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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Oroszlány Város Önkormányzata Kecskéd és Környe Községekkel közösen valósítja meg az 

Oroszlány – Tatabánya közötti kerékpárút kiépítésére elnyert 1,1 milliárd Ft összköltségű TOP-3.1.1-

15-KO1-2016-00004 azonosítószámú projektet. A projekt keretében 2018. szeptember 4-én került 

aláírásra az egyes települések közigazgatási szakaszaira vonatkozó kivitelezési szerződések aláírása. 

 

A kivitelezési költségek biztosításáról Oroszlány Város Önkormányzata a 128/2018. (VIII.16.) Kt. 

határozatában döntött, melyhez kapcsolódóan a többlet támogatási kérelem a Pénzügyminisztérium 

irányába a Magyar Államkincstáron keresztül benyújtásra került. A többlet támogatási kérelemhez 

kapcsolódóan benyújtásra került egy szerződésmódosítási kérelem is, melynek keretében a projekt 

határidejeinek módosítása mellett a projekt belső költségvetésének módosítására is sor került. A 

költségmódosítás oka, hogy a beérkezett ajánlatok összegszerűsége szerint az oroszlányi szakaszra eső 

kivitelezési költségek alatta maradtak a rendelkezésre álló forrásoknak, ugyanakkor Kecskéd és 

Környe községek esetében a beérkezett ajánlatok magasabb árszinten realizálódtak (korábbi 

előterjesztésben részletezve). 

 

A kecskédi szakaszra vonatkozóan a kecskédi ingatlanvásárlási költségek megtakarításai mellett az 

oroszlányi szakasz költségmaradványának átcsoportosításával állhatott elő a szükséges kivitelezési 

költség fedezete, Környe esetében pedig kisebb összegű átcsoportosítás mellett realizálódott a 

finanszírozási hiány (mely a többlet támogatási kérelem keretében kerülhet biztosításra). Mivel az 

Államkincstár előleg formájában minden településnek kiutalta a teljes támogatási összeget, ezért a 

konzorciumi partnerek közötti forrásátcsoportosítás is csak akként történhet meg, hogy először 

Oroszlány visszautalja az Államkincstár részére az átcsoportosításhoz szükséges támogatási előleg 

összegét. Következő lépésként a visszautalt támogatási összeget az Államkincstár átvezeti Kecskéd és 

Környe Községek projektszámláira. 

 

Ezen eljárás kezdeményezésére az Államkincstár 2018. szeptember 20-án küldött levelet annak 

érdekében, hogy Oroszlány Város Önkormányzata 28.539.949 Ft-ot fizessen vissza, mivel a 

szerződésmódosítási kérelem csak ezt követően tud hatályba lépni. 

 

Megnevezés  

A hatályos támogatási 

szerződés szerinti 

előleg összege (Ft) 

A módosítás 

utáni előleg 

összege (Ft) 

Változás (Ft) 

Támogatási előleg maximálisan 

igényelhető összege – Oroszlány 

Város Önkormányzata 

258.776.948 230.236.999 -28.539.949 

Támogatási előleg maximálisan 

igényelhető összege - Kecskéd 

Község Önkormányzata 

460.929.436 487.699.552 +26.770.116 

Támogatási előleg maximálisan 

igényelhető összege - Környe 

Község Önkormányzata 

380.293.616 382.063.449 +1.769.833 

 
Ehhez kapcsolódóan kérem szíves támogatásukat annak érdekében, hogy a visszafizetés 

végrehajtásához szükséges kiadási költségvetési előirányzat létrehozásra kerülhessen és ennek alapján 

a visszafizetés megtörténhessen a 2018. évi költségvetés TAVAINK által, kerékpárút TOP-3.1.1-15 

előirányzata terhére. 

 

A projekt költségvetésének alakulásáról ezúton tájékoztatom továbbá Önöket, hogy a testület 90/2018. 

(V.29.) Kt. határozata szerint a projekt régészeti munkáinak megrendeléséhez biztosított 15.928.740 

Ft saját erő igénybe vételéről pozitív hírekkel szolgálhatok, ugyanis a régészeti tevékenység lezárását 

követően a Kuny Domokos Múzeum az alábbi összegű költségkalkulációt jutatta el az 

Önkormányzathoz: 
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A megelőző feltárások során fellépő, törvény által meghatározott költségek összegzése: 

ERD8  2.816 000 FT+ÁFA  

ERD9  4.002 400 FT+ÁFA  

ERD10  7.807 850 FT+ÁFA  

ERD12  690 800 FT+ÁFA  

ERD13  642 400 FT+ÁFA  

ÖSSZESEN  15.959 450 FT+ÁFA (br. 20.268.502 Ft) 

  

Ennek alapján várhatóan összesen bruttó 20.268.502 Ft összegű régészeti költség illeti meg a Kuny 

Domokos Múzeumot, ehhez kapcsolódóan további bruttó 3.340.767 Ft régészeti feltáráshoz 

kapcsolódó földmunkagép költség terheli a projekttevékenységet, azaz a projekt keretében 

elszámolható 22 millió Ft költség felett 1.609.269 Ft önerő költséget kell kifizetni a vállalt 15.928.740 

Ft önerőből. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását! 

 

Oroszlány, 2018. október 11. 

 

 

Lazók Zoltán 

 

 

 

 

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 …./2018. (...) Kt. határozata a  

TOP-3.1.1-15-KO1-2016-00004 azonosítószámú, Oroszlány – Tatabánya közötti kerékpárút 

kiépítése tárgyú projekttel kapcsolatos támogatási előleg visszafizetéséről 

 

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1. Tudomásul veszi a TOP-3.1.1-15-KO1-2016-00004 azonosítószámú projekt keretében 28.539.949 

Ft támogatási előleg visszafizetésének szükségességét annak érdekében, hogy a TAVAINK-

ÁLTAL konzorcium partner települései a kivitelezéshez szükséges forrásaikhoz hozzáférhessenek 

és kapcsolódó szerződésmódosítási kérelem hatályba léphessen. 

2. A 28.539.949 Ft összegű támogatási előleg visszafizetését a 2018. évi költségvetés TAVAINK 

által, kerékpárút TOP-3.1.1-15 előirányzata terhére biztosítja. 

3.  Létrehozza a „Támogatási előleg visszafizetése” elnevezésű kiadási előirányzatot a 2018. évi 

költségvetésben  

4. Utasítja Lazók Zoltán polgármestert, hogy a TOP-3.1.1-15-KO1-2016-00004 azonosítószámú 

projekt támogatási előleg visszafizetéséhez kapcsolódó feladatok elvégzésére. 

5. Utasítja a polgármestert, hogy az önkormányzat 2018. évi költségvetésének soron következő 

módosításakor gondoskodjon az 2. és 3. pontok szerinti előirányzatok változásainak átvezetéséről 

és ennek megfelelően a költségvetési rendelet módosításának képviselő-testület elé terjesztéséről. 

 

Határidő: a határozat kihirdetésére: 2018. október 18. 

Felelős: a határozat kihirdetéséért:  Dr. File Beáta jegyző 

a határozat végrehajtásáért: Lazók Zoltán polgármester 

 

 

 


