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BEVEZETÉS 

Oroszlány Városa 2010-ben dolgozta ki és fogadta el az Integrált Városfejlesztési Stratégiáját (IVS). Az 

azóta eltelt időszakban a stratégia megvalósítását befolyásoló belső és külső tényezőkben olyan je-

lentős változások következtek be, ami indokolttá tette e stratégia felülvizsgálatát, módosítását: 

 a 2008-2009-es pénzügyi, gazdasági válságot követően a piaci, befektetői környezet változá-

sai 

 demográfiai trendek, a társadalmi környezet megváltozása 

 az önkormányzatok feladat- és hatáskörének módosulásai, átalakuló jogszabályi környezet 

 a településfejlesztést érintő szakpolitikai és jogszabályi környezet változásai, aminek legfon-

tosabb elemei: 

 Az Integrált Településfejlesztési Stratégia tartalmi és egyes eljárásrendi elvárásait 
rögzítő 314/2012. (XI.8) Korm. rendelet megalkotása 

 Az országos fejlesztési és rendezési dokumentumok, mint tervezési kereteket megha-
tározó dokumentumok elfogadása: Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Kon-
cepció (elfogadva az 1/2014 OGy. határozattal); Országos Területrendezési Terv 
(OTrT) 2014. február 1-től hatályos módosítása 

 A megyei területfejlesztési koncepciók és programok 2014-ben történt felülvizsgála-
ta, illetve megalkotása, amelyek alapján a korábbiakhoz képest nagyobb lehetőség 
nyílik a megye, a megyei jogú városok és a megye többi városát érintő fejlesztések 
összehangolására 

 A változások közt kiemelt jelentőségű, hogy megalkotásra és kidolgozásra kerültek az Európai 

Unió 2014-2020-as programozási időszakának támogatáspolitikai célkitűzései, és az azokhoz 

kapcsolódó uniós és hazai tervdokumentumok, jogszabályok: 

 Elfogadták az EU 2020 Stratégiát, amelyben az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedést érdekében az EU öt alapcélt tűzött ki maga elé a foglalkoztatás, az inno-
váció, az oktatás, a társadalmi befogadás és a klíma/energiapolitika területén. A 
2014-2020-ban elérhető uniós támogatások e célok elérését szolgálják minden tagor-
szágban, így Magyarországon is. 

 az EU 2020 stratégiához igazodóan kidolgozásra és Brüsszel által is elfogadásra került 
a Partnerségi Megállapodás, amely a hazánkban elérhető uniós források, az Európai 
Strukturális és Beruházási Alapok eredményes és hatékony felhasználásának hazai 
alapfeltételeit rögzíti 

 a Partnerségi Megállapodásban foglaltak mentén kidolgozták a következő támogatási 
időszak Operatív Programjait, amelyek nagyobb részét 2015 elejére már az Európai 
unió is jóváhagyta. 

 Az Operatív Programok közül a városok számára az egyik legjelentősebb forrásokat 
tartogató Terület és Településfejlesztési Operatív Programhoz (TOP) kapcsolódóan a 
stratégia készítésével párhuzamosan zajlik megyei Integrált Területi Programok (ITP) 
tervezése és ehhez kapcsolódóan a városi fejlesztési elképzelések összegyűjtése, 
rendszerezése. 
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A Belügyminisztérium EU-s források igénybevételével a járásszékhelyek számára pénzügyi és szakmai 

támogatást nyújt a stratégiai tervezési feladatokhoz a „Fenntartható településfejlesztés a kis-, és kö-

zépvárosokban – Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása ” című projekt keretében. En-

nek eredményeként az ország összes járásszékhelyére egy időben, egymással párhuzamosan történik 

a korábbi IVS-ek felülvizsgálata, az Integrált Településfejlesztési Stratégiák (ITS) elkészítése a 

314/2012. (XI.8) Kormány rendeletben foglaltaknak megfelelően. 

A jogszabályi előírásokból, de a tervezési logikából is fakadóan az ITS egy átfogó tervezési rendszer 

egyik eleme. A rendszer alapelemeit és azok egymásra épülését az alábbi ábra foglalja össze 

 

A településfejlesztési és -rendezési tervek rendszere 

 

A stratégia elkészítését részletes helyzetfeltáró, helyzetelemző és helyzetértékelő munkarészekből ál-

ló Megalapozó vizsgálat, valamint a Településfejlesztési Koncepció hosszú távú célrendszerének fe-

lülvizsgálata előzte meg. 

A Megalapozó vizsgálat számos tématerületet elemezve mutatja be a város térségi szerepkörét, tár-

sadalmi és gazdasági helyzetét, településrendezési háttérét, a stratégia-alkotás számára meghatároz-

va a város és az egyes városrészek legfőbb erősségeit, gyengeségeit, illetve a külső környezet város-

fejlesztési szempontból releváns jellemezőit. E munkafázis eredményeit külön dokumentumban ösz-

szegeztük. 

A stratégia-alkotás fázis a megalapozó vizsgálaton és a településfejlesztési koncepción túl nagymér-

tékben támaszkodott a korábbi IVS-ben foglaltakra és megvalósításának tapasztalataira, továbbá az 

egyéb releváns helyi koncepciókra és programokra, köztük a Gazdasági Ciklusprogramban foglaltakra. 

A vizsgálat tárgyát képezte a stratégiában megfogalmazott fejlesztések összhangja a hatályos Telepü-

lésszerkezeti Tervvel is (ami szükség esetén a Szerkezeti Tervre vonatkozó módosítási javaslatokat is 

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 

INTEGRÁLT TELEPÜLÉS-
FEJLESZTÉSI STATÉGIA 

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 

SZABÁLYOZÁSI TERV 

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TA-
NULMÁNYOK 

Projektek, pályázatok 
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generálhat). Mindezek mellett a stratégia- alkotás fontos inputját jelentette a tervezési folyamatot 

végigkísérő partnerség (szakmai konzultációk, munkacsoport ülések, workshopok); a helyi társada-

lom, a gazdasági és civil szféra szereplői véleményének, elképzeléseinek megismerése. 

A munka eredményeként megalkotott Integrált Településfejlesztési Stratégia jelen dokumentumban 

ölt testet. E stratégia a város középtávú fejlesztési irányait, célrendszerét, az ezek elérése érdekében 

tervezett beavatkozásokat, továbbá a megvalósítás és nyomon követés eszközeit és módszereit rögzí-

ti. Legfontosabb célja, hogy stratégiai tervezés eszközeivel segítse elő a következő 7-8 év városfejlesz-

tési tevékenységeinek eredményességét. A stratégia akkor válhat eredményessé, ha: 

 annak segítségével a város ki tudja használni fejlődési potenciálját; 

 a célok és azok megvalósítása érdekében tervezett tevékenységek (projektek) döntő részben 

meg is valósulnak a 2014-2020-as időtávban, kihasználva az uniós támogatások adta lehető-

ségeket; 

 a városban a fejlesztések térben és időben egymással összehangoltan valósulnak meg; 

 az ITS a városfejlesztés különböző szereplői közötti kommunikáció eszközévé válik; 

 az abban foglalt kiszámítható, világos célrendszer révén a közszféra mellett a magánszféra 

fejlesztéseit is képes ösztönözni. 
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1 KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI 

1.1 A STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI CÉLOK MEGHATÁROZÁSA 

OROSZLÁNY VÁROS JÖVŐKÉPE: 

 
 
ÁTFOGÓ CÉLOK: 

 

A város a bányászat visszaszorulásával egyidejűleg kétségtelenül sikeresen hajtotta végre gazdasági 
szerkezetváltását. Az ipar további fejlesztését folytatva, a javuló környezeti állapotot kihasználva mód 
nyílik a meglévő természeti és épített értékekre alapuló turizmus megteremtésére. Ezek sikere pozi-
tívan hatással van a város megtartó erejére és hozzájárulhat a környezeti állapot javulásához. 

 

A városi komfort növeléséhez (ami erősíti a lakosságmegtartó képességet, a társadalmi kohéziót és 
jótékonyan hat a gazdasági teljesítményre) fontos az elérhetőség javítása új közlekedési pályák létesí-
tésével, a meglévők tehermentesítésével, valamint az elöregedett közműhálózat és az épületállo-
mány energiatudatos korszerűsítése, a korszerű hulladékkezelés. Ezek önmagukban is javítják a kör-
nyezeti állapotot (ami a turizmusfejlesztésnek és az egészséges városi életnek fontos feltétele), ami-
hez hozzájárul még a tájsebek megszüntetése és a vizek rendezése, revitalizációja. 

 

A jövőképben és a többi városi célban megfogalmazottak eléréséhez szükséges az oktatás (elsősor-
ban a szakképzés), az egészségügy fejlesztése, a már most is széleskörű szociális ellátás további for-
máinak megteremtése, a város új arculatának kialakítása.  

 

  

Oroszlány magas színvonalú oktatási szakképzési és szociális szolgáltatásokat nyújt a város és 
vonzáskörzete lakói számára, a kulturális és rekreációs létesítmények, a város közösségi élete 

pezsgő, a szolgáltató intézmények lehetővé teszik a szabadidő kulturált és színvonalas eltöltését. 

Oroszlány épített környezetének energiahatékony, komplex korszerűsítése, közlekedési kapcsola-
tainak fejlesztése, a javuló közműellátottság következtében a városi élet minősége, természeti és 

környezeti állapota egyre javul. 

Oroszlány a gazdaság és infrastruktúra környezet- és energiatudatos fejlesztése mellett kihasznál-
ja turisztikai potenciálját. 

Oroszlány bányászvárosból a várostérség egyik sokszínű, innovatív központjává válik, ahol a lakos-

ság, a látogatók, a vállalkozók egyaránt megtalálják számításaikat. 
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VÁROSI SZINTŰ KÖZÉPTÁVÚ TEMATIKUS CÉLOK: 
 
Gazdaság:  

Oroszlány a bányászat megszűnéséből fakadó problémákat a helyi gazdaság szerkezetének 
megváltoztatásával volt képes leküzdeni. A város fejlődése szempontjából alapvető jelentőségű a 
meglévők megtartása és fejlődésük segítése mellett további vállalkozások vonzása, a helyi 
vállalkozókra alapzó beszállítói körök kialakítása, az Ipari park fejlesztése. Mivel a gazdasági területek 
forgalma jelenleg a városon keresztül zajlik (zaj- lég- porszennyezést és balesetveszélyt okozva), a 
fejlesztések kulcsfontosságú feltétele a közlekedésfejlesztések megvalósulása (Ipari parki feltáró és 
elkerülő utak, kerékpáros és tömegközlekedés fejlesztése), ami egyúttal tovább mélyíti Oroszlány 
integrálódását a várostérségbe. A város a környezetkímélő, energiatakarékos, ugyanakkor innovatív 
technológiák meghonosítását pártolja. Az oroszlányi gazdaság egyik sajátossága az, hogy a helyi mun-
kavállalók jó részének (szak-) képzettsége nem felel meg a helyi igényeknek, ennek következtében 
nehezen találnak helyben munkát (miközben az igényeket a térségen kívülről elégítik ki); ily módon is 
csökken a város népességmegtartó ereje. Ahhoz, hogy a gazdaság fejlődése minél inkább a helyi 
lakosságot szolgálja, meg kell teremteni az igényekhez igazodó diák és felnőtt szakképzést (ehhez 
kapcsolódóan a munkaerőpiaci igények monitorozását), tanműhely létrehozásával is, együttműködve 
az ipari park vállalkozásaival. Oroszlány máris sok szállal kötődik a három város (Tatabánya, Tata, 
Oroszlány) nevével fémjelzett várostérséghez. Ahhoz, hogy a kapcsolat a jövőben még inkább az 
együttműködésen alapuljon, egyrészt a térségi funkciók megosztása, másrészt a "piaci rések" megta-
lálása szükséges. A fejlesztések eredményeképpen növekedhet a foglalkoztatottság, a vállalkozói 
aktivitás, a vállalkozások száma és azok bevétele, a kerékpáros és közösségi közlekedést választók 
aránya. 

 

A város gazdaságának fenntartható fejlesztéséhez szükséges, hogy az több lábon álljon. Az ipar 
mellett a turizmus fejlesztése kézenfekvő, hiszen a környezetszennyező bányászat megszűnésével és 
az erőmű környezetkímélőbb tüzelőanyagra tervezett átállításával a város és környéke környezeti 
állapota látványosan javul, meglévő természeti értékei vonzóbbá válnak. A turizmus fejlesztésének 
feltételeit meg kell teremteni, létrehozva a turisztikai értékek feltárásával, attrakciók létesítésével, 
menedzselésével, városmarketinggel foglalkozó szervezeteket, csatlakozva valamely térségi TDM 
szervezethez (Tata, Mór). A turizmus fejlesztése a külterület épített és természeti értékein (Majk, a 
vértesi romok, erdők és vizek) alapul, kihasználva és megújítva a bányászat során kiépült út- és 
infrastruktúra-hálózatokat, felhasználva az amúgy is szanálandó, rekultiválandó volt bányászati 
területeket. Mindennek eléréséhez a szívós marketingmunkával együtt (melynek eredményeként 
Oroszlányról a vonzó természeti környezetre asszociálnak majd,) szükséges a város és Majkpuszta (a 
remeteség és a Bányamúzeum) közti közvetlen közúti kapcsolat megteremtése, a Bányászati múzeum 
környékének turisztikai központtá ("a Vértes kapuja") fejlesztése, bel- és külterületen szálláshelyek 
kialakítása. A fejlesztések eredményeként növekedhet a kül- és belföldi turisták száma, pénzköltése, 
a vendégéjszakák száma, de a foglalkoztatottság, a vállalkozói aktivitás, a vállalkozások száma és azok 
bevétele,  az elégedettség a települési környezet minőségével. 

 

 

T2  A város turisztikai potenciáljának programcsomagokra és térségi együttműködésekre épülő 
kihasználása. 

T1 Helyi gazdaság fejlesztése munkahelyteremtéssel, a foglalkoztatás növelésével és a szakképzé-
si, felnőttképzési rendszer modernizációjával  
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Épített és természeti környezet: 

 

Oroszlány az 1950-es években kis faluból hirtelen vált várossá, ami meghatározza a városszerkezetet 
és a településképet is. Korszerű , a lakosság számára vonzó városközpontot kell létrehozni, melynek 
központi tere a revitalizált Fő-tér, de magába foglalja a tovább fejlesztendő igazgatási központot 
(Polgármesteri Hivatal, Járási Hivatal) is. Meg kell teremteni a közösségi élet, szolgáltatások és 
kiskereskedelem hiányzó tereit (amire van fizetőképes kereslet, ám azt jelenleg a térség más 
városaiban költik el), korszerűsíteni a meglévőket.  Folytatni kell az épületállomány energetikai és 
esztétikai korszerűsítését, feljeszteni és új funkciókkal ellátni a közparkokat és a lakótelepi 
zöldfelületeket, hogy ezek a közösséget erősítő  terekké váljanak. A szegregációval fenyegetett 
külterületi volt zártkertek (Német, Nyíres dűlők) problémájára a terület fejlesztésével (pl. utak, 
közvilágítás, térfigyelő rendszer, közművek vagy közműpótlók kiépítése) és "soft" eszközökkel 
(képzés, támogatási rendszerek) kell megoldást találni. A fejlesztések eredményeként növekedhet az 
elégedettség a települési környezet minőségével valamint a közösségi közszolgáltatást nyújtó, 
szabadidős terekkel. Csökkenhet a rossz lakhatási körülmények között élők száma, a primer energia-
felhasználás, és nőhet a megújuló forrásokból előállított energiamennyiség. 

 

A város gazdasági fejlődésének, a lakosság életminősége növelésének alapvető feltétele a 
közlekedési kapcsolatok fejlesztése, elsősorban az ipari park megközelíthetővé tétele a város 
elkerülésével, melynek forgalma jelenleg a város főutcáját terheli, akadályozva ezzel az élhető város-
központ kialakulását. Ennek elérése érdekében a város a környező településekkel (Környe, Kecskéd, 
Dad, Bokod) és a NIF-el együttműködve tervezi a város és az M1 autópálya közti új kapcsolat 
létesítését, aminek megvalósíthatósagi tanulmánya 2015-ben készül el. Szükséges a városi utcák 
burkolatának ütemezett felújítása, a hiányzó szilárd burkolatok és járdák kiépítése, a vasútállomás 
(mint a város egyik "kapuja") és környéke rekonstrukciója, új buszmegállók létesítése és a meglévők 
korszerűsítése. Ehhez kapcsolódik az elöregedett közműhálózat szakaszos cseréje. A kerékpárút-
hálózat bővítése a városi élet és a turizmus fejlesztése érdekében is elengedhetetlen. A város 
fejleszteni kívánja a kiépített távhőszolgáltatást, szorgalmazva a Vértesi Erőmű átállítását 
környezetbarát tüzelőanyag használatára. A szennyvízhálózat Bokod-Oroszlány közti 
gerincvezetékének megépülésével lehetővé válik a Bokodi-tavi üdülőterületek ingatlanainak a 
hálózatra kötése. A város több pontján megoldandó a felszíni (csapadék) vízelvezetés. A fejlesztések 
eredményeképpen növekedhet a kerékpáros és közösségi közlekedést választók aránya, a 
szennyvízhálózatra kötött ingatlanok száma, az elégedettség a települési környezet minőségével, 
csökkenhet a szennyvizek okozta környezetterhelés. 

 

Oroszlány napjainkig hordozza a megszűnt bányászat örökségét számos rekultiválandó terület (zagy-
tároló, külszíni fT5ejtés) és barnamező formájában. Remek természeti adottságai ezek megszünteté-
sével tudnak majd teljes mértékben érvényesülni, lehetővé téve az egészséges, színvonalas városi 
életet éppúgy, mint a turizmus fejlesztését. Az Által-ér vízgyűjtőjének több települést érintő rendezé-
se keretében szükséges a város többi vízfolyásának, tavainak revitalizációja, valamint a "villámárvi-
zek" hatásainak kivédése. Az így elérhető környezeti állapot fenntarthatóságához azonban a gazdaság 
környezetbarát fejlesztése és monitoring rendszer kiépítése szükséges. Az erőmű már említett átállí-
tása mellett a város szorgalmazza a lakossági, intézményi, gazdasági energiahatékonyság növelését 

T5 A város természeti és környezeti állapotának javítása az erőforrás-hatékonyság, klímatudatos-
ság szem előtt tartásával. 

T4 A város külső és belső közlekedési kapcsolatainak fejlesztése, a közműellátottság javítása a vá-
ros vonzóbbá tétele érdekében  

T3 A város általános komfortfokozatának, településképének, szolgáltatásainak,  valamint lakhatá-
si, szabadidős feltételeinek komplex fejlesztése 
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célzó projekteket (pl. megújuló energiák használata, épületek hőszigetelése, led-es közvilágítás). A 
térségi hulladéklerakó bővítése mellett a hulladékhasznosítás további fejlesztése is városi cél: Orosz-
lány tervezi a térséget is ellátó hulladékválogató mű létesítését. A fejlesztések következtében 
növekedhet a villámárvizek ellen védett ingatlanok (és lakosság) száma, az elégedettség a települési 
környezet minőségével, csökkenhet a rekultiválandó területek száma és mérete, a primer energiafel-
használás, és nőhet a megújuló forrásokból előállított energiamennyiség.  

Társadalom: 

 

Oroszlány jövőképének megvalósulása elképzelhetetlen szoros városi közösség, nagyfokú szolidaritás 
nélkül. Ennek érdekében ki kell alakítani a város 21. századi új arculatát (a hiányzó közösségi terek 
létrehozásával, a helyi - nyomtatott és online média fejlesztésével, városi programkínálatokkal, fesz-
tiválokkal); meg kell teremteni és sikeresen működtetni a városmarketinget, támogatni és erősíteni a 
civil szférát. E mellett a város kiemelten kezeli az oktatási intézmények energiahatékony rekonstruk-
cióját, felszerelésük korszerűsítését. Mivel a várostérség oktatási intézményei több településről is 
vonzzák a tanulókat, a város támogatni kívánja a közeli településekre járó tanulókat, így egyszerre 
erősítve a várostérséghez tartozást és a város megtartó erejét. Bár a környezet állapotának javulása 
pozitívan hat a lakosság egészségére, a város fontosnak tartja az egészségügyi alapellátás fejlesztését, 
sürgősségi központ kialakítását, hiszen ez közvetlenül kihat a lakosság életminőségére és gazdasági 
teljesítményére. A szociális ellátás intézményeinek rekonstrukcióján és bővítésén túl új ellátási for-
mák (idősek otthona) és szociális projektek (fecskeház, "önkormányzati gazdaság" a hátrányos hely-
zetűek segítésére, közcélú foglalkoztatás kiterjesztése megváltozott munkaképességűekre) bevezeté-
sét is tervezik. A fejlesztések következtében növekedhet a civil szervezetek és a szociális vállalatok-
intézmények száma, az elégedettség a közösségi, szabadidős közszolgáltatást nyújtó terekkel és in-
tézményekkel, nőhet a kulturális intézményeket látogatók száma, csökkenhet az oktatásban a 
lemorzsolódók aránya, javulhat az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés. 

VÁROSRÉSZI (TERÜLETI) CÉLOK: 

 V1 Falu/Ófalu: Városrész rehabilitáció a falusias jelleg megtartásával, a nemzetiségi hagyo-
mányok további megőrzésével,  

 V2 Óváros: A városrész épületei állagromlásának megállítása, a városrész leszakadásának 
megállítása, városrész rehabilitáció folytatása, városközpont kialakítása. 

 V3 Újváros: Esztétikailag vonzóbb városkép kialakítása, a városrész közösségi, kulturális, sport 
életének fejlesztése 

 V4 Haraszt-hegy és Bányász körút térsége: A lakossági igényeknek megfelelő, színvonalas re-
kreációs terület kialakítása a közterületek fenntartható fejlesztésével, oktatási, sportlétesít-
mények fejlesztése 

 V5 Kecskédi úti lakótelep: Lakóövezeti funkciók feltételeinek fejlesztése, közterület fejlesztés 

 V6 Borbála lakótelep: Közterületek fejlesztése, utcahálózat rekonstrukciója, intézményfej-
lesztés 

 V7 Iparterület: Az ipari park vonzerejének növelése a fenntartható munkahelyteremtés és a 
város versenyképességének erősítése érdekében 

 V8 Kereskedelmi-szolgáltató terület: Kommunális szolgáltatások fejlesztése, a kereskedelmi 
terület vonzerejének növelése 

 V9 Külterület: 
Majk-puszta: A turisztikai adottságok kihasználása az idegenforgalmat ösztönző feltételek ja-
vításával, új turisztikai attrakciók létesítésével 

T6 A társadalmi kohézió és szolidaritás jegyében az oktatás, az egészségügyi és szociális ellátás 
színvonalának emelése, a helyi identitás erősítése 
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Német, Nyíres dűlő: a társadalmi kohézió erősítése a szociális szolgáltatások erősítésével és 
területfejlesztéssel 

 

A Falu/Ófalu Városrész a várossá válás előtti település megmaradt része, mely karakteresen eltérő 

jellegű a többitől. Falusias utca- és telekszerkezete, épületállománya, még meglévő (elsősorban szlo-

vák) nemzetiségi hagyományai megőrzésre érdemesek.  Az épületek nagy többségének energetikai 

korszerűsítése (hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés) szükséges. A közműhálózat is elöregedett, egyes ut-

cák csapadékvíz-elvezetése nem megoldott. Az utak burkolata felújításra szorul, néhány utcaszaka-

szon nincs szilárd burkolat, kiépített járda. Középtávon a közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése 

indokolt. A fejlesztések révén javul a városi komfort, csökkenhet az épületek üzemeltetési költsége, 

csökken a környezetterhelés, ezáltal javul a környezet állapota. 

 

A múlt század 50-es éveiben szocreál lakótelepként kiépült Óváros épületei a kor lehetőségeinek 

megfelelően kisebb méretű és alacsony komfortfokozatú lakásokat tartalmaztak. Bár ezek nagy része 

az eltelt idő alatt átesett kisebb-nagyobb felújításokon, az épületállomány nagy része leromlott. Ön-

kormányzati kézben a legrosszabb állapotú épületek maradtak (Petőfi udvar és környéke), ezek né-

melyikét (ún. "Zöld tömb, Sárga tömb ") lebontották, a megmaradtak felújítása megkezdődött. A Rá-

kóczi utca mentén, piaci alapon is megindult néhány épület korszerűsítése. Az épületek közötti zöld-

felületek megújítása is szükséges, az elöregedett közműhálózattal, útburkolatokkal, közvilágítással 

együtt. A közterületek rendezése során parkolóhelyeket, gyalogos és kerékpárutakat kell kialakítani. 

A városrész rehabilitációjához az ott élők felzárkóztatását segítő "soft" programokat is indít az ön-

kormányzat. A városrész Oroszlány igazgatási és szociális intézményközpontja, de több oktatási in-

tézmény is áll itt, ezek energiahatékony felújítása és a szociális intézmények kapacitásbővítése is sze-

repel a tervek között. Folytatni kell a "Szolgáltató Városközpont", a Járási hivatal (volt Arany János is-

kola) épülettömbjének kialakítását, funkcióváltását. A fejlesztések révén javul a városi komfort, csök-

kenhet az épületek üzemeltetési költsége, csökken a környezetterhelés, ezáltal javul a környezet ál-

lapota. A szociális és antiszegregációs intézkedések révén javul az érintettek helyzete, enyhülnek a 

társadalmi feszültségek, nő a társadalom kohéziója. 

Oroszlány városának jelenleg nincs elkülöníthető városközpontja, szívesen használt, látogatott közte-

rei. Az egymás mellé épült lakótelepek-lakóterületek nem is kínálnak ilyen tereket, az egy Fő-tér kivé-

telével, ez azonban jellegtelen, leromlott állapotú épületekkel van körülvéve, maga a tér is erősen le-

pusztult. Revitalizálásával, a környező épületek rekonstrukciójával, vonzó funkciókkal töltve fel azo-

kat, valamint a tér burkolatainak és zöldfelületeinek megújításával vonzó központtá válhat. 

 

Az Újváros blokkos és házgyári panellakótelepei az eltelt évtizedek alatt leromlottak, az épületek 

éppúgy, mint a köztes területek útjai, parkolói. Ezért ebben a városrészben is szükséges a közművek, 

az útburkolatok a zöldfelületek rekonstrukciója, az épületek energetikai korszerűsítése, homlokzat-

V3 Újváros: Esztétikailag vonzóbb városkép kialakítása, a városrész közösségi, kulturális, sport éle-
tének fejlesztése 

V2 Óváros: A városrész épületei állagromlásának megállítása, a városrész leszakadásának megállí-
tása, városrész rehabilitáció folytatása, városközpont kialakítása 

V1 Falu/Ófalu: Városrész rehabilitáció a falusias jelleg megtartásával, a nemzetiségi hagyományok 
további megőrzésével  
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felújítása. A közterületek felújítása során fejleszthető a gyalogos és kerékpáros közlekedés rendszere, 

enyhíthetők a parkolási gondok. Szükséges a hidak állapotának felmérése és felújításuk. A városrész-

ben több oktatási intézmény található, melyek fejlesztésre szorulnak. A vasútállomás és környezeté-

nek rekonstrukciója, akadálymentesítése, P+R és B+R parkolók létesítése már csak azért is fontos, 

mert ez Oroszlány egyik "kapuja". A vasút két oldalán lévő városrészek közti gyalogos és kerékpáros 

összeköttetés fejlesztése szükséges. E fejlesztések megvalósulása javítja a városrészek elérhetőségét, 

javul a városi komfort, csökkenhet az épületek üzemeltetési költsége, csökken a környezetterhelés, 

ezáltal javul a környezet állapota. 

A városrész ékessége a két tó, a Felső- és a Malom-tó. Az Által-ér vízrendszerének rendezéséhez kap-

csolódóan a tavak rendbetétele, revitalizálása szükséges. Erre épülve a tavakat környező zöldfelüle-

tek fejlesztésével a Felső-tó a város egyik fontos rekreációs központja lehet (pihenőpark), a Malom-tó 

pedig sport és rekreációs központtá válhat (kajakpálya, a tó körül futókör stb. építésével). Sikeres fej-

lesztések esetén a lakosság komfortérzete, egészségi állapota javul, ugyancsak javul a környezeti ál-

lapot. 

 

A Haraszt-hegy és Bányász körút térsége nevének megfelelően két, jól elkülöníthető részből áll: a Bá-

nyász körút térsége családi házas lakóterület, melynek közmű-, út-, közvilágítási hálózata a város más 

részeihez hasonlóan felújítandó, a nagyrészt sok évtizede épült épületek korszerűsítése (fűtés, ener-

gia, hőszigetelés) szükséges. Északi része a Haraszt hegy, döntően zöldfelület, a domb tetején a vízto-

ronnyal, oldalában és aljában lakóházakkal és intézményekkel (iskola, kollégium, templom, uszoda, 

sportcsarnok). Az oktatási intézmények és a strand-uszoda fejlesztésén túl, a zöldfelületek intenzí-

vebb használatával és megújításával a Haraszt-hegy a város szabadidős-, rekreációs- és (elsősorban 

szabadtéri) rendezvényközpontjává válhat. 

 

Beépítése az 1980-as években kezdődött el és azóta is tart. A vasút mentén gazdasági terület van, 

egyébként lakóterület, döntően családi házas beépítéssel. Befejezetlensége miatt (is) hiányoznak a 

közterületek, közösségi terek, központ, szolgáltatások és kereskedelem, a már beépült rész ezeknek 

nem is hagyott helyet. Hiányoznak a közcélú zöldfelületek, ezek fejlesztése szükséges. A többi város-

résztől a vasútvonal elvágja, csak egy helyen van velük közúti kapcsolata. A vasúton átvezető új gya-

logos és kerékpáros összeköttetéssel javulhat a városrész elérhetősége. A régebben épült lakóépüle-

tek energiatudatos korszerűsítése, a közvilágítás energiatakarékos megújítása, az utcák forgalom-

technikai fejlesztése szükséges, ezek révén javul a városi komfort, csökkenhet az épületek üzemelte-

tési költsége, csökken a környezetterhelés, ezáltal javul a környezet állapota. 

 

 

 

V5 Kecskédi úti lakótelep: Lakóövezeti funkciók feltételeinek fejlesztése, közterület fejlesztés  

V4 Haraszt-hegy és Bányász körút térsége: A lakossági igényeknek megfelelő, színvonalas rekreá-

ciós terület kialakítása a közterületek fenntartható fejlesztésével, oktatási, sportlétesítmények 

fejlesztése 
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Az 1950-es évektől folyamatosan beépült családiházas lakóterület; központ, nagyobb közterületek, 

(az óvoda és az orvosi rendelő kivételével) közintézmények, és lényegében kereskedelem-szolgáltatás 

nélkül. A már "beállt" városrészben ezek számára nincs is szabad terület. A városrészben több utca 

burkolatlan (Erkel F., Vasút sor, Katona J. utcák, a 13119; 2115/2 hrsz. utcák). A többi városrésztől a 

vasútvonal elvágja, csak két helyen van velük közúti kapcsolata. Az intézmények fejlesztésén és kor-

szerűsítésén túl a lakóépületek energiatudatos korszerűsítése, a közművek, a közvilágítás energiata-

karékos megújítása, az utcák forgalomtechnikai fejlesztése ebben a városrészben is szükséges. A ke-

vés meglévő közcélú zöldfelület fejlesztése a városi élet komfortját növelné. 

 

A terület a város déli széle, eredetileg (és részben ma is) a barnamezős volt bányaterületek. Funkció-

jából adódóan a területen semmiféle közszolgáltatás, vagy igazgatási, kereskedelmi, oktatási intéz-

mény sem található. A városrészhez tartozónak tekintjük a rendezési tervben szereplő, még be nem 

épült, részben külterületre eső fejlesztési területet is. Az Ipari Park fejlesztése a város jövője szem-

pontjából meghatározó jelentőségű. A fejlesztésnek (és a város egészének) nagy lendületet adna a 

Tatabánya - Környe - Bokod elkerülő út, valamint ennek az Ipari park fel (is) vezető bekötésének 

megépülése, így Oroszlány a szomszédos települések, az Ipari Park pedig ezen kívül Oroszlány belte-

rületének érintése nélkül válna elérhetővé. Az Ipari Park fejlesztésének másik kulcsfontosságú eleme 

a belső feltáró utak és a kapcsolódó infrastruktúra megépítése, valamint az Ipari Parkot a 8143 sz. út-

tal összekötő út megvalósítása. A város és az Ipari Park vállalkozásainak érdekét egyaránt szolgálja a 

helyi szakképzés megteremtése és a közös marketing tevékenység. A sikeres fejlesztések új munkahe-

lyeket, a város bevételeinek növekedését, a környezetterhelés csökkenését eredményezik. 

 

A terület lényegében a Szennyvíztisztító területét, valamint a meglévő áruházak területét és a tőlük 

ÉK-re eső fejlesztési területet foglalja magába. Cél a kereskedelmi, szolgáltató egységek további bete-

lepülésének elősegítése. 

 

Majk-puszta: Oroszlány kétségtelenül jó természeti-turisztikai adottságainak kihasználásához a meg-

felelő kiindulópont az országhatárokon is túlnyúló vonzerejű, műemléki védettségű Majki remeteség 

és környéke, elsősorban a Bányászati Múzeum területe. Ez a terület alkalmas a Múzeumon kívül új 

turisztikai központ (a "Vértes Kapuja") megépítésére, ami a környék túraútvonalainak attrakcióinak 

kiindulópontja lehet. A területen mód van új turisztikai attrakciók (pl. kisvasút) létesítésére, szállás- 

V9 Külterület:  
Majk-puszta: A turisztikai adottságok kihasználása az idegenforgalmat ösztönző feltételek javítá-

sával, új turisztikai attrakciók létesítésével  
Német, Nyíres dűlő: a társadalmi kohézió erősítése a szociális szolgáltatások erősítésével és terü-

letfejlesztéssel  

V8 Kereskedelmi-szolgáltató terület: Kommunális szolgáltatások fejlesztése, a kereskedelmi terü-
let vonzerejének növelése  

V7 Iparterület: Az ipari park vonzerejének növelése a fenntartható munkahelyteremtés és a város 
versenyképességének erősítése érdekében 

V6 Borbála lakótelep: Közterületek fejlesztése, utcahálózat rekonstrukciója, intézményfejlesztés  
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és vendéglátóhely kiépítésére. A sikeres fejlesztések új munkahelyeket, a város bevételeinek növeke-

dését eredményezik, pozitívan változhat a város ismertsége, megítélése. 

Német, Nyíres dűlő: a belterülettel közvetlenül határos kertművelésű terület (volt zártkert). Az elmúlt 

években egyre többen állandó lakhelyként használják: részben a városból kitelepülők, részben (a se-

gélyezési gyakorlat miatt) Oroszlányba költözők. A terület jelen állapotában (a kis telekméretek, kes-

keny utcák, a közművek hiánya miatt) nem alkalmas tömeges lakáscélú használatra, ami konfliktuso-

kat gerjeszt. Az önkormányzat a tulajdonában lévő telkeken kertművelés-képzést nyújt az itt élőknek, 

hogy segítse integrálódásukat, visszatérésüket a munkaerőpiacra. Mindamellett a területhasználati 

konfliktus megoldást igényel. Az "önkormányzati gazdaság" fejlesztése mellett a betelepülést csök-

kentő, a városba visszatelepülést segítő, a hátrányos helyzetű lakosság felzárkóztatását célzó szociális 

programokra van szükség, ami a társadalmi feszültségek csökkenését, a kohézió és a szolidaritás erő-

södését eredményezheti. 

Az egyes célokhoz tartozó indikátorokat és célértékeket a 6.4. fejezet 6.4-1. táblázata tartalmazza. 
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1.1-1. táblázat: Az ITS célrendszere és a célok közti hatások 

 

Jövőkép 

Oroszlány bányászvárosból a várostérség egyik sokszínű, innovatív központjává válik, ahol a lakosság, a látogatók, a vállalko-

zók egyaránt megtalálják számításaikat. 
 

Átfogó cél 
Oroszlány a gazdaság és infrastruktúra kör-
nyezet- és energiatudatos fejlesztése mellett 

kihasználja turisztikai potenciálját. 

Oroszlány épített környezetének energiahatékony, komplex korszerűsí-
tése, közlekedési kapcsolatainak fejlesztése, a javuló közműellátottság 
következtében a városi élet minősége, természeti és környezeti állapota 

egyre javul. 

Oroszlány magas színvonalú oktatási szakkép-

zési és szociális szolgáltatásokat nyújt a város 
és vonzáskörzete lakói számára, a kulturális és 

rekreációs létesítmények, a város közösségi 
élete pezsgő, a szolgáltató intézmények lehető-

vé teszik a szabadidő kulturált és színvonalas 
eltöltését. 

 
                                                     (hatott tényezők) 

 
 
Részcélok - Tematikus célok     
 

 
(ható tényezők) 

Gazdaság Épített és természeti környezet Társadalom 

T1 Helyi gazdaság fej-

lesztése munkahelyte-
remtéssel, a foglalkoz-
tatás növelésével és a 
szakképzési, felnőtt-

képzési rendszer mo-
dernizációjával 

T2 A város turisztikai 

potenciáljának prog-
ramcsomagokra és tér-
ségi együttműködések-
re épülő kihasználása. 

T3 A város általános 

komfortfokozatának, 
településképének, 
szolgáltatásainak, va-
lamint lakhatási, sza-

badidős feltételeinek 
komplex fejlesztése 

T4 A város külső és 

belső közlekedési kap-
csolatainak fejlesztése, 
a közműellátottság ja-
vítása a város vonzób-

bá tétele érdekében 

T5 A város természeti 

és környezeti állapotá-
nak javítása az erőfor-
rás-hatékonyság, klí-
matudatosság szem 

előtt tartásával. 

T6 A társadalmi kohézió és szolidaritás jegyében 

az oktatás, az egészségügyi és szociális ellátás 
színvonalának emelése, a helyi identitás erősítése 

G
az

d
as

ág
 

T1 Helyi gazdaság fejlesztése munka-

helyteremtéssel, a foglalkoztatás növe-
lésével és a szakképzési, felnőttképzé-
si rendszer modernizációjával 

      

T2  A város turisztikai potenciáljának 

programcsomagokra és térségi együtt-
működésekre épülő kihasználása. 

  

 

    

É
p

ít
et

t 
és

 t
er

m
és

ze
ti

 k
ö

rn
ye

ze
t 

T3 A város általános komfortfokozatá-
nak, településképének, szolgáltatásai-

nak, valamint lakhatási, szabadidős fel-
tételeinek komplex fejlesztése 

      

T4 A város külső és belső közlekedési 

kapcsolatainak fejlesztése, a közműel-
látottság javítása a város vonzóbbá té-
tele érdekében 

      

T5 A város természeti és környezeti ál-

lapotának javítása az erőforrás-
hatékonyság, klímatudatosság szem 
előtt tartásával. 

      

T
ár

sa
-

d
al

o
m

 

T6 A társadalmi kohézió és szolidaritás 

jegyében az oktatás, az egészségügyi 
és szociális ellátás színvonalának eme-
lése, a helyi identitás erősítése 

      

        

  
Erős kölcsönhatás 

 
Közepes kölcsönhatás 

 
Gyenge kölcsönhatás 
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1.2 A TEMATIKUS ÉS A TERÜLETI CÉLOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK BEMUTATÁSA 

TEMATIKUS CÉLOK 

VÁROSRÉSZEK 

Gazdaság Épített és természeti környezet Társadalom 

T1 Helyi gazdaság fej-
lesztése munkahelyte-
remtéssel, a foglalkozta-
tás növelésével és a 
szakképzési, felnőttkép-
zési rendszer modernizá-
ciójával 

T2 A város turisztikai 
potenciáljának prog-
ramcsomagokra és tér-
ségi együttműködések-
re épülő kihasználása. 

T3 A város általános 
komfortfokozatának, te-
lepülésképének, szol-
gáltatásainak, valamint 
lakhatási, szabadidős 
feltételeinek komplex 
fejlesztése 

T4 A város külső és 
belső közlekedési 
kapcsolatainak fej-
lesztése, a közműellá-
tottság javítása a vá-
ros vonzóbbá tétele 
érdekében 

T5 A város természeti 
és környezeti állapotá-
nak javítása az erőfor-
rás-hatékonyság, klíma-
tudatosság szem előtt 
tartásával. 

T6 A társadalmi kohézió és 
szolidaritás jegyében az ok-
tatás, az egészségügyi és 
szociális ellátás színvonalá-
nak emelése, a helyi identi-
tás erősítése 

V1 Falu/Ófalu: Városrész 
rehabilitáció a falusias jelleg 
megtartásával, a nemzeti-
ségi hagyományok további 
megőrzésével 

      

V2 Óváros: A városrész 
épületei állagromlásának 
megállítása, a városrész le-
szakadásának megállítása, 
városrész rehabilitáció foly-
tatása, városközpont kiala-
kítása 

 
 

 
    

V3 Újváros: Esztétikailag 
vonzóbb városkép kialakí-
tása, a városrész közössé-
gi, kulturális, sport életének 
fejlesztése 

      

V4 Haraszt-hegy és Bá-
nyász körút térsége: A la-
kossági igényeknek megfe-
lelő, színvonalas rekreációs 
terület kialakítása a közte-
rületek fenntartható fejlesz-
tésével, oktatási, sportléte-
sítmények fejlesztése 
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TEMATIKUS CÉLOK 

VÁROSRÉSZEK 

Gazdaság Épített és természeti környezet Társadalom 

T1 Helyi gazdaság fej-
lesztése munkahelyte-
remtéssel, a foglalkozta-
tás növelésével és a 
szakképzési, felnőttkép-
zési rendszer modernizá-
ciójával 

T2 A város turisztikai 
potenciáljának prog-
ramcsomagokra és tér-
ségi együttműködések-
re épülő kihasználása. 

T3 A város általános 
komfortfokozatának, te-
lepülésképének, szol-
gáltatásainak, valamint 
lakhatási, szabadidős 
feltételeinek komplex 
fejlesztése 

T4 A város külső és 
belső közlekedési 
kapcsolatainak fej-
lesztése, a közműellá-
tottság javítása a vá-
ros vonzóbbá tétele 
érdekében 

T5 A város természeti 
és környezeti állapotá-
nak javítása az erőfor-
rás-hatékonyság, klíma-
tudatosság szem előtt 
tartásával. 

T6 A társadalmi kohézió és 
szolidaritás jegyében az ok-
tatás, az egészségügyi és 
szociális ellátás színvonalá-
nak emelése, a helyi identi-
tás erősítése 

V5 Kecskédi úti lakótelep: 
Lakóövezeti funkciók feltét-
eleinek fejlesztése, közterü-
let fejlesztés 

      

V6 Borbála lakótelep: Köz-
területek fejlesztése, utca-
hálózat rekonstrukciója, in-
tézményfejlesztés 

      

V7 Iparterület: Az ipari park 
vonzerejének növelése a 
fenntartható munkahelyte-
remtés és a város verseny-
képességének erősítése 
érdekében 

      

V8 Kereskedelmi-
szolgáltató terület: Kommu-
nális szolgáltatások fejlesz-
tése, a kereskedelmi terület 
vonzerejének növelése 

      

V9 A külterület épített és 
környezeti adottságainak 
fejlesztése, az együttműkö-
dések erősítése 

      

 

        

 

 Fokozottan érvényesíthe-
tő cél 

 Általánosan érvényesít-
hető cél 

 Kevésbé érvényesíthető 
cél 
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2 A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ BEAVATKOZÁSOK 

Az ITS a város középtávú célrendszerének felvázolásán túl tartalmazza a lényeges fejlesztési jellegű 

beavatkozások (programok és projektek) indikatív listáját. A projektek a Stratégia kidolgozásakor 

rendelkezésre álló információk alapján, a Stratégia által igényelt mélységben, vázlatosan és lényegre 

törően kerülnek ismertetésre. Az ITS operatív jellege nem feltételezi a projektek teljes körű és részle-

tekbe menő kifejtését.  

A Stratégiai célok megvalósítását szolgáló beavatkozások számbavételét azonban több tényező is in-

dokolja: 

 a célok megvalósítása érdekében összegyűjtésre és rendszerezésre, majd priorizálásra kerül-

hessenek a különböző szereplőknél, potenciális projektgazdáknál körvonalazódó fejlesztési 

elképzelések; így a megvalósítás fázisában a stratégiai célokhoz igazodóan reális lehetőség 

nyíljon konkrét projektek megvalósítására; valamint 

 az előkészítettség különböző fázisában lévő projekt elképzelések egymáshoz optimálisan il-

leszkedve a lehető leghatékonyabban járulhassanak hozzá a Stratégia céljainak eléréséhez. 

Az ITS megvalósítását szolgáló beavatkozások tekintetében az alábbi projekttípusokat azonosítottuk: 

 Akcióterületi projektek: Olyan, egybefüggő vonallal körülhatárolt akcióterületen végbemenő 

fejlesztések, amelyek egymással szinergikus hatást fejtenek ki, az egyes projektelemek segítik 

más projektek megvalósulását, illetve hatásának kiteljesedését. A projektek az akcióterület 

számára megfogalmazott cél érdekében kerülnek megvalósításra, volumenük, így várható ha-

tásuk is akkora, hogy érzékelhető változást idéznek elő a kijelölt akcióterületen. 

 Kulcsprojektek: A kulcsprojektek azok a tervbe vett fejlesztések, melyek alapvető feltételét 

képezik valamely (akár több) középtávú városi cél elérésének, tehát, ha a projekt nem valósul 

meg, valamelyik cél nem vagy csak kismértékben érhető el. Gyakran a kulcsprojekt (ami jel-

lemezően nagyobb összegű projekt) megvalósulása előfeltétele egyéb tervezett fejlesztések 

megvalósulásának vagy azok hatásai érvényesülésének. " 

 Hálózatos projektek: amelyek több, egymáshoz kapcsolódó, akár azonos jellegű projekt-

elemből állnak, a város egészére vagy annak jelentős részére kiterjednek és a projektelemek 

egy együttműködő rendszer elemeit képezik.  

 Egyéb projektek: A fenti kategóriákba nem tartozó fejlesztések, amelyek lehetnek pontszerű, 

egy vagy több városrész, illetve a település egésze szempontjából jelentős fejlesztések, ame-

lyek között beruházási jellegű és soft elemek egyaránt szerepelhetnek. 

A következőkben a fenti logikát követve mutatjuk be azon fejlesztési elképzeléseket, amelyek az ITS 

középtávú célrendszerében megfogalmazott célok megvalósítását szolgálják 
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2.1 AKCIÓTERÜLETEK KIJELÖLÉSE 

A város területén hat akcióterületet javaslunk kijelölni, ezek egy része az IVS-ben is szerepelt, többé-

kevésbé hasonló lehatárolási és akciójavaslatokkal. Az Óvárosban (A1 - Óvárosi akcióterület), mely-

nek a sportcsarnok kivételével teljes területe akcióterület, beindulhat a városközpont megújítása, il-

letve folytatódhat a már megkezdett szociális városrehabilitáció. Az Újvárosban a két tó és környékük 

(A2 - Újvárosi tavak akcióterület, beleértve a vasútállomás környékét is), a Haraszt-hegy és Bányász-

körút térsége városrészben a Haraszt-hegyi zöldterületek (A3 - Haraszt-hegyi akcióterület, a sport-

csarnok, az uszoda és strand területével együtt) akcióterületi fejlesztése indokolt. Tekintettel a teen-

dők széles körére (területszerzések, út és közműépítés stb.), az Iparterület városrész egésze javasolt 

akcióterület (A4. – Ipari park akcióterület). Külterületen a leendő Majki turisztikai központ területe 

(A5 - Majki akcióterület), valamint a Német, Nyíres dűlő területe (A6 - Német és Nyíres dűlő akció-

terület) lett akcióterületként azonosítva. 

2.1-1. térkép: Akcióterületek kijelölése Oroszlány közigazgatási területén 
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A1 - Óvárosi akcióterület 

2.1-2. térkép: Az Óvárosi akcióterület Óváros városrészben 

 

Mint a város első és legrégebben épült lakótelepe, az óváros állapota romlott a leginkább. Ebben a 

városrészben összesen 1700 db lakás található, amely 21,39%-a a város lakásállományának. Bár az el-

telt évtizedekben történtek felújítások,a lakások 3,7%-a  még mindig alacsony komfortfokozatú, és 

3,4%-a a komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakás kategóriába tartozik, az egyszobás lakások 

aránya 12,8%. Mindhárom mutató kevéssel ugyan, de meghaladja a városi átlagot. Az épületállomány 

avulásának megfelelően az idők során a lakosság is egyre szegényebbre cserélődött, a városrész 

szlömösödni kezdett. A munkanélküliek aránya 14,9%, a tartós munkanélküliek aránya pedig 8,6%. Az 

alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya a többi városrészhez ké-

pest magas, összesen 63,4%-os. A területen két tisztán önkormányzati tulajdonú épület áll, a Petőfi 

udvarban. Közülük a Petőfi udvar 4-5. sz. épületben a rekonstrukció után 24 szociális bérlakást alakít 

ki az önkormányzat, egyidejűleg megújítva a környező területet is, közösségi épületet, játszóteret ki-

alakítva; ez tekinthető az akcióterület magjának. Az akcióterület magántulajdonban lévő épületeinek 
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korszerűsítését, zömmel hátrányos helyzetű lakosságának felzárkóztatását különféle "soft" progra-

mokkal (felújítások, lakhatás támogatása, kompetenciajavító, közösségfejlesztő programok), ez indo-

kolja a nagyobb terület lehatárolását. 

Az oroszlányi Fő-tér jelen állapotában nem tölti be neve által sugallt szerepét. Sem a tér kialakítása, 

sem a környező épületek nem teszik vonzó központtá. A tér burkolt és zöldfelületei kevés lehetősé-

get biztosítanak a találkozásra, szabadidő eltöltésére, rekreációra, vagy rendezvényekre. Az egyetlen 

térről nyíló épület a Művelődési Központ és Könyvtár épülete, ami ideillő funkció, ám kevés ahhoz, 

hogy élettel töltse meg a teret. A tér burkolatainak és zöldfelületeinek megújításával, valamint kö-

zönségvonzó funkciók köré telepítésével (akár a meglévő épületek átalakításával, akár új építésével) 

válhat valódi központtá. A tér mellett (csak az oldalhomlokzat néz rá) áll a Polgármesteri Hivatal épü-

lete. A város igazgatási központja más most is kiterjed a volt Arany János iskola épülettömbjére és te-

rületére, ennek folytatása a város egyik célja. Középtávon a Polgármesteri Hivatal is átkerülhet erre a 

területre.  

Előzetes lehatárolás: a városrész teljes területe, a sportcsarnok kivételével 

Akcióterületi célok: az önkormányzati épületrekonstrukció folytatása, és szociális bérlakások kialakí-

tása, közterületek revitalizálása, közösségi tér kialakítása magántulajdonú épületek energiatudatos 

rekonstrukciója, közösségfejlesztő, hátrányos helyzetűek támogatása és felzárkóztatása, a Szolgáltató 

Városközpont (volt Arany János Iskola és környéke) további fejlesztése, Fő tér megújítása: környező 

épületek átépítése/bővítése, ellátásuk új funkciókkal, térburkolat, növényzet megújítása 

 Kapcsolódó hálózatos projektek: H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H12 

 Kapcsolódó egyedi projekt: E1, E4, E5, E7, E9, E10, E11, E13, E14, E16 
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A2 - Újvárosi tavak akcióterület 

2.1-3. térkép: Újvárosi tavak akcióterület Újváros városrészben 

 

A tavak és környezetük rekonstrukciója: Az újvárosi tavak és környékük Oroszlány egyik városon belü-

li jelentős természeti értéke. A tavak eutrofizálódtak, és bár partjuk zöldfelület, jelen állapotukban 

nem vonzóak csak kevéssé kihasználtak. A vasútállomás épülete és környezete sem méltó a városhoz, 

hiányoznak a kiépített parkolók (P+R és B+R), buszmegállók. A tavak és környékük fejlesztésével a te-

rület a város rekreációs és sportkínálatát gazdagítja, ezek egyik központjává válik, a vasútállomás 

környékének rendezésével (és az épület MÁV általi felújításával) az a város méltó kapuja lehet. 

Előzetes lehatárolás: Rákóczi út - Vasút utca (mindkét oldal) - vasút - a garázstelep előtti út (hrsz. 

2275 és 2277/4) - tópart - Tópart u.  - Népek barátsága u. - Bánki Donát u. 

Akcióterületi célok: Malom-tó (volt Alsó-tó) és környezete fejlesztése: Tó, parti sétány, futópálya épí-

tés, parkosítás, kajakpálya a tavon, kajakház a szigeten híddal a partra, Felső-tó és környezete fejlesz-

tése: Tó kotrása, parti sétány kiépítése, parkosítás, a két tó parkrendszerének összekötése, vasútál-

lomás környezetének fejlesztése: parkolók létesítése, parkosítás, gyalogos és kerékpáros kapcsolat a 

Borbála és Kecskédi városrész felé, gyalogos felüljáró átépítése, akadálymentesítés. 

 Kapcsolódó hálózatos projektek: H1, H7, H8, H9, H10, H12 
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A3 - Haraszt-hegyi akcióterület 

 2.1-4. térkép: Haraszt-hegyi akcióterület a Haraszt-hegy és Bányász-körút térsége városrészben 

 
Haraszt-hegyi zöldterület és környezete fejlesztése:  

A terület nagy része beépítetlen zöldfelület, jelentősen alulhasznosított. A terület mérete folytán he-

lyet adhat sport, rekreációs, pihenő, szabadidős tevékenységeknek, rendezvényeknek, Oroszlány re-

kreációs és szabadtéri rendezvényközpontja lehet. A város tervezi a strand és az uszoda fejlesztését, a 

sportcsarnok felújítását és bővítését. 

Előzetes lehatárolás: a Sportcsarnok, az Uszoda és a strand területe - Haraszthegyi út - Széchenyi Ist-

ván u. - Asztalos J. u. - Mészáros L. u. közti terület 

Akcióterületi célok: a Sportcsarnok, az Uszoda és a strand fejlesztése, új rekreációs és szórakoztató 

funkciók, sport-szánkódomb, kerékpár pálya, futópálya, mezítlábas park, zöldfelület megújítása 

 Kapcsolódó hálózatos projektek: H1, H5, H7, H8, H9, H10, H12 

A4 - Ipari park akcióterület  
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2.1-5. térkép: Ipari park akcióterület az Iparterület városrészben 

 

A4: Ipari park fejlesztése: A volt bányaterületeknek egy részére új vállalkozások települtek (Ipari 

park), mozaikosan azonban még vannak barnamezős területek. Az iparterületek forgalma a városon 

keresztül zajlik, jelentős zaj- rezgés- légszennyezést, balesetveszélyt okozva, az utcákat terhelve. A 

fejlesztést nehezíti, hogy a belső területek feltáratlanok.  

Előzetes lehatárolás: a városrész teljes területe 

Akcióterületi célok: ingatlanvásárlás bővítéshez, úthálózat fejlesztése, kerékpáros és tömegközleke-

dés feltételeinek kialakítása, az Önkormányzat, az üzemeltető  és a magánbefektetők együttműködé-

sével létrehozandó "soft" fejlesztések (vállalkozói fórumok, rendezvények, támogató tevékenységek), 

szakképzés-tanműhely létesítés. 

 Kapcsolódó kulcsprojekt: K1 Az oroszlányi ipari park területének bővítése, ki-szolgáló 
létesítményeinek fejlesztése. Belső fel-táró út építése és a hozzá kapcsolódó csapa-
dék  szennyvíz és közvilágítási rendszer kiépítése. K2 Oroszlány – M1-es autópálya 
kapcsolatának kiépítése (Megyehatár – Bokod – Környe (el-kerülő) főúti paramétere-
inek kialakítása) 

 Kapcsolódó hálózatos projektek: H1,H4,H5,H9,H12 
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A5 - Majki akcióterület: 

2.1-6. térkép: Majki akcióterület a Külterület városrészben 

 
Majki remeteség és Bányászati Múzeum fejlesztése:  

Az ismert műemléki Majki remeteség állami rekonstrukciójának folytatásával annak turisztikai jelen-

tősége csak nő. Kézenfekvő, hogy Oroszlány turisztikai fejlesztéseinek központja, kiindulópontja e te-

rületen legyen, amire a közeli Bányászati Múzeum területén nyílik lehetőség.  

Előzetes lehatárolás: a Majki remeteség területe - a 079/1 hrsz. út (Grófi út) a Bányászati Múzeum te-

rületéig - a hrsz. 083 erdőterület, - Bányászati Múzeum (hrsz. 080) 

Akcióterületi célok: Majk turisztikai attrakcióinak fejlesztése, Bányászati Múzeum területén turisztikai 

fogadóépület (Vértes Kapuja) építés, meglévő épületek funkcióváltása a terület parkosítása, parko-

lók, belső utak, új attrakciók kialakítása, összeköttetés a műemlék remeteséggel; 

 Kapcsolódó kulcsprojekt: K4 A Majki Kamalduli Remeteség „Nemzeti Kastélyprog-
ram” keretében megvalósuló I. és II. ütemének elősegítése, a közös kommunikációs 
és útbaigazító rendszerek kialakítása Majkon. 

 Kapcsolódó hálózatos projekt: H1, H9, H10, H12  

 Kapcsolódó egyedi projekt: E6, E19, E20 

A6 - Német és Nyíres dűlő akcióterület 
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2.1-7. térkép: Német és Nyíres dűlő akcióterület a Külterület városrészben 

 

Német, Nyíres dűlő szociális fejlesztései: Nyíres dűlő a város legnépesebb szegregátuma. A gyermek-

korú népesség aránya megközelíti a 20%-ot, mely meghaladja a városi átlagot. Az időskorúak aránya 

alacsony a területen, mindössze 12%, mely a városi átlag fele. A szegregátumban levő 63 lakás 46%-a 

alacsony komfort fokozatú, a városi átlagot (2,9%) jelentősen meghaladja. Az egyszobás lakások ará-

nya ötszöröse a városi átlagnak, a németdűlői szegregátumnál is jóval magasabb. A munkanélküliek 

aránya 23%, több mint kétszerese a városi átlagnak.  

Német dűlő a város második legnépesebb szegregátuma. A gyermeknépesség aránya 17%, mely 

meghaladja a városi átlagot. Az időskorúak aránya szinté alacsony a területen (14%). A 

szegregátumban levő 32 lakás 43%-a alacsony komfort fokozatú, a városi átlag ehhez képest 2,9%. Az 

egyszobás lakások aránya négyszerese a városi átlagnak. 

Előzetes lehatárolás: a Német és Nyíres dűlő teljes területe 

Akcióterületi célok: "Önkormányzati gazdaság" program folytatása és kiterjesztése, a szociálisan rá-

szoruló lakosság városi lakhatásának támogatása,"OROSZLÁN(Y)-RÉSZ” projekt továbbfejlesztése, 

antiszegregációs programok 
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2.2 AZ EGYES AKCIÓTERÜLETEKEN MEGVALÓSÍTÁSRA KERÜLŐ FEJLESZTÉSEK 

Az egyes fejlesztési projektjavaslatok és a városi célok kapcsolatát a projektjavaslatok után táblázat-

ban mutatjuk be. A projekt-adatlapok tartalmazzák az egyes projektek kapcsolódását, esetenként (a 

Partnerek-sorban) a magánbefektetőkkel való együttműködést. 

AKCIÓTERÜLETI PROJEKT-JAVASLATOK: 

 A1: Óvárosi akcióterület:  

 

A projekt címe A1/1. Szolgáltató Városközpont épületének kialakítása - II. ütem – az Oroszlányi Polgármesteri 
Hivatal, és Oroszlányi Járási Kormányhivatal új épületének kialakítása 

A projekt indo-
koltsága, szüksé-
gesség 

A projekt keretében a 2015 áprilisában lezárult az Oroszlányi Óváros fejlesztésének I. üteme meg-
nevezésű projekt folytatását (befejezését) kívánja megvalósítani az Önkormányzat a KEM Kormány-
hivatallal közösen. 

A projekt tartalma Jelen projekt keretében a jelenlegi Polgármesteri Hivatal épületében működő szervezetek átköltöz-
nének a volt iskolaépületből kialakítandó Új Szolgáltató Városközponti épületbe, így az összes köz-
igazgatási szolgáltatás egy helyen állna rendelkezésre az Oroszlányi Járás lakosai számára. A pro-
jekt keretében az épületrész belső és külső átalakítása, kialakítása valósulhat meg, megújuló ener-
giaellátásra építve, kapcsolódó parkoló építéssel, üzlethelyiségek kialakításával, egyéb köz- és kö-
zösségi szolgáltatásokhoz kötődő szervezetek épületbe költöztetésével. 

Helyszín: Oroszlány, Fürst Sándor u. 

A projekt célja, el-
várt eredmények 

~ 3000 m2-nyi felújított épületrész; ~ 1000 m2 parkosított felület; vállalkozások letelepedése az épü-
letben; 50 új parkoló építése. 

Kapcsolódó tematikus célok: T3, T5 

Projektgazda Oroszlány Város Önkormányzata 

Partnerek, 
stakeholderek 

Oroszlány Város Önkormányzata, KEM Kormányhivatal, KEM KLIK, helyi szolgáltatók, vállalkozások 

Előkészítettség Projektkezdeményezés: a projekt rendelkezik engedélyezési tervekkel, melyek felülvizsgálatra szo-
rulnak 

Szinergiák A projekt kapcsolódik a korábbi KDOP-3.1.1/B-11-2012-0005 azonosítószámú, valamint más kap-
csolódó közigazgatás fejlesztési TIOP projektekhez, valamint az Önkormányzat Homlokzatfelújítási 
Alap támogatási rendszeréhez. 

Költségigény A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 1000 MFt 

Ütemezés A projekt várható kezdési időpontja: ~2017; időtartama: 18 hónap 

 

A projekt címe A1/2. Fő-tér megújítása 

A projekt indo-
koltsága, szüksé-
gesség 

A Fő-tér (Szent-Borbála tér) megújítása a Művelődési Ház és a jelenlegi Polgármesteri Hivatal épü-
letének rendezését követően valósítható meg. A Művelődési Ház épületének homlokzata a Szent 
Borbála tér irányába felújításra került (nyílászáró csere, hőszigetelés, szabadtéri színpad, parkoló 
felújítása), azonban az így kialakult terület nem egységes és építészetileg is rossz térérzetet ad. A 
Polgármesteri Hivatal elköltözését követően a felhagyott épületet célszerű elbontani, vagy más mó-
don hasznosítani, így oldható a tér bezártsága és újabb terület nyerhető, az terület átszellőzése is 
jobban biztosítható. Az így nyert terület lehetőség biztosít a tér jelenlegi funkcionális kialakításának 
átrendezésére, az időközben átépített közösségi terekhez (sportcsarnok, uszoda és strand, művelő-
dési ház) igazodó közterület rendezésére. Amennyiben más funkciót kap az épület akkor is szüksé-
ges annak felújítása, a közterület újrarendezése 

A projekt tartalma Közterület rendezés (bontás, építés), új utcabútorok kihelyezése, parkosítás, funkcióhoz kapcsolód 
létesítmények kialakítása. 

A projekt célja, el-
várt eredmények 

Cél, hogy a megújult Fő tér a város vonzó találkozó, pihenő helyévé váljon 
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A projekt címe A1/2. Fő-tér megújítása 

Kapcsolódó tematikus célok: T3, T4; T5 

A projekt keretében egy építészetileg átgondolt új Főtér jön létre, mely oldja a város korábbi tervsze-
rű beépítettségét, alkalmassá teszi a terültet a közösségi rendezvények megtartásához kapcsolódó 
területhasználatra. 

Projektgazda Oroszlány Város Önkormányzata 

Partnerek, 
stakeholderek 

Oroszlány Város Önkormányzata, városüzemeltető cégek 

Előkészítettség Projektötlet 

Szinergiák Sportcsarnok bővítése (A3/3), Művelődési Ház és környezetének fejlesztése (A1/3) 

Költségigény A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 250 MFt 

Ütemezés A projekt várható kezdési időpontja: ~2019; időtartama: 18 hónap 

 

A projekt címe A1/3. Az oroszlányi Kölcsey Ferenc Művelődési Ház épületének korszerűsítése, környezeté-
nek rendezése 

A projekt indo-
koltsága, szüksé-
gesség 

Oroszlány Város Önkormányzata Kölcsey Ferenc Művelődési Háza egy elavult, nem kellően aka-
dálymentesített közösségi ház.  

A nagy színházteremmel rendelkező épület több ezer m2 alapterületű, mely jelentős energiafelhasz-
nálással rendelkezik. A Könyvtári részek és a Művelődési funkciók megfelelő lehatárolása, elkülöní-
tése megoldandó. Az épület környezetének rendezése (parkoló-építés, parkosítás) is megoldandó 
feladat. 

A projekt tartalma Az épület részleges külső hőszigetelése, nyílászáróinak részleges cseréje, fűtéskorszerűsítése, 
elektromos felújítása, belső átalakítása minél hamarabb elvégzendő feladat. 

Az épület villamos energia fogyasztásának kiváltására 30kWp teljesítményű napelemes rendszer te-
lepítése szükséges, melyre a tetőszerkezet alkalmas. 

A projekt célja, el-
várt eredmények 

50%-os energia megtakarítás, 30 kWp teljesítményű napelemes rendszer telepítése, korszerű mű-
ködési feltételek, rendezett épületkörnyezet, zöldfelület kialakítása; javuló ügyfélelégedettség 

Kapcsolódó tematikus célok: T3, T5 

Projektgazda Oroszlány Város Önkormányzata 

Partnerek, 
stakeholderek 

Oroszlány Város Önkormányzata 

Kölcsey Ferenc Művelődési Központ  

Előkészítettség Projektkezdeményezés: kiviteli terv 

Szinergiák Az épület energiahatékony felújítása hozzájárul a környezeti állapot javulásához (H6), valamint a 
vonzó, élő városközpont létrejöttéhez (Fő-tér A1/2, Szolgáltató Városközpont fejlesztése A1/1) 

Költségigény A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 300 MFt 

Ütemezés A projekt várható kezdési időpontja: ~2017; időtartama: 8 hónap 

 

A projekt címe A1/4. Az oroszlányi óváros rehabilitációjának további folytatása, környezetének fejlesztésével 
(szociális városrehabilitáció) 

A projekt indo-
koltsága, szüksé-
gesség 

A projekt keretében a jelenleg megvalósítás alatt álló Oroszlányi Óváros fejlesztésének I. üteme 
megnevezésű projekt folytatása, kiegészítése valósulhat meg.  

A projekt tartalma A projekt keretében a leromlott épületállománnyal rendelkező városrész (jelenleg szegregátumnak 
minősül) felzárkóztatása történhet meg. A városrész környezetének rendezése mellett az ott lakók 
szemléletformálása is megtörténik, új közparki funkció, játszótér, parkolók is kialakításra kerülnek a 
városrészben. Közterület figyelő kamerarák telepítésére is sor kerül. 

A szociális városrehabilitációs beavatkozások keretében a Petőfi udvar 4-5. számú épülettömbje ke-
rülne felújításra, mely 24 lakást érint, melyek most is szociális bérlakásként hasznosulnak. Az ingat-
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A projekt címe A1/4. Az oroszlányi óváros rehabilitációjának további folytatása, környezetének fejlesztésével 
(szociális városrehabilitáció) 

lanok komfortosak, építésük óta nagyobb léptékű felújítás nem történt rajtuk, nem rendelkeznek 
távhő csatlakozással, állapotuk elhanyagolt, lelakott. A területen található másik ugyanilyen társas-
házat az Önkormányzat már felújíttatta piaci alapú bérlakásként a rehabilitációs folyamat elősegítése 
érdekében. Az ingatlan teljes felújítása megtörténne (szigetelés, nyílászárócsere, távfűtés kiépítése, 
gépészeti felújítás, kártyás villanyóra kialakítása, burkolatcserék), valamint napelemes rendszer te-
lepítésével tudjuk tovább csökkenteni a rezsiköltségüket.  

A projekt keretében a rehabilitációs folyamat soft programok keretében kerül alátámasztásra (külön 
TOP projekt keretében), melyhez megfelelő közösségi funkciót ellátni képes épületre van szükség. 
Erre alkalmas a területen lévő söröző épülete, mely a máltai típusú játszóterekhez hasonló módon 
szolgálná a rehabilitált, funkcióbővített környezet közösségi eseményeit, azon számos tekintetben túl 
is mutatna. A közösségi épületet az Önkormányzati Szociális Szolgálat töltené meg kompetenciaja-
vító, fejlesztő szolgáltatásokkal, programokkal úgy, hogy a kapcsolódó civil szervezetek részére is 
helyszínt tudna biztosítani a közösségi rendezvényeikhez. 

A projekt keretében a korábbi ún. sárga-tömb helyén maradt hasznosítatlan zöldfelületet közmunka 
és egyéb szociális programok keretében rendezné az Önkormányzat (virágültetés, parkosítás, kör-
nyezettisztítás), mivel TÁMOP projektek segítségével 19 fő kerti munkás szerzett bizonyítványt a te-
lepülésen, akik a szociális szolgálat ügyfélkörébe tartoznak, így a terület használói jobban megbe-
csülik majd a rehabilitált környezetüket. 

A területre a közbiztonság javítása érdekében közterület figyelő kamerák kerülnének kihelyezésre. A 
környék rendezetlen állapotán járda- és parkoló építéssel, kapcsolódó forgalomtechnikai beavatko-
zásokkal kell javítani. 

A projekt célja, el-
várt eredmények 

- játszótér kialakítása, bővítése 

- rehabilitált park, zöldfelület (~12.000 m2) 

- járdaépítés (~500 m) 

- parkoló építés (~50 parkoló) 

- közterület figyelő kamerák kiépítése 

- 24 db szociális bérlakás modernizálása, felújítása. 

Kapcsolódó tematikus célok: T3, T5; T6 

Projektgazda Oroszlány Város Önkormányzata 

Partnerek, 
stakeholderek 

Oroszlány Város Önkormányzata, Önkormányzati Szociális Szolgálat, Oroszlányi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat, Életút Egyesület 

Előkészítettség Projektötlet 

Szinergiák A projekt kapcsolódik a közművek, közvilágítás, közbiztonság fejlesztő projektekhez, jevítja a városi 
komfortot, a környezeti állapotot és erősítheti a társadalmi kohéziót. A projekt kapcsolódik az Ön-
kormányzati Szociális Szolgálat épületének felújításához, valamint az Önkormányzat és a Szolgálat 
egyéb szociális és felzárkóztató programjaihoz. 

Költségigény A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 300 MFt 

Ütemezés A projekt várható kezdési időpontja: ~2016; időtartama: 18 hónap 

 

A projekt címe A1/5. KAPU - Az oroszlányi óváros szociális város rehabilitációjának soft programjai 

A projekt indo-
koltsága, szüksé-
gesség 

Oroszlány város csökkenő lakosságszáma mellett a városban élő szociális és más hátrányokkal 
küzdő részben roma lakosság aránya relatív módon nő. A lakosságnak ezen rétege a város belterü-
letén, többnyire körülhatárolható területeken, illetve a város infrastruktúra nélküli külterületi 
szegregált területein élnek. A város folyamatosan komoly erőfeszítéseket tesz annak érdekében, 
hogy a hátrányokkal küzdő, első sorban roma lakosság felzárkózását elősegítse, életkörülményeinek 
javulását támogassa, ezzel a szegénységi ciklust megszakítsa. Ilyen célzott programok többek kö-
zött a TÁMOP 5.3.6. komplex telep-program, a TÁMOP 5.3.3. lakhatást támogató programok voltak 
eddig. 

Az óvárosi szegregátumban a TOP-4.4 projekt keretében a szociális bérlakások felújítása mellett ki-
alakításra kerül az a közösségi tér, mely terepet ad a felzárkóztató, közösségfejlesztő, szemléletfor-
máló tevékenységeknek, 
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A projekt címe A1/5. KAPU - Az oroszlányi óváros szociális város rehabilitációjának soft programjai 

amely a különböző intézmények és a helyi lakosság együttműködésével nyújt széleskörű szolgálta-
tásokat annak érdekében, hogy a közösség tagjai a társadalmi hátrányaikat leküzdhessék, közössé-
gi-társadalmi beágyazottságban élhessenek, s legyen esélyük-lehetőségük saját életfeltételeik javí-
tására és a pozitív változásokra irányuló közös cselekvésben való részvételre. A valahová tartozás 
nem csak esélyt, lehetőséget és cselekvési teret jelent, de emberi méltóságot is. A program által jó 
esélye van annak, hogy megvalósuljon a helyi szükségletekre válaszoló önkormányzati és lakossági 
összefogás.  

A területen kialakítandó Közösségi ház és a Máltai játszótér lehet az a szintér, amely eszköze és ha-
tásközpontja a közösségi részvétel erősítésének.  Elengedhetetlen, hogy új alapokra helyeződjön a 
segítő és segített viszonya, és az ellátás típusú segítségnyújtás kizárólagossága megszűnjön. A 
program során az abban résztvevők fokozatosan szerezhetik meg az irányítást saját életük fölött, 
csoportként, közösségként képviselve saját érdekeiket, valamint újabb célokat fogalmazhatnak meg 
önmaguk számára. A program résztvevői a közösség további tagjait mozgósíthatják, erőforrásaikat 
bevonhatják. 

A projekt tartalma A projekt az alábbi programmodulokra épül: 

- A szociális, közösségi, egészségügyi programok megvalósítása 

- Oktatási, nevelési szolgáltatások biztosítása 

- A szegregátumban élő tanulók felzárkóztatása, képesség- és kompetenciafejlesztés 

- Roma identitást erősítő programok 

- Ifjúsági prevenciós, esélyegyenlőséget erősítő programok 

- Családi – közösségi kohéziót erősítő programok 

- Foglalkoztatás-segítő szolgáltatások 

- Lakhatási és lakókörnyezeti körülmények javítása 

A projekt végigkíséri a rehabilitációs projekt beruházási szakaszát, azt megelőzi és utánköveti, így 
elérve a bevontak és a környezetük hozzáállásának megváltoztatását, mely mindkét típusú beavat-
kozás fő célja. 

A program egészében folyamatos, szoros esetmenedzselést tervezünk. A szociális munkások és a 
közösségfejlesztők komplex támogatással állnak a területen élők szolgálatában. A célzott segítés a 
„szegregátum” egészének életét befolyásolhatja pozitív irányban. Az integrációt elősegítő program 
az itt élők egészének, ezen belül a felnövekvő generáció számára nyújt kikapaszkodási lehetőséget, 
reményt a jobb jövő megéléséhez, melyhez a fizikai alapot a TOP-4.4 beruházásai teremtik meg.  

A projekt célja, el-
várt eredmények 

- programba bevontak száma 24 család 

- potenciálisan érintettek száma: ~1000 fő 

- programból pozitív eredménnyel kikerült családok száma ~18 család 

- megvalósított programok száma 

- programokon részt vevők száma 

- projekt keretében alkalmazottak száma 

Kapcsolódó tematikus célok: T3, T6 

Projektgazda Oroszlány Város Önkormányzata 

Partnerek, 
stakeholderek 

Oroszlány Város Önkormányzata, Önkormányzati Szociális Szolgálat, Oroszlányi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat, Életút Egyesület 

Előkészítettség Projektötlet 

Szinergiák A projekt hozzájárul a társadalmi kohézió erősítéséhez, az Óváros rehabilitációjához, javítja a városi 
komfortot, hozzájárul az oktatás fejlesztéséhez, az identitás erősödéséhez. 

Költségigény A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 100 MFt 

Ütemezés A projekt várható kezdési időpontja: ~2016; időtartama: 36 hónap 
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  A2: Újvárosi tavak akcióterület: 

 

A projekt címe A2/1. Az oroszlányi vízfolyások és az Állomási-tó (Felső-tó) rehabilitációja az eutrofizációs fo-
lyamatok visszafordítása 

A projekt indo-
koltsága, szüksé-
gesség 

Az Oroszlányi vízfolyások és tavak az Által-ér vízgyűjtőjéhez tartoznak. Az állomás melletti Alsó-tó 
régóta nem esett át karbantartási munkálatokon, az eutrofizáció folyamata előrehaladottá vált a tó-
mederben.  

A projekt tartalma A tómeder kitisztítása, az oda érkező vízfolyások medertakarítása, a műtárgyak felújítása, cseréje, 
valamint a tó környezetének rendezése képezi a projekt tárgyát. 

A projekt célja, el-
várt eredmények 

Eredménye a kitisztított meder,a javuló vízminőség és a sétány kialakítása. Lehetővé válik a horgá-
szati célú használat. 

Kapcsolódó tematikus célok: T3, T5 

Projektgazda Oroszlány Város Önkormányzata 

Partnerek, 
stakeholderek 

Oroszlány Város Önkormányzata 

ÉDV Zrt. Átal-ér Szövetség, Komáromi Vízitársulat, horgászegyesületek 

Előkészítettség Projektkezdeményezés: engedélyezési tervdokumentáció 

Szinergiák A projekt kapcsolódik az A2/2 és A2/3; A2/4 projektekhez, velük együttesen tölti be célját; valamint 
az Által-ér rehabilitáció újabb üteméhez. 

Költségigény A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 100 MFt 

Ütemezés A projekt várható kezdési időpontja: ~2017; időtartama: 8 hónap 

 

A projekt címe A2/2. A Malom-tó és környéke komplex fejlesztése 

A projekt indo-
koltsága, szüksé-
gesség 

A tó környékének zöldfelülete messze alulhasznosított, csak kevéssé tölti be rekreációs és pihenőte-
rület szerepét. A lakosság részéről is igény a sportolás lehetőségek fejlesztése, a tó és környéke 
adottságainak kihasználása. 

A projekt tartalma A Malom-tó partján új, kiegészítő közösségi és rendezvény színtér kialakítása, a tó további rekreáci-
ós fejlesztése: gyalogos és futóútvonal kialakítása, közvilágítás fejlesztése, további utcabútorok kihe-
lyezése, növényzet megújítása, vízparti tanösvény kialakítása, a tavon 500 méteres kajakpálya ki-
alakítása. A kajakház áthelyezése az egyik szigetre, kapcsolódó híd építése, a garázssorok felé ve-
zető gyalogos híd teljes felújítása. Lehetővé válik a horgászati célú használat. 

A projekt célja, el-
várt eredmények 

A projekt eredményeként a terület Oroszlány egyik fő rekreációs, sport, pihenő és rendezvényterüle-
tévé válhat, melynek idegenforgalmi jelentősége is lehet. 

Kapcsolódó tematikus célok: T2, T3, T5 

Projektgazda Oroszlány Város Önkormányzata 

Partnerek, 
stakeholderek 

Oroszlány Város Önkormányzata 

ÉDV Zrt. Komáromi Vízitársulat, horgászegyesületek 

Előkészítettség Projektötlet 

Szinergiák A projekt kapcsolódik az A2/1 és A2/3; A2/4 projektekhez, velük együttesen tölti be célját. 

Költségigény A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 350 MFt 

Ütemezés A projekt várható kezdési időpontja: ~2017; időtartama: 12 hónap 
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A projekt címe A2/3. Az Állomási-tó (Felső-tó) és környéke fejlesztése 

A projekt indo-
koltsága, szüksé-
gesség 

A tó a Malom-tónál rosszabb állapotú, alulhasznosított környezetű terület. Az eutrofizáció visszafor-
dítását követően szükséges a hasznosíthatóságának megteremtése érdekében a környezetének 
rendezése, így szabadidős területként is hasznosítható lesz, a városi szövet egy új értékes területet 
nyerhet. Lehetővé válik a horgászati célú használat. 

A projekt tartalma A parti sétány kiépítése, parkosítása 

A projekt célja, el-
várt eredmények 

A kialakuló sétány és park elsősorban pihenő, rekreációs célú. 

 Kapcsolódó tematikus célok: T3, T5 

Projektgazda Oroszlány Város Önkormányzata 

Partnerek, 
stakeholderek 

Oroszlány Város Önkormányzata 

ÉDV Zrt. Által-ér Szövetség, Komáromi Vízitársulat, horgászegyesületek 

Előkészítettség Projektötlet 

Szinergiák A projekt kapcsolódik az A2/1 és A2/2; A2/4 projektekhez, velük együttesen tölti be célját. 

Költségigény A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 150 MFt 

Ütemezés A projekt várható kezdési időpontja: ~2018; időtartama: 8 hónap 

 

A projekt címe A2/4. A vasútállomás és környezetének felújítása 

A projekt indo-
koltsága, szüksé-
gesség 

A vasútállomás a MÁV tulajdona, akinek fenntartói szerepéhez nincsen elegendő forrása, emiatt az 
állomási infrastruktúra állapota a 80-es évekét idézi. A korszerű elővárosi motorvonatok a nem aka-
dálymentesített, rossz állapotú peronokhoz érkeznek be, ahonnan balesetveszélyesen közelíthető 
meg az állomáson kívüli terület. A pályaudvar épülete elhanyagolt, a szolgáltatások hiányoznak, k i-
épített parkolóhelyek nincsenek, rendszeres buszos közlekedés nem kapcsolódik az állomáshoz. Az 
állomás tágabb környezete az Állomás-tó fejlesztésével rendezendő. Az állomás minden irányból 
történő akadálymentes megközelíthetőségének biztosítása is szükséges (gyalogos felüljárók). 

Az állomás rekonstrukciója állami (MÁV) feladat. 

A projekt tartalma A terület közlekedési rendszerének és a közösségi közlekedés módjainak helyszíni kapcsolódása, 

közösségi közlekedés színvonalának és járatszámának további bővítése, busz és vonat menetrend 
szinkronizálása, parkolók (P+R, B+R), zöldfelületek kialakítása,  

A projekt célja, el-
várt eredmények 

A projekt eredményeként (különösen, ha az állomás is megújulna) a terület a város méltó kapuja 
lesz. Javul a helyi és helyközi közlekedés komfortja, a várokép. 

 Kapcsolódó tematikus célok: T3, T4 

Projektgazda Oroszlány Város Önkormányzata, MÁV Zrt. 

Partnerek, 
stakeholderek 

Oroszlány Város Önkormányzata 

MÁV Zrt. 

Előkészítettség Projektötlet 

Szinergiák A projekt kapcsolódik az A2/1 és A2/2; A2/3 projektekhez, velük együttesen tölti be célját. 

Költségigény A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 300 MFt 

Ütemezés A projekt várható kezdési időpontja: ~2018; időtartama: 8 hónap 
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 A3: Haraszt-hegyi akcióterület:  

 

A projekt címe A3/1. Haraszt-hegy komplex környezet és funkcionális rendezése 

A projekt indo-
koltsága, szüksé-
gesség 

A terület nagy része beépítetlen zöldfelület, mely részben parkosított. A terület egésze jelentősen 
alulhasznosított. A területi adottságok nincsenek kihasználva, hiszen a domboldalon található park 
pihenőfunkciót és szabadidős funkciót biztosító területként a város Zöld-szíve lehetne. Ehhez meg 
kell teremteni a megfelelő infrastruktúrát (kialakított közlekedő útvonalak, kulturált pihenő funkciók, 
megfelelően kialakított dísznövényzet, térfigyelő kamerarendszer). Az alapvető funkcionális infra-
struktúra kialakítását követően lehet a további fejlesztési lépésekként játszótéri és egyéb közösségi 
terek, funkciók kialakítását elvégezni. 

A projekt tartalma új közösségi és szabadidős lehetőségek kialakítása 

A projekt célja, el-
várt eredmények 

A projekt megvalósulása esetén Oroszlány rekreációs, szórakoztató és szabadtéri rendezvényköz-
pontja lehet. 

 Kapcsolódó tematikus célok: T2, T3, T5 

Projektgazda Oroszlány Város Önkormányzata 

Partnerek, 
stakeholderek 

Oroszlány Város Önkormányzata 

Előkészítettség Projektötlet 

Szinergiák A projekt kapcsolódik az A3/2 és A3/3 projektekhez, velük együttesen tölti be célját. 

Költségigény A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 500 MFt 

Ütemezés A projekt várható kezdési időpontja: ~2018.; időtartama: 18 hónap 

 

A projekt címe A3/2. Az Uszoda-Strand szabadidős komplexum további fejlesztése 

A projekt indo-
koltsága, szüksé-
gesség 

A városban lakossági igény volt az Uszoda és a Strand felújítása. A felújított Uszoda 2007-ben nyi-
tott meg, míg a Strand 2013-ban nyitotta meg újra kapuit, a komplexum a Csobbanó nevet kapta. A 
strand felújítása kapcsán egy 1. ütemű beruházás valósult meg, az élményelemek kialakítása és új 
medencék kiépítése jelentené a továbblépést, emellett a „parton” található egyéb funkciók kiépítése 
fejlesztése szükséges. 

A projekt tartalma Új medencék építése, további szabadtéri pihenő és kertészeti elemek létrehozása 

A projekt célja, el-
várt eredmények 

A projekt eredményeként bővül a strand szolgáltatás-kínálata, megújul zöldfelülete. 

Kapcsolódó tematikus célok: T3 

Projektgazda Oroszlány Város Önkormányzata 

Partnerek, 
stakeholderek 

Oroszlány Város Önkormányzata 

Előkészítettség Projektötlet 

Szinergiák A projekt kapcsolódik az A3/1 és A3/3 projektekhez, velük együttesen tölti be célját. 

Költségigény A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 300 MFt 

Ütemezés A projekt várható kezdési időpontja: ~2019; időtartama: 8 hónap 
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A projekt címe A3/3. Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok felújítása és bővítése FIBA minősítésű sport-
csarnokkal 

A projekt indo-
koltsága, szüksé-
gesség 

A helyi kosárlabda csapat az NBI/B-ben játszik, de a terem nem alkalmas a nemzeti 2. vonalban tör-
ténő szereplésre, így nagyon fontos, hogy minél hamarabb megépülhessen az új „méretes” létesít-
mény. Oroszlányban sajnos nincsen megfelelő méretű tornaterem, sportcsarnok, emiatt is rendkívül 
fontos a beruházás megvalósítása. 

A projekt tartalma Az Oroszlányi Kosárlabda Egylet (OSE) közreműködésével TAO forrásra alapozva elkészült az 
oroszlányi Krajnyik „Akác” Sportcsarnok bővítésének az engedélyezési és kivitelezési tervdokumen-
tációja. A Sportcsarnok a jelenlegi kisebb méretű létesítmény mellé, azt kiegészítve kerülne felépí-
tésre. A sportcsarnok befogadó képessége ~900 fő, mobil lelátóval történ kiegészítés esetén ~1400 
fő. A létesítmény fotovoltaikus villamos energia ellátással kerülne kialakításra és városi rendezvény-
térként is működne. 

A projekt célja, el-
várt eredmények 

- 1465 fő befogadóképességű Sportcsarnok, rendezvényterem 

- 20 kWp teljesítményű napelemes rendszer 

- 2865 m2 közösségi tér 

Kapcsolódó tematikus célok: T3, T5 

Projektgazda Oroszlány Város Önkormányzata 

Partnerek, 
stakeholderek 

Oroszlány Város Önkormányzata 

OSE 

Előkészítettség Projektkezdeményezés: engedélyezési, kivitelezési terv, engedély 

Szinergiák A sportcsarnok felújítása-bővítése közelsége miatt kihat a Fő-tér revitalizációjára és a Haraszt-hegyi 
akcióterület többi projektjére. A projekt kapcsolódik az A3/1 és A3/2 projektekhez, velük együttesen 
tölti be célját. 

Költségigény A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 1000 MFt 

Ütemezés A projekt várható kezdési időpontja: ~2015; időtartama: 15 hónap 
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 A4: Ipari park akcióterület: 

 

A projekt címe A4/1. Az oroszlányi ipari park úthálózatának fejlesztése 

A projekt indo-
koltsága, szüksé-
gesség 

A projekt 2 útszakaszt érint (Mindszenti utca, Szent Borbála utca) és 3 részből áll össze. A Mind-
szenti utca menti fejlesztések, a Szent Borbála utca menti fejlesztések és a Szent Borbála út menti 
hídfelújítási munkálatok). 

A projekt közvetlen célja az elhasználódott állapotú útszakaszok felújítása, fejlesztése, a tömegköz-
lekedés feltételeinek javítása. A projekt keretében érintett önkormányzati tulajdonú útszakaszok az 
ipari parki cégek megközelíthetőségét biztosítják, több buszmegálló, buszöböl is található a terüle-
ten. Mindkét útszakasz a 8143-as útba csatlakozik, az érintett munkahelyek száma meghaladja a 
3000 főt, 23 cég telephelye érintett a fejlesztéssel. 

 

A projekt tartalma - 2983 méter felújított útburkolat 

- 2 db új buszmegálló 

- 2 db új gyalogos átkelőhely 

- 1900 m felújított járdaszakasz 

- 380 m új járdaszakasz 

- 1 db új lámpaoszlop és 3 db cseréje 

A fejlesztendő útszakaszok mentén a csapadékvíz elevezetés, és a közvilágítás fejlesztése is meg-
valósul. 

A projekt célja, el-
várt eredmények 

A fejlesztés következtében javul a települési úthálózat minősége, biztonságosabbá válik az ipari par-
ki cégek megközelíthetősége, javul a településrész környezeti állapota, javulnak a gyalogos és tö-
megközlekedés feltételei, vonzóbbá válik a vállalkozási környezet. 

Kapcsolódó tematikus célok: T1, T4 

Projektgazda Oroszlány Város Önkormányzata 

Partnerek, 
stakeholderek 

Oroszlány Város Önkormányzata  

Előkészítettség Projektterv: KDOP-4.2.1/B-11-2012-0034, tartaléklistán 1. helyezett projekt; a projekt indításához 
szükséges tervek - engedélyezési terv (kiviteli szintű) - rendelkezésre állnak 

Szinergiák A projekt kapcsolódik a K1 projekthez, azzal együttesen tölti be célját. 

Költségigény A projekt teljes becsült költségigénye bruttó 300 MFt 

Ütemezés A projekt várható kezdési időpontja: ~2015; időtartama: 12 hónap 

 
 

A projekt címe A4/2. Az Ipari Park fejlesztésének "soft" elemei 

A projekt indo-
koltsága, szüksé-
gesség 

A Tata-Tatabánya-Oroszlány várostérség fejlődését segítheti a térségi és helyi vállalkozások (be-
szállítói, értékesítési stb.) hálózatba integrálódása. A helyi vállalkozói képességek és vállalkozási 
kedv gyenge, az információcsere elégtelen. A projekt ezen kíván változtatni. 

A projekt tartalma Ipari parki kapcsolattartás, működtetés és „support” (támogató) jellegű tevékenységek újraszervezé-
se. Önkormányzati szervezésű térségi vállalkozói fórumok, szakmai napok, üzleti reggeli rendszeré-
nek kialakítása 

A projekt célja, el-
várt eredmények 

A projekt eredményeként nő a vállalkozási kedv, a vállalkozások száma. Javul a vállalkozók képzett-
sége; új kapcsolatok, a helyi vállalkozásokra alapuló hálózatok alakulnak ki. 

Kapcsolódó tematikus célok: T1 

Projektgazda Oroszlány Város Önkormányzata 

Partnerek, 
stakeholderek 

Oroszlány Város Önkormányzata, az Ipari park vállalkozásai 

Előkészítettség Projektötlet 

Szinergiák A projekt kapcsolódhat az A4/3.-hoz; erősíti a K5-öt, elősegítheti az ipari park bővülését, élénkítheti 



Oroszlány város Integrált Településfejlesztési Stratégiája A megvalósítást szolgáló beavatkozások 

37 

A projekt címe A4/2. Az Ipari Park fejlesztésének "soft" elemei 

a helyi gazdasági életet, középtávon csökkentheti a munkanélküliséget 

Költségigény A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 50 MFt 

Ütemezés A projekt várható kezdési időpontja: ~2016; időtartama: 18 hónap 

 
 

A projekt címe A4/3. Az Oroszlányi szakképzés megteremtése  

A projekt indo-
koltsága, szüksé-
gesség 

A helyi lakosság szakképzettsége gyakran nem felel meg a helyi munkáltatói igényeknek, emiatt a 
munkaerőpiaci helyzet rossz, ugyanakkor a vállalkozások a térségen kívülről kénytelenek munkaerőt 
toborozni. 

A helyi szakképzés nem az igényeknek megfelelő képzéseket ill. volument kínál, így a város nem 
tudja piacképes munkaerővel kiszolgálni az Ipari Parkot és a kapcsolódó vállalkozásokat. A projekt 
részeként tanműhely kerülhet kialakításra, ahol az igényeknek megfelelő képzettségű és mennyisé-
gű munkaerő képezhető, ehhez az Ipari Parki cégek szakképzési hozzájárulásának felhasználását is 
hozzá lehetne rendelni. 

A projekt tartalma Az ipari parki cégek és az önkormányzat részvételével saját települési szakképző társaság/ipari par-
ki tanműhely létrehozása, települési középfokú/szakképzési ösztöndíj rendszer bevezetése. Inkubá-
torház létesítése, igények, lehetőségek feltárása 

A projekt célja, el-
várt eredmények 

A projekt eredményeként létrejön a helyi igényeket figyelembe vevő (iskolás és felnőtt) szakképzési 
rendszer. Az itt végzettek munkához jutási esélye illetve a vállalkozások munkaerő ellátottsága javul. 

Kapcsolódó tematikus célok: T1, T6 

Projektgazda Oroszlány Város Önkormányzata 

Partnerek, 
stakeholderek 

Oroszlány Város Önkormányzata, az Ipari park vállalkozásai 

Előkészítettség Projektötlet 

Szinergiák A projekt kapcsolódhat az A4/2.-höz; elősegítheti az ipari park bővülését. 

Költségigény A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 200 MFt 

Ütemezés A projekt várható kezdési időpontja: ~2016; időtartama: 18 hónap 
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 A5- Majki akcióterület:  

A projekt címe A5/1. Oroszlány-Majk turisztikai attrakcióinak fejlesztése és összehangolása a környező 
Vértesi erdők turistaútvonalainak korszerűsítésével 

A projekt indo-
koltsága, szüksé-
gesség 

Oroszlány turisztikai fejlesztései célszerűen a Majki remeteség környékére szerveződnek. Szük-
séges egy turisztikai (információs, de attrakciókkal, szállás- vendéglátó szolgáltatással is bíró) 
központ létrehozása. Erre alkalmas helyszín a Bányamúzeum területe. 

A projekt tartalma A tervezett projekt Oroszlány külterületén, Majkon valósulna meg, valamint kiindulópontként érin-
tené a környék turistaútvonalait tájékoztató táblák kihelyezésével, mivel a Kék-túra Egyesület egy 
másik projekt keretében tervezi ezek fejlesztését. 

 fejlesztés helyszínei az Oroszlányi 080 Helyrajzi számú volt XX-as akna, jelenleg Bányászati Mú-
zeum, a 079/1 Hrsz-ú ún. Grófi út, a 0101 Hrsz-ú gyűjtőútnak kijelölt Takács Imre út (jelenleg föld-
út), 083 Hrsz-ú Kolostorerdő (turistaútvonal fejlesztés). A 079/2 Hrsz-ú közút csak űrszelvénye-
zéssel érintett, míg a tájékoztató és útbaigazító táblák a Vértessomlói 017/5 Hrsz-ú Vitányvári ki-
rándulóhelynél, a 017/3 Hrsz-ú Szarvaskútnál, és a Várgesztesi kirándulóerdőnél (096/5, 102, 105 
Hrsz-ú erdőterületeken) kerülnek kihelyezésre. 

A projekt keretében a 080 Hrsz-ú ingatlanon történne meg Turisztikai fogadóépület kiépítése, mely 
előtt az eddig hiányzó parkolóhelyek is kialakításra kerülnének. A családbarát és kerékpáros fej-
lesztési elemek is itt valósulnának meg. 

Bányászati Múzeum fejlesztése A Múzeum területe –belső úthálózata, zöld felületei, terei általános 
rendezést nyernek és akadálymentessé válnak. 

A trafóház és a volt Porta épület elbontásra kerül, mert sem állagát, sem állékonyságát tekintve, 
sem koncepcionálisan nem tartható meg.  

Az elbontott trafóház helyére későbbi fejlesztési ütem keretében gyermek kalandpark kerülhet. 

4D vetítő 

Az egyszintessé átalakított épületben (volt személyfelvonó akna gépház) 4D technológiával ren-
delkező attraktív kör alapú vetítő terem kerül elhelyezésre 20 – 30 néző befogadására. A 3D-s lát-
vány mellett szaghatás kíséretében is átélhetik a bányába történő leszállás élményét a látogatók 

Kiállító terem: Állandó bányászati kiállítás céljára a volt kompresszorház épülete lesz átalakítva ki-
állító teremmé. Külső-belső felújítás pellet kazános fűtés kerül kiépítésre. Az állandó kiállítást a 
multimédiás bemutatóeszközök mellett mobilguide okostelefon alkalmazás elkészíttetése és in-
gyenes letölthetősége egészíti ki 

Raktár épület: A jelenleg múzeumként funkcionáló (funkciót ténylegesen ellátni nem tudó) épület 
helyiségei raktári funkciót kapnak, és a közforgalom elől elzárt területek lesznek. 

Kilátó: A teherfelvonó alkalmas kilátó funkció betöltésére, ennek megvalósítása fontos látványele-
me a fejlesztésnek 

Rendezvénytér: A múzeumi rész belső tereit parkosítással egybekötötten rendezvénytérnek alakí-
tanánk ki. A Kolostorerdőben erdei jóléti bútorok kerülnek kihelyezésre, erdei játszóeszközökkel 
együtt. 

A Grófi út burkolata felújítást követően kerékpárral is jól használhatóvá válik, és a Majki Műemlék 
irányába biztosítja az összeköttetést.  

A projekt célja, el-
várt eredmények 

A projekt eredményeképpen elkészül ~1 km felújított gyalogút, új parkoló férőhelyek, a várható lá-
togatottság: ~20 ezer látogató/év lesz. Új turisztikai fogadóépület, új rendezvénytér, új kiállítótér 
épül, létrejön ~8,5 fő új munkahely a tervezett árbevétel ~12 millió Ft/év. 

Kapcsolódó tematikus célok: T1, T2 

Projektgazda Oroszlány Város Önkormányzata, Központi Bányászati Múzeum Alapítvány 

Partnerek, 
stakeholderek 

Oroszlány Város Önkormányzata, Központi Bányászati Múzeum Alapítvány, Vértesi Erdő Zrt., Pro 
Vértes Alapítvány,  helyi vállalkozások partnerségi megállapodás alapján  

Előkészítettség Projektterv: (KDOP-2.1.1/B-12-2012-0016), építési engedély, engedélyezési terv 

Szinergiák Kapcsolódó projektek: A5/2 (a terület közös), K4, K5, H1, E6, E19. Az oroszlányi turisztika megte-
remtésének alapvető projektje, megvalósításához szükséges a városi turisztikai szervezet (E20) 
létrehozása. 

Költségigény A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 700 MFt 

Ütemezés A projekt várható kezdési időpontja: ~2016; időtartama: 20 hónap 
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A projekt címe A5/2. A Vértes Északi kapuja attrakció és szolgáltatásfejlesztése 

A projekt indo-
koltsága, szüksé-
gesség 

Oroszlány turisztikai fejlesztései célszerűen a Majki remeteség környékére szerveződnek. Szükség 
es egy turisztikai (információs, de attrakciókkal, szállás- vendéglátó szolgáltatással is bíró) központ 
létrehozása. Erre alkalmas helyszín a Bányamúzeum területe. 

A Bányászati Múzeum és kapcsolódó majki fejlesztések kiegészítéseként további fejlesztésekkel 
szükséges erősíteni a terület attraktivitását, szélesíteni kell az igénybe vehető szolgáltatások körét. 

A projekt tartalma Scharf mozdony és szerelvény rövid felszíni szakaszon történő üzembe helyezése. 

A múzeum fejlesztésére felfűzve a Vértes É-i kapuja koncepciójának és a különböző aktív és zöldtu-
risztikai, valamint kerékpáros turisztikai elemek és hálózatok kapcsolódási pontjának megvalósítása. 

Vallási hátterű attrakciófejlesztés, helyi termékek előállítását, népszerűsítését lehetővé tevő fejlesz-
tések megvalósítása is a projekt része. 

A projekt célja, el-
várt eredmények 

A projekt eredményeként bővül a turisztikai attrakciók kínálata, új munkahelyek jönnek létre. 

Kapcsolódó tematikus célok: T1, T2 

Projektgazda Oroszlány Város Önkormányzata, Központi Bányászati Múzeum Alapítvány 

Partnerek, 
stakeholderek 

Oroszlány Város Önkormányzata, Központi Bányászati Múzeum Alapítvány, Vértesi Erdő Zrt., helyi 
vállalkozások partnerségi megállapodás alapján  

Előkészítettség Projektötlet 

Szinergiák Kapcsolódó projektek: A5/1 (a terület közös), K4, K5, H1, E6, E19. Megvalósításához szükséges a 
városi turisztikai szervezet (E20) létrehozása. 

Költségigény A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 300 MFt 

Ütemezés A projekt várható kezdési időpontja: ~2018; időtartama: 18 hónap 
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 A6 - Német, Nyíres dűlő akcióterület:  

A projekt címe A6/1. "Önkormányzati Gazdaság" fejlesztése 

A projekt indo-
koltsága, szüksé-
gesség 

Oroszlány város csökkenő lakosságszáma mellett a városban élő szociális és más hátrányokkal 
küzdő részben roma lakosság aránya relatív módon nő. A lakosságnak e rétegének egy része a 
Német és Nyíres dűlő infrastruktúra nélküli külterületi, szegregált területein élnek. A város folyama-
tosan komoly erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a hátrányokkal küzdő, első sorban roma 
lakosság felzárkózását elősegítse, életkörülményeinek javulását támogassa, ezzel a szegénységi 
ciklust megszakítsa.  

A projekt tartalma A Német, Nyíres dűlőterületén kertműveléssel foglalkozó, azt oktató "Önkormányzati Gazdaság" lét-
rehozása és működtetése a projekt célja, mely a közfoglalkoztatásra is épít. 

Az Önkormányzati tulajdonú földterületeken olyan gazdaság kerülhet kialakításra, mely az év na-
gyobb felében munkát biztosíthat a bevont családok számára. A gazdaság helyi termékeket állítana 
elő, melyeket a helyi intézményeket is ellátnák alapvető és ellenőrzött élelmiszerekkel. 

A projekt keretében a városgazdálkodáshoz kapcsolódó kertészet is kialakításra kerülne, így a vá-
rosüzemeltetés költségei is alacsonyabban tarthatóak, illetve azonos ráfordítással magasabb szo l-
gáltatás biztosítható a lakosság számára.  

A projekt célja, el-
várt eredmények 

A projekt elősegíti a hátrányos helyzetű lakosok szakképzettséghez, ezen keresztül munkához jutá-
sát, integrálódásukat a társadalomba. 

Kapcsolódó tematikus célok: T1, T6 

Projektgazda Oroszlány Város Önkormányzata 

Partnerek, 
stakeholderek 

Oroszlány Város Önkormányzata, Önkormányzati Szociális Szolgálat, Oroszlányi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat, Életút Egyesület 

Előkészítettség Projektötlet 

Szinergiák Az A1/5, E1 és A6/2 projektekhez kapcsolódva csökkenti a társadalmi feszültségeket, segíti a felzár-
kóztatást, esélyt ad a munkához jutáshoz, társadalmi beilleszkedéshez, 3-10 új munkahelyet is je-
lenthet. 

Költségigény A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 200 MFt 

Ütemezés A projekt várható kezdési időpontja: ~2016; időtartama: 24 hónap 

 

A projekt címe A6/2. . "OROSZLÁN(Y)-RÉSZ” projekt továbbfejlesztése 

A projekt indo-
koltsága, szüksé-
gesség 

Oroszlány város csökkenő lakosságszáma mellett a városban élő szociális és más hátrányokkal 
küzdő részben roma lakosság aránya relatív módon nő. A lakosságnak e rétegének egy része a 
Német és Nyíres dűlő infrastruktúra nélküli külterületi, szegregált területein élnek. A város folyama-
tosan komoly erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a hátrányokkal küzdő, első sorban roma 
lakosság felzárkózását elősegítse, életkörülményeinek javulását támogassa, ezzel a szegénységi 
ciklust megszakítsa. . A projekt a korábbi Komplex-telep projektben elért eredmények továbbfejlesz-
tését tartalmazza. 

A projekt tartalma Antiszegregációs programok a Német, Nyíres dűlőhátrányos helyzetű lakosságának számára.  Az 
Óvárosi KAPU projekthez hasonló szociális, közösségi, oktatási, prevenciós, civil programok. A cél 
eléréséhez fontos, hogy a résztvevők köre hosszabb ideig (évekig) közel állandó legyen. A projekt 
keretében foglalkoztatási programelemek is megjelennek, melyek a helyi adottságokhoz kapcsolód-
nak. 

A projekt célja, el-
várt eredmények 

A projekt elősegíti a hátrányos helyzetű lakosok szakképzettséghez, ezen keresztül munkához jutá-
sát, integrálódásukat a társadalomba. Fontos cél a résztvevők és környezetük hozzáállásának pozi-
tív változása. Kapcsolódó tematikus célok: T6 

Projektgazda Oroszlány Város Önkormányzata 

Partnerek, 
stakeholderek 

Oroszlány Város Önkormányzata, Önkormányzati Szociális Szolgálat, Oroszlányi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat, Életút Egyesület, Türr István Képző és Kutató Intézet 

Előkészítettség Projektötlet 

Szinergiák Az A1/5, E1 és A6/1 projektekhez kapcsolódva csökkenti a társadalmi feszültségeket, segíti a felzár-
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A projekt címe A6/2. . "OROSZLÁN(Y)-RÉSZ” projekt továbbfejlesztése 

kóztatást, esélyt ad a munkához jutáshoz, társadalmi beilleszkedéshez, 3-10 új munkahelyet is je-
lenthet. 

Költségigény A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 200 MFt 

Ütemezés A projekt várható kezdési időpontja: ~2016 időtartama: 36 hónap 
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2.3 AZ AKCIÓTERÜLETEKEN KÍVÜLI FEJLESZTÉSEK 

KULCSPROJEKT-JAVASLATOK: 

A projekt címe K1. Az oroszlányi ipari park területének bővítése, kiszolgáló létesítményeinek fejlesztése. Bel-
ső feltáró út építése és a hozzá kapcsolódó csapadék, szennyvíz és közvilágítási rendszer ki-
építése. 

A projekt indokolt-
sága, szükséges-
ség 

Az Oroszlányi Ipari Park hosszú évek óta stabilan működik, a letelepedett nagycégek (Borg Warner, 
Zenon, Wescast, stb.) folyamatosan bővíteni tudják termelésüket. Az ipari park jelenleg szabad terü-
letei megteltek, zöldmezős és barnamezős irányban van mód a területbővítésre, a barnamezős terü-
letek (korábbi bányaipari területek) megközelíthetősége jelenleg nem biztosított, mivel a korábbi 
nagyvállalati (belső) üzemek megközelíthetőségét biztosító külső telkek tulajdonost cseréltek és az 
oda vezető belső útkapcsolatok így megszűntek illetve az újonnan kialakult területek megközelíthető-
ségét a településrendezési terv szerint más irányból szükséges biztosítani. 

A jelenlegi tulajdonviszonyok szerint a tervezett Önkormányzati tulajdonú útterület főként céges (ma-
gán) tulajdonban szereplő területek között halad el, azokat tárja fel, az útterület nem része az Ipari 
Parknak, de Ipari Parki területet köt be a Mindszenti útra, melyen a teher és tömegközlekedés jelen-
leg is folyik. Az MVM Oroszlányi Erőművének SRF alapú tüzelőanyag ellátásához kapcsolódó pro-
jektjéhez kapcsolódó területnek is közúti kapcsolatot biztosítana a megépítendő út, emellett a Borg 
Wagner épülő új gyártócsarnokának közúti megközelítését is biztosítaná, így az Ipari Park területét 
kötné be az úthálózatba. 

Jelen projekt keretében kiépítendő feltáró út és a hozzá kapcsolódó műtárgy (híd) az Ipari Park ré-
szét képező ingatlanokon halad át. Az útterület által érintett ingatlanok főként céges (magán) tula j-
donban vannak és hasznosításuk az út megépítését követően történhet meg. A kialakítandó útterület 
önkormányzati tulajdonú. 

A Mindszenti út mentén az ÉDV Zrt. beruházásának keretében új szennyvíz gerincvezeték épül mely-
re a rákötést és az új területek irányába történő kiépítést jelen projekt szintén tartalmazza.  

A projekt tartalma A projekt a jelenlegi Ipari Park belső területének elérhetőségét kívánja megteremteni úgy, hogy újabb 
Vállaltok, vállalkozások letelepítéséhez szükséges területek elérhetőségét tudja biztosítani.  

Feltáró út építése: barnamezős, belső területen kétsávos, szilárd burkolatú feltáró út építése 300 fm 
hosszban, közvilágítással (12 világítóoszlop), csapadékvíz elvezetéssel. Az új, feltáró út hossza 300 
m, szélessége 7,00 m, tervezési osztálya B. VI. d A, forgalmi terhelési osztálya D („nehéz”) lenne. 

Csapadékvíz elvezetés kiépítése: az épülő út mentén a Pénzes-patak mint befogadó  mederrende-
zésével valósul meg 300 m hosszban. 

Közvilágítás kiépítése: 12 világítóoszlop kiépítésével valósul meg a közvilágítás kiépítése. 

Szennyvíz csatorna építése: összesen 300 fm hosszban D315 (DN300) KG PVC szennyvízcsatorna, 
szükség szerinti védőcsövezéssel és 8 aknával. 

2. ütemben a maradék 700 méter út építése is szükséges. 

A projekt célja, el-
várt eredmények 

A projekt megteremti a barnamezős területekre települő vállalkozások infrastrukturális ellátottságát és 
hasznosítását, ezáltal növelheti a foglalkoztatottságot, az önkormányzati bevételeket.  

Kapcsolódó tematikus célok: T1  

Projektgazda Oroszlány Város Önkormányzata 

Partnerek, 
stakeholderek 

Oroszlányi Szolgáltató Zrt. 

ÉDV Zrt. 

Előkészítettség Projektkezdeményezés: vízjogi létesítési engedély és részletes kiviteli tervek rendelkezésre állnak 

Szinergiák A projekt lehetővé teszi az A4: Ipari park fejlesztése akcióterület céljainak megvalósítását, ezek elő-
feltétele. Ezen keresztül növelheti a város megtartó erejét.  

Költségigény A projekt teljes becsült költségigénye: 1. ütem:~ bruttó 150 MFt, 2. ütem:~ bruttó 350 MFt 

Ütemezés A projekt várható kezdési időpontja: 2016   időtartama: 12 hónap 
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A projekt címe K2. Oroszlány – M1-es autópálya kapcsolatának kiépítése (Megyehatár – Bokod – Környe (el-
kerülő) főúti paramétereinek kialakítása) 

A projekt indo-
koltsága, szüksé-
gesség 

Oroszlány és Környe elemi érdeke, hogy az települések belterületét elkerülő úton keresztül lehessen 
elérni az Oroszlányi Ipari Parkot az M1-es autópályáról. Az Ipari Parkot jelenleg Környe és Orosz-
lány főutcáján haladva lehet megközelíteni, ez lég- zaj- és porszennyezést, forgalmi terhelést és bal-
esetveszélyt okoz. 

A projekt tartalma Oroszlány (Ipari Park) – M1-es autópálya közúti kapcsolatának kialakítása érdekében 2011-ben 
Oroszlány a nyomvonallal érintett településekkel együttműködési megállapodást kötött (Bokod, Dad, 
Környe, Kecskéd). A projekt ötletet a NIF karolta fel és bővítette ki a Tatabánya D-i elkerülő, Tata el-
kerülő út megvalósíthatósági tanulmányba történő bevonásával. A 1222/2011. Kormányrendeletben 
a III. programciklusban szerepel a 812. számú főút 1. ütemű fejlesztési eleme, mely tartalmazza 
ezen érintett szakaszokat.  A megvalósíthatósági tanulmány 2015-ben készül el. 

A projekt célja, el-
várt eredmények 

A projekt eredményeképpen 12,2 km új,2x2 sávos, településeket elkerülő út épülne meg.  

Kapcsolódó tematikus célok: T1, T4, T5 

Projektgazda Oroszlány Város Önkormányzata 

Partnerek, 
stakeholderek 

NIF, Oroszlány, Bokod, Dad, Kecskéd, Környe települések 

Előkészítettség Projektötlet 

Szinergiák A projekt lehetővé teszi az A4: Ipari park fejlesztése akcióterület céljainak megvalósítását, ezáltal 
közvetve növelheti a foglalkoztatottságot, a városi bevételeket Csökkenti a belterület forgalmát, 
szennyezettségét, ezáltal növeli a városi komfortot. 

Költségigény A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 7000 MFt 

Ütemezés A projekt várható kezdési időpontja: ~2018; időtartama: 15 hónap 

 

A projekt címe K3. Az Oroszlányi távhőellátás biztosítása új  fűtőmű építésével 

A projekt indo-
koltsága, szüksé-
gesség 

Az oroszlányi széntüzelésű erőmű továbbműködtetése nemcsak energiapiaci kérdés, mivel a város 
távfűtését is ez a létesítmény biztosítja. Az unió irányába Magyarország vállalta, hogy széntüzelésű 
erőmű helyett más módon oldja meg az oroszlányi erőmű működtetését. Átmeneti megoldásként 
gázüzemű fűtőmű építése is lehetséges. 

A projekt tartalma A város távhőellátásának biztosítása érdekében a tulajdonos MVM Zrt. biomassza alapú erőmű épí-
tésének előkészítését indította meg, de a legújabb vizsgálatok SRF (hulladék) alapú erőmű építését 
vizionálják. 

A beruházás magas bekerülési költségű, de CO2 kvóta szempontjából és helyi termelői láncok kiala-
kításának szempontjából is számos előnnyel jár. 

Az erőműtől a városba vezető primer távhő vezeték cseréje KEOP-5.4.0 pályázat keretében folya-
matban lévő beruházása az távhőszolgáltató Oroszlányi Szolgáltató Zrt.-nek. 

A projekt célja, el-
várt eredmények 

Az erőmű biomassza tüzelésre való átállítása révén csökken a környezetterhelés, fenntartható ma-
rad, és tovább fejleszthető a már kiépült és jól működő városi és ipari parki távhőellátás. Az SRF 
alapú erőmű hosszútávú megoldás lenne és üzleti előnyökkel is kecsegtető beruházást hozna a vá-
rosba, emiatt Oroszlány szerepe felértékelődne, az iparűzési adóbevétel szempontjából is fontos be-
ruházás valósulna meg. 

Kapcsolódó tematikus célok: T1, T3, T4, T5 

Projektgazda Oroszlány Város Önkormányzata, (MVM Zrt.) 

Partnerek, 
stakeholderek 

Oroszlány Város Önkormányzata, MVM Zrt. 

Előkészítettség Projektkezdeményezés: megvalósíthatósági tanulmány 

Szinergiák Az erőmű átállítása biomassza tüzelésre kapcsolódik az ipari park infrastrukturális fejlesztéséhez 
(A4), a lakótelepek infrastrukturális fejlesztéséhez. 

Költségigény A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 5200 MFt 

Ütemezés A projekt várható kezdési időpontja: ~2016; időtartama: 15 hónap 
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A projekt címe K4.  A Majki kastélyprogram és az Oroszlányi turisztikai fejlesztések összehangolása 

A projekt indo-
koltsága, szüksé-
gesség 

Az oroszlányi turisztikai fejlesztések központi eleme kézenfekvően a műemléki védettségű Majki re-
meteség, melynek rekonstrukciója állami keretek közt valósul meg. A város Majk mellett, a Bányá-
szati  Múzeum területén kívánja létrehozni turisztikai központját. Célszerű lenne az állami és városi 
fejlesztések összehangolása a turisztikai infrastruktúra együttműködő, közös kialakítása, egységes  
arculat megteremtése. 

A projekt tartalma A Majki Kamalduli Remeteség „Nemzeti Kastélyprogram” keretében megvalósuló II. és II. ütemének 
elősegítése, a közös kommunikációs és útbaigazító rendszerek kialakítása Majkon, . 

A nemzeti kastélyprogram keretében a cellaházak rekonstrukciója, fogadóépület, kastélygazdaság 
visszaállítása képezi a projekt részét. 

A projekt célja, el-
várt eredmények 

Együttműködő menedzsment, összehangolt,  egységes arculatú tájékoztatási - információs rendszer, 
egymásra épülő szolgáltatások kialakítása a cél. 

Kapcsolódó tematikus célok: T2, T6 

Projektgazda Oroszlány Város Önkormányzata,  

Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ 

Partnerek, 
stakeholderek 

Oroszlány Város Önkormányzata,  

Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ, Vértesi Erdő Zrt. 

Előkészítettség Projektkezdeményezés: Engedélyezési terv 

Szinergiák Az összehangolt, közös munka és kommunikáció növeli a turisztikai menedzsment hatékonyságát, 
javíthatja a meglévő és tervezett létesítmények kihasználtságát. 

Kapcsolódó akcióterület: A5: Majki remeteség és Bányászati Múzeum területe 

Költségigény A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 1600 MFt 

Ütemezés A projekt várható kezdési időpontja: ~2015;  időtartama: 36 hónap 

 

A projekt címe K5.  Városi egységes marketing és kommunikációs arculat kidolgozása 

A projekt indo-
koltsága, szüksé-
gesség 

Bár Oroszlány büszkén őrzi bányász múltját és hagyományait, a bányászat megszűnésével lezárult 
egy korszak a város életében. Oroszlány már most is vonzó természeti környezettel rendelkező ipari 
város, mely a jövőben a Vértes egyik turisztikai központjává kíván válni. Ahhoz, hogy a köztudatban 
Oroszlányhoz ne az elmúlt rendszer (mára) lepusztult bányászvárosának képe, hanem egy modern 
iparral rendelkező, tiszta természeti környezetet, sokszínű városi és turisztikai szolgáltatást kínáló te-
lepülés képe társuljon, céltudatos, kitartó munka szükséges. 

A projekt tartalma Városi egységes marketing és kommunikációs arculat kidolgozása, városmarketing szervezet-
tevékenység életre hívása, hozzá kapcsolódó médiatartalmak megjelenítése.  

A projekt célja, el-
várt eredmények 

A projekt célja a városmarketing megteremtése Oroszlányban, amelynek tevékenysége a városról 
kialakult kép változásával mérhető. 

Kapcsolódó tematikus célok: T2, T6 

Projektgazda Oroszlány Város Önkormányzata,  

Partnerek, 
stakeholderek 

Oroszlány Város Önkormányzata,  

Előkészítettség Projektötlet 

Szinergiák A sikeres városmenedzselés, marketing egyaránt segíti az ipari és turisztikai vállalkozásokat, erősíti 
a társadalmi kohéziót, a helyi identitást. 

Költségigény A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 50 MFt 

Ütemezés A projekt várható kezdési időpontja: ~2015; időtartama: min. 36 hónap 
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HÁLÓZATOS PROJEKTJAVASLATOK: 

A projekt címe H1. Kerékpárút-hálózat fejlesztése bel- és külterületen 

A projekt indo-
koltsága, szüksé-
gesség 

Bár Oroszlány belterülete nagyjából sík, és a város méretei folytán a kerékpározás a leghatéko-
nyabb közlekedési mód lehetne, a városban mindössze egy kiépített kerékpárút van, a Rákóczi út 
mentén. 

A projekt tartalma A projekt keretében egyrészt a település központját átívelő kerékpárút meghosszabbítása, a telepü-
lés többi részének kerékpárúton történő elérhetőségének kialakítása valósulhat meg. Fontos célál-
lomások a település Ipari parkja, illetve szélső lakóterületei. Ennek mentén a jelenleg HUSK projekt 
keretében készülő Oroszlány – Kecskéd – Környe – Tatabánya kerékpárút engedélyezési tervében 
foglaltakhoz való csatlakozással képzelhető el a város kerékpárút hálózatának bővítése.  

Külterületen a már kiépített Által-ér menti kerékpárúthoz történő csatlakozás kialakítása a fő szem-
pont. A fenti településközi kerékpárút szinte minden egyes érintett település terveiben szerepel. 

A projektjavaslat második ütemeként a Csákvár felé vezető kerékpárút kiépítése a Vértesen át Ve-
lencei tó felé teremtene összeköttetést. 

A projekt célja, el-
várt eredmények 

A projekt keretében megépülhet: 

 I. ütem: ~ 5 km új belterületi kerékpáros és gyalogút a kapcsolódó közvilágítással, 

              ~ 15-17 km új településközi kerékpárút 

II. ütem: ~29 km kijelölt ill. épített kerékpárút 

Kapcsolódó tematikus célok: T2, T3, T4, T6 

Projektgazda Oroszlány Város Önkormányzata,  

Partnerek, 
stakeholderek 

I. ütem: Oroszlány Város Önkormányzata; Kecskéd Község Önkormányzata, Környe Község Ön-
kormányzata, Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata, KEM Sportszövetségek Szövetsége, 
Által-ér Szövetség 

II. ütem: Oroszlány Város Önkormányzata, KEM Sportszövetségek Szövetsége 

Előkészítettség Projektkezdeményezés: kiviteli szintű engedélyezési terv 

Szinergiák A kerékpárút- fejlesztések javítják a városi komfortot, a munkába járás feltételeit, elősegítik a turiszti-
kai célok megvalósítását. A kerékpárhasználat elterjedése javítja a környezet állapotát, a lakosság 
egészségi állapotát. A projekt összeköttetést teremt az Oroszlányi és a Környe-Tatabányai Ipari Par-
kok között, emellett kerékpárúton elérhetővé válik Szlovákia (Komárno, Gúta, Karva), II. ütemben 
Csákvár és rajta keresztül a Velencei-tó. 

Költségigény A projekt teljes becsült költségigénye: 

I. ütem: bruttó ~ 1700 MFt (400MFt+1300MFt) 

II. ütem: bruttó ~ 1400 MFt 

Ütemezés A projekt várható kezdési időpontja:  

I. ütem: ~2016; időtartama: 18 hónap 

II. ütem: ~2019; időtartama: 20 hónap 
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A projekt címe H2. Oroszlányi oktatási intézmények felújítása, bővítése, taneszközök és játékpark fejlesz-
tés 

A projekt indo-
koltsága, szüksé-
gesség 

Az Ipari Parki cégek létszámbővítése középtávon oktatási fejlesztési kötelezettségeket ró az Ön-
kormányzatra. A város Önkormányzata a Borbála Telepi, a Malomsori Óvoda, az Asztalos J. utca 
7. szám alatt álló 100 fős Móra Ferenc Kollégium, korszerűsítését kívánja elvégezni, az energia-
veszteség feltáró auditok a munkák szakszerű előkészítéseként elkészültek. 

Az épületek mind szerkezeteikben, mint energiafogyasztó rendszereikben erősen elavultak, építé-
sük óta nem történt jelentős energetikai felújítás. Az intézmények fenntartása jelentős összegbe 
kerül a városnak, a használati komfort pedig nem éri el a mai elvárható szintet. 

Az Önkormányzati óvodákban fejlesztőmunka eszközellátását feltétlenül megújítani szükséges, az 
udvari játszóeszközök, sportfelszerelések pedig meg kell, feleljenek a minősítési rendszereknek. 
Szükséges az óvodai tornaszobák bővítése is. 

A projekt tartalma Az épületek általános belső, valamint energetikai korszerűsítése, eszköz- és játék, sporteszköz- 
fejlesztés. 

A projekt célja, el-
várt eredmények 

A projekt eredményeképpen kb. 50%-os energiamegtakarítás lehetséges. Az eszköz- és játékpark- 
fejlesztés eredménye a fenntartható színvonalas pedagógiai munka. 

Kapcsolódó tematikus célok: T5, T6  

Projektgazda Oroszlány Város Önkormányzata 

Partnerek, 
stakeholderek 

Oroszlány Város Önkormányzata 

Oroszlány Város Óvodái 

Előkészítettség Energetikai korszerűsítés: projektterv, Borbála Telepi Óvoda: (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0100), kivi-
teli terv; Malomsori Óvoda: (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0023), kiviteli terv, Móra Ferenc Kollégium: 
(KEOP-5.5.0/B-12-2012-0301), engedélyezési terv, építési engedély 

Eszközpark-korszerűsítés, tornaszoba-bővítés: projektötlet 

Szinergiák A projekt csökkenti az energiafelhasználást, ezáltal védi, javítja a környezeti állapotot, növelheti a 
városi komfortot. A magas színvonalú pedagógiai munka segíti a felzárkóztatást, ezáltal növelheti 
a társadalmi kohéziót, végső soron a város megtartó erejét.  

Költségigény A projekt teljes becsült költségigénye: 

Óvodák korszerűsítése-bővítése: bruttó ~225 MFt 

Kollégium korszerűsítése: bruttó ~70 MFt 

Ütemezés A projekt várható kezdési időpontja:  

Óvodák korszerűsítése-bővítése: 2016; időtartama: 6 hónap 

Kollégium korszerűsítése: 2018; időtartama: 8 hónap 
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A projekt címe H3. Sportolási lehetőségek fejlesztése Oroszlányban 

A projekt indo-
koltsága, szüksé-
gesség 

A város sporthagyományokban és sportolási lehetőségekben gazdag, a létesítmények többsége 
azonban leromlott állapotú, nem felel meg a sportszakmai feltételeknek. Évek óta napirenden van a 
súlyemelő terem felújítása, valamint a Gárdonyi Sportcentrum bővítése. Szükséges a Gimnázium 
udvarán található sportpályák felújítása, korszerű futópálya kialakítása. 

A projekt tartalma A Gárdonyi Sportcentrum további fejlesztése és bővítése, a súlyemelő terem jelenlegi helyén történő 
felújítása és az épület korszerűsítése. 

A projekt célja, el-
várt eredmények 

A projekt eredményeképpen jelentősen javulnak a sportolási lehetőségek. 

Kapcsolódó tematikus célok: T3, T5, T6  

Projektgazda Oroszlány Város Önkormányzata 

Partnerek, 
stakeholderek 

Oroszlány Város Önkormányzata, OSE 

Előkészítettség projektötlet 

Szinergiák A projekt csökkenti az energiafelhasználást, ezáltal védi, javítja a környezeti állapotot, a sportolási 
lehetőségek javítása növeli a városi komfortot.  

Költségigény A projekt teljes becsült költségigénye: mindösszesen:~ 820 MFt 

Gárdonyi Sportcentrum bővítése-fejlesztése:   bruttó ~600 MFt 

Súlyemelő terem felújítása:     bruttó ~90 MFt 

Bokszolók edzőtermének kialakítása:   bruttó ~30 MFt 

Gimnázium sportudvarának fejlesztése:  bruttó ~100 MFt;  

Ütemezés A projekt várható kezdési időpontja: Súlyemelő terem felújítása: 2016; időtartama: 8 hónap 

Gárdonyi Sportcentrum bővítése-fejlesztése: 2018; időtartama: 12 hónap 

Gimnáziumi sportudvar fejlesztése: 2019.; 8 hónap 

 

A projekt címe H4. Hulladékgyűjtés, -kezelés és -lerakás fejlesztése, bővítése 

A projekt indo-
koltsága, szüksé-
gesség 

Az OKÖ Zrt. tulajdonában lévő oroszlányi hulladéklerakó 2013-ban megtelt, így a közszolgáltatás so-
rán begyűjtött hulladékot a Vertikál Zrt. közreműködésével a Polgárdi-i hulladéklerakóba szállítják. 

A hulladéklerakó bővítése nélkül folyamatos veszteséget termel az OKÖ Zrt., mely Tata, Környe, 
Dad, Bokod, Kecskéd hulladékát is kezeli. Megoldatlan a hulladékválogatás, ami az újrahasznosítás 
feltétele is lenne.  

A projekt tartalma A hulladéklerakó bővítése, Térségi Hulladékválogató mű létesítése az OKÖ Zrt. telephelyén, az 
Oroszlányi szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek kialakítása, települési zöldhulladék komposztáló te-
lep kialakítása a Szennyvíztelep vagy a Hulladéklerakó területén 

A projekt célja, el-
várt eredmények 

A projekt eredményeképpen lehetővé válik mintegy 28.000 t/év hulladék lerakása és válogatása, a 
várható éves működési költség ~150 millió Ft-tal csökkenne, létrejönne legalább 10 új munkahely 

Kapcsolódó tematikus célok: T1, T5 

Projektgazda Oroszlány Város Önkormányzata 

Partnerek, 
stakeholderek 

Oroszlány Város Önkormányzata 

OKÖ ZRT. 

Előkészítettség A hulladéklerakó bővítése: projektkezdeményezés, engedélyezési terv, építési engedély, kiviteli terv 

Térségi Hulladékválogató mű, szelektív hulladékgyűjtés, komposztáló telep: projektötlet 

Szinergiák A hulladéklerakó bővítése komoly megtakarítást jelent, a Hulladékválogató mű munkahelyeket is te-
remt. Csökken a környezetterhelés, lehetővé válik a hulladék újrahasznosítása. 

Költségigény A projekt teljes becsült költségigénye: 

A hulladéklerakó bővítése, Térségi Hulladékválogató mű: bruttó ~2300 MFt 

Szelektív hulladékgyűjtés, komposztáló telep: bruttó ~300 MFt 

Ütemezés A projekt várható kezdési időpontja:  

A hulladéklerakó bővítése, Térségi Hulladékválogató mű: 2015; időtartama: 10 hónap 

Szelektív hulladékgyűjtés, komposztáló telep: 2017; időtartama: 8 hónap 
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A projekt címe H5. Felszíni vízelvezetés rendszerének fejlesztése belterületen 

A projekt indo-
koltsága, szüksé-
gesség 

Az oroszlányi Óváros csapadékvíz elvezetése régóta megoldatlan probléma, mert a ~60 éves veze-
tékek kis keresztmetszetűek, sok helyen sérültek, töröttek. Ugyancsak megoldatlan probléma az Er-
dész utca csapadékvíz elvezetése. 

A projekt tartalma A projekt keretében a Fürst Sándor út mentén a Rákóczi Ferenc útig teljes egészében szükséges ki-
cserélni a csapadékvíz elvezető rendszer főgerincét és az arra csatlakozó kisebb mellékágakat is el-
lenőrizni kell. Meg kell oldani a kétes elvezetésű csapadékvizek hálózatra vezetését. 

Az Erdész utcában a vízelvezetés megoldása az adottságok miatt zárt rendszerű elvezetéssel oldha-
tó meg. A projekt része a Kertekalja-patak, mint befogadó olajfogó és szűrő műtárggyal történő ellá-
tása és medertisztítása. 

A projekt célja, el-
várt eredmények 

A projekt eredményeképpen megoldódik a fenti területek csapadékvíz-elvezetése. 

Kapcsolódó tematikus célok: T3, T4, T5  

Projektgazda Oroszlány Város Önkormányzata 

Partnerek, 
stakeholderek 

Oroszlány Város Önkormányzata 

 

Előkészítettség Óváros csapadékvíz elvezetése: projektkezdeményezés, engedélyezési tervdokumentáció kiviteli 
terv, engedély 

Erdész utca csapadékvíz elvezetése: projektterv, (KDOP-4.1.1/E-11-2012-0016), engedélyezési 
tervdokumentáció, kiviteli terv, engedély 

Szinergiák A projekt javítja a közműellátottságot és a környezeti állapotot, lehetővé teszi a közterületek további 
fejlesztését, ezáltal növelheti a városi komfortot.  

Költségigény A projekt teljes becsült költségigénye: 

Óváros csapadékvíz elvezetése: bruttó ~200 MFt 

Erdész utca csapadékvíz elvezetése: bruttó ~65 MFt 

Ütemezés A projekt várható kezdési időpontja:  

Óváros csapadékvíz elvezetése: ~2016 ;  időtartama: 8 hónap 

Erdész utca csapadékvíz elvezetése: ~2017;  időtartama: 5 hónap 

 

A projekt címe H6. Fotovoltaikus rendszerek alkalmazása  intézményeken 

A projekt indo-
koltsága, szüksé-
gesség 

Az oroszlányi iskolák és a Polgármesteri Hivatal villamos energia-felhasználásának fotovoltaikus biz-
tosítása jelentős megtakarítást eredményezne az intézmények számára. Az épületek tetőszerkezete 
alkalmas a napelemes rendszerek telepítésére és megfelelő tájolására. 

A projekt tartalma Az épületekre napelemes rendszerek kerülnek telepítésre, melyek kiváltanák az épületek fogyasztá-
sának nagy részét. Kedvező adottságok esetén érdemes megvizsgálni az intézményhez közeli köz-
világítási oszlopok leválasztását és az épületek napelemeiről való kiszolgálását.  

A projekt célja, el-
várt eredmények 

A projekt eredményeképpen az iskolák esetében kb. 80%-os, a Polgármesteri Hivatal esetében kb. 
50%-os energia megtakarítás lehetséges.  

Kapcsolódó tematikus célok: T5 

Projektgazda Oroszlány Város Önkormányzata 

Partnerek, 
stakeholderek 

Oroszlány Város Önkormányzata 

Előkészítettség Projektkezdeményezés: felmérés, hálózati engedélyezés 

Szinergiák A projekt csökkenti az energiafelhasználást, ezáltal védi, javítja a környezeti állapotot, növelheti a 
városi komfortot.  

Költségigény A projekt teljes becsült költségigénye: bruttó ~136 MFt 

Ütemezés A projekt várható kezdési időpontja: 2018; időtartama: 5 hónap 
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A projekt címe H7. Belterületi utcák felújítása, és forgalomtechnikai korszerűsítése 

A projekt indo-
koltsága, szüksé-
gesség 

Oroszlány Város egyik fő gyűjtőútja a Fürst Sándor utca, mely a vasútállomást összekötve halad az 
Ipari Park szélét jelentő Mester utcáig. Az utca felújítása, forgalomrendezése, parkolási anomáliái-
nak megoldása égető feladat. Az 1950-es években épült útszakasz közműveinek rendezése is szük-
séges a felújítás utáni zavartalan üzemeltetés és karbantartás érdekében.  

A Táncsics Mihály utcán haladnak el a tömegközlekedési eszközök, több iskola is található az út 
mellett és a település egyik nagyobb lakótelepe is itt terül el. Az utca összeköti a város főutcáját és 
az Ipari Parkot. Az útburkolat igen elhasználódott, a közművek cserére, kiváltásra szorulnak, a ke-
rékpározásra megnövekedett igény miatt kerékpárút, kerékpársáv kialakítása szükséges, ezzel 
együtt az útszakasz akadálymentesítése is megtörténik. 

Népek barátsága út és kapcsolódó utcái mentén számos közintézmény (óvoda, bölcsőde, iskola) ta-
lálható, emiatt az elhasználódott járdaszakaszok felújítása, akadálymentesítés is megoldandó fel-
adat. Az útburkolat is igen elhasználódott, felújítása nem halogatható tovább. 

A projekt tartalma Fürst Sándor utca burkolat és járdafelújítása új parkolóhelyek kialakításával, közműfelújítással;  

Táncsics Mihály utca útburkolat felújítása, kerékpáros és gyalogút kialakítása, közműfelújítás;  

Népek barátsága útburkolat és járdafelújítása. 

A projekt célja, el-
várt eredmények 

A Fürst Sándor utcában: ~1 km aszfaltozott út és járda felújítása, kiépítése, ~60 új parkoló kialakítá-
sa, kapcsolódó közműkiváltások elvégzése; a Táncsics Mihály utcában: ~1,5 km aszfaltozott út fel-
újítása, ~3 km járda építése, 1,5 km kerékpárút/sáv kialakítása, kapcsolódó közműkiváltások elvég-
zése; a Népek barátsága úton: ~1,5 km aszfaltozott út felújítása, ~3 km járda építése, kapcsolódó 
közműkiváltások elvégzése. 

Kapcsolódó tematikus célok: T3, T4, T5  

Projektgazda Oroszlány Város Önkormányzata 

Partnerek, 
stakeholderek 

Oroszlány Város Önkormányzata 

Előkészítettség Fürst Sándor utca: projektkezdeményezés, engedélyezési tervdokumentáció kiviteli terv, engedély 

Táncsics Mihály utca, Népek barátsága út: projektötlet 

Szinergiák A Fürst Sándor utca fejlesztése az óvárosi rehabilitációs program (A1) egyik látványos kapcsolódó 
eleme; a Táncsics Mihály utca is az A1 akcióterületre esik.  

Költségigény A projekt teljes becsült költségigénye: 

Fürst Sándor utca: bruttó ~350 MFt 

Táncsics Mihály utca, Népek barátsága út: bruttó ~700 MFt 

Ütemezés A projekt várható kezdési időpontja:  

Fürst Sándor utca: 2017; időtartama: 12 hónap 

Táncsics Mihály utca, Népek barátsága út: 2018; időtartama: 12 hónap 
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A projekt címe H8. Játszóterek fejlesztése 

A projekt indo-
koltsága, szüksé-
gesség 

Az oroszlányi játszótereken visszatérő probléma a játékok, utcabútorok megrongálása, ami a város-
kép rontásán és a használat lehetetlenné válásán túl anyagi terhet is ró a városra. Szükséges tehát 
a játszóterek vagyonvédelmének megoldása. A játszóterekről hiányoznak bizonyos kényelmi felsze-
relések (ivókút, illemhely). 

A projekt tartalma A játszóterek vagyonvédelmének megoldása, ivókutak, nyilvános illemhelyek létesítése 

A projekt célja, el-
várt eredmények 

A felújított játszóterek huzamosabb ideig használhatóak maradnak. 

Kapcsolódó tematikus célok: T3, T6 

Projektgazda Oroszlány Város Önkormányzata 

Partnerek, 
stakeholderek 

Oroszlány Város Önkormányzata 

Előkészítettség Projektötlet 

Szinergiák Kapcsolódó projektek: A1, A2, A3, H12 

Költségigény A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 100 MFt 

Ütemezés A projekt várható kezdési időpontja: ~2017; időtartama: 18 hónap 

 

A projekt címe H9. A városi közvilágítás fejlesztése 

A projekt indo-
koltsága, szüksé-
gesség 

A város közvilágítási hálózata a többi közműhöz hasonlóan több városrészben is elöregedett, kor-
szerűtlen, költséges. Egyes területeken szükséges a közvilágítás kiépítése. 

 

A projekt tartalma Közvilágítási hálózat szakaszos felmérése, energiatakarékos fejlesztése és felújítása 

A projekt célja, el-
várt eredmények 

A hálózat energiatakarékos lámpatestekkel történő felújítása költségcsökkenést eredményez. A na-
gyobb fényerő és kedvezőbb fényeloszlás csökkenti a balesetveszélyt, javíthatja a közbiztonságot. A 
gyalogos átkelőkhöz megfelelő helyre szükséges emelt fényerejű világítótestet telepíteni. 

Kapcsolódó tematikus célok: T3, T4, T5 

Projektgazda Oroszlány Város Önkormányzata 

Partnerek, 
stakeholderek 

Oroszlány Város Önkormányzata, áramszolgáltató 

Előkészítettség Projektötlet 

Szinergiák A projekt célszerűen kapcsolódik a közúthálózat és a közműhálózat megújítását szolgáló projektek-
hez (H7, H12, E6, E15, E22), az A1, A2, A3, esetleg A6 akcióterületek projektjeihez. 

Költségigény A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 500 MFt 

Ütemezés A projekt várható kezdési időpontja: ~2018; időtartama: 12 hónap 
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A projekt címe H10. Köz- és vagyonbiztonság fejlesztése 

A projekt indo-
koltsága, szüksé-
gesség 

A város több intézményében és számos közterületén gondot okoznak a kedvezőtlen közbiztonsági 
statisztikai mutatók ill. az azt eredményező okok. 

 

A projekt tartalma Közterületi és intézményi kamera rendszerek kihelyezése és működtetése 

A projekt célja, el-
várt eredmények 

A projekt eredményeként javul a közbiztonság, csökken a bűncselekmények, rongálások száma. 

Kapcsolódó tematikus célok: T3, T6 

Projektgazda Oroszlány Város Önkormányzata 

Partnerek, 
stakeholderek 

Oroszlány Város Önkormányzata, Rendőrség, Polgárőrség 

Előkészítettség Projektötlet 

Szinergiák A projekt és a H9 erősítik egymást. 

Költségigény A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 100 MFt 

Ütemezés A projekt várható kezdési időpontja: ~2017; időtartama: 12 hónap, de szakaszos megvalósítása cél-
szerű 

 

A projekt címe H11. Lakossági energetikai program 

A projekt indo-
koltsága, szüksé-
gesség 

Oroszlány épületállományának döntő része (az elmúlt 5-6 évben épülteket vagy felújítottakat kivéve) 
nem felel meg a korszerű hőszigetelési és energetikai előírásoknak. Az épületek nagy száma és a 
lakosságra háruló anyagi terhek nagysága miatt szükségszerűen merül fel az önkormányzati támo-
gatás igénye. 

A projekt tartalma Lakossági energetikai program indítás a tömbházas lakóközösségek számára az energiaracionalizá-
lási beruházások önkormányzati kiegészítő támogatására. Homlokzat-felújítási alap létrehozása és 
működtetése (elsősorban az Óváros területen). 

A projekt célja, el-
várt eredmények 

A projekt eredményeként nő az energiahatékonyan felújított épületek száma, csökken a város épüle-
teinek energiafelhasználása. 

Kapcsolódó tematikus célok: T3, T5 

Projektgazda Oroszlány Város Önkormányzata 

Partnerek, 
stakeholderek 

Oroszlány Város Önkormányzata 

Előkészítettség Projektötlet 

Szinergiák A projekt megvalósulásával javul a településkép és a városi komfort (A1,A2,A3), csökken az energia-
felhasználás, nőhet a megújuló energia használatának aránya (E14) 

Költségigény A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 60 MFt / év, összesen:~300 MFt 

Ütemezés A projekt várható kezdési időpontja: ~2015 időtartama:~60 hónap, évente újratöltődő kerettel 
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A projekt címe H12. Közlekedési és közterületek fejlesztése 

A projekt indo-
koltsága, szüksé-
gesség 

A város úthálózatának nagy része elöregedett, elhasználódott, a gépjárműpark növekedését nem 
követte a parkolóhelyek megfelelő helyen történő bővítése. Számos tömbházas beépítésű területen 
nem megfelelő a belső utak állapota, vonalvezetése, keresztmetszete, nem megoldott a csapadékvíz 
elvezetése. A külterületi lakosság részéről igény az egész évben megfelelően közlekedhető „dűlő-
utak” kialakítása az út anyagának stabilizálásával. 

A járdaszakaszok akadálymentesítése, burkolatuk felújítása szintén lakossági igény, megfelelő kom-
fortfokozatú utcabútorok kihelyezése, zöldfelületek rendezése. 

A projekt tartalma A bel-és külterületi utakhoz kapcsolódó parkolási, közlekedési és közterület-építészeti rendszerek 
komplex felújítása, egymáshoz kapcsolódó ütemekben. 

Járdák felújítása és akadálymentesítése. 

Belterületi hidak állapotának felülvizsgálata, szükség szerinti beavatkozás. 

Külterületi és dűlőutak javasolt felújítása, a már elkészült szakaszok rendszeres karbantartása 

A projekt nem tartalmazza az akcióterületi és kulcsprojektekben,sem a H1-ben szereplő közlekedési 
és közterületeket! 

A projekt célja, el-
várt eredmények 

Megvalósulása esetén nő a városi komfort 

Kapcsolódó tematikus célok: T3, T4 

Projektgazda Oroszlány Város Önkormányzata 

Partnerek, 
stakeholderek 

Oroszlány Város Önkormányzata  

Előkészítettség Projektötlet 

Szinergiák Kapcsolódó projektek: A1/2, A1/4; A2, A3, K1,H1 

Költségigény A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 2000 MFt 

Ütemezés A projekt várható kezdési időpontja: ~2015; időtartama: 60 hónap évenkénti kisebb nagyobb lépé-
sekkel, a költségvetési keretektől függően ütemezetten 
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 EGYÉB, EGYEDI PROJEKTJAVASLATOK 

A projekt címe E1. Biztos Kezdet Gyerekház infrastrukturális lehetőségeinek megvizsgálása, a gyermekjóléti 
alapellátás kapacitásszükségletének felmérése és annak kialakítása, a program működtetése 

A projekt indo-
koltsága, szüksé-
gesség 

Oroszlány város csökkenő lakosságszáma mellett a városban élő szociális és más hátrányokkal 
küzdő roma lakosság aránya relatív módon nő. A lakosságon belüli arányok pontosan nem ismertek, 
hiszen erre vonatkozóan felmérés nem készült, ugyanakkor a helyi Roma Nemzetiségi Önkormány-
zat ezt az arányt 6-10%-ra becsüli. A lakosságnak ezen rétege a város belterületén, többnyire körül-
határolható területeken, illetve a város infrastruktúra nélküli külterületi szegregált területein élnek. A 
város folyamatosan komoly erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a hátrányokkal küzdő, első 
sorban roma lakosság felzárkózását elősegítse, életkörülményeinek javulását támogassa, ezzel a 
szegénységi ciklust megszakítsa. Ilyen célzott programok többek között a TÁMOP 5.3.6. komplex te-
lep-program, a TÁMOP 5.3.3. lakhatást támogató programok.  

Az eddigi erőfeszítések eredményeit szükséges fenntartani, illetve ezekre tovább építkezni, 
cél(al)csoport-specifikus projekteket kialakítani. Ennek egyik eleme a Biztos Kezdet Gyerekház szol-
gáltatásának kialakítása, melyre az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi 
igazgatásról lehetőséget biztosít (38/A§). 

A projekt tartalma A Biztos Kezdet Gyerekház célja a szocio-kulturális hátrányokkal küzdő, elsősorban a hátrányos 
helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek egészséges fejlődésének biztosítását 
támogató, fejlődési lemaradását kompenzáló, a szülői kompetenciákat erősítő, a szülő és különösen 
az óvodáskort még el nem ért gyermek számára együttesen biztosított társadalmi felzárkózást segítő 
prevenciós szolgáltatás biztosítása. A Gyerekház a gyermek és család sikeres társadalmi integráció-
ja érdekében együttműködik különösen a gyermekjóléti szolgálattal, a védőnői szolgálattal, az óvo-
dával, egyéb gyermekintézménnyel, valamint szükség esetén a jelzőrendszer egyéb tagjaival. 
Az oroszlány város területén élő szociális és egyéb hátrányokkal küzdő, első sorban roma családok-
ban élők 40-45%-a 18 év alatti fiatal. Az városra és az intézményrendszerre komoly terhet ró ezek-
nek a gyermekes családoknak a felzárkóztatása, illetve megfelelő módszerrel történő edukációja. 
Ismeretes, hogy a szociális hátrányok és az iskolázottság szoros összefüggést mutat, ezért a gyer-
mekek iskolai karrierjének sikeressége kulcsfontosságú a szegénységi ciklus megszakításában. A 
Biztos Kezdet Gyerekház főként az iskolakezdés előtti időszakra koncentrál, ezzel  a problémák ko-
rai felismerése, a programhoz kapcsolódó szakemberek folyamatos támogatása, a gyermekekkel és 
a szülőkkel való közvetlen foglalkozás hozzájárul a programban részt vevő gyermekek sikeres isko-
lakezdéséhez, illetve az iskolai kudarcok csökkentéséhez. 
A szolgáltatás kialakítása integrálható a jelenleg is működő önkormányzati fenntartású Szociális 
Szolgálat tevékenységi struktúrájába. 
A program összhangban áll a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (NTFS) az Európai Bizott-
ság által 2011-ben jóváhagyott „A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig" 
című dokumentumban foglaltakkal. Továbbá illeszkedik, a Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti 
Stratégiához, amely szükségességét elsősorban az indokolta, hogy csökkentse a gyermekek és csa-
ládjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit. 
A Biztos Kezdet Gyerekház kialakítását egyrészt a Nyíres dűlő területén kialakított közösségi ház-
ban, és/vagy a Móricz Zsigmond utcában megtalálható közösségi helyiségben javasoljuk, amely 
épületek jelenleg a TÁMOP 5.3.6. programba is bevonásra kerültek. Infrastruktúrájuk fejlesztésekor 
berendezési tárgyaik, belső építészeti megoldásaik, megújuló energiaforrások elhelyezése élvez pri-
oritást. 

A projekt célja, el-
várt eredmények 

600 m2felújított épület, 3 fő számára új munkahely, potenciálisan érintettek száma: 1000 fő 

Kapcsolódó tematikus célok: T1, T6 

Projektgazda Oroszlány Város Önkormányzata 

Partnerek, 
stakeholderek 

Oroszlány Város Önkormányzata, Önkormányzati Szociális Szolgálat 

Előkészítettség Projektötlet 

Szinergiák Kapcsolódó projektek: A1/5, A6/2 a projektek kölcsönösen erősíthetik egymást 

Költségigény A projekt teljes becsült költségigénye bruttó 150 MFt 

Ütemezés A projekt várható kezdési időpontja: ~2017; időtartama: 36 hónap 

 

A projekt címe E2. Az idősödő lakosság képzése, munkaerő-piaci státuszának és társadalmi szerepvállalá-
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sának erősítése 

A projekt indo-
koltsága, szüksé-
gesség 

Oroszlány város lakónépességén belül egyre magasabb a nyugdíjkorhatárt elérők és elértek aránya, 
öregedő település. Az egyre idősödő populáció egyre nagyobb terhet ró az egészségügyi ellátásra 
is, hiszen a kor előrehaladtával egyre magasabb a megbetegedések száma, a krónikus betegségek 
megjelenése is. Gyakori az idősek körében az egy fős háztartás, amely koncentrált jelenség főként a 
nők körében. Sajnálatos módon ezzel együtt sok estben nagymértékű elszigetelődést is tapasztalha-
tunk. A fiatal korosztály elvándorlásából, túlterheltségéből fakadó kommunikációs hiányosság, infor-
máció hiány gyakran tapasztalható az idősek körében, amely többnyire a modern kommunikációs 
eszközök használatának ismerethiányából fakadnak. 

A problémák mellett keveset foglalkozunk a nyugdíjkorhatárt elért emberekben rejlő potenciális lehe-
tőségekkel. Ehhez természetesen nem csupán a külső környezet nyújtotta lehetőségek, hanem az 
idősödő korosztály mobilizálhatósága, aktivizálódása is szükséges. Mindezekre irányul jelen projekt-
tervünk. 

A projekt tartalma Rendkívül fontosnak tartjuk az élethosszig tartó tanulás fogalmának elfogadtatását, a lehetőségek 
kiaknázását. Projektünk keretein belül fel kívánjuk kutatni azokat a képzési lehetőségeket, illetve 
meg kívánjuk szervezni azokat, amelyek célcsoportunk figyelmére számot tarthat. A programok be-
mutatása, kommunikálása elengedhetetlen. Ilyen jellegű programok például az informat i-
kai/internetes képességek/készségek javítása a kapcsolattartás elősegítésére irányulóan, valamit az 
ismeretszerzés céljából. 

Célunk az érintett, illetve a fiatalabb korosztály számára olyan programok elősegítése, amely a 
nyugdíjba vonulás utáni élet tervezésére (financiális, hobbi, kreativitás, kiteljesedés, stb.), stratégiá i-
ra irányul, segítséget nyújt egyéni tervek készítésére is. 

További fontos cél az idősek humán kapacitásának kihasználása, a potenciális (idős) erőforrás be-
vonása a társadalmi hasznosság jegyében: önkéntes munkavállalás, önkéntes szerveződés segíté-
se a korcsoport körében, civil szervezetekkel való kapcsolatteremtés, közvetítés. 

A projekt következő eleme a prevenciós és szűrővizsgálatok előmozdítása, felvilágosító előadások 
megszervezése. Az idősek vizsgálathoz való hozzáférésének elősegítése – betegszállítás, szűrő-
vizsgálatok, házi betegápolás és házi segítségnyújtás szinergikus lehetőségeinek kihasználása, ko-
ordinálása. 

A programok megvalósítására a város közintézményei biztosítanak helyszíneket. 

A projekt célja, el-
várt eredmények 

- új munkahely                                        2 fő 

- potenciálisan érintettek száma:       4000 fő 

- a programokon résztvevők száma: 1000 fő 

Kapcsolódó tematikus célok: T1, T6 

Projektgazda Oroszlány Város Önkormányzata 

Partnerek, 
stakeholderek 

Oroszlány Város Önkormányzata, Önkormányzati Szociális Szolgálat, Gárdonyi Géza Könyvtár, Köl-
csey Ferenc Művelődési Központ, Oroszlány város egészségügyi intézményei  

Előkészítettség Projektötlet 

Szinergiák Kapcsolódó projektek: A4/3, E3, egymást erősíthetik. 

Költségigény A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 30 MFt 

Ütemezés A projekt várható kezdési időpontja: ~2017; időtartama: 30 hónap 
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A projekt címe E3. Civil Oroszlány – civil szervezetek facilitálása és támogatása 

A projekt indo-
koltsága, szüksé-
gesség 

Oroszlány városban az adatok alapján jelenleg közel 50 civil szervezet van bejelentve. Ezek jelentős 
részének létéről, célkitűzéseiről, programjáról a lakosok csekély esetben rendelkeznek ismeretekkel. 
A civil szervezetek vagy egyáltalán nem állnak egymással kapcsolatban, vagy laza, személyes szá-
lakon keresztül kapcsolódnak még azok is, amelyeknek célkitűzéseik hasonlók. 

A projekt tartalma A projekt célja, hogy a városban működő civil szervezetek társadalmi és közéleti szerepvállalását 
támogassa, megerősítse, továbbá a város lakosaival megismertesse ezen szervezetek tevékenysé-
gét, törekvéseit, célkitűzéseit, felhívja a figyelmet Oroszlány város és környéke hagyományaira, a já-
rás településein működő civil kezdeményezésekre. 

A program keretein belül támogatni kívánunk térségi és helyi jelentőségű közösségfejlesztést támo-
gató programokat, közösségi kezdeményezéseket, akciókat. 

A program céljainak megvalósításához fel kívánjuk használni a helyi médiumok adta lehetőségeket, 
a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ, a Gárdonyi Géza Könyvtár kapacitását, közreműködését, a 
város közösségi tereit, fórumait, ünnepségeit, illetve a Civil Oroszlány rendezvénysorozathoz kijelö-
lésre kerülő helyszíneket. 

A program koordinálására szervezet kijelölése még folyamatban van. 

A projekt célja, el-
várt eredmények 

- bevont szakemberek                           30 fő 

- civil szervezetek:                                 40 db 

- programokon résztvevők:                3000 fő 

Kapcsolódó tematikus célok: T6 

Projektgazda Oroszlány Város Önkormányzata 

Partnerek, 
stakeholderek 

Oroszlány Város Önkormányzata, Gárdonyi Géza Könyvtár, Kölcsey Ferenc Művelődési Központ, 
Szlovák Tájház, Civil szervezetek 

Előkészítettség Projektötlet 

Szinergiák Kapcsolódó projektek: K5, E2, egymást erősíthetik. 

Költségigény A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 60 MFt (~30MFt/év) 

Ütemezés A projekt várható kezdési időpontja: ~2015; időtartama: 24 hónap 
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A projekt címe E4. Az oroszlányi Családok Átmeneti Otthona szolgáltatási feltételeinek fejlesztése 

A projekt indo-
koltsága, szüksé-
gesség 

Az Önkormányzati Szociális Szolgálat intézményegységeként működik a Családok Átmeneti Ottho-
na, melynek épülete 15 éve nem esett át felújításon, eredetileg irodaépületként funkcionált. 

A jogszabály előírja, hogy egy lakószobában 1 család helyezhető el. Az otthonnak egyszerre kell biz-
tonságba helyezésről gondoskodnia és felkészíteni a családokat arra, hogy ne ismétlődhessen meg 
velük az, hogy otthontalanná, családon belüli erőszak áldozatává váljanak. A jelenlegi környezet a 
biztonságba helyezés funkciójának megfelel, a bekerülő családból nem kell a gyermeket kiemelni. A 
bent élő családok életminősége viszont sok tekintetben nem felel meg az elvárható normáknak. A 
körülmények sokszor rosszabbak a bekerülést megelőző helyzetüknél. A családok élettere jelenleg 
20 m2 körüli szoba. A fürdőszoba-wc a folyosóról nyílik és közös használatú. Az otthon jóindulattal 
nevezhető munkásszállóhoz hasonlónak. Az elhelyezési feltételek komoly konfliktusforrások a min-
dennapi életben. A krízishelyzetet megélt családok megnyugvását nem segíti elő. A családokkal 
végzett szakmai munkát nem segítik a feltételek.  

A reszocializációs folyamatot nehezítő körülmények: 

- korszerűtlen konyha,  

- kicsi és kevés közösségi helyiség,  

- a lakószobán kívüli tisztálkodási lehetőség, 

- a mosókonyha szellőzése, burkolata nem megfelelő 

- a mosdóhelyiségek állapota leromlott 

- nincs tér a gyermekek foglalkoztatására, játszásra, tanulásra, számítógép elhelyezésére, az épület 
helyiségei funkcionális átszervezésre szorulnak a hatékony feladatellátás érdekében 

- az épület energetikailag pazarlóan működik, felújításra szorul 

- az akadálymentesítés megoldandó feladat 

Napelemes rendszer kerül az épületre. 

A projekt tartalma A projekt keretében 12 lakószoba kerül felújításra, az épület tető és homlokzati hőszigetelése meg-
valósul, az épület helyiségei akadálymentesen megközelíthetővé válnak, 38 férőhely újul meg és 10 
fő munkakörülményei javulnak. 

A projekt célja, el-
várt eredmények 

- 787 m2-nyi korszerűsített terület 

- 38 korszerűsített férőhely 

 Kapcsolódó tematikus célok: T3, T6 

Projektgazda Oroszlány Város Önkormányzata 

Partnerek, 
stakeholderek 

Oroszlány Város Önkormányzata 

Önkormányzati Szociális Szolgálat  

Előkészítettség Projektterv: (TIOP-3.4.2-11/1-2012-0269) engedélyezési terv, építési engedély 

Szinergiák A projekt helyszíne az Óváros, megvalósulása városképi szempontból hozzájárul annak rekonstruk-
ciójához.  

Költségigény A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 115 MFt 

Ütemezés A projekt várható kezdési időpontja: ~2016; időtartama: 12 hónap 
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A projekt címe E5. Az oroszlányi Idősek Átmeneti Otthona szolgáltatási feltételeinek fejlesztése 

A projekt indo-
koltsága, szüksé-
gesség 

Az Önkormányzati Szociális Szolgálat intézményegységeként működik az Idősek Átmeneti Otthona, 
melynek épülete 15 éve nem esett át felújításon, eredetileg irodaépületként funkcionált. 

A lakószobák többsége 4 ágyas, ami megnehezíti az idős emberek mindennapjait. Az otthonba való 
költözés az ellátottak számára egy nehéz élethelyzet. El kell tudni fogadniuk azt a tényt, hogy nem 
képesek saját maguk ellátására (vagy csak korlátozott módon), hogy segítségre szorulnak. Az idős 
emberek alapvetően nehezen alkalmazkodnak, rosszul tűrik a változásokat. A beköltözés egy olyan 
változás az életükben, ami stresszt okoz számukra. Az Idősek Átmeneti Otthonában ezt a stresszt 
próbálják oldani azzal, hogy az intézményt minél otthonosabbá teszik. A beköltöző időseknek intim 
szférájukat 3 idegen emberrel kell megosztaniuk, így a projekt célja az intimitás biztosítása és a zsú-
foltság csökkentése. Az ÁNTSZ állásfoglalása alátámasztja, hogy a beruházás a fürdők kialakítása 
nélkül nem oldható meg, emiatt viszont csak épületbővítéssel kezelhető a férőhelyszám fenntartása.  

Az épületben energetikailag semmilyen felújítás nem történt, a régi óvodaépület részben alkalmas az 
ellátás biztosítására, kevés a fürdőszoba és azok szobáktól távol helyezkednek el, a folyosók és a 
szobák hőmérséklete eltérő, télen ez betegséghez vezet. 

Az épületben nem történtek energetikai korszerűsítések, pazarlóan működik, a burkolatok elhaszná-
lódtak. 

Az épület csak részben akadálymentes, ráadásul a kerekesszékeket a folyosókon kell tárolni helyhi-
ány miatt. 

Kevés a közösségi tér, helyiség az intézményben, ez további konfliktusforrás. 

A projekt tartalma A projekt keretében 15 db kétágyas szoba kerül kialakításra, melyekhez 9 fürdőszoba kapcsolódik. 
Az épület teljes mértékben akadálymentessé válik, és új intézményegységgé bővül. 30 férőhely újul 
meg és 19 fő munkakörülményei javulnak. Megvalósul a teljes tetőszerkezet cseréje, hőszigetelése, 
valamint az épület hőszigetelése és fűtéskorszerűsítése. 

A projekt célja, el-
várt eredmények 

- 371 m2-nyi korszerűsített terület 

- 30 korszerűsített férőhely 

Kapcsolódó tematikus célok: T3, T6 

Projektgazda Oroszlány Város Önkormányzata 

Partnerek, 
stakeholderek 

Oroszlány Város Önkormányzata 

Önkormányzati Szociális Szolgálat  

Előkészítettség Projektterv: (TIOP-3.4.2-11/1-2012-0301), engedélyezési terv, építési engedély 

Szinergiák A projekt helyszíne az Óváros, megvalósulása városképi szempontból hozzájárul annak rekonstruk-
ciójához. 

Költségigény A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 135 MFt 

Ütemezés A projekt várható kezdési időpontja: ~2016; időtartama: 12 hónap 
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A projekt címe E6. A 8119. sz. országos közút és az oroszlányi Takács Imre u. összekötése a Majki turisztikai 
attrakciók és ingatlanok megközelíthetőségének végleges rendezése, Csákvár-Gánt irányú 
elérési útvonal rövidítése 

A projekt indo-
koltsága, szüksé-
gesség 

Oroszlány Város régi célja, hogy a Takács Imre u.-t meghosszabbítva közvetlenül elérhető legyen a 
8119. sz. Csákvár felé haladó országos közút. A projekt keretében a városi temetőtől folytatódna az 
útszakasz, mely jelenleg rossz minőségű földút.  

A projekt tartalma Az útépítés a rövidebb elérhetőség mellett számos újépítésű ingatlan aszfaltozott úton történő meg-
közelítését is biztosítaná, emellett az Oroszlányi Bányászati Múzeum és a Majki Műemlék-együttes 
megközelíthetőségét is megoldaná. 

A projekt célja, el-
várt eredmények 

- ~3 km aszfaltozott út 

- kapcsolódó közvilágítás kiépítése  

Kapcsolódó tematikus célok: T2, T3, T4 

Projektgazda Oroszlány Város Önkormányzata 

Partnerek, 
stakeholderek 

Oroszlány Város Önkormányzata, Közútkezelő 

Előkészítettség Projektötlet 

Szinergiák Kapcsolódó projektek: A5/1,2; E19, javítja ezek megközelíthetőségét. 

Költségigény A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 600 MFt 

Ütemezés A projekt várható kezdési időpontja: ~2019; időtartama: 10 hónap 

 

A projekt címe E7. Piaci alapú bérlakásépítés – Az Oroszlányi Ipari Parki létszámfejlesztés kiszolgálása mi-
nőségi lakásállomány fejlesztéssel 

A projekt indo-
koltsága, szüksé-
gesség 

A projekt keretében a jelenleg megvalósítás alatt álló Oroszlányi Óváros fejlesztésének I. üteme 
megnevezésű projekt folytatása, kiegészítése valósulhat meg. A projekt keretében a leromlott épü-
letállománnyal rendelkező városrész felzárkóztatása történhet meg. A városrész épületállománya 
mellett az ott lakók szemléletformálása is megtörténik. A városban 2 éven belül előre bejelentetten 
1500 fő új munkahelyet teremt a két legnagyobb Ipari Parki szereplő a Borg Warner és a Wescast. 
Ezen cégek már most is más településekről, akár a határom túlról szállítják Oroszlányra a munkáso-
kat, a városban nincsen szabad szálláshely, bérlakás.   

A projekt tartalma A munkahelybővüléssel egy ütemben a város alacsonyabb komfortfokozattal felújítja a Mátyás Király 
Pihenőházat, míg a tulajdonában lévő Petőfi udvarban található, felhagyott épülettömbben 24 db pi-
aci hasznosítású bérlakás kiépítését kívánja megvalósítani a magasabb komfortfokozatú szállásbiz-
tosítás érdekében. 

A projekt célja, el-
várt eredmények 

- felújított épületek                 1 289 m2 
- parkosított felületek             2 000 m2 
- megújuló energia (fotovoltaikus) a közös területek energiaellátására 5 kW 
- parkolók kialakítása                 24 db 
- Energetikai besorolás          H-ból A+ 
- Lakásszám:                             24 db 
Kapcsolódó tematikus célok: T1, T3 

Projektgazda Oroszlány Város Önkormányzata 

Partnerek, 
stakeholderek 

Oroszlány Város Önkormányzata 

Előkészítettség Projektkezdeményezés: kivitelezési terv 

Szinergiák Kapcsolódó projektek: A1/4, H11, E14, a projekt céljai ezekkel közösek. 

Költségigény A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 343 MFt 

Ütemezés A projekt várható kezdési időpontja: ~2016; időtartama: 15 hónap 
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A projekt címe E8. A járásból az Oroszlányi középiskolákba, iskolákba járó tanulók beutazásának anyagi tá-
mogatása 

A projekt indo-
koltsága, szüksé-
gesség 

Oroszlány iskoláinak vonzáskörzete kiterjed a járás területére (sőt azon is túl). A bejárók egy részé-
nek gondot okoz a napi utazáshoz az anyagiak előteremtése, ami végső soron a képzés hatékony-
ságát csökkenti, rontja az érintettek esélyeit. Emellett ha a városnak szándéka, hogy Oroszlányra jöj-
jenek szakmát tanulni a fiatalok, akkor minden lehetőséget meg kell ragadni, hogy ezt elősegítse. 
Ezzel van lehetősége a fiatalokat a városba vonzani, akik ha itt találnak később munkát, akkor jó 
eséllyel itt telepednek le. 

A projekt tartalma A járásból az Oroszlányi középiskolákba, iskolákba járó tanulók beutazásának anyagi támogatása 

A projekt célja, el-
várt eredmények 

A projekt eredményeként csökken a hiányzók, oktatásból kimaradók száma. 

 Kapcsolódó tematikus célok: T6 

Projektgazda Oroszlány Város Önkormányzata 

Partnerek, 
stakeholderek 

Oroszlány Város Önkormányzata 

Előkészítettség Projektötlet 

Szinergiák Kapcsolódó projektek: A1/5, A6/2, a projekt ezek hatását erősítheti. 

Költségigény A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 10 MFt/év, min. 50 MFt 

Ütemezés A projekt várható kezdési időpontja: ~2016; időtartama: folyamatosan; min. 60 hónap 

 

A projekt címe E9. A volt Béke Szálló felújítása, munkásszállóvá alakítása 

A projekt indo-
koltsága, szüksé-
gesség 

Az ipari park bővülésével, a térségen kívülről jövő munkavállalók száma nő, igény keletkezett szá l-
láshelyekre; már Szlovákiából és Erdélyből is érkeznek ide munkát vállalni az emberek, akiknek 
máshonnan kell bejárniuk a településre dolgozni. 

A projekt tartalma A volt Béke Szálló felújítása, munkásszállóvá alakítása 

A projekt célja, el-
várt eredmények 

Az épület korszerűsítésével lehetővé válik a munkavállalók helyben történő elhelyezése. Az energe-
tikai korszerűsítés révén csökkennek az üzemeltetési költségek, a felújítás eredményeként ~230 fé-
rőhely alakul ki. A járulékos funkciók (étterem, mosoda stb.) munkahelyeket is teremtenek. 

 Kapcsolódó tematikus célok: T1, T3 

Projektgazda Oroszlány Város Önkormányzata 

Partnerek, 
stakeholderek 

Oroszlány Város Önkormányzata 

Előkészítettség Projektötlet 

Szinergiák A projekt helyszíne az Óváros, megvalósulása városképi szempontból hozzájárul annak rekonstruk-
ciójához. Kapcsolódik az Ipari park fejlesztési elképzeléseihez. 

Költségigény A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 500 MFt 

Ütemezés A projekt várható kezdési időpontja: ~2016; időtartama: 10 hónap 
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A projekt címe E10. Létesítmény Üzemeltető Nonprofit Kft. működésének kiterjesztése 

A projekt indo-
koltsága, szüksé-
gesség 

A városi intézmények, épületek üzemeltetését korábban különböző részben önkormányzati tulajdokú 
szervezetek látták el. Ahhoz, hogy a város megfelelően kezelhessen az épületeit és bele is szólhas-
son azok működetésébe szükséges volt egy 100%-ban Önkormányzati tulajdonú kft. létrehozása. A 
szervezet gazdasági szereplőként könnyebben alkalmazkodik a folyamatosan változó jogszabályi 
körülményekhez, könnyebben érhet el fejlesztési forrásokat. A működését ki kell terjeszteni a leg-
több Önkormányzati tulajdonú épületre, így sokkal költséghatékonyabban tud működni a szervezet, 
ez a városnak is megtakarításokat eredményez, a cég eredményét pedig eszközfejlesztésbe szük-
séges forgatni. 

A projekt tartalma Létesítmény Üzemeltető Nonprofit Kft. működésének kiterjesztése további intézményekre. 

Önkormányzati tulajdonú, gazdaságfejlesztéssel, pályázatírással, projektmenedzsmenttel és pro-
jektépítéssel foglalkozó vállalkozás létrehozása, működtetése. 

A projekt célja, el-
várt eredmények 

Az Önkormányzati épületek megfelelő színvonalú, költséghatékony működtetése.  

 Kapcsolódó tematikus célok: T3 

Projektgazda Oroszlány Város Önkormányzata 

Partnerek, 
stakeholderek 

Oroszlány Város Önkormányzata 

Előkészítettség Projektötlet 

Szinergiák Kapcsolódó projektek: számításba jöhet az A1/5, A6/2, E12, a projekt ezek hatását erősítheti. 

Költségigény A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 100 MFt 

Ütemezés A projekt várható kezdési időpontja: ~2015; időtartama: 24 hónap 

 

A projekt címe E11. „Oroszlány Kártya” rendszerének kidolgozása és kiépítése 

A projekt indo-
koltsága, szüksé-
gesség 

A városi szolgáltatások számának, fajtáinak növelése és kiterjesztése a városi komfort, a társadalmi 
kohézió és szolidaritás erősítése szempontjából is fontos feladat. A különféle szolgáltatásokat igény-
be vevők nyilvántartása, jogosultságaik kezelése, az általuk igénybevett szolgáltatások, javak anya-
giak nyilvántartása komoly és bonyolult feladat, amit - és maguknak a szolgáltatásoknak az igénybe-
vételét is - nagymértékben leegyszerűsíthet egy megfelelően kidolgozott és kiépített kártyarendszer. 

A projekt tartalma „Oroszlány Kártya” rendszerének kidolgozása és kiépítése: a rendszerbe felvehető (pl. szociális, 
utazási, segélyezési, egészségügyi, közmű) szolgáltatások felmérése, az informatikai háttér megte-
remtése (számítógéppart, terminálok, kártyaolvasók beszerzése és telepítése). 

A projekt célja, el-
várt eredmények 

A rendszerbe tartozó szolgáltatások igénybevételének, adminisztrációjának egyszerűsödése, a pon-
tos adatok alapján javuló tervezhetőség. 

 Kapcsolódó tematikus célok: T6 

Projektgazda Oroszlány Város Önkormányzata 

Partnerek, 
stakeholderek 

Oroszlány Város Önkormányzata 

Előkészítettség Projektötlet 

Szinergiák Kapcsolódó projektek: számításba jöhet az A1/5, A6/2, E8, E12, a projekt ezek végrehajtását meg-
könnyítheti. 

Költségigény A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 100 MFt 

Ütemezés A projekt várható kezdési időpontja: ~2016; időtartama: 24 hónap 
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A projekt címe E12. Egészségügyi alapellátás átfogó fejlesztése 

A projekt indo-
koltsága, szüksé-
gesség 

Az oroszlányi egészségügyi alapellátási rendszer mind infrastrukturálisan, mind személyi állományát 
tekintve fejlesztésre szorul. Az infrastrukturális fejlesztés (épület és eszközfejlesztés) mellet fontos a 
fiatal orvosok praktizálásának elősegítése, mert a jelenlegi személyi állomány már közel nyugdíjas 
korú. A háziorvosi praxisok ellátásának hosszú távú megoldása a projekt célja mind anyagi, mind 
humán oldalról. 

A projekt tartalma Rendelők épületének és eszközellátottságának fejlesztése. Humán infrastruktúra fejlesztése. 

 

A projekt célja, el-
várt eredmények 

Hosszútávon fenntartható, megfelelő működési feltételrendszerű egészségügyi alapellátás biztosítá-
sa.  

Kapcsolódó tematikus célok: T3, T6 

Projektgazda Oroszlány Város Önkormányzata 

Partnerek, 
stakeholderek 

Oroszlány Város Önkormányzata 

Előkészítettség Projektötlet 

Szinergiák A projekt általánosan javítja a lakosság egészségi állapotát, életesélyeit.  

Költségigény A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 100 MFt 

Ütemezés A projekt várható kezdési időpontja: ~2015; időtartama: 36 hónap 

 

A projekt címe E13. Volt Ady Mozi épületének felújítása 

A projekt indo-
koltsága, szüksé-
gesség 

Az épület évek óta üresen áll, állapota egyre romlik, bontására azonban, részben a benne lévő vé-
dett freskó és a korábbi tulajdonjogi problémák miatt nem került sor. A jelen állapot rendezetlen, 
rontja a városképet, a terület kihasználatlan. 

A projekt tartalma Volt Ady Mozi épületének átfogó statikai, építészeti állapotfelmérést követőn döntés a felújítás, vagy 
a felszámolásról. Annak eredményétől függetlenül a Domanovszky freskó restaurálása és más, mél-
tó helyszínen történő elhelyezése. 

Helytörténeti és a Vértes természetrajzi értékeit bemutató múzeum kialakítása 

A projekt célja, el-
várt eredmények 

A vizsgálatoktól függően a múzeum létrehozása a felújított és bővített épületben, vagy új épületben. 

 Kapcsolódó tematikus célok: T3, T6 

Projektgazda Oroszlány Város Önkormányzata 

Partnerek, 
stakeholderek 

Oroszlány Város Önkormányzata 

Előkészítettség Projektötlet 

Szinergiák A projekt hozzájárul a rendezett városképhez (A1/4), gazdagítja a kulturális kínálatot, erősíti a helyi 
identitást, turisztikai látványossággá válhat (K4, E20). 

Költségigény A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 50 MFt 

Ütemezés A projekt várható kezdési időpontja: ~2016; időtartama: 24 hónap 
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A projekt címe E14. Fotovoltaikus rendszerek alkalmazásának  ösztönzése lakóépületeken 

A projekt indo-
koltsága, szüksé-
gesség 

A város épületállományának jelentős része alkalmas napelemes rendszerek telepítésére. A projekt 
ezt kihasználva kívánja elősegíteni a lakóközösségek működési költségeinek csökkentését. 

A projekt tartalma Lakossági energetikai program indítás a tömbházas lakóközösségek számára a fotovoltaikus rend-
szerek alkalmazásának önkormányzati kiegészítő támogatására.  

A projekt célja, el-
várt eredmények 

A projekt eredményeként nő a megújuló energia használata, csökken a környezetterhelés, csökken 
az energiaköltség. 

Kapcsolódó tematikus célok: T3, T4, T5 

Projektgazda Oroszlány Város Önkormányzata 

Partnerek, 
stakeholderek 

Oroszlány Város Önkormányzata 

Előkészítettség Projektötlet 

Szinergiák Kapcsolódó projektek: A1/4 (területileg), H11, a projekt ez utóbbival együtt csökkentheti a lakosság 
lakhatási költségeit. 

Költségigény A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 500 MFt 

Ütemezés A projekt várható kezdési időpontja: ~2018; időtartama: 36 hónap, illetve évenkénti pályáztatási for-
rás biztosítása 

 

A projekt címe E15. A szennyvízcsatorna rendszer kiépítése a Závory Zoltán utcában 

A projekt indo-
koltsága, szüksé-
gesség 

Az utcában jelenleg nincs kiépített szennyvízcsatorna rendszer, erre lakossági igény van. A fejlesz-
tés felértékeli a kialakítható ingatlanokat, melyek a rendezési tervben szerepelnek. A rendszer al-
kalmas lesz további területek irányába történő fejlesztésre. 

A projekt tartalma Szennyvízcsatorna rendszer kiépítése a Závory Zoltán utcában, kikötési pontokkal a Homoki dűlő és a Bányá-
szati Múzeum felé 

A projekt célja, el-
várt eredmények 

Szennyvízhálózatra kötött ingaltanok számának növekedése. 

 Kapcsolódó tematikus célok: T3, T4 

Projektgazda Oroszlány Város Önkormányzata 

Partnerek, 
stakeholderek 

Oroszlány Város Önkormányzata 

Előkészítettség Projektötlet 

Szinergiák Kapcsolódó projekt a H12, a szennyvízhálózat kiépítése indukálhatja az utca ellátását szilárd burko-
lattal, kiépített járdákkal. 

Költségigény A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 80 MFt 

Ütemezés A projekt várható kezdési időpontja: ~2018; időtartama: 12 hónap 

 
   



Oroszlány város Integrált Településfejlesztési Stratégiája A megvalósítást szolgáló beavatkozások 

63 

 

A projekt címe E16. Városi média fejlesztése 

A projekt indo-
koltsága, szüksé-
gesség 

Oroszlányban igény mutatkozik közösségi újságra. Mivel a számítógép és internethasználat terjed, 
kézenfekvő kihasználása a közösségi média céljaira. 

 

A projekt tartalma Városi, közösségi újság beindítása nyomtatott és internetes felületen, települési webrádió létrehozá-
sa, működtetése, települési szolgáltatásokat összefoglaló, bemutató, ajánló tematikus városi oldalak 
kialakítása és működtetése. 

A projekt célja, el-
várt eredmények 

A projekt elősegíti a helyi lakosság tájékoztatását, erősíti a helyi identitást, a társadalmi összetarto-
zás érzését. Hirdetési felületként szolgál a helyben működő vállalkozások, megjelenési lehetőség a 
helyi civil szervezetek számára. 

Kapcsolódó tematikus célok: T3, T6 

Projektgazda Oroszlány Város Önkormányzata 

Partnerek, 
stakeholderek 

Oroszlány Város Önkormányzata 

Előkészítettség Projektötlet 

Szinergiák Kapcsolódó projektek: K5, E3, de közvetve sok más projekt (A1/4, A4/2, A6/2, E2, E11) hatását is 
erősítheti. 

Költségigény A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 30 MFt 

Ütemezés A projekt várható kezdési időpontja: ~2015; időtartama: 36 hónap 

 

A projekt címe E17. A Takács Imre u.-Rákóczi úti csomópont forgalomtechnikai fejlesztése  

A projekt indo-
koltsága, szüksé-
gesség 

A két utca találkozása jelenleg közlekedési konfliktusokat, balesetveszélyt okoz. A Rákóczi út egyre 
növekvő forgalma nehézkessé teszi a Takács Imre útról történő balra kanyarodást, melyet a keresz-
teződésben minden oldalon található gyalogos átkelés is tovább nehezít. A Takács Imre utca későb-
bi 8119-re történő kikötése, illetve a Rákóczi út további várható forgalomnövekedése a helyzetet to-
vább fogja rontani. 

A projekt tartalma Körforgalom vagy jelzőlámpás csomópont létesítése a Takács Imre utca és a Rákóczi utca kereszte-
ződésében, a kerékpáros és gyalogos átközlekedés biztonságos feltételinek megteremtésével. 

A projekt célja, el-
várt eredmények 

Konfliktusok, balesetek számának csökkenése. 

 Kapcsolódó tematikus célok: T3, T4 

Projektgazda Oroszlány Város Önkormányzata 

Partnerek, 
stakeholderek 

Oroszlány Város Önkormányzata 

Előkészítettség Projektötlet 

Szinergiák Kapcsolódó projektek: H1, H12 

Költségigény A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 50  MFt 

Ütemezés A projekt várható kezdési időpontja: ~2016; időtartama: 5 hónap 
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A projekt címe E18. Települési környezetvédelmi monitoring 

A projekt indo-
koltsága, szüksé-
gesség 

Bár a bányászat megszűnésével a város környezeti állapota javul, számos szennyező forrás (pl. a 
zagytározó, a közlekedés, erőmű, üzemek) és természeti jelenség (pl. villámárvizek) veszélyeztethe-
ti a lakosság egészségét és vagyonát, ezért szükséges lenne átfogó (pl. lég, por, zaj, vízszennye-
zést mérő, árvíz-figyelő) környezetvédelmi monitoring rendszer kiépítése. 

A projekt tartalma a településen belül környezetvédelmi mérőállomás és monitoring rendszer kiépítése az MVM-mel 
közösen 

A projekt célja, el-
várt eredmények 

A szennyezések, veszélyek korai jelzésével lehetővé válik a káros hatások elhárítása, mérséklése. 

 Kapcsolódó tematikus célok: T3, T5, T6 

Projektgazda Oroszlány Város Önkormányzata 

Partnerek, 
stakeholderek 

Oroszlány Város Önkormányzata 

Előkészítettség Projektötlet 

Szinergiák Kapcsolódó projektek: A4/1 (területileg), K3.   

Költségigény A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 50 MFt 

Ütemezés A projekt várható kezdési időpontja: ~2019; időtartama: 10 hónap 

 

A projekt címe E19. Szálláshely kialakítás a "Vértes Kapujánál" 

A projekt indo-
koltsága, szüksé-
gesség 

A Majki turisztikai fejlesztések végrehajtásával a magántőkés beruházások helyzetbe hozása meg-
történhet. Ezt kihasználandó a helyi ingatlantulajdonos vállalkozók szálláshelyeket tudnak kialakítani, 
melyhez a GINOP-ból forrást is szerezhetnek. A szálláshely nagyobb rendezvények esetén különö-
sen szükséges, mivel a legközelebbi szálláshely a városban ~3 km-re található, amely csökkenti a 
turisták helyben tartózkodásának idejét. 

A projekt tartalma Mind a kerékpáros, gyalogos, természeti turizmus mind a zarándokok igényeinek kiszolgálására 
egyszerű, de jó minőségű turistaház kialakítása a Bányászati Múzeum közelében. 

A projekt célja, el-
várt eredmények 

Szálláshelyek kialakítása, kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése. Magántőke bevonása a desztináció 
fejlesztésébe 

Kapcsolódó tematikus célok: T2 

Projektgazda Oroszlány Város Önkormányzata 

Partnerek, 
stakeholderek 

Oroszlány Város Önkormányzata 

Előkészítettség Projektötlet 

Szinergiák Majki turisztikai fejlesztések (A5: Kastély program és Bányászati Múzeum fejlesztése) 

Költségigény A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 35 MFt 

Ütemezés A projekt várható kezdési időpontja: ~2018; időtartama: 8 hónap 
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A projekt címe E20. Városi turisztikai szervezet kialakítása 

A projekt indo-
koltsága, szüksé-
gesség 

Oroszlány jelenleg nem tagja turisztikai szervezetnek, egyesületnek, mivel nem rendelkezik megfele-
lő attrakciókkal, melyek szükségessé tennék a kiajánlható tartalmak népszerűsítését. A már megva-
lósított és a közeljövőben megvalósítani tervezett turisztikai fejlesztések azonban alkalmassá teszik 
a területet arra, hogy a turisztikai piacra kilépjen és ott „brand”-é váljon. Ehhez szükséges egy olyan 
szervezet kialakítása, mely hatékonyan tudja ellátni a marketing tevékenységet. Ennek működésébe 
célszerű bevonni a környék településeit is, ahol turisztikailag értékelhető és kiajánlható attrakciók, 
szolgáltatók találhatóak. 

A projekt tartalma A város és közvetlen környezetének turisztikai célpontjait és rendezvényeit is felölelő éves esemény 
és programnaptár összeállítása nyomtatott és on-line formában. Turisztikai program és szervező iro-
da kialakítása, turisztikai referens foglalkoztatása 

A projekt célja, el-
várt eredmények 

Stabil látogatószám elérése, mely segít teljesíteni a fejlesztési projektekben vállalt indikátorokat. Nö-
vekvő turisztikai bevételekre épülő helyi vállalkozások fejlődése, új munkahelyek létrejötte. 

 Kapcsolódó tematikus célok: T2 

Projektgazda Oroszlány Város Önkormányzata 

Partnerek, 
stakeholderek 

Oroszlány Város Önkormányzata 

Előkészítettség Projektötlet 

Szinergiák Majki turisztikai fejlesztések (A5: Kastély program és Bányászati Múzeum fejlesztése) 

Költségigény A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 50MFt 

Ütemezés A projekt várható kezdési időpontja: ~2017; időtartama: 12 hónap 

 

A projekt címe E21. A Vértesszentkereszti apátság romterületének fejlesztése 

A projekt indo-
koltsága, szüksé-
gesség 

A Vértesszentkereszti Apátság (korábbi hiteles hely) romja egyedi kincs a környéken, melyet a 
Forster Gyula Központ kezel. A műemlék jelenleg főként gyalogosan, kerékpárral vagy terepjáróval 
közelíthető meg. A rendkívül értékes látnivaló komoly potenciált rejt, mely a vallási turizmus fejlődé-
sét segítheti elő a területen. 

A projekt tartalma Vértesszentkereszti Apátság romjainak további feltárása, régészei kutatások támogatása, megköze-
lítésének javítása, programcsomag részeként turisztikai célponttá fejlesztése 

A projekt célja, el-
várt eredmények 

Látogatószám mérhetővé tétele, a műemlék állapotának javítása, a látogathatóvá tételhez szüksé-
ges infrastruktúra megteremtése 

 Kapcsolódó tematikus célok: T2 

Projektgazda Oroszlány Város Önkormányzata 

Partnerek, 
stakeholderek 

Oroszlány Város Önkormányzata 

Előkészítettség Projektötlet 

Szinergiák városmarketing szervezet és turisztikai szervezet létrehozása (K5) 

Költségigény A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 150 MFt 

Ütemezés A projekt várható kezdési időpontja: ~2017; időtartama: 12 hónap 
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A projekt címe E22. A temető bejárata előtti tér fejlesztése 

A projekt indo-
koltsága, szüksé-
gesség 

A temető bejárata előtti, melletti tér jelenleg alulhasznosított, rendezetlen terület, kevés funkcióval. A 
temetőbe érkezők számára kevés parkolóhely áll rendelkezésre, a buszos megközelítés is problé-
más. A Takács Imre út fejlesztéséhez kapcsolódóan is szükséges rendezni a terültet, annak egyik 
első eleme lehet a fejlesztés megvalósítása. 

A projekt tartalma Temető közlekedési, parkolási és kapcsolódó szolgáltatási funkcióinak fejlesztés, új megközelítés és 
méltó bejárat kialakítása 

A projekt célja, el-
várt eredmények 

A környezet rendezetté válik, megfelelő gyalogos közlekedési feltételek alakulnak ki. Rendeződik a 
buszforduló környéke, a helyi szolgáltatók megközelíthetősége javul. 

 Kapcsolódó tematikus célok: T3, T6 

Projektgazda Oroszlány Város Önkormányzata 

Partnerek, 
stakeholderek 

Oroszlány Város Önkormányzata 

Előkészítettség Projektötlet 

Szinergiák Takács Imre út fejlesztése, kikötés a 8119-es útra. (E6) 

Költségigény A projekt teljes becsült költségigénye bruttó ~ 70 MFt 

Ütemezés A projekt várható kezdési időpontja: ~2018; időtartama: 5 hónap 
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Az egyes fejlesztési projektjavaslatok és a városi célok kapcsolata 

Középtávú városi célok 
(tematikus célok) 

Kulcsprojek-
tek 

1. sz. akcióterület: 
Óváros 

2. sz. akcióterü-
let: Újvárosi ta-

vak 

3. sz. akcióterü-
let: Haraszt-hegy 

4. sz. akció-
terület 

Ipari park 

5. sz. akcióterü-
let Majk 

6. sz. akcióterü-
let Német, Nyíres 

dűlő 

Hálózatos 
projektek 

Egyéb projek-
tek 

T1 Helyi gazdaság fejlesztése mun-
kahelyteremtéssel, a foglalkoztatás 
növelésével és a szakképzési, fel-
nőttképzési rendszer modernizáció-

jával 

K1       A4/1 A5/1, A5/2 A6/1 H2 E2, E7, E8, E9 

T2 A város turisztikai potenciáljának 
programcsomagokra és térségi 
együttműködésekre épülő kihaszná-

lása. 

K4, K5   A2/2 A3/1   A5/1, A5/2   H1 
E6, E11, E13, 
E16, E19, E20, 
E21 

T3 A város általános komfortfokoza-
tának, településképének, szolgálta-

tásainak, valamint lakhatási, sza-
badidős feltételeinek komplex fej-
lesztése 

K2 
A1/1; A1/2; A1/3; 

A1/4; A1/5 
A2/1; A2/2; 
A2/3; A2/4 

A3/1; A3/2; A3/3       
H1, H3, H5, 
H7, H8, H9, 
H10, H11 

 E3, E7, E9, 
E10, E11, E13, 
E14, E22  

T4 A város külső és belső közleke-
dési kapcsolatainak fejlesztése, a 

közműellátottság javítása a város 
vonzóbbá tétele érdekében 

K1, K2 A1/2 A2/4   A4/1     
H1, H5, H7, 
H9 

E6, 40, E15, 
E17 

T5 A város természeti és környezeti 
állapotának javítása az erőforrás-

hatékonyság, klímatudatosság 
szem előtt tartásával. 

K2, K3 A1/1; A1/3; A1/4 A2/1; A2/2; A2/3 A3/1; A3/3       
H4, H5, H6, 
H9, H11 

E3, E7, E14, 
E15, E18 

T6 A társadalmi kohézió és szolida-

ritás jegyében az oktatás, az egész-
ségügyi és szociális ellátás színvo-
nalának emelése, a helyi identitás 
erősítése 

K5  A1/4;A1/5         A6/1; A6/2 H2; H10 
E1, E2, E3, E4, 
E5, E8, E11, 
E12, E16 
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2.4 A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI AKCIÓK VÁZLATOS PÉNZÜGYI TERVE ÉS ÜTEMEZÉSE 

A munka jelenlegi fázisában csak arra lehet szorítkozni, hogy a tervezett beavatkozások, projektek forrásigényére reális nagyságrendi becslést adjunk, illetve 

időzítését legfeljebb fél éves pontossággal megbecsüljük. Ennek eredményeit egy-egy táblázat foglalja össze: 

2.4-1 táblázat - Az integrált településfejlesztési stratégiákban megfogalmazott fejlesztések tervezett ütemezése 
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Akcióterületi projektek 

  

                  

A1: Városközpont revitalizációja 

  

                  

A1/1. Szolgáltató Városközpont épületének kialakítása 2017.03 2018.09                   

A1/2. Fő-tér megújítása 2019.03 2020.09                   

A1/3. Kölcsey Ferenc Művelődési Ház korszerűsítése 2017.03 2017.11                   

A1/4. Az óváros rehabilitációjának folytatása 2016.03 2017.09                   

A1/5. KAPU az óváros soft programjai 2016.01 2018.12                   

A2: Újvárosi tavak és környezetük rekonstrukciója 

  

                  

A2/1. Az Állomási-tó (Felső-tó) rehabilitációja 2017.03 2017.11                   

A2/2. A Malom-tó és környéke komplex fejlesztése 2017.06 2018.06                   

A3/3. Az Állomási-tó (Felső-tó) és környéke fejlesztése 2018.03 2018.11                   

A2/4. A vasútállomás és környezetének felújítása 2018.03 2018.11                   

A3: Haraszt-hegyi zöldterület és környezete fejlesztése 

  

                  

A3/1. Haraszt-hegy komplex rendezése 2018.03 2019.11                   

A3/2. Az Uszoda-Strand további fejlesztése 2019.03 2019.11                   

A3/3. Sportcsarnok felújítása, bővítése  2015.08 2016.11                   

A4: Ipari park fejlesztése 

  

                  

A4/1. Az oroszlányi ipari park úthálózatának fejlesztése 2015.09 2016.09                   
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A4/2. Az Ipari Park fejlesztésének "soft" elemei 2016.01 2017.06                   

A4/3. Az Oroszlányi szakképzés megteremtése 2016.01 2017.06                   

A5: Majki remeteség és Bányászati Múzeum területe 

  

                  

A5/1. Majk turisztikai attrakcióinak fejlesztése 2016.03 2017.11                   

A5/2. A Vértes Északi kapuja attrakció és szolgáltatásfejlesztése 2018.03 2019.09                   

A6: Német, Nyíres dűlő szociális fejlesztései 

  

                  

A6/1. "Önkormányzati Gazdaság" fejlesztése 2016.01 2017.12                   

A6/2. "OROSZLÁN(Y)-RÉSZ” projekt továbbfejlesztése 2016.01 2018.12                   

Kulcsprojektek 

  

                  

K1. Az oroszlányi ipari park területbővítése, út-közműépítés 2016.03 2017.03                   

K2. Oroszlány – M1-es autópálya kapcsolatának kiépítése 2018.02 2019.05                   

K3. A távhőellátás biztosítása új fűtőmű építésével 2016.03 2017.06                   

K4. A kastélyprg. és a turisztikai fejlesztések összehangolása 2015.09 2018.09                   

K5.  Egységes marketing és kommunikációs arculat kidolgozása 2015.09 2018.09                   

Hálózatos projektek 

  

                  

H1.  Kerékpárút-hálózat fejlesztése bel- és külterületen 2016.03 2020.11                   

H2. Oroszlányi oktatási intézmények fejlesztése 2016.03 2018.11                   

H3. Sportolási lehetőségek fejlesztése Oroszlányban 2016.03 2019.12                   

H4. Hulladékgyűjtés, -kezelés, -lerakás fejlesztése, bővítése 2015.09 2017.12                   

H5. Felszíni vízelvezetési rendszer fejlesztése belterületen 2016. 04 2017.10                   

H6. Fotovoltaikus rendszerek alkalmazása  intézményeken 2018. 03 2018.08                   

H7. Belterületi utcák felújítása, korszerűsítése 2017.03 2019.06                   

H8. Játszóterek fejlesztése 2017.04 2018.10                   

H9. A városi közvilágítás fejlesztése 2018.03 2019.03                   
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Fejlesztések Kezdés Befejezés 
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H10. Köz- és vagyonbiztonság fejlesztése 2017.01 2018.12                   

H11. Lakossági energetikai program 2015.08 2020.08                   

H12. Közlekedési és közterületek fejlesztése 2015.09 2020.09                   

Egyéb fejlesztések 

  

                  

E1. Biztos Kezdet Gyerekház program 2017.03 2020.03                   

E2. Az idősödő lakosság képzése  2017.02 2019.08                   

E3. Civil szervezetek facilitálása és támogatása 2015.09 2017.09                   

E4. A Családok Átmeneti Otthona szolgáltatás-fejlesztése 2016.04 2017.04                   

E5. Az Idősek Átmeneti Otthona szolgáltatás-fejlesztése 2016.06 2017.06                   

E6. A 8119. sz. út és a Takács Imre u. összekötése 2019.04 2020.02                   

E7. Piaci alapú bérlakásépítés 2016.04 2017.07                   

E8. A járásból az Oroszlányi iskolákba utazás támogatása 2016.09 2021.09                   

E9. A volt Béke Szálló felújítása, munkásszállóvá alakítása 2016.05 2017.11                   

E10. Létesítmény Üzemeltető Np. Kft. működés-kiterjesztése 2015.09 2017.09                   

E11. „Oroszlány Kártya” rendszer kidolgozása és kiépítése 2016.02 2018.02                   

E12. Egészségügyi alapellátás átfogó fejlesztése 2015.09 2018.09                   

E13. Volt Ady Mozi épületének felújítása 2016.03 2018.03                   

E14. Fotovoltaikus rendszerek ösztönzése lakóépületeken 2018.02 2021.02                   

E15. Szennyvízcsatorna rendszer építése a Závory Zoltán u.-ban 2018.03 2019.03                   

E16. Városi média fejlesztése 2015.09 2018.09                   

E17. A Takács Imre u.-Rákóczi út csp. fejlesztése 2016.05 2016.10                   

E18. Települési környezetvédelmi monitoring 2019.04 2020.02                   

E19. Szálláshely kialakítás a "Vértes Kapujánál" 2018.03 2018.11                   

E20. Városi turisztikai szervezet kialakítása 2017.02 2018.02                   
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E21. A Vértesszentkereszti apátság romterületének fejlesztése 2017.04 2018.04                   

E22. A temető bejárata előtti tér fejlesztése 2018.03 2018.08                   

 

Az ütemezés kialakításánál egyrészt figyelembe vettük a projektek előkészítettségét, másrészt azt a szándékot, hogy - főleg a hosszabb kifutási idejű projek-

tek - lehetőség szerint korán induljanak, lehetővé téve, hogy csúszás esetén is belül maradjanak a stratégia időtávján, valamint az egyes projektek összefüg-

géseit (pl. a Majki fejlesztések megelőzik a Takács Imre u. - 8119 sz. út összekötését, a Sportcsarnok és a Művelődési ház felújítása a Fő-tér megújítását).  

A korábban (2015 II. félév, 2016) induló projektek között részben a jobban előkészítettek (pl. Sportcsarnok felújítás, Ipari parki útfejlesztés), részben a vala-

milyen szempontból sürgős projektek (pl. Óváros rehabilitáció és „soft” projektek, Német-Nyíres dűlő szociális programjai) találhatók, részben pedig olya-

nok, amelyek döntően az önkormányzat és intézményeinek hatáskörébe tartoznak. 

Az ütemezés természetesen szorosan összefügg a bevonható források rendelkezésre állásával és mértékével (lásd 2.4.2 táblázat), ami módosítani fogja az 

ütemezést és a megvalósítható projektek körét is. Ennek kezelése a projektmenedzsment feladata. 
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2.4-2 táblázat - Az integrált településfejlesztési stratégiákban megfogalmazott fejlesztések indikatív forrásigénye (MFt)  

Fejlesztések TOP EFOP GINOP IKOP KEHOP  RSZTOP VP Egyéb Összesen 

Akcióterületi fejlesztések 
A1/1. Szolgáltató Városközpont épületének kialakí-
tása (2.)*  1000         1000 

A1/2. Fő-tér megújítása (2.)    250         250 
A1/3. Kölcsey Ferenc Művelődési Ház korszerűsí-
tése (2.)    300         300 

A1/4. Az óváros rehabilitációjának folytatása (2.)    300         300 

A1/5. KAPU az óváros soft programjai  (1.)      100        100 

A2/1.Az Állomási-tó (Felső-tó) rehabilitációja  0   (4.)    100     100 

A2/2. A Malom-tó és környéke komplex fejlesztése (2.)    350 0   0     350 
A2/3. Az Állomási-tó (Felső-tó) és környéke fejlesz-

tése (2.)    100 0   (4.)      50     150 

A2/4. A vasútállomás és környezetének felújítása (2.)    300 0        300 

A3/1. Haraszt-hegy komplex rendezése (2.)    500 0        500 

A3/2. Az Uszoda-Strand további fejlesztése (2.)    300 0        300 

A3/3. Sportcsarnok felújítása, bővítése  (2.)  1000 0        1000 
A4/1. Az oroszlányi ipari park úthálózatának fejlesz-

tése (1.)    300 0        300 

A4/2. Az Ipari Park fejlesztésének "soft" elemei   (1.)      50       50 

A4/3. Az Oroszlányi szakképzés megteremtése  (3.)      60 (6.)    140       200 

A5/1. Majk turisztikai attrakcióinak fejlesztése (1.)    100 0 (7.)    600       700 
A5/2. A Vértes Északi kapuja attrakció és szolgáltatásfej-

lesztése  0 (7.)    300       300 

A6/1. "Önkormányzati Gazdaság" fejlesztése  (1.)    200        200 

A6/2. "OROSZLÁN(Y)-RÉSZ” projekt továbbfejlesz-
tése 

 (1.)    200    
 

   
200 

Összesen 
4800 560 1090 0 150 

 
0 0 0 

6600 

Kulcsprojektek 
K1. Az oroszlányi ipari park területbővítése, út-
közműépítés (1.)    500         500 

K2. Oroszlány – M1-es autópálya kapcsolatának 
kiépítése (1.)  1500   (4.)  5500      7000 

K3. A távhőellátás biztosítása új fűtőmű építésével     (5.)  5200     5200 
K4. A kastélyprg. és a turisztikai fejlesztések össze-
hangolása (1.)  600  (7.)   1000       1600 

K5.  Egységes marketing és kommunikációs arculat kidol-

gozása (5.)       50 (5.)       50        50 

Összesen 2600 50 1000 5500 5200  0 0 0 14350 
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Fejlesztések TOP EFOP GINOP IKOP KEHOP  RSZTOP VP Egyéb Összesen 

Hálózatos projektek 
H1.  Kerékpárút-hálózat fejlesztése bel- és külterü-
leten (3.)  3100         3100 

H2. Oroszlányi oktatási intézmények fejlesztése (3.)     100    (5.)   195     295 
H3. Sportolási lehetőségek fejlesztése Oroszlány-
ban (2.)     820         820 

H4. Hulladékgyűjtés, -kezelés, -lerakás fejlesztése, bő-
vítése 0    (3.)  2600     2600 

H5. Felszíni vízelvezetési rendszer fejlesztése bel-
területen (2.)     265    0     265 

H6. Fotovoltaikus rendszerek alkalmazása  intéz-
ményeken     (5.)   136     136 

H7. Belterületi utcák felújítása, korszerűsítése (1.)   1050    0     1050 

H8. Játszóterek fejlesztése (2.)     100    0     100 

H9. A városi közvilágítás fejlesztése (3.)     500         500 
H10. Köz- és vagyonbiztonság fejlesztése (5.)     100    0     100 

H11. Lakossági energetikai program (3.)     150    (5.)   1500     300 

H12. Közlekedési és közterületek fejlesztése (1.)   2000 0 0 0 0     2000 
Összesen 8185 0 0 0 3081  0 0 0 11266 

Egyéb projektek 

E1. Biztos Kezdet Gyerekház program (4.)       75 (1.)       75        150 

E2. Az idősödő lakosság képzése  0 (3.)       30        30 

E3. Civil szervezetek facilitálása és támogatása (5.)       30 (1.)       30        60 
E4. A Családok Átmeneti Otthona szolgáltatás-
fejlesztése (4.)     115         115 

E5. Az Idősek Átmeneti Otthona szolgáltatás-
fejlesztése (4.)     135         135 

E6. A 8119. sz. út és a Takács Imre u. összekötése (1.)     600 0        600 

E7. Piaci alapú bérlakásépítés (2.)     343 00        343 
E8. A járásból az Oroszlányi iskolákba utazás tá-
mogatása 0 (3.)       50        50 

E9. A volt Béke Szálló felújítása, munkásszállóvá 

alakítása (2.)     500         500 

E10. Létesítmény Üzemeltető Np. Kft. működés-
kiterjesztése (2.)     100         100 

E11. „Oroszlány Kártya” rendszer kidolgozása és 
kiépítése (5.)       50  (3.)       50       100 

E12. Egészségügyi alapellátás átfogó fejlesztése (4.)     100  0       100 

E13. Volt Ady Mozi épületének felújítása (2.)       50  0       50 
E14. Fotovoltaikus rendszerek ösztönzése lakóépüle-
teken   0  (5.)      500     500 

E15. Szennyvízcsatorna rendszer építése a Závory Zoltán   0  (2.)        80     80 
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Fejlesztések TOP EFOP GINOP IKOP KEHOP  RSZTOP VP Egyéb Összesen 
u.-ban 

E16. Városi média fejlesztése (5.)       30  0  0     30 

E17. A Takács Imre u.-Rákóczi út csp. fejlesztése (1.)       50  0  0     50 

E18. Települési környezetvédelmi monitoring 0  0  (1.)        50     50 

E19. Szálláshely kialakítás a "Vértes Kapujánál" (1.)       35  0       35 

E20. Városi turisztikai szervezet kialakítása (1.)       25  (7.)       25       50 
E21. A Vértesszentkereszti apátság romterületének fej-
lesztése (1.)     100  (7.)       50       150 

E22. A temető bejárata előtti tér fejlesztése (2.)       70         70 

Összesen 2408 185 125 0 630  0 0 0 3348 

Mindösszesen 17993 795 2215 5500 9061  0 0 0 35564 

*A zárójelbe tett számok az OP prioritást jelzik. 

Bár az operatív programok csak a költségek meghatározott arányában nyújtanak majd támogatást, erre a tervezés mostani fázisában nem tudunk pontos 

adatokat megadni, ezért a táblázatban a teljes költségigény jelenik meg, nem csak a támogatási igény. 

Az ITS készítésekor még csak a TOP források megyei megoszlása volt ismeretes, ezért a rendelkezésre álló forrásoknak még nagyságrendi becslése is igen 

nehéz. Az 1702/2014. (XII. 3.) Korm. határozat szerint a TOP megyei önkormányzatok tervezési jogkörében készülő megyei szintű fejlesztési programjainak 

forrásaiból (798680 mFt, 100% ) Komárom-Esztergom megyére 25940 millió FT (3,24%) jut, miközben a fenti táblázat TOP forrásigénye 17993 millió FT - ami 

még akkor is túl soknak mutatkozik, ha ennek csak egy része a forrásigény. Másik lehetőség a becslésre az igények összevetése a városban 2009-15 között 

megvalósult beruházásokkal (Megalapozó Vizsgálat, 1. sz. melléklet táblázata). Ebben az időszakban Oroszlányban a megvalósult beruházások költsége 

20065 mFT volt ebből azonban 18243 mFt támogatott magán- vagy állami beruházás volt, a többi önkormányzati (1822 mFt) , de ebből 455mFt tisztán ön-

erős volt.  Az ITS teljes indikatív forrásigényéből mintegy 15000 mFT a magán- és állami fejlesztés (a K2 autópálya kapcsolat, a K3 fűtőmű, a K4 kastélyprog-

ram, stb.), a maradék mintegy 20500 mFt döntően önkormányzati projektterv.  

Az ITS keretében megvalósítani tervezett projektek forrásigénye (mintegy 35564 millió Ft) jelentősen meghaladja a tervezési időszakban reálisan bevonható 

források mértékét, ami, optimista becslés esetén sem várható, hogy meghaladja a 25000-30000 millió forint összeget. Ez önmagában nem okoz problémát, 

hiszen az ITS a város problémáit és fejlesztéseit igyekszik minél szélesebb körben felölelni, de arra feltétlenül rávilágít, hogy a projektek menedzselése azok 

(folyamatos) súlyozását, rangsorolását is jelenti. 

Mivel az elérhető források összetétele sem ismert, az ITS ténylegesen végrehajtásra kerülő beavatkozásai sem azonosíthatóak. Az elérhető forrásokhoz kap-

csolódó feltételek folyamatos figyelése, lehetőség szerinti alakítása és ez alapján a végrehajtandó projektek kiválasztása ezért az ITS menedzselésének részét 

képezi.
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3 ANTI-SZEGREGÁCIÓS PROGRAM 

3.1 A TELEPÜLÉS SZEGREGÁTUMAINAK ÉS SZEGREGÁCIÓ ÁLTAL VESZÉLYEZTE-

TETT TERÜLETEINEK BEMUTATÁSA 

A szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett terület a 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet értelmezé-

sében a szegregációs mutatóval lehatárolt olyan egybefüggő terület, amelyen az alacsony társadalmi 

státuszú családok koncentráltan élnek együtt vagy a társadalmi státuszcsökkenés jelei tapasztalhatók, 

ezért a területen közösségi beavatkozás szükséges. Lehet önálló településrész, de részét képezheti 

egy vagy több településrésznek is. 

A 2011-es népszámlálás adatai alapján több településrész lehatárolásra került, mint szegregált és 

szegregációval veszélyeztetett terület, de valódi szegregátumról csak 2 külterületi városrészben be-

szélhetünk. 

A szegregációs mutató (legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munka-

jövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül) értéke Oroszlányban 35 % feletti két 

külterületi településrész (Nyíres dűlő és Német dűlő) esetében. 

Nyíres dűlő (külterület) 

Nyíres dűlő a város legnépesebb szegregátuma. A gyermekkorú népesség aránya megközelíti a 20%-

ot, mely meghaladja a városi átlagot és magasabb Németdűlő értékénél is. Az időskorúak aránya ala-

csony a területen, mindössze 12%, mely a városi átlag fele.  

A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 

kiemelkedően magas (56%), a felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában pe-

dig rendkívül alacsony (1,7%).  

A szegregátumban levő 63 lakás 46%-a alacsony komfort fokozatú, a városi átlagot (2,9%) jelentősen 

meghaladja. Az egyszobás lakások aránya ötszöröse a városi átlagnak, a németdűlői szegregátumnál 

is jóval magasabb.  

A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 

55%, ami valamivel jobb érték, mint ami Németdűlőre jellemző.  

A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem ren-

delkezők aránya az aktív korúakon belül több mint háromszorosa a városi átlagnak, 2011. évben 37%. 

A munkaképes korú népesség rendkívül alacsony, a csoport tagjainak csak 41%-a foglalkoztatott. A 

foglalkoztatott nélküli háztartások aránya pedig 42%. A szegregátum lakosságának az a része, amely 

foglalkoztatott, főként (73%-a) alacsony presztizsű foglalkoztatási csoportban dolgoznak. A munka-

nélküliek aránya 23%, több mint kétszerese a városi átlagnak, de fele a németdűlői értéknek. A tartós 

munkanélküliek aránya kétszerese a városi átlagnak, de fele a németdűlői aránynak. 
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Német dűlő (külterület) 

Német dűlő a város második legnépesebb szegregátuma. A gyermeknépesség aránya 17%, mely 

meghaladja a városi átlagot, de alacsonyabb Nyíres dűlő értékénél. Az időskorúak aránya pedig rend-

kívül alacsony a területen (14%), ami a városi átlag fele.  

A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 

a kiemelkedően magas (55%), a felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában 

pedig rendkívül alacsony (1,0%), ami a városi átlag tizede. 

A szegregátumban levő 32 lakás 43%-a alacsony komfort fokozatú, a városi átlag ehhez képest 2,9%. 

Az egyszobás lakások aránya négyszerese a városi átlagnak, a Nyíres dűlői szegregátumnál viszont 

alacsonyabb.  

A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 

65%, ami 10 %-kal magasabb a Nyíres dűlői értéknél.  

A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem ren-

delkezők aránya az aktív korúakon belül több mint háromszorosa a városi átlagnak, 39%. A munkaké-

pes korú népesség rendkívül alacsony, csak 31%-a foglalkoztatott, ami fele a városi átlagnak. A foglal-

koztatott nélküli háztartások aránya meghaladja a Nyíres dűlő értékét, 55%. A szegregátum lakossá-

gának az a része, amely foglalkoztatott, főként (55%-a) alacsony presztizsű foglalkoztatási csoportban 

dolgozik. A munkanélküliek aránya 40%, mely négyszerese a városi átlagnak és csaknem kétszerese a 

Nyíres dűlői értéknek. A tartós munkanélküliek aránya négyszerese a városi átlagnak és kétszerese a 

Nyíres dűlői aránynak. 

Összehasonlítva a két szegregátumot megállapítható, hogy Nyíres dűlő a legnagyobb számú lakossá-

got magában foglaló, fiatalos korszerkezetű, alacsony végzettségűeket tömörítő szegregátum, ahol az 

emberek alacsony komfortfokozatú lakásokban, gyakran csupán egy szobás lakásokban laknak.  

Németdűlő kisebb népesség számú szegregátum, de súlyosabb problémákkal küzd. A munkanélküliek 

aránya eléri a 40%-ot és a háztartások több mint felében nincsen foglalkoztatott személy. A lakásvi-

szonyok viszont valamivel jobbak, mint Nyíres dűlőn. 

Az önkormányzat adatai alapján a KSH által készített lehatárolás pontos, a város egyéb területein sem 

szegregációval veszélyeztetett terület, sem szegregátum nem található. 
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3.2 AZ ELMÚLT ÉVEKBEN TERVEZETT, ILLETVE MEGVALÓSÍTOTT, A SZEGREGÁTUMOKAT ÉRINTŐ BEAVATKOZÁSOK 

A város 2010-ben elkészített Integrált Városfejlesztési Stratégiája (IVS) akkor más módszertan alapján jelölte ki a szegregátumokat, így az azokkal való össze-

hasonlítás nem lehetséges.Az alábbi táblázat mutatja az akkori IVS által feltárt problémák kezelése érdekében hozott intézkedéseket és azok megvalósulá-

sát. 

3.2-1 táblázat - Oroszlány 2010-es IVS-ének megvalósult intézkedései 

Helyzetelemzés 
megállapítására 
(problémára) 
hivatkozás 

Konkrét cél 
szöveges 
megfogal-
mazása 

Stratégiai jellegű beavatkozás le-
írása 

Beavatkozás 
felelőse 

Eredményességet 
mérő indikátor 
középtávon (3 év) 

Eredményessé-
get mérő indiká-
tor hosszú-
távon (6 év) 

Szükséges 
erőforrás 

Megjegyzés, indoklás 

Megvalósult / Nem valósult meg 

Amennyiben nem valósult meg, 
annak oka (pl.: forráshiány, jog-
szabály változás, stb.) 

Lakhatási integ-
ráció  

       

  

A közeljövőben kiürülő 1 épülettömb tu-
lajdonviszonyának rendezése (Földhiva-
tali)- befektetők általi felújítása. Ezt köve-
tően a 

    
Megvalósult 1 épülettömb piaci alapú 
bérlakássá alakítása, a befektető tulaj-
donos az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. 

1. szegregátum: 
Rossz műszaki ál-
lapotban lévő ön-
kormányzati bér-
lemények  

Önkormányzati 
bérlemények 
átfogó felújítá-
sa (3 épület-
tömb)  

további 2 tömb ütemezett felújítása lehe-
tőség szerint befektetők bevonásával, az 
ott élők érdekeinek szem előtt tartásával. 
A felújítási munkák során a helyi lakos-
ság a lehetőségekhez képest minél szé-
lesebb körű bevonása (területrendezés, 
segédmunka stb.) 

Építéshatóság, 
Önkormányzat, 
jegyző  

Összkomfortos laká-
sok száma, integrált 
környezetben elhe-
lyezett lakások szá-
ma  

Felújított összkom-
fortos lakások szá-
ma, a szegregátum 
felszámolásra kerül  

Befektetői for-
rás, akár PPP 
konstrukció  

A beruházás ~ nettó 200 millió Ft. Az 
épület 2012-ben került átalakításra, 24 
bérlakást alakítottak ki, megtörtént az 
épület hőszigetelése, nyílászárók cse-
réje, tetőcsere, önállóan szabályozható 
fűtést alakítottak ki, napelemes rend-
szert is telepítettek az épületre. Az épü-
let nem szociális bérlakás, hanem piaci 
alapú, ahol az önkormányzatnak is van 
bérlőkijelölési joga. 

       
Új parkolók is kialakításra kerültek. 
 

    Vonatkozó tervek     

1. szegregátum: A 
területen található 
leromlott műszaki  

   elkészítése, új  Az ott élők    
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Helyzetelemzés 
megállapítására 
(problémára) 
hivatkozás 

Konkrét cél 
szöveges 
megfogal-
mazása 

Stratégiai jellegű beavatkozás le-
írása 

Beavatkozás 
felelőse 

Eredményességet 
mérő indikátor 
középtávon (3 év) 

Eredményessé-
get mérő indiká-
tor hosszú-
távon (6 év) 

Szükséges 
erőforrás 

Megjegyzés, indoklás 

Megvalósult / Nem valósult meg 

Amennyiben nem valósult meg, 
annak oka (pl.: forráshiány, jog-
szabály változás, stb.) 

állapotú, kiürített, 
jelentős alapterüle-
tű épület, melynek 
hasznosítására 
igény nem mutat-
kozott és korszerű 
felújítása nem kivi-
telezhető. 

Épület elbon-
tása  

Területrendezés, tulajdonviszonyok föld-
hivatali rendezése  

Vagyonhasznosí-
tási csoport, Épí-
téshatóság, pol-
gármester, jegy-

ző  

parkolók száma, ki-
alakításra kerülő mi-

nőségi zöldfelület 
nagysága, köztéri bú-

torok száma 

komfortérzete nő, 
területen található 
ingatlanok értéke 
megnő 

Önkormányzati 
költségvetés  

 

1. szegregátum: 
Rossz minőségű út 
és járdaburkolatok  

A szegregátum 
infrastrukturális 
ellátottságának 
javítása, a te-
rület feltáró út-
jainak burko-

latcseréje 

Gönczi F. u.-Petőfi S. u. -Fürst S. u. bur-
kolatainak felújítása  

Építéshatóság, 
Vagyonhasznosí-

tási csoport, 
jegyző, polgár-

mester  

Tervek elkészülte  
Felújított út, járda 
hossza (Folyómé-
ter)  

Önkormányzati 
költségvetés 
és pályázat  

nem valósult meg, nem került releváns 
pályázat kiírásra 

1. szegregátum: 
Társasházi, ma-
gántulajdonban lé-
vő ingatlanok ked-
vezőtlen energeti-
kai és műszaki jel-
lemzői  

Szegregátum 
területén lévő 
nem önkor-

mányzati ingat-
lanok minősé-
gének javítása  

Lakóközösségek  pályázatainak kiemelt 
Önkormányzati támogatása, pályázati 
lehetőségek célzott eljuttatása a közös 

képviselőhöz, lakókhoz 

jegyző, polgár-
mester, Közös 
képviselők, La-
kásszövetkezet, 

tulajdonosok, 
OSz Zrt.  

Beadott pályázatok 
száma  

Energia hatékony 
épületek száma, 

felújított összkom-
fortos lakások szá-

ma  

Önkormányzat, 
pályázat, tulaj-

donos  

Nem volt ilyen pályázat, 2015-ben 
azonban az Otthon melege program 

keretében városi szinten 7 pályázat ke-
rült benyújtásra, melyhez az Önkor-
mányzat 20%-os önerő kiegészítést 

biztosít 

2. szegregátum:         

Városszövettől el-
különülten (ipari 
övezetbe ékelődve, 
külterületen) létre-
jött szegregált te-
lep, melynek alap-
vetően rossz a 
humán, szolgálta-
tási és közmű 
struktúrával való 
ellátottsága. A te-
rület eredeti (kis-
kertgazdálkodás, 

A területen 
élők lakáskö-
rülményeinek 
komplex mó-

don történő ja-
vítása  

Egyénre szabott megoldások keresése a 
rossz lakáskörülmények között élőkkel 
együttműködésben, a megfelelő lehető-
ségekről tájékoztatni a területen élőket, 
törekedni arra, hogy a terület lakossága 

tovább ne növekedjen és elinduljon a vá-
rosba történő visszaköltözés 

Önkormányzat - 
Szervezési osz-
tály, Cigány Ki-
sebbségi Ön-
kormányzat, 

Szociális Szolgá-
lat  

Lakbértámogatásra 
fordított összeg, la-
káshoz jutás helyi 

támogatására (csalá-
dok támogatása, lete-
lepedési támogatás) 

fordított összeg  

Lakbértámogatásra 
fordított összeg, la-
káshoz jutás helyi 

támogatására (csa-
ládok támogatása, 
letelepedési támo-
gatás) fordított ösz-

szeg  

Önkormányzati 
költségvetés  

TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0003 pályázat 
keretében 137,5 millió Ft támogatást 
nyertünk el, melyet 10 millió Ft önerő-
vel egészített ki az Önkormányzat. A 
pályázat keretében kialakításra került 
egy Csillag Szolgáltató Pont, mely 
alapvető higiéniai szolgáltatások (mo-
sás, fürdés, vezetékes ivóvíz) mellett 
gyermekjóléti és családsegítő, valamint 
kompetenciajavító szolgáltatásokat is 
biztosít. A Szolgáltató Pont épületét az 
Önkormányzat saját erőből vásárolta 
meg és vezette ki oda a vezetékes ivó-
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Helyzetelemzés 
megállapítására 
(problémára) 
hivatkozás 

Konkrét cél 
szöveges 
megfogal-
mazása 

Stratégiai jellegű beavatkozás le-
írása 

Beavatkozás 
felelőse 

Eredményességet 
mérő indikátor 
középtávon (3 év) 

Eredményessé-
get mérő indiká-
tor hosszú-
távon (6 év) 

Szükséges 
erőforrás 

Megjegyzés, indoklás 

Megvalósult / Nem valósult meg 

Amennyiben nem valósult meg, 
annak oka (pl.: forráshiány, jog-
szabály változás, stb.) 

kikapcsolódás) 
használata meg-
változott 

vizet és szennyvizet. A projekt kereté-
ben ~75 fő képzése valósult meg. Kis-
gépkezelő, betanított kőműves és fes-
tő, kerti munkás és háztáji tartósító 
képzésben vehettek részt. A Szolgálta-
tó Pont épületéhez tartozó ~5000 m2 
földterületen Közmunka program bevo-
násával kertészeti munkát végezhet-
nek, a megtermelt növényeket felhasz-
nálhatják. A projekt célja, hogy hozzá-
járuljon ahhoz, hogy a szegregátumban 
lakók életfeltételein saját maguk is javí-
tani tudják (szaktudás, növénytermesz-
tés, életmódváltás). 

2. szegregátum: 
Nincs közvilágítás 
a területen  

Javuljon a terü-
let közbizton-
sága  

Mozgásérzékelő, fotocellás és érzékelős 
lámpák kihelyezése a két fő dűlőút men-

tén  

polgármester, 
jegyző, Városfej-
lesztési és Kör-
nyezetvédelmi 

Bizottság, Szoci-
ális és Egész-
ségügyi Bizott-

ság 

Nő az ott élők meg-
elégedettsége  

A vagyon ellen el-
követett bűncse-

lekmények száma 
csökken  

Önkormányzati 
költségvetés, 
támogatások, 

tulajdonosi 
hozzájárulás  

A Német- és Nyíres dűlő közvilágításá-
nak kiépítése 2014 őszén megvalósult, 
a szegregátum jelentős része közvilágí-

tással rendelkezik 

2. szegregátum: A 
terület belső útvo-
nalai mentő és 
tűzoltó által nehe-
zen megközelíthe-
tő  

Javuljon a terü-
let fő közleke-
dési tengelyei-
nek minősége, 
a belső részek 
megközelíthe-

tősége.   

A területeken élőkkel összefogva, szer-
vezett munka keretében rendezésre ke-
rülnek a gépjárművel nehezen megköze-

líthető dűlő utak 

OCKÖ, Önkor-
mányzat, 

Remondis Orosz-
lány Zrt., Tűzol-

tóság  

Javul a terület meg-
közelíthetősége  

Veszélyhelyzet 
esetén a mentők, 
tűzoltók, orvosi 

ügyelet, rendőrség 
kiérkezési ideje rö-

vidül 

Önkormányzat, 
Tűzoltóság, 

Remondis Zrt.  

A dűlőutak jelentős része (2011-2014 
között) mart aszfaltos technológiával 
stabilizálásra került, így a közlekedés 

feltételei kedvezőbbek lettek 

2. szegregátum: 
Nem megfelelő az 
általános közbiz-
tonság, gyakoriak 
a vagyonelleni 
bűncselekmények  

Érintett terüle-
teken javuljon 
a közbiztonság  

Önkéntes alapon vagyon és életvédelmi, 
prevenciós járőrszolgálat beindítása  

Civil szervezetek, 
Polgárőrség, 

Rendőrség, Köz-
terület Felügye-
let, Település-

őrök  

Járőrszolgálat kerete-
inek kidolgozása  

Javul a közbizton-
ság  

Civil pályázati, 
önkormányzati, 

rendvédelmi 
szervek támo-

gatása 

Önkéntes figyelő szolgálat működik, a 

rendőrség is tart külterületi járőrszolgá-

latot 
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Helyzetelemzés 
megállapítására 
(problémára) 
hivatkozás 

Konkrét cél 
szöveges 
megfogal-
mazása 

Stratégiai jellegű beavatkozás le-
írása 

Beavatkozás 
felelőse 

Eredményességet 
mérő indikátor 
középtávon (3 év) 

Eredményessé-
get mérő indiká-
tor hosszú-
távon (6 év) 

Szükséges 
erőforrás 

Megjegyzés, indoklás 

Megvalósult / Nem valósult meg 

Amennyiben nem valósult meg, 
annak oka (pl.: forráshiány, jog-
szabály változás, stb.) 

2. szegregátum: 
Valószínűsíthető, 
hogy az itt élő em-
berek többsége il-
legálisan vételezi 
az áramot, ezáltal 
nem alakul ki ben-
nük a takarékos-
ság iránti igény  

Csökkentjen az 
illegálisan vé-
telezők száma  

A konkrét tényfeltárást követően, az 
egyéni élethelyzetek vizsgálatával intéz-
kedések megtétele (kártyás mérőórák 

felszerelése-védett fogyasztók)  

Önkormányzat, 
Áramszolgáltató, 
Lakosság  

Az Önkormányzat és 
az Áramszolgáltató 
közösen felszereli a 

mérőórákat azoknál a 
családoknál, akiknek 
bizonyíthatóan nincs 
órájuk és életvitelsze-

rűen ott élnek  

Az áram illegálisan 
vételezése meg-
szűnik, kialakult 

egy védett fogyasz-
tói kör  

Önkormányzati 
költségvetés  

Nem történt meg, mivel nincsen ön-
kormányzati bérlakás a területen. 

2. szegregátum: A 
kertes mezőgaz-
dasági terület-
használatot szinte 
felváltotta a lakha-
tási funkció  

A romló ten-
dencia megállí-
tása, az eredeti 
területhaszná-
lathoz közeli 

állapot vissza-
állítása  

Az önkormányzati tulajdonú területek 
megtartása, további területek vásárlása, 
a nagyobb használható területek kialakí-
tása érdekében. A területek sorsát illető 
döntések meghozataláig építési tilalom 

elrendelése a területre. 

Önkormányzat, 
Építéshatóság, 
Tulajdonosok  

A külterületre való ki-
költözés folyamata 

megáll  

A terület fokozato-
san visszanyeri 

eredeti funkcióját  

Önkormányzati 
költségvetés  

Az Önkormányzat megvásárolta a 
Szolgáltató Ponti épület ikertelkét és 
felhasználhatóvá tette a vele szomszé-
dos Önkormányzati tulajdonú fölterüle-
tet is. 

2. szegregátum: 
Nem történt vizs-
gálat arra vonatko-
zóan, hogy életvi-
telszerűen hányan 
laknak a dűlőkben, 
ez ahhoz szüksé-
ges, hogy mérle-
gelni lehessen azt, 
hogy az önkor-
mányzatnak bizto-
sítania kell-e az 
egészséges ivó-
vízhasználatot az 
ott élők számára 

Minél hama-
rabb elkészül-
jön a felmérés  

A felmérés tükrében az önkormányzat 
megtegye a szükséges intézkedéseket  

Önkormányzat, 
ÁNTSZ, Szociális 
Szolgálat, Védő-
női hálózat, Ott 
élő lakosság ak-

tív bevonása  

Elkészül a felmérés  

A felmérés ered-
ményeitől függően 
intézkedési terv ke-

rül kidolgozásra  

Önkormányzati 
költségvetés, 

lakosság  

Az Önkormányzat ivókutat épített ki a 
területen és a szemétszállítást ingye-

nesen igénybe vehető konténerek kihe-
lyezésével biztosítja. A Szolgáltató pont 

épületében biztosította a vezetékes 
ivóvizet és szennyvízelvezetést. A 

TÁMOP-5.3.6-os Komplex-telep projekt 
keretében az Önkormányzati Szociális 
Szolgálat tartott szükségletfelmérést, 

ennek alapján indult el a TÁMOP-5.3.6 
pályázaton 
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Helyzetelemzés 
megállapítására 
(problémára) 
hivatkozás 

Konkrét cél 
szöveges 
megfogal-
mazása 

Stratégiai jellegű beavatkozás le-
írása 

Beavatkozás 
felelőse 

Eredményességet 
mérő indikátor 
középtávon (3 év) 

Eredményessé-
get mérő indiká-
tor hosszú-
távon (6 év) 

Szükséges 
erőforrás 

Megjegyzés, indoklás 

Megvalósult / Nem valósult meg 

Amennyiben nem valósult meg, 
annak oka (pl.: forráshiány, jog-
szabály változás, stb.) 

Mindkét 
szegregátumban a 
lakhatás, illetve a 
hátrányos helyzet 
által generált prob-
lémák kezelése, 
vagy egyéni jellegű 
kezelése 

Egyéni 
reszocializáció
s programok 

készítése  

A családok helyzetének, egyéni lehető-
ségeinek feltérképezése  

Családsegítő. és 
Gyermekjóléti 
Szolgálat  

Egyéni tervek készí-
tése, gondozási fo-
lyamat elindítása  

Pozitív irányú szo-
cializációs folyamat 

indulhat el az ott 
élők esetében  

A jelenleg ren-
delkezésre álló 
humán erőfor-
rás megerősí-

tése  

A Csillag Szolgáltató Pont épületében 
ez biztosított, a TÁMOP-5.3.6 projekt 

keretében képzési, kompetenciajavító, 
családsegítő és gyermekjóléti szolgál-

tatásokat biztosított  

Város teljes terüle-
te: A családok fo-
lyamatosan nehe-
zedő lakhatási kö-
rülményei  

A településen 
élők számára a 
megfelelő kö-
rülmények kö-
zötti lakhatás 
biztosított le-

gyen  

2010. január 1-től az Önkormányzat be-
vezette a 30/2009 (XII. 31.) Ök rendele-

tet, a nem önkormányzati, vagy állami tu-
lajdonú bérleményekben lakó bérlők ré-
szére nyújtható 50%-os lakbértámoga-

tást. 

Önkormányzat, 
Szociális és 
Egészségügyi 
Bizottság  

A program széles 
körben ismertté válik 
és eljut a lehetséges 
érintettek köréhez.  

A peremterületen 
élők közül egyre 
többen költöznek 

vissza a város bel-
ső területeire.  

Önkormányzati 
költségvetés  

Jelenleg is működik 

Lemaradás tapasz-
talható az iparosí-
tott technológiával 
épült lakóépületek 
energetikai felújítá-
sában  

Minél több tár-
sasház adja be 
a pályázatot  

Az önkormányzat a beadott pályázatok-
hoz biztosítja a kiegészítés mértékét  

Önkormányzat, 
Társasház kö-
zösségek, La-

kásszövetkezete
k  

Nő az energetikailag 
felújított épületek 

száma  

Nő az energetikai-
lag felújított épüle-
tek száma és ezzel 
együtt javul a vá-

roskép  

Önkormányzati 
költségvetés  

Nem volt ilyen pályázat, de 2015-ben 
rendeletet alkotott erre vonatkozóan az 
Önkormányzat (max. 20%-os támoga-
tással egészíti ki az állami támogatást). 
6 pályázat már beérkezett 

Nincs konkrét jö-
vőbeni intézkedé-
sek arra vonatko-
zóan, hogy a bér-
lakások számának 
csökkenése, illetve 
az egyre súlyosbo-
dó gazdasági vál-
ság, milyen hatást 

Lakáspolitikai 
Stratégia elké-
szítése  

Értékeli a 2010-től bevezetett lakhatási 
támogatási rendszer hatékonyságát, fel-
tárja a korábban hozott önkormányzati 
döntések társadalmi hatásait, megvizs-
gálja a bérlakás állomány működtetésé-

nek jövőbeni alternatív modelljeit. 

Önkormányzat, 
OSz Zrt., Szociá-
lis Szolgálat  

Elkészül a Lakáspoli-
tikai Stratégia  

A stratégiában fel-
tárt problémákra 

megoldási javasla-
tok készülnek. A 

lakhatási feltételek 
javulnak.  

Önkormányzati 
költségvetés, 

pályázat  

Nem készült ilyen, de piaci alapú bérla-
kások kialakítása tervbe van véve, 
munkásszállás is kialakításra kerül 

~250 fő. 
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Helyzetelemzés 
megállapítására 
(problémára) 
hivatkozás 

Konkrét cél 
szöveges 
megfogal-
mazása 

Stratégiai jellegű beavatkozás le-
írása 

Beavatkozás 
felelőse 

Eredményességet 
mérő indikátor 
középtávon (3 év) 

Eredményessé-
get mérő indiká-
tor hosszú-
távon (6 év) 

Szükséges 
erőforrás 

Megjegyzés, indoklás 

Megvalósult / Nem valósult meg 

Amennyiben nem valósult meg, 
annak oka (pl.: forráshiány, jog-
szabály változás, stb.) 

gyakorolt a lakos-
ság lakhatási fel-
tételeire  

Oktatási integráció (mindkét szegregátum vonatkozásában)       

Az általános isko-
lába járó gyere-
keknél magas a hi-
ányzások aránya, 
általános egész-
ségügyi állapotuk 
gyakran nem meg-
felelő  

Csökkenjen az 
érintett gyer-

mekek körében 
az indokolatlan 

hiányzások 
száma, javul-
jon az általá-

nos egészség-
ügyi állapotuk  

Önkormányzat által kidolgozott ösztöndíj 
rendszer, melynek keretében az ösztön-
díjasok kedvezményesen használhatják 
a városi sport-és kulturális létesítménye-

ket, illetve a városi sportegyesületek 
tagdíjához hozzájárul az önkormányzat 

Önkormányzat, 
Intézményveze-

tők, civil és 
sportszerveze-
tek, Létesítmé-

nyeket Üzemelte-
tő Nonprofit Kft.  

Ösztöndíjrendszer ki-
dolgozásra kerül  

Széles körben is-
mertté és alkalma-
zottá válik a lehető-
ség, csökken a hi-
ányzások száma, 
nő az általános 

egészségügyi álla-
pot  

Önkormányzat, 
Intézmények, 
civil szerveze-

tek  

Törvény köti a családi pótlék kifizetését 
az iskolai hiányzások számához 

1. szegregátum: A 
városrészben 
rendkívül magas a 
3H-s gyermekek 
száma  

Csökkenjen a 
3H-s gyerekek 
száma  

Ösztönözni az érintett szülők körében 
legalább az alapfokú tanulmányok el-
végzését, célzott képzési lehetőségek 

felajánlása  

Önkormányzat-
Humán Szolgál-
tatások osztálya, 
Intézményveze-
tők, Munkaügyi 
kirendeltség, 
Szoc. Szolg.  

Nő a képzettségi 
szint  

Csökken a 3H-s 
gyerekek száma  

TÁMOP pályá-
zatok, Önkor-

mányzat  

TÁMOP-3.1.4-es kompetencia alapú 

oktatás fejlesztésé pályázat, TÁMOP-

5.3.3-11/2-2011-0011 

 Ugródeszka pályázat (Az utcán élő 

hajléktalan személyek társadalmi visz-

szailleszkedésének, foglalkoztatható-

ságának elősegítése, sikeres munka-

erő-piaci integrációjának megalapozá-

sa) 
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Helyzetelemzés 
megállapítására 
(problémára) 
hivatkozás 

Konkrét cél 
szöveges 
megfogal-
mazása 

Stratégiai jellegű beavatkozás le-
írása 

Beavatkozás 
felelőse 

Eredményességet 
mérő indikátor 
középtávon (3 év) 

Eredményessé-
get mérő indiká-
tor hosszú-
távon (6 év) 

Szükséges 
erőforrás 

Megjegyzés, indoklás 

Megvalósult / Nem valósult meg 

Amennyiben nem valósult meg, 
annak oka (pl.: forráshiány, jog-
szabály változás, stb.) 

A 3H-s gyermekek 
közül kevesen foly-
tatják tanulmányai-
kat középfokú in-
tézményekben  

A középfokú 
intézmények-
ben továbbta-

nuló 3H-s tanu-
lók számának 

növelése  

Egyéni fejlesztési és (a tanulókat, szülő-
ket egyaránt megcélzó), pályaorientációs 
programok kidolgozása. Önkormányzati 
ösztöndíj rendszer kidolgozása, amely 

az iskolai teljesítménytől függ, annak ér-
dekében, hogy ösztönözzük őket a tanu-

lásra 

Önkormányzat-
Humán Szolgál-
tatások osztálya, 
Intézményveze-

tők  

Nő a középfokú in-
tézményekben to-
vábbtanuló 3H-s 

gyermekek száma  

Javul a munkaválla-
lási esélyük  

Önkormányzati 
költségvetés, 

pályázati forrá-
sok, civil szer-

vezetek  

 

Munkaerő piaci 
integráció  

       

        

1-2. szegregátum: 
A 
szegregátumokban 
élők képzettségi 
szintje alacsony  

A 
szegregátumb
an élők kép-

zettségi szintje 
emelkedjen  

A képzési lehetőségek közvetlen felaján-
lása a lakosság részére a körükben vég-
zett szakmai felméréseknek megfelelően  

Munkaügyi ki-
rendeltség, Ön-
kormányzat  

A felmérés lezajlik és 
a felhívások eljutnak 

az érintettekhez  

Az érintett területen 
nő a képzettségi 
szint, csökken a 
munkanélküliség  

Állami progra-
mok, pályáza-
tok (TÁMOP-
5.3.1-C-09/1 
és 2), Önkor-

mányzat, Mun-
kaügyi kiren-

deltség  

Munkaügyi Központ projektjein való 
részvételek biztosítottak, Türr Intézet 
felzárkóztató projektjei is beindultak a 

városban 

        

1-2. szegregátum: 
Magas a munka-
nélküliek száma  

Javuljon a fog-
lalkoztatottsági 
helyzet a terü-

leteken  

A közbeszerzési kiírás során előnyben  
részesíteni azon vállalkozókat, akik al-

kalmaznak megfelelő képzettséggel ren-
delkező helyi állásnélkülieket 

Önkormányzat  
Közbeszerzési sza-
bályzat ilyen irányú 

átdolgozása  

Az így lefolytatott 
közbeszerzések 

száma nő  
- 

Törvényi szabályozások és megfelelő-
en képzett munkaerő hiányában nem 
valósítható meg. Beszerzései kereté-

ben igyekszik az Önkormányzat főként 
helyi vállalkozások megkeresni és 

megbízni. 

        

1-2. szegregátum: 
A  

       

településnek nin-
csen pontos képe 
arról, hogy melyek 
a jelenlegi piacké-
pes hiányszakmák 
a térség gazdasági 
szereplőinek köré-
ben.  

Javuljon a fog-
lalkoztatottsági 
helyzet a terü-

leteken  

Felmérésre kerülnek a munkáltatókkal 
közösen a települési és kistérségi hiány-

szakmák.  

Önkormányzat, 
polgármester, 

jegyző, munka-
ügyi kirendeltség, 
OCKÖ, OSz Zrt.  

Elkészül a felmérés  

A felmérés ismere-
tében  átalakításra 
kerül a helyi szak-
képzési rendszer 
és a munkaügyi 
központ, célzott 

képzési programja. 

Állami progra-
mok, pályáza-

tok, Önkor-
mányzat, Mun-
kaügyi kiren-

deltség  

Folyamatos együttműködés keretében 
a hiányszakmák azonosításra kerültek, 
azonban a szakképzési rendszer nem 
az Önkormányzat szakmai irányítása 
alatt áll, így közvetlen hatást nem tud 

gyakorolni a hiányszakmákhoz kapcso-
lódó képzésekre. 
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Helyzetelemzés 
megállapítására 
(problémára) 
hivatkozás 

Konkrét cél 
szöveges 
megfogal-
mazása 

Stratégiai jellegű beavatkozás le-
írása 

Beavatkozás 
felelőse 

Eredményességet 
mérő indikátor 
középtávon (3 év) 

Eredményessé-
get mérő indiká-
tor hosszú-
távon (6 év) 

Szükséges 
erőforrás 

Megjegyzés, indoklás 

Megvalósult / Nem valósult meg 

Amennyiben nem valósult meg, 
annak oka (pl.: forráshiány, jog-
szabály változás, stb.) 

A 
szegregátumokban 
élők érdekérvé-
nyesítő képessége, 
információkkal való 
ellátottsága, kép-
zési és oktatási 
programokon való 
részvétele általá-
ban alacsony  

Anti-
szegregációs 

referensi mun-
kakör és mun-
kacsoport ki-

alakítása  

A szegregálódott lakosság körében ja-
vuljon képzési és oktatási programokban 

való részvétel, a társadalmi, szociális 
programok iránti aktivitás és javuljon az 

információs ellátottságuk 

Önkormányzat, 
jegyző, OCKÖ, 

Rendőrkapitány-
ság, Oroszlányi 
Ápolási Kft., in-
tézményvezetők  

Munkakör és munka-
csoport feltételeinek, 
működési területének 

kialakítása  

Célzott programok 
és információs te-
vékenység révén 
javul az érintett la-
kosság helyzete  

Önkormányzat  

Az Önkormányzat rendelkezik esély-
egyenlőségi munkatárssal, aki a Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot kezeli. 
Az uniós forrású felzárkóztatási prog-
ramok és a közmunka programok se-
gítségével nagyszámú embert sikerült 
elérni, és viszonylag állandó vagy leg-
alább hosszabb időszakokra kiterjedő 
munkához, bevételhez juttatni. 

Egészségügyi 
program  

       

1-2 szegregátum 
Szerényebb jöve-
delmi viszonyok 
miatt, az egészsé-
ges életmód hát-
térbe szorulásának 
esélye nagyobb  

Javuljon a terü-
leten élők 

egészségügyi 
állapota  

Célzott prevenciós és szűrőprogramok 
eljuttatása a terület lakosságához  

Önkormányzat, 
ÁNTSZ, Ápolási 
Kft., OCKÖ  

Érintett szervezetek 
bevonásával a prog-

ram kidolgozása  

Nő a prevenciós és 
szűrő programok-
ban részt vettek 

száma  

Pályázat  Jelenleg is működnek 

Közösségfejlesz-
tési program  

       

Nem megfelelő he-
lyi közösségi szel-
lem és aktivitás  

Az érintett terü-
leteken ön-

szerveződő he-
lyi közösségek 

létrehozása  

Civil szervezetekkel együttműködve, a 
terület igényeihez igazodó megoldások 

keresése  

Önkormányzat, 
oroszlányi civil 
szervezetek  

Fejlesztési javaslatok 
kidolgozása  

Közösen elfogadott 
javaslatok kivitele-

zése, a lakosok 
egyre nagyobb 

arányban élnek a 
lehetőségekkel  

Önkormányzat, 
civil pályázat  

A TÁMOP-5.3.6-os pályázat számos 
közösségfejlesztési programot valósí-
tott meg és az Oroszlányi Roma Nem-
zetiségi Önkormányzat is rendszeresen 
szervez ilyen programokat. 

Közlekedésfej-
lesztés  

       

2. szegregátum: 
Mentő-tűzoltó autó 
által nehezen 
megközelíthető 2 
fő dűlőút  

Az érintett terü-
letek megköze-
lítése javuljon  

A területen élőkkel összefogva, szerve-
zett munka keretén belül rendezni a főbb 

utakat  

Lakosság, civil 
szervezetek, 
OCKÖ  

Mindenféle gépjár-
művel megközelíthe-
tővé válnak a legfőbb 

utak  

A terület rendezett-
séget sugároz  

Civil szerveze-
tek  

A dűlőutak stabilizálása megtörtént, 
azonban az utak szűk keresztmetszete 
gátja lehet egyes helyek elérhetőségé-
nek. 

Forrás: Oroszlány Integrált Városfejlesztési Stratégiája, 2010. 
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3.3 ANTI-SZEGREGÁCIÓS INTÉZKEDÉSI TERV 

3.3.1 A szegregáció mérséklését vagy megszüntetését célzó intézkedések 

3.3.1.1 Anti-szegregációs célok  

A társadalmi és térbeli szegregáció mérséklése és megszüntetése sokrétű és kizárólag hosszútávon 

megvalósítható folyamat.  

Az anti-szegregáció elleni küzdelemben meghatározó szempont, hogy a helyi önkormányzat, a civil 

szervezetek, egyházi és oktatási-nevelési intézmények feladatokat vállaljanak a helyi szegregációs je-

lenségek felszámolásának érdekében. A város a szegregációs jelenségek megszüntetésére törekszik, 

amit egy hosszú távú, számos tényezőt figyelembe vevő, s az adott terület sajátosságainak megfele-

lően elkészített, továbbá a városfejlesztési koncepciójához is jól illeszkedő stratégia segítségével ké-

pes megvalósítani. Az egész város jövője, kiegyensúlyozott fejlődése szempontjából fontos az elma-

radott városrészek rehabilitációja, a helyi társadalom felzárkóztatása, de ez nem lehet eredményes 

széles körű központi és uniós segítségnyújtás nélkül. Az önkormányzatok lehetőségei korlátozottak, 

hiszen a szociális ellátásokra, programokra fordítható keretek szűkösek. Az anti-szegregációs terv 

végrehajtása olyan mértékű finanszírozást igényel, melyet sem az érintett szolgáltatást nyújtó intéz-

mények, sem a fenntartó önkormányzat önerőből nem képes biztosítani. 

A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése Oroszlány számára is az egyik legfontosabb célkitűzés. 

Alapfeltétele, hogy mindenki számára egyelően legyen biztosítva az oktatás, a munkavállalás, a lakha-

tás és az alapvető infrastrukturális ellátáshoz való hozzáférés. Ennek érdekében törekedni kell a már 

meglévő szegregátumok felszámolására és további szegregátumok kialakulásának megakadályozásá-

ra.  

3.3-1. tábláza t- Az anti-szegregációs terv horizontális céljai és alcéljai 

Horizontális célok Alcélok 

1. Az esélyegyenlőség biztosítása a város minden fej-
lesztési beavatkozásánál, annak figyelembe vételével, 
hogy semmilyen fejlesztés nem járulhat hozzá a tele-
pülésen belüli, vagy kívüli szegregáció kialakulásához 
és erősödéséhez 

Az esélyegyenlőség, a szegregáció-mentesség 
biztosítása a településen 

2. Oktatási integráció biztosítása 

Az iskolai sikeresség feltételeinek megteremté-
se 

A lemorzsolódás csökkentése 

3. Az alacsony státuszú lakosság foglalkoztatási hely-
zetének javítása 

A rendszeres munkajövedelemmel rendelkezők 
számának emelkedése 

Az elsődleges munkaerő-piacon megjelenők 
számának növekedése 

4. A szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés javí-
tása 

A szociális szolgáltatások színvonalának emel-
kedése 

Új szociális szolgáltatások biztosítása 

5. Közösségi terek biztosítása 

A szabadidő hasznos eltöltése feltételeinek biz-
tosítása 

Az iskolán kívüli, iskolai sikerességet segítő, 
programok helyszíneinek biztosítása 

Minden korosztály részére biztosítani a közös-
ségi tereket 
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Általános fő célkitűzés, hogy a város lakóinak életkörülményei, a megélhetési viszonyok, a városi élet 

körülményei, mint a komfortosság, az esztétikai minőség, az egészséges és biztonságos környezeti 

feltételek jelentősen és tartósan javuljanak úgy, hogy a fejlesztési erőforrások tartósan fennmaradja-

nak. Mindezek a fenntartható fejlődés elvének érvényesítéséből következik. Azaz az egyik oldalon 

biztosítja Oroszlány folyamatos fejlődését, ami a városban élők életkörülményeinek jelentős és tartós 

javulásban kell, hogy tükröződjön, míg a másik oldalon a jelentős javulás csak akkor válhat tartóssá, 

ha a fejlesztés erőforrásai, mint a természeti, és kiemelten a humán és civilizációs erőforrások meg-

őrződnek, fennmaradnak.  

Az oktatási integrációval kapcsolatban elérendő, hogy 

 valamennyi HHH-s gyermek, tanuló bekerüljön az ellátási körbe; 

 arányosan vegyenek részt a hátrányos helyzetű tanulók a város egyes közoktatási intézmé-

nyeiben; 

 csak ténylegesen indokolt esetben, a tanulói érdek maximális figyelembe vételével jöhessen 

létre a magántanulói státusz; 

 a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek minél korábbi bekapcsolása az óvodai ellátás-

ba; 

 sajátos nevelési igényű gyermekek számának csökkentése; 

 oktatás hatékonyságában és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai eredményes-

ségen való eltérés további csökkentése; 

 HHH és integrálható SNI-s tanulók arányos elhelyezése az oktatási intézményekben, illetve a 

párhuzamos osztályokban ne legyen hátrányos megkülönböztetés; 

További feladat a szegregátumokban a védőnők, a gyermekorvosok és a gyermekjóléti szolgálat 

munkatársaival együttműködve a minél korábbi (3 éves korban történő) teljes körű „beóvodázás” 

szinten tartása. Különös figyelmet kell fordítani azokra a gyerekekre, akik nem részesülnek óvodai 

képzésben. 

Az önkormányzat kiemelt fejlesztési célnak jelölte meg a szolgáltatások könnyebb elérése érdekében 

a közintézmények akadálymentesítését. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük bizto-

sításáról szóló 1998. évi XXVI. Törvényben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat kiemelten ke-

zeli a középületek és közterületi közlekedési rendszerek akadálymentesítését. 

Az egészségügy területén szükségesnek tartja a pozitív diszkriminációt, vagyis a többletjogok, több-

letfeltételek biztosítását annak érdekében, hogy a fogyatékos személyek megfelelő egészségügyi ellá-

tásban részesüljenek. 

Kiemelt fejlesztési célok között szerepel, hogy a fogyatékos gyermekek nem részesülhetnek szegregá-

cióban, a szegregációt csökkenteni kell, és az integrációban résztvevő intézmények számát növelni 

szükséges. 
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3.3.1.2 Általános – horizontális anti-szegregációs intézkedések  

A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése és ezen belül a területi vagy más típusú szegregáció 

feloldása Oroszlány számára a fenntartható városfejlődés egyik záloga. Ennek tudatában a város 

messzemenőkig figyelembe veszi a jövőben megvalósuló fejlesztéseinél, hogy azok nem okozhatják 

sem horizontálisan, sem területileg a szegregáció kialakulását, vagy erősödését. Emellett az önkor-

mányzat a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal közösen Anti-diszkriminációs jelzőrendszert működ-

tet annak érdekében, hogy a településen az esélyegyenlőség és a szegregáció-mentesség a minden-

napok részévé váljon. 

Az anti-szegregációs beavatkozások egyes elemei megkülönböztethetők a szerint, hogy az adott be-

avatkozás „kemény” (alapvetően fizikai jellemzők szerint mérhető, pl. infrastrukturális) vagy „puha” 

(alapvetően humán tényezőkre irányuló) jellegű-e. Általában elmondható, hogy önmagában a ke-

mény, illetve a puha beavatkozás ritkán vezet eredményre, hatásos és maradandó eredmény ezek 

optimális kombinációjával érhető el. Ennek megfelelően a város által alkalmazott intézkedések tar-

talmaznak kemény és puha elemeket egyaránt. 

A városvezetés meggyőződése, hogy az esélyteremtés legfontosabb eszközét a megfelelő színvonalú 

és mindenki számára hozzáférhető oktatás jelenti. Ugyanakkor már az óvodába lépés előtt szüksége-

sek olyan fejlesztések, melyek a korai fejlesztés és egyéb szociális szolgáltatások körébe tartoznak. 

Ennek érdekében Biztos Kezdet Gyerekházat alakít ki és a szolgáltatást működteti. Itt lehetőség nyílik 

többek között a szülők pedagógia és pszichológiai tudásának bővítésére, a szülői kompetenciák fej-

lesztésére is.  

Az óvodai nevelésben résztvevő feladat-ellátási helyek között a hátrányos és halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek egyenletes eloszlását biztosítani kell.  

A Biztos Kezdet Gyerekház mellett az óvodai feladatellátási helyeken növelni kell a gyógypedagógus 

óvónők számát.  Az óvodában heti egy alkalommal biztosítani szükséges Alapozó terápiát az 5. élet-

évet betöltött gyermekek részére. A terápia rendkívül alkalmas a képességek sokirányú fejlesztésére, 

esetleges képességbeli hiányosságok pótlására, illetve a megkésett beszédfejlődésű, valamint a kü-

lönböző részfunkció zavaros (térirány zavaros, dyslexia, dysgráfia veszélyeztetett) gyermekek fejlesz-

tésére. Nagyon jól alkalmazható továbbá figyelem- és magatartás zavaros gyermekek kezelésére is. 

A devianciák kiszűrése, a megfelelő fejlődés és a sikeres felnőtté válás érdekében létre kell hozni egy 

szakmaközi hálózatot, amely a rendszeresen megtartott szakmai műhelyek keretében összehangol-

tabb, eredményesebb és hatékonyabb szolgáltatásokat tud biztosítani, a szükséges jelzőrendszer ki-

alakításával. A hálózatban az alábbi szakterületek képviselői kerülnek meghívásra: közoktatási intéz-

mények munkatársai, egészségügyi intézmények, szociális és családsegítő munkatársak, igazgatási és 

foglalkoztatási intézmények munkatársai. 

A szegregátumok területén olyan foglalkozások lebonyolítására van szükség, melyek biztosítják a 

gyermekek felzárkózási esélyeinek növelését és a szabadidő értelmes eltöltését. A hátrányos helyzetű 

általános iskolás tanulók egyéni és csoportos fejlesztését, illetve a szabadidő hasznos eltöltését célzó 

tanoda létrehozása szükséges. A nem formális tanulási módszerekre épülő kompetencia-fejlesztés 

elősegíti az iskolai sikerességet és erősíti a továbbtanulási motivációkat. Emellett egy ifjúsági infor-

mációs és tanácsadó iroda létrehozása is cél, amely jól megközelíthető a célcsoport számára. Az in-

formációs pont mellett pedig olyan közösségi teret, helységet kell kialakítani, ahol alacsony küszöbű, 
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ifjúságsegítő szolgáltatásokkal és erre épülő strukturált programokkal, foglalkozásokkal segíthetik az 

ifjúsági korosztályt. 

A hátrányos helyzetű gyermekek lemorzsolódásának megelőzése, az utcai devianciák, a fiatalkori bű-

nözővé válás elkerülése és a tanulási és magatartási problémákkal (BTM) nehézségekkel küzdő gyer-

mekek problémáiban való segítségnyújtás biztosítása érdekében Kortárs-segítők képzése is támoga-

tandó. A KLIK helyi tankerületével együttműködve segíteni kell az iskolai drogprevenció, a stressz 

prevenciós és a családi életre nevelés témakörökből rendhagyó órák rendezését. A kortárscsoport 

fontos helyszín a serdülők számára, hogy elsajátítsák a személyiségfejlődésükhöz szükséges készsé-

geket, a társas viselkedési formákat. 

Civil fórum létrehozásával, a civil szervezetek esélyegyenlőséget előmozdító tevékenységeik elősegí-

tésével, az erre irányuló szemléletváltás érdekében képzést szervezünk a településen működő civil 

szervezetek részére. 

Nyári napközi biztosítása szükséges, nyári étkeztetéssel, a hátrányos helyzetű tanulók részére. 

A megfelelő színvonalú szociális munka biztosítása érdekében rendkívül fontos a szociális területen 

dolgozók továbbképzése. Új gyakorlatok, lehetőségek megismerésére és újfajta tevékenységek beve-

zetésére van szükség. Emellett rendkívül fontos, hogy a segítő szakemberek számára támogatást 

nyújtson a város a segítő munka során jelentkező testi, szellemi, érzelmi kimerülés megelőzése érde-

kében, a családsegítő munka fejlesztésében. Mindezek mellett fontos, hogy a szociális szakemberek 

rendkívül leterheltek, ezért a szociális intézmény családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást ellátó 

részlegét 1-1 fővel szükséges növelni. 

A szegregátumokban élő érettségizett fiatalok részére felnőttképzést szervezése szükséges a szociális 

ágazatban (szociális gondozó és ápoló, szociális asszisztens, ifjúságsegítő, idősgondozó) és a képzett-

ségek megszerzését követően biztosítani, segíteni kell a foglalkoztatásukat. 

Az alacsony státuszú lakosok foglalkoztatásának elősegítése érdekében az önkormányzat előnyben 

részesíti a beruházások során azon vállalkozásokat, akik alacsony státuszú lakosságból választanak 

munkavállalókat. Számukra helyi adókedvezmények biztosítása javasolt. 

3.3-2. táblázat - Az anti-szegregációs terv tervezett, horizontális intézkedései 

Horizontális 
cél 

Megvalósítást célzó intézke-
dés 

Felelős 
Lehetséges 
pénzügyi for-
rás 

Megvalósu-
lás lehetsé-
ges időtávja 

Esélyegyenlő-
ség biztosítása 

Anti-diszkriminációs jelzőrend-
szer működtetése 

Jegyző, együtt-
működve a Ci-

gány Kisebbségi 
Önkormányzat el-

nökével 

Saját forrás 2015- 

Oktatási integ-
ráció biztosítá-
sa 

A HHH gyerekek aránya ki-
egyenlítettségének biztosítása 
az óvodai feladatellátási helyek 
között 

Polgármester Nem releváns 2015- 

Alapozó terápia biztosítása szű-
rést követően az 5. életévét be-
töltött óvodások részére 

Óvodavezető Saját forrás 2016- 

Az óvodapedagógusok ösztön- Polgármester Saját forrás 2015- 
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Horizontális 
cél 

Megvalósítást célzó intézke-
dés 

Felelős 
Lehetséges 
pénzügyi for-
rás 

Megvalósu-
lás lehetsé-
ges időtávja 

zése gyógypedagógus végzett-
ség megszerzésére, beiskolá-
zás 

Nyári napközi biztosítása, ét-
keztetéssel 

Polgármester 

Saját forrás 
és/vagy TOP 

szociális 
városrehabilitác

ió 

2015- 

Tanoda létrehozása Polgármester 
Saját forrás és 

EFOP 
2016- 

Kortárs-segítők képzése 
szociális intéz-
mény vezetője 

Saját forrás 
és/vagy TOP 

szociális 
városrehabilitác

ió 

2016- 

HHH középiskolás diákok ösz-
töndíj támogatási rendszerének 
kialakítása és megvalósítása 

Polgármester Saját forrás 2015- 

Ifjúsági információs és tanács-
adó iroda létrehozása 

polgármester 
saját forrás, 

EFOP 
2017- 

Drogprevenció 
szociális intéz-
mény vezetője 

Saját forrás 2016- 

Alacsony státuszú lakosokat 
foglalkoztató vállalkozások 
adókedvezményben részesíté-
se 

Polgármester Saját forrás 2015- 

Az alacsony 
státuszú lakos-
ság foglalkozta-
tási helyzeté-
nek javítása 

Szociális szövetkezet létreho-
zásának megteremtése 

Polgármester 

Saját forrás, 
majd EFOP, 
vagy GINOP-

forrás 

2016- 

Felnőttképzés biztosítása a 
szociális ágazatban 

Polgármester saját forrás 2016- 

A korai fejlesztés érdekében 
Biztos Kezdet Gyerekház, vagy 
Biztos Kezdet jellegű szolgálta-
tás működtetése/biztosítása 

Polgármester Hazai forrás 2016- 

A szociális 
szolgáltatások-
hoz való hozzá-
férés javítása 

Szakmaközi hálózat működte-
tése, szakmai műhelyek szer-
vezése a jelzőrendszer sikere-
sebb működése érdekében 

Jegyző Nem releváns 2015- 

Szociális szakemberek tovább-
képzése 

szociális intéz-
mény vezetője 

EFOP 2017- 

Civil Fórum folyamatos munká-
jának elősegítése, a civil szer-
vezetek részére esélyegyenlő-
ségi képzés és esélyegyenlő-
séget célzó projektek megvaló-
sítása érdekében projektterve-
zési képzés biztosítása 

Polgármester saját forrás 2015- 

Közösségi terek 
biztosítása 

A közösségi háznak helyet adó 
épület alkalmassá tétele a szol-

Polgármester 
Saját forrás 

és/vagy TOP 
szociális 

2016- 
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Horizontális 
cél 

Megvalósítást célzó intézke-
dés 

Felelős 
Lehetséges 
pénzügyi for-
rás 

Megvalósu-
lás lehetsé-
ges időtávja 

gáltatások biztosítására városrehabilitác
ió 

 

3.3.1.3 Terület (szegregátum) specifikus anti-szegregációs intézkedések  

Az egyes területek esetében alapvetően rehabilitációs programok alkalmazására van szükség, ugyan-

akkor folyamatosan segíteni kell az ott élőket is mobilizációs intézkedésekkel annak érdekében, hogy 

azon területeken is oldódjon a szegregáció. 

Mindkét külterületi szegregátum esetében hasonlóak a jelentkező problémák, különbség kizárólag 

azok mértékében figyelhető meg, így a terület specifikus intézkedések esetében is ugyanazok kerül-

tek meghatározásra. Az egyes területek esetében alapvetően rehabilitációs programok alkalmazására 

van szükség, ugyanakkor folyamatosan segíteni kell az ott élőket is mobilizációs intézkedésekkel an-

nak érdekében, hogy azon területeken is oldódjon a szegregáció. Továbbá elsődleges feladat a lakó-

környezet rehabilitációja, az illegális szemétlerakók felszámolása, a területek rekultivációja. Biztosíta-

ni kell továbbá az itt élő HHH gyerekek oktatásban, óvodai ellátásban való esélyegyenlőségét és az 

alacsony státuszú lakosok munkához jutását, valamint javítani szükséges a szociális szolgáltatásokhoz 

való hozzáférés lehetőségét. 

A közműszolgáltatókkal együttműködve előrefizetős, kártyás mérőórák kihelyezését szükséges kez-

deményezni azon családok esetében, ahol a közművek díjhátralék miatt lekötésre kerültek az ingat-

lanokról, illetve ahol ennek veszélye fenyeget.
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3.3-3. táblázat - Az anti-szegregációs terv tervezett, szegregátum specifikus intézkedései 

Szegregátum Konkrét intézkedés/ beavatkozás 
Érintett terület specifikus 

cél 

Felelős part-

ner 

Lehetséges pénzügyi 

forrás 

Megvalósulás le-

hetséges időtávja 

Nyíres dűlő, Német 

dűlő 

Mobilizációs program kidolgozása az 

alacsony státuszú lakosság koncentrá-

ciójának csökkentése érdekében 

A szegregáció oldása Polgármester Saját forrás 2015 

Nyíres dűlő, Német 

dűlő 
Rossz állagú házak elbontása A szegregáció oldása Polgármester TOP és saját forrás 2017- 

Nyíres dűlő, Német 

dűlő 

Külterületi szegregátumok felszámolá-

sa 

Szegregáció megszünteté-

se 
Polgármester TOP és saját forrás 2017- 

Nyíres dűlő, Német 

dűlő 
Illegális szemétlerakók megszüntetése 

Lakókörnyezet rehabilitá-

ciója 
Polgármester 

KEHOP 3. prioritásten-

gely 
2016- 

Nyíres dűlő, Német 

dűlő 
Kártyás mérőórák elhelyezése 

Az elvárható életminőség-

hez szükséges feltételek 

elősegítése 

szociális intéz-

mény vezetője 
Nem releváns 2015- 
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3.3.1.4 Az anti-szegregációs beavatkozások ütemezése  

3.3-4. táblázat - Az anti-szegregációs terv intézkedéseinek ütemezése 

Intézkedés 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Anti-diszkriminációs jelzőrendszer működtetése X X X X X X X X 

A HHH gyerekek aránya kiegyenlítettségének biztosítása az óvodai feladatellátási 

helyek között 
X X X X X X X X 

Alapozó terápia biztosítása szűrést követően az 5. életévét betöltött óvodások ré-

szére 
 X X X X X X X 

Az óvodapedagógusok ösztönzése gyógypedagógus végzettség megszerzésére, 

beiskolázás 
X X X X X X X X 

Nyári napközi biztosítása, étkeztetéssel X X X X X X X X 

Tanoda létrehozása  X X X X X X X 

Kortárs-segítők képzése  X X X X X X X 

HHH középiskolás diákok ösztöndíj támogatási rendszerének kialakítása és meg-

valósítása 
X X X X X X X X 

Ifjúsági információs és tanácsadó iroda létrehozása   X X X X X X 

Drogprevenció  X X X X X X X 

Alacsony státuszú lakosokat foglalkoztató vállalkozások adókedvezményben ré-

szesítése 
X X X X X X X X 

Szociális szövetkezet létrehozásának megteremtése  X X X X X X X 

Felnőttképzés biztosítása a szociális ágazatban  X X X X X X X 

A korai fejlesztés érdekében Biztos Kezdet Gyerekház, vagy Biztos Kezdet jelle-

gű szolgáltatás működtetése/biztosítása 
 X X X X X X X 
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Intézkedés 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Szakmaközi hálózat működtetése, szakmai műhelyek szervezése a jelzőrendszer 

sikeresebb működése érdekében 
X X X X X X X X 

Szociális szakemberek továbbképzése   X X X X X X 

Civil Fórum folyamatos munkájának elősegítése, a civil szervezetek részére 

esélyegyenlőségi képzés és esélyegyenlőséget célzó projektek megvalósítása 

érdekében projekttervezési képzés biztosítása 

X X X X X X X X 

A közösségi háznak helyet adó épület alkalmassá tétele a szolgáltatások biztosí-

tására 
 X X X X X X X 

Mobilizációs program kidolgozása az alacsony státuszú lakosság koncentrációjá-

nak csökkentése érdekében 
X        

Rossz állagú házak elbontása   X X X X X X 

Külterületi szegregátumok felszámolása   X X X X X X 

Illegális szemétlerakók megszüntetése  X X X X X X X 

Kártyás mérőórák elhelyezése X X X X X X X X 
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3.3.2 A tervezett fejlesztések szegregációs hatásainak kivédésére hozott intézkedé-
sek 

A projektfejlesztés során általánosan tartózkodni kell attól, hogy bárminemű beavatkozás esély-

egyenlőtlenséghez, diszkriminációhoz, szegregációhoz, vagy ezek konzerválódásához járuljon hozzá. 

A projektfejlesztés dokumentumainak, a település stratégiai dokumentumainak és a település helyi 

rendeleteinek elkészítésekor ugyanezen elvek kell, hogy érvényre jussanak. 

A projektfejlesztés során a város elemi érdeke a tervezett tevékenységek társadalmi elfogadottsága. 

Mind az előkészítés, mind a megvalósítás során biztosítani kell a társadalmi párbeszéd lehetséges 

formáit. Az oroszlényi nemzetiségi önkormányzatokat is értelem szerűen be kell vonni ezen folyama-

tokba.  

Célirányos kampányt kell folytatni minden fejlesztés, program, a település életét befolyásoló ese-

mény, illetve a településen megjelenő szolgáltatás, esemény széles körű megismertetésére, a hátrá-

nyos helyzetű csoportok tájékoztatására. 

3.3.3 A szegregációt okozó folyamatok megváltoztatására, hatásuk mérséklésére te-
endő intézkedések 

A társadalmi szegregációt csökkentő intézkedések: 

 Segély helyett munka: közhasznú és közcélú munkák; 

 A pénzbeli szociális juttatások egyre nagyobb részének természetbeni ellátásként való bizto-

sítása (pl.: rendkívüli szociális segély, és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás esetében kü-

lönösen); 

 A pénzbeli ellátások mellé szociális szolgáltatás (pl.: adósságkezelési szolgáltatás); 

 Megfelelő információk beszerzése a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulókról; 

 Az oktatási infrastrukturális fejlesztések összekapcsolódása a szükséges szakmai (tartalmi, 

módszertani) fejlesztésekkel; 

 A kompetencia alapú és integrált szemléletű korszerű pedagógiai módszerek alkalmazása (és 

ehhez a pedagógusok képzése); 

 Az oktatás hatékonyságának, eredményességének javítása érdekében az oktatási szektorban 

dolgozók szakmai kompetenciáinak fejlesztése, korszerűsítése, azaz befektetés az oktatási 

ágazat humán-erőforrás-fejlesztésébe; 

 Az oktatási intézmények vezetői szabályozzák a hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók 

nyilvántartásának rendjét, az adatszolgáltatás tartalmát és gyakoriságát; 

 A város, az általa fenntartott intézményekben többlet-forrásokat biztosít azoknak az intéz-

ményeknek, amelynek a tanulói között nagyobb számban vannak jelen a hátrányos helyzetű-

ek; 
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 A városi esélyegyenlőségi programmal összhangban törekedni kell a kirívóan magas fogyaté-

kossá minősítési arányok visszaszorítására, az alacsony óvodáztatási arányok további javítá-

sára, az oktatási szolgáltatásokhoz történő egyenlőtlen hozzáférés biztosítására és a halmo-

zottan hátrányos helyzetűek lemorzsolódásának csökkentésére; 

 Egyenlőség az egészségért egészségügyi program bevezetése. 

Fentiek mellett kiemelten kell kezelni a szegregációban élők foglalkoztathatóságát. Olyan munkát kell 

biztosítani, ami segíti a többségben alacsony iskolai végzettségűek munkavállalását. A programnak 

elsősorban az érintettek mentális és társadalomban elfoglalt helyzetén kell változtatnia. Célja, hogy a 

résztvevők hosszútávon, lépésről-lépésre jobb élethelyzetbe kerüljenek.  

Közvetett beavatkozásokkal csökkenthetőek a negatív térbeli folyamatok. A fejlesztések térbeli min-

tázatát úgy kell megtervezni, hogy a szegregált állapotot mérséklő intézkedések prioritást élvezzenek, 

és semmiképpen ne alakuljon ki újabb szegregátum. Önkormányzati bérlakások esetében lehetőség 

van egyfajta átgondolt lakás-kiutalási rendszer kialakítására, amely nagyobb hangsúllyal veszi figye-

lembe az anti-szegregációs szempontok érvényesítését. 

3.3.4 Az Anti-szegregációs Program megvalósításának nyomon követése – monitor-
ing  

Az önkormányzat Integrációs kerekasztalt hoz létre. A Kerekasztal tagjai közé meghívja Nemzetiségi 

Önkormányzatokat, a program megvalósításába bevont (szociális, köznevelési) intézmények vezetőit, 

illetve a releváns civil szervezeteket. A Kerekasztal látja el a Programban leírt tervezett intézkedések 

monitoringját is. 

A Kerekasztal folyamatosan nyomon követi a projektek megvalósítását, gondoskodik az érintettek vé-

leményének kikéréséről, alternatív javaslatok felvetéséről, a megvalósult intézkedésekkel kapcsolatos 

elégedettség méréséről. A feladatok teljesítéséről, a fejlesztések állásáról az egyes intézkedések fele-

lősei félévente beszámolnak a képviselőtestületnek. A Kerekasztal monitoring munkája kiterjed az 

egyes intézkedések relevanciájának vizsgálatára is.  

Oroszlány Város Önkormányzata a fennhatósága alatt álló valamennyi terület egészére nézve kötele-

zettséget vállal az Anti-szegregációs Intézkedési Tervben foglaltak érvényesítésére. A fennhatósága, 

felügyelete alá tartozó szervek és intézmények tekintetében kötelezővé teszi, hogy döntéseik, tevé-

kenységük során a kialakult területi és/vagy etnikai szegregációs folyamatok megfordítására kell, tö-

rekedjenek, azok a szegregációt semmilyen formában nem segíthetik elő. 
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4 A STRATÉGIA KÜLSŐ ÉS BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI 

4.1 KÜLSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEK 

A terület és településfejlesztési, valamint rendezési eszközök, továbbá az ágazati fejlesztési doku-

mentumok különböző típusait, szintjeit és hierarchiáját, egymással való kapcsolatrendszerét, illetve 

az ITS-nek ebben a tervrendszerben elfoglalt helyét az alábbi ábra mutatja be. 

A rendszerben minden alacsonyabb szintű terv célrendszerét a felette lévő, magasabb szintű terv(ek) 

célrendszerének figyelembe vételével, ahhoz illeszkedve alakítja. Az alacsonyabb szintű tervek egyre 

részletesebben dolgozzák ki a kitűzött célokhoz vezető konkrét megoldásokat. 

Jelen ITS készítéséhez kapcsolódóan kidolgozásra került megalapozó vizsgálat részletesebben is vizs-

gálja az ITS illeszkedése szempontjából releváns terület és településfejlesztési, valamint rendezési 

dokumentumokat. Az ITS célrendszere a megalapozó vizsgálatban rögzített információkra építve, 

azokra alapozva került kidolgozásra. 
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4.1-1. ábra: Az integrált településfejlesztési stratégia elhelyezkedése a tervdokumentumok hierarchiájában 

 

 

 

 

  

TÍPUS 

HIEARCHIA 

ORSZÁGOS 

RENDEZÉSI 

TERVEK 
FEJLESZTÉSI TÍPUSÚ TERVEK 

Országos 

Területrendezési 

Terv (OTrT) 

2003. évi XXVI. tv. 

MEGYEI 

Komárom-

Esztergom 

megyei 

Területrendezé

si Terve, 2011 

TELEPÜLÉSI 
Oroszlány 

településszerkez

eti Terv, 

52/2005. 

(VIII.9.) hat. 

EU/ 

NEMZETKÖZI 

KONCEPCIÓ STRATÉGIA PROGRAM 

Nemzeti Fejlesztés – Országos 

Fejlesztési és Területfejlesztési 

Koncepció (OFTK) 1/2014. (I.3.) 

OGY hat. 

Duna Régió Stratégia 

Nemzeti Intelligens Szakosodási 

Stratégia (S3) 2014-2020 

Nemzeti Fenntartható Fejlődési stratégia 

(2007) 

Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS) 

2013 

Európa 2020 

Komárom-Esztergom megyei Területfejlesztési Program 

Széchenyi 2020 

Komárom-Esztergom megye 

Területfejlesztési Koncepció 

Oroszlány 

Településfejlesztési 

Koncepció 

41/2003. (V. 27.) Kt. sz. 

határozat 

ITS 
2014 - 2020 

Komárom-Esztergom megyei 

ITP, 2014 

Oroszlány Gazdasági 

Programja, 2015 

Oroszlány 

Szabályozási 

Terv és HÉSZ 

20/2006. 

(X.11). sz önk. 

rendelet 
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4.1.1 Illeszkedés az EU 2020 tematikus célkitűzéseihez 

Az EU 2020 stratégia (intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés) megvalósítása érdekében kije-

lölt 2014-2020 közötti EU kohéziós politika tematikus célkitűzései az alábbiak: 

(1) a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése; 
(2) az IKT-hoz való hozzáférésnek, azok használatának és minőségének a javítása; 
(3) a kkv-k, (az EMVA esetében) a mezőgazdasági, illetve (az ETHA esetében) a halászati és 

akvakultúra-ágazat versenyképességének a növelése; 
(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden ága-

zatban; 
(5) az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és kezelés előmozdítása; 
(6) a környezet megóvása és védelme és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása; 
(7) a fenntartható közlekedés előmozdítása és szűk keresztmetszetek megszüntetése a kulcsfontos-

ságú hálózati infrastruktúrákban; 
(8) a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása; 
(9) a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés 

elleni küzdelem; 
(10) az oktatásba, és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházás a készségek fej-

lesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében; 
(11) a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és hatékony közigazgatáshoz 

történő hozzájárulás. 

A tematikus célokhoz beruházási prioritások kerültek kijelölésre.  

Az ITS keretében tervezett fejlesztések illeszkedését a stratégiában meghatározott tematikus célok az 

EU tematikus célkitűzésekhez és beruházási prioritásokhoz való illeszkedésén keresztül mutatjuk be, 

hiszen a tervezett beavatkozások is ezen tematikus célok eléréséhez járulnak hozzá. 

4.1-1. táblázat: Az ITS keretében tervezett fejlesztések illeszkedése az EU tematikus célkitűzésekhez és 
beruházási prioritásokhoz 

ITS Tematikus célok Kapcsolódó EU tematikus célok Kapcsolódó EU beruházási prioritás 

T1. Helyi gazdaság fejlesztése mun-
kahelyteremtéssel, a foglalkoztatás 
növelésével és a szakképzési, felnőtt-
képzési rendszer modernizációjával 

(1) a kutatás, a technológiai fejlesz-
tés és az innováció erősítése; 

(3) a kkv-k versenyképességének a 
növelése; 

(8) a fenntartható és minőségi fog-
lalkoztatás, valamint a munkaválla-
lói mo-bilitás támogatása; 

(10) az oktatásba, a készségekkel 
kapcsolatos képzésbe, szakkép-
zésbe és az egész életen át tartó 
tanulásba történő beruházás okta-
tási és képzési infrastruktúrák kifej-
lesztésével 

(1)b: A vállalkozások K+I beruházásainak 
előmozdítása, valamint a vállalkozások, a 
kutatási és fejlesztési központok és a fel-
sőoktatási ágazat közötti kapcsolatok és 
szinergiák létrehozása 

(3)a: a vállalkozói szellem előmozdítása, 
különösen az új ötletek gazdasági hasz-
nosításának megkönnyítése, valamint új 
cégek alapításának – többek között üzleti 
inkubátorházak segítségével történő – 
ösztönzése;  

(3)c: A korszerű termék-és szolgáltatás-
fejlesztési képességek megteremtésének 
és bővítésének támogatása 

(3)d: A kkv-k abban való segítése, hogy 
növekedni tudjanak a regionális, nemzeti 
és nemzetközi piacokon, és hogy az in-
novációs folyamatokban részt tudjanak 
venni;  

8 (a): üzleti inkubátorházak létrehozásá-
nak támogatása, valamint az önfoglalkoz-
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ITS Tematikus célok Kapcsolódó EU tematikus célok Kapcsolódó EU beruházási prioritás 

tatás, a mikrovállalkozások és a cégalapí-
tás beruházásokkal való támogatása; 

(8)b: a foglalkoztatásbarát növekedés 
elősegítése a saját belső potenciál kifej-
lesztése által, az adott területeket érintő 
területi stratégia részeként, beleértve a 
hanyatló ipari régiók átalakítását, vala-
mint az egyes természeti és kulturális 
erőforrások fejlesztését, illetve az ezek-
hez való hozzáférhetőség javítását 

(8)c: helyi fejlesztési kezdeményezések 
és szomszédos szolgáltatásokat nyújtó 
struktúrák támogatása munkahelyek te-
remtése érdekében 

8 (v) a munkavállalók, vállalkozások és 
vállalkozók alkalmazkodása a megválto-
zott körülményekhez; ESZA 

(10)c: Az oktatási és képzési rendszerek 
munkaerő-piaci igényekhez való igazo-
dásának javítása, a tanulásból a munká-
ba történő átmenet megkönnyítése, a 
szakmai oktatás és a képzési rendszerek 
megerősítése és minőségének javítása 

10 (iv). az oktatási és képzési rendszerek 
munkaerő-piaci igényekhez való igazo-
dásának javítása, a tanulásból a munká-
ba történő átmenet megkönnyítése, a 
szakmai oktatás és a képzési rendszerek 
megerősítése és minőségének javítása 
ESZA 

 

T2. A város turisztikai potenciáljának 
programcsomagokra és térségi 
együttműködésekre épülő kihasználá-
sa. 

(6) a környezet megőrzése és vé-
delme, valamint a forráshatékony-
ság támogatása  

 

(8) a fenntartható és minőségi fog-
lalkoztatás, valamint a munka-
vállalói mobilitás támogatása; 

6(c): a természeti és kulturális örökség 
megőrzése, védelme, elősegítése és fej-
lesztése; 

(8)b: a foglalkoztatásbarát növekedés 
elősegítése a saját belső potenciál kifej-
lesztése által, az adott területeket érintő 
területi stratégia részeként, beleértve a 
hanyatló ipari régiók átalakítását, vala-
mint az egyes természeti és kulturális 
erőforrások fejlesztését, illetve az ezek-
hez való hozzáférhetőség javítását 

 

T3. A város általános komfortfokoza-
tának, településképének, valamint 
lakhatási, szabadidős feltételeinek 
komplex fejlesztése 

(4) az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaság felé történő 
elmozdulás támogatása minden 
ágazatban; 

(6)  a környezet megóvása és vé-
delme és az erőforrás-felhasználás 
hatékonyságának előmozdítása; 

 

(4)c: az energiahatékonyság, az intelli-
gens energiahasználat és a megújuló 
energiák felhasználásának támogatása a 
közcélú infrastruktúrákban, beleértve a 
középületeket és a lakóépületeket is 

(4)e: alacsony szén-dioxid-kibocsátással 
járó stratégiák támogatása valamennyi 
területtípuson, de különösen a városi te-
rületeken, ideértve a fenntartható 
multimodális városi mobilitást és a kár-
enyhítést előmozdító alkalmazkodási in-
tézkedések támogatását 

6(c): a természeti és kulturális örökség 
megőrzése, védelme, elősegítése és fej-
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lesztése; 

6 (e) : a városi környezetfejlesztést, a vá-
rosok megújítását, a rozsdaövezetek 
(köztük a átalakuló használatú területek) 
helyreállítását és szennyezés-
mentesítését és a légszennyezettség 
csökkentését célzó intézkedések, vala-
mint a zajcsökkentési intézkedések tá-
mogatása; 

 

T4. A város külső és belső közleke-
dési kapcsolatainak fejlesztése, a 
közműellátottság javítása a város 
vonzóbbá tétele érdekében 

(4) az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaság felé történő 
elmozdulás támogatása minden 
ágazatban; 

(5) az éghajlatváltozáshoz való al-
kalmazkodás, a 
kockázatmegelőzés és -kezelés 
előmozdítása; 

(6) a környezet megóvása és vé-
delme és az erőforrás-felhasználás 
hatékonyságának előmozdítása; 

(7) a fenntartható közlekedés tá-
mogatása és a szűk keresztmet-
szetek eltávolítása az alapvető fon-
tosságú hálózati infrastruktúrákból 
az alábbiak révén: 

 

 

(4)e: alacsony szén-dioxid-kibocsátással 
járó stratégiák támogatása valamennyi 
területtípuson, de különösen a városi te-
rületeken, ideértve a fenntartható 
multimodális városi mobilitást és a kár-
enyhítést előmozdító alkalmazkodási in-
tézkedések támogatását 

5 (b) egyedi kockázatok kezelésére, a ka-
tasztrófákkal szembeni ellenálló képes-
ség biztosítására és katasztrófavédelmi 
rendszerek kifejlesztésére irányuló beru-
házások elősegítése; 

6(f): a hulladékgazdálkodási ágazatban, a 
vízgazdálkodási ágazatban, a talaj tekin-
tetében vagy a légszennyezettség csök-
kentése területén a környezetvédelem és 
az erőforrás-hatékonyság javítását szol-
gáló innovatív technológiák előmozdítá-
sa; 

7 (b) a regionális mobilitás fokozása a 
másodrangú és harmadrangú csomó-
pontok TEN-T infrastruktúrához – többek 
között a multimodális csomópontokhoz – 
történő kapcsolásával; 

7 (c) környezetbarát (többek között ala-
csony zajkibocsátású) és alacsony szén-
dioxid kibocsátású közlekedési rendsze-
rek, többek között belvízi és tengeri hajó-
zási útvonalak, kikötők, multimodális ösz-
szeköttetések és repülőtéri infrastruktúrák 
kifejlesztése és korszerűsítése, a fenn-
tartható regionális és helyi mobilitás elő-
mozdítása érdekében; 

T5. A város természeti és környezeti 
állapotának javítása az erőforrás-
hatékonyság, klímatudatosság szem 
előtt tartásával 

(4) az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaság felé történő 
elmozdulás támogatása minden 
ágazatban; 

(6)  a környezet megóvása és 
védelme és az erőforrás-
felhasználás hatékonyságának 
előmozdítása; 

 

(4) a: megújuló forrásokból nyert energia 
előállításának és elosztásának támogatá-
sa  

(6) e: a városi környezetfejlesztést, a vá-
rosok megújítását, a rozsdaövezetek 
(köztük az átalakuló használatú területek) 
helyreállítását és szennyezés-
mentesítését és a légszennyezettség 
csökkentését célzó intézkedések, vala-
mint a zajcsökkentési intézkedések tá-
mogatása 

(6) c: a természeti és kulturális örökség 
megőrzése, védelme, elősegítése és fej-
lesztése 
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T6 A társadalmi kohézió és szolidari-
tás jegyében az oktatás, az egész-
ségügyi és szociális ellátás színvona-
lának emelése, a helyi identitás erősí-
tése 

(8) a fenntartható és minő-
ségi foglalkoztatás, valamint a 
munkavállalói mobilitás támogatá-
sa; 

 (9) a társadalmi befogadás 
előmozdítása és a szegénység, va-
lamint a hátrányos megkülönbözte-
tés elleni küzdelem; 

 (10) az oktatásba, és a kép-
zésbe, többek között a szakkép-
zésbe történő beruházás a kész-
ségek fejlesztése és az egész éle-
ten át tartó tanulás érdekében; 

(8)a: munkaerő-piaci hozzáférés a mun-
kakeresők és az inaktív személyek szá-
mára többek között helyi foglalkoztatási 
kezdeményezések és a munkavállalói 
mobilitás ösztönzése révén 

8 (i) az álláskeresők és az inaktív szemé-
lyek – többek között a tartós munkanélkü-
liek és a munkaerőpiactól távol esők – 
foglalkoztatáshoz való hozzáférése, töb-
bek között a helyi foglalkoztatási kezde-
ményezések és a munkavállalói mobilitás 
ösztönzése révén is; ESZA 

9 (a): a nemzeti, regionális és helyi fejlő-
dést szolgáló egészségügyi és szociális 
infrastruktúrába történő beruházás, az 
egészségi állapotbeli egyenlőtlenségek 
csökkentése, a társadalmi, kulturális és 
rekreációs szolgáltatásokhoz való jobb 
hozzáférés megteremtésével a társadal-
mi befogadás előmozdítása, valamint az 
intézményi szolgáltatásokról a közösségi 
alapú szolgáltatásokra való átállás; 

(9) b: a városi és vidéki területeken élő, 
rászoruló közösségek fizikai rehabilitáció-
jának, valamint gazdasági és társadalmi 
fellendülésének támogatása 

c) a szociális vállalkozások támogatása; 

9 (i) az aktív befogadás, többek között az 
esélyegyenlőség és az aktív részvétel 
előmozdítása, valamint a foglalkoztatha-
tóság javítása érdekében; ESZA 

9 (ii) a marginalizálódott közösségek – 
például a romák – társadalmi-gazdasági 
integrációja; ESZA 

9 (iv). a megfizethető, fenntartható és mi-
nőségi szolgáltatásokhoz való jobb hoz-
záférés biztosítása, beleértve az egész-
ségügyi szolgáltatásokat és a közérdekű 
szociális szolgáltatásokat; ESZA 

(10)c: Az oktatási és képzési rendszerek 
munkaerő-piaci igényekhez való igazo-
dásának javítása, a tanulásból a munká-
ba történő átmenet megkönnyítése, a 
szakmai oktatás és a képzési rendszerek 
megerősítése és minőségének javítása 

4.1.2 Illeszkedés az országos és megyei területfejlesztési tervdokumentumokhoz 

Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) 

A 2014. januárban elfogadott Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) négy hosszú távú – 

2030-ig szóló – átfogó fejlesztési célt és ezek elérése érdekében tizenhárom specifikus célt, köztük hét szakpoli-

tikai jellegű és hat területi célt fogalmaz meg. 

 Szakpolitikai célok: 
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 Versenyképes, innovatív gazdaság 

 Életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és ellátás, az élelmiszer-
feldolgozóipar fejlesztése 

 Gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészség- és sportgazdaság 

 Kreatív tudástársadalom, piacképes készségek, K+F+I 

 Értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom 

 Jó állam, szolgáltató állam és biztonság 

 Stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, környezetünk védelme 

 Területi célok: 

 Az ország makro-regionális szerepének erősítése 

 A többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat 

 Vidéki térségek népességeltartó képességének növelése 

 Kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése 

 Területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés előse-
gítése 

 Összekapcsolt terek: az elérhetőség és mobilitás biztosítása 

 Az OFTK Oroszlány térségére vonatkozóan az alábbi fejlesztési irányokat határozta meg: 

 Oroszlány-Tatabánya-Tata-Komárom városhálózati csomópont fejlesztése; 

 az észak-déli kapcsolatok kiépítése, összehangolt logisztikai kapacitások, árvízvéde-
lem és az intermodális közlekedésfejlesztés összehangolása, diverzifikált, nem szállí-
tásigényes gazdaság; 

 a dombvidéki mozaikos táj adottságaira épülő helyi gazdaság fejlesztése; 

 Rozsdaterületek, barnamezős területek, tájsebek differenciált újrahasznosítása, fenn-
tartható területgazdálkodás, településüzemeltetés 

Oroszlány város ITS-jában kitűzött középtávú tematikus célok az alábbiak szerint járulnak hozzá az OFTK célkitű-

zéseinek eléréshez: 

 T1: Helyi gazdaság fejlesztése: A tematikus cél elsősorban a város gazdaságának versenyké-

pes, innovatív fejlesztéséhez járul hozzá, eközben segítve az OFTK területi célkitűzésének, a 

vidéki térségek népességeltartó képességének növelését, valamint a többközpontú térszer-

kezetet biztosító városhálózat megerősítését is. 

 T2: A város turisztikai potenciáljának programcsomagokra és térségi együttműködésekre 

épülő kihasználása A tematikus cél a város környezeti és épített értékeinek megőrzésén, 

fenntartható turisztikai használatán, az idegenforgalom fejlesztésén keresztül a város gazda-

ságát is erősíti, hozzájárul az értéktudatos társadalom megteremtéséhez 

 T3: A város általános komfortfokozatának, településképének, valamint lakhatási, szabadidős 

feltételeinek komplex fejlesztése: A városi környezet megújításával, a lakosság életminőségét 

javító fejlesztések megvalósulásával a társadalom értéktudatossága növekszik, a közszolgálta-

tások minőségi és mennyiségi fejlesztésével pedig a 6 és 7. szakpolitikai cél eléréséhez járul 

hozzá. 

 T4: A város külső és belső közlekedési kapcsolatainak fejlesztése, a közműellátottság javítása 

a város vonzóbbá tétele érdekében  
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 T5 A város természeti és környezeti állapotának javítása a „stratégiai erőforrások megőrzése, 

fenntartható használata, környezetünk védelme” szakpolitikai cél tekintetében jelent pozitív 

változást. 

 T6: Humán infrastruktúra, települési kohézió fejlesztése: A tematikus cél az OFTK „értéktuda-

tos és szolidáris, öngondoskodó társadalom” célját erősíti, valamint a lakosság képzettségi 

szintjének, foglalkoztathatóságának javításával a gazdasági fejlődést is segíti. 

A középtávú célok elérésén keresztül a stratégia az OFTK területi célkitűzései közül 

 Oroszlány várostérségben játszott szerepkörének erősítésével a többközpontú térszerkezetet 

biztosító városhálózat eléréséhez, az összekapcsolt terek: az elérhetőség és mobilitás biztosí-

tása területi célokhoz járul hozzá. 

 ezen keresztül a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és gazdaságösz-

tönzés elősegítése, így a térség népességmegtartó erejének növelése célok megvalósulása is 

folyamatosan érvényre jut. 

Komárom-Esztergom Megye Területfejlesztési Koncepciója 

A koncepció a következő területi (T1-T5), specifikus (S1-S3) és horizontális (H1) stratégiai célokat határozta meg 

(közülük csak azok alpontjait idézzük, amelyek Oroszlány szempontjából relevánsak): 

 T1 - Városhálózati csomópont nagytérségi integrációja , hálózatok, gazdaság és társadalom-

fejlesztés  

1. Környező régiópólusok felé hiányzó kapcsolatok kiépítése és meglévő kapacitások felértékelése, 
intelligens, környezettudatos közlekedési-szállítási rendszerek kialakítása 

2. A Tatabánya központú többpólusú funkcionális várostérség integrációra épülő térszerkezeti-
gazdasági kohéziójának megerősítése (versenyképesség, közlekedési kapcsolatrendszerek, szol-
gáltatás, területkínálatok, KKV-k, munkaerőpiac, egyes városok térségi szerepei) 

3. A várostérség népességmegtartó képességének munkamegosztásra, egyedi arculatokra és közös 
értékekre épülő megerősítése (lakóterület-felértékelés, funkcióbővítés, energiahatékonyság, mi-
nőségi oktatásképzés; kreatív környezet) 

4. Által-ér völgy vízrendszere integrált erőforrás- és környezetgazdálkodásának megalapozása , re-
kreációs-turisztikai célú megújítása (víz- természet- és tájvédelem, halgazdaság, szabadidő-
életminőség, identitás) 

 T2 - Ikervárosok és térségük határon átnyúló együttműködése, nemzetközi térszervezés 

 T3 - Duna mente struktúraváltása 

 T4 - Kisalföldi agrárrégió versenyképességének, népességeltartó és alkalmazkodóképességé-

nek megerősítése 

 T5 - Dombvidékek komplex tájgazdálkodásra épülő helyi gazdaságának, szolgáltató funkciói-

nak és alkalmazkodóképességének megerősítése 

1. Urbanizált térségek és munkaerő-piaci központok elérhetőségének javítása (infrastruktúra és dif-
ferenciált közösségi megoldások) 

2. Fenntartható erőforrás-gazdálkodásra épülő diverzifikált tájgazdálkodás fejlesztése (erdészeti-
faipari és vadgazdálkodás, diverzifikált agrárgazdálkodás, energiagazdálkodás, víz- és halgazdál-
kodás) 
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3. Kisvárosok és mikroközpontok térségi szervező- szolgáltató, foglalkoztató szerepének megerősí-
tése, elérhetőségük javítása (Közösség-vezérelt helyi fejlesztés) 

4. Élhetőség, helyi gazdaság, és az ún. „traded” szolgáltatások (turizmus, alkonygazdaság, gondozási 
szolgáltatás, csapatépítés…) térségi (natúrparki) szinten összehangolt fejlesztése (LEADER) 

 S1 - A megye gazdaságának és vállalkozási struktúrájának diverzifikálása, kiemelkedő  gazda-

sági pozíciójának stabilizálása 

1. Nemzeti és megyei húzóágazatok és a dinamikusan bővülő zöldipar pozíciójának, nagytérségi in-
tegrációjának és térségi beágyazódásának megerősítése, a KKV szektor felzárkózásának, integrá-
lódásának ösztönzése 

2. Tudásalapú gazdaság feltételeinek markáns javítása: felső- és középfokú műszaki képzés és szak-
képzés, innovációs környezet, K+F és tudáságazatok térségi szinten összehangolt ösztönzése 

3. A megye energiaipari pozíciójának megtartása és megerősítése az energiaszektor megújítására-
struktúraváltására építve 

4. A megye rekreációs turisztikai potenciáljának fenntartható hasznosítása, turisztikai ipar foglalkoz-
tatási és jövedelemtermelő képességének megerősítése 

5. Helyi gazdaság és az okszerű/bölcs erőforrás-gazdálkodás feltételeinek megteremtése, fejlesztése 
a vidéki térségekben térségi integrációra, meglévő kapacitásokra, rejtett potenciálokra aktiválá-
sára építve 

 S2 - Aktivitás, kreativitás és társadalmi integráció kibontakoztatása 

1. Az egészségmegőrzés, a rekreációs és az egészségügyi szolgáltatások rendszerének térségi szin-
ten szervezett tudásalapú interszektorális fejlesztése 

2. Piacképes tudás, munkaerőpiaci készségek, képességek és korszerű munkakultúra differenciált 
fejlesztése, vállalkozókedv és kreativitás erősítése, intézményi háttér megújítása 

3. Leértékelődött, elszigetelődött települési zárványok, szegregálódó területek, településrészek, la-
kóterületek közösségi összefogásra épülő innovatív megújítása, fenntarthatóságának növelése 

4. A kulturális örökség megújítása, funkcióváltása és folyamatos karbantartása a szabad építőipari 
kapacitások célirányos képzésére és hasznosítására alapozva 

 S3 - Meglévő ipari parkok telephelyvonzó képességének növelése, rozsda - és barnamezős te-

rületek differenciált újrahasznosítása, tájsebek rehabilitációja 

1. Vörösiszap-tárolók, meddő- és pernyehányók, tájsebek, sekély mélységű alábányászott területek 
többlépcsős (újrahasznosítással egybekötött) rehabilitációja 

2. Érzékeny területen lévő barnamezős területek differenciált, ütemezett funkcióváltásának elősegí-
tése 

3. Kiemelkedő hálózati pozíciójú ipari parkok és barnamezők telephelyvonzó képességének megerő-
sítése 

4. Majorok, puszták, külterületi üzemi területek differenciált vidékfejlesztési célú újrahasznosítása 

 H1 - Hazai és határon átívelő térségi hálózatok, együttműködések , munkamegosztás felépí-

tése 

1. Területi és ágazati gazdasági, képzési-szakképzési, közintézményi együttműködések (klaszter, 
szövetkezet, közszolgáltatási megállapodások stb.) kialakítása, fejlesztése 

2. Civil energiák felszabadítása, társadalmi tőke megerősítése a klímatudatosság, népességmegtar-
tó-képesség, az egészséges életmód és az esélyegyenlőség megerősítése érdekében 

3. Az információs társadalomba való sokrétű bekapcsolódás fejlesztése (szélessávú hozzáférés, e-
szolgáltatások, esélyegyenlőség, IKT készségek) 
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4. Hátrányos helyzetű térségek és társadalmi csoportok „kapacitásépítése”: érdekérvényesítő, ön-
szerveződő képesség, közösségépítés 

Oroszlány város ITS-jában kitűzött középtávú tematikus célok az alábbiak szerint járulnak hozzá a Megyei Kon-

cepció célkitűzéseinek eléréshez: 

4.1-2. táblázat: Az ITS tematikus céljai és a KEM Területfejlesztési koncepció céljainak kapcsolódása 

ITS Tematikus célok A KEM Területfejlesztési Koncepciójának kapcsolódó céljai 

T1 Helyi gazdaság fejlesztése 
munkahelyteremtéssel, a foglal-
koztatás növelésével és a szak-
képzési, felnőttképzési rendszer 
modernizációjával 

T1-3 A várostérség népességmegtartó képességének munkamegosztásra, egyedi ar-
culatokra és közös értékekre épülő megerősítése (lakóterület-felértékelés, funkcióbőví-
tés, energiahatékonyság, minőségi oktatás-képzés; kreatív környezet) 
T5-1 Urbanizált térségek és munkaerő-piaci központok elérhetőségének javítása (inf-
rastruktúra és differenciált közösségi megoldások) 
S1-1 Nemzeti és megyei húzóágazatok és a dinamikusan bővülő zöldipar pozíciójá-
nak, nagytérségi integrációjának és térségi beágyazódásának megerősítése, a KKV 
szektor felzárkózásának, integrálódásának ösztönzése 
S1-2 Tudásalapú gazdaság feltételeinek markáns javítása: felső- és középfokú mű-
szaki képzés és szakképzés, innovációs környezet, K+F és tudáságazatok térségi 
szinten összehangolt ösztönzése 
S1-3 A megye energiaipari pozíciójának megtartása és megerősítése az energiaszek-
tor megújítására-struktúraváltására építve 
S2-2 Piacképes tudás, munkaerőpiaci készségek, képességek és korszerű munkakul-
túra differenciált fejlesztése, vállalkozókedv és kreativitás erősítése, intézményi háttér 
megújítása 
S3-2 Érzékeny területen lévő barnamezős területek differenciált, ütemezett funkcióvál-
tásának elősegítése 
S3-3 Kiemelkedő hálózati pozíciójú ipari parkok és barnamezők telephelyvonzó ké-
pességének megerősítése 

T2  A város turisztikai potenciál-
jának programcsomagokra és 
térségi együttműködésekre épülő 
kihasználása. 

T1-4 Által-ér völgy vízrendszere integrált erőforrás- és környezetgazdálkodásának 
megalapozása , rekreációs-turisztikai célú megújítása (víz- természet- és tájvédelem, 
halgazdaság, szabadidő-életminőség, identitás) 
T5-4 Élhetőség, helyi gazdaság, és az ún. „traded” szolgáltatások (turizmus, alkony-
gazdaság, gondozási szolgáltatás, csapatépítés…) térségi (natúrparki) szinten össze-
hangolt fejlesztése (LEADER) 
S1-4 A megye rekreációs turisztikai potenciáljának fenntartható hasznosítása, turiszt i-
kai ipar foglalkoztatási és jövedelemtermelő képességének megerősítése 
S2-4 A kulturális örökség megújítása, funkcióváltása és folyamatos karbantartása a 
szabad építőipari kapacitások célirányos képzésére és hasznosítására alapozva 

T3 A város általános komfortfo-
kozatának, településképének, 
szolgáltatásainak, valamint lak-
hatási, szabadidős feltételeinek 
komplex fejlesztése 

T1-3 A várostérség népességmegtartó képességének munkamegosztásra, egyedi ar-
culatokra és közös értékekre épülő megerősítése (lakóterület-felértékelés, funkcióbőví-
tés, energiahaté-konyság, minőségi oktatás-képzés; kreatív környezet) 
T5-4 Élhetőség, helyi gazdaság, és az ún. „traded” szolgáltatások (turizmus, alkony-
gazdaság, gondozási szolgáltatás, csapatépítés…) térségi (natúrparki) szinten össze-
hangolt fejlesztése (LEADER) 
S2-3 Leértékelődött, elszigetelődött települési zárványok, szegregálódó területek, te-
lepülésrészek, lakóterületek közösségi összefogásra épülő innovatív megújítása, fenn-
tarthatóságának növelése 

T4 A város külső és belső közle-
kedési kapcsolatainak fejleszté-
se, a közműellátottság javítása a 
város vonzóbbá tétele érdekében 

T1-2 A Tatabánya központú többpólusú funkcionális várostérség integrációra épülő 
térszerkezeti-gazdasági kohéziójának megerősítése (versenyképesség, közlekedési 
kapcsolatrendszerek, szolgáltatás, területkínálatok, KKV-k, munkaerőpiac, egyes vá-
rosok térségi szerepei) 
T5-1 Urbanizált térségek és munkaerő-piaci központok elérhetőségének javítása (inf-
rastruktúra és differenciált közösségi megoldások) 
T5-3 Kisvárosok és mikroközpontok térségi szervező- szolgáltató, foglalkoztató szere-
pének megerősítése, elérhetőségük javítása (Közösség-vezérelt helyi fejlesztés) 

T5 A város természeti és környe-
zeti állapotának javítása az erő-
forrás-hatékonyság, klímatuda-
tosság szem előtt tartásával. 

T1-4 Által-ér völgy vízrendszere integrált erőforrás- és környezetgazdálkodásának 
megalapozása , rekreációs-turisztikai célú megújítása (víz- természet- és tájvédelem, 
halgazdaság, szabadidő-életminőség, identitás) 

T6 A társadalmi kohézió és szoli- T1-3 A várostérség népességmegtartó képességének munkamegosztásra, egyedi ar-
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ITS Tematikus célok A KEM Területfejlesztési Koncepciójának kapcsolódó céljai 

daritás jegyében az oktatás, az 
egészségügyi és szociális ellátás 
színvonalának emelése, a helyi 
identitás erősítése 

culatokra és közös értékekre épülő megerősítése (lakóterület-felértékelés, funkcióbőví-
tés, energiahaté-konyság, minőségi oktatás-képzés; kreatív környezet) 
S1-2 Tudásalapú gazdaság feltételeinek markáns javítása: felső- és középfokú mű-
szaki képzés és szakképzés, innovációs környezet, K+F és tudáságazatok térségi 
szinten összehangolt ösztönzése 
S2-1 Az egészségmegőrzés, a rekreációs és az egészségügyi szolgáltatások rendsze-
rének térségi szinten szervezett tudásalapú interszektorális fejlesztése 
S2-2 Piacképes tudás, munkaerőpiaci készségek, képességek és korszerű munkakul-
túra differenciált fejlesztése, vállalkozókedv és kreativitás erősítése, intézményi háttér 
megújítása 
H1-1 Területi és ágazati gazdasági, képzési-szakképzési, közintézményi együttműkö-
dések (klaszter, szövetkezet, közszolgáltatási megállapodások stb.) kialakítása, fej-
lesztése 
H1-2 Civil energiák felszabadítása, társadalmi tőke megerősítése a klímatudatosság, 
népességmegtartó-képesség, az egészséges életmód és az esélyegyenlőség meg-
erősítése érdekében 
H1-3 Az információs társadalomba való sokrétű bekapcsolódás fejlesztése (szélessá-
vú hozzáférés, e-szolgáltatások, esélyegyenlőség, IKT készségek) 
H1-4 Hátrányos helyzetű térségek és társadalmi csoportok „kapacitásépítése”: érdek-
érvényesítő, önszerveződő képesség, közösségépítés 
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4.2 BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEK 

A célok logikai összefüggései 

 Az első táblázatban elemezzük, hogy mely problémákra adnak választ és mely adottságokra építenek a tematikus középtávú célok. A kapcsolat erősségét 
háromfokozatú skálán mutatjuk be és projekt azonosító számukkal jelezzük a jellemző beavatkozásokat, melyek az adott problémára vagy az adott adottság-
ra reagálnak az adott tematikus cél elérése érdekében. 

4.2-1. táblázat: Az ITS tematikus céljai, a tervezett beavatkozások, problémák/adottságok összefüggései 

 T1 Helyi gazdaság 
fejlesztése munka-
helyteremtéssel, a 

foglalkoztatás növe-
lésével és a szak-

képzési, felnőttkép-
zési rendszer mo-

dernizációjával  

T2  A város turiszti-
kai potenciáljának 

programcsomagokra 
és térségi együtt-

működésekre épülő 
kihasználása. 

T3 A város általános 
komfortfokozatának, 

településképének, va-
lamint lakhatási, sza-
badidős feltételeinek 
komplex fejlesztése 

T4 A város külső és 
belső közlekedési kap-
csolatainak fejlesztése, 
a közműellátottság javí-
tása a város vonzóbbá 

tétele érdekében  

T5 A város természe-
ti és környezeti álla-
potának javítása az 

erőforrás-
hatékonyság, klíma-

tudatosság szem 
előtt tartásával. 

T6 A társadalmi kohé-
zió és szolidaritás je-
gyében az oktatás, az 
egészségügyi és szo-
ciális ellátás színvona-
lának emelése, a helyi 

identitás erősítése 

Problémák 

Népesség csökkenése, elvándorlás 3 (A4,A6/1,K1,K2) 3 (A5,K4,K5) 2 (A1/1,2;A1/4;A2;A3)   2 (A1/5;A6/2;K5,E1;E12) 

Népesség nagyfokú elöregedése      3 (E2;E5;E12) 

megfelelő szakképzettséggel rendelke-
zők hiánya 

3 (A4/3)     3 (E2) 

Hátrányos helyzetű népesség növeke-
dése 

2 (A4/3;A6/1) 2 2 (H2)   3 (A1/5;E2;E4) 

Rendezetlen viszonyok a Német - Nyí-
res dűlőben (területhasználati konflik-
tusok) 

2  (A6/1)  1 (A1/5)   3 (A6/2) 

hiányzó egészségügyi-szociális ellátá-
sok 

     3 (E12) 

Fejletlen idegenforgalmi infrastruktúra 
(szálláshelyek hiánya) 

 2 (K4;K5;E19;E20) 2 (E7;E9)    

Tőkeszegény helyi KKV-k 2 (A4) 1 (K4;K5)     

Rekultiválandó területek nagy száma, 
porszennyezés 

2 (A4;K1) 1 (A5)   3 (E18)  
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 T1 Helyi gazdaság 
fejlesztése munka-
helyteremtéssel, a 

foglalkoztatás növe-
lésével és a szak-

képzési, felnőttkép-
zési rendszer mo-

dernizációjával  

T2  A város turiszti-
kai potenciáljának 

programcsomagokra 
és térségi együtt-

működésekre épülő 
kihasználása. 

T3 A város általános 
komfortfokozatának, 

településképének, va-
lamint lakhatási, sza-
badidős feltételeinek 
komplex fejlesztése 

T4 A város külső és 
belső közlekedési kap-
csolatainak fejlesztése, 
a közműellátottság javí-
tása a város vonzóbbá 

tétele érdekében  

T5 A város természe-
ti és környezeti álla-
potának javítása az 

erőforrás-
hatékonyság, klíma-

tudatosság szem 
előtt tartásával. 

T6 A társadalmi kohé-
zió és szolidaritás je-
gyében az oktatás, az 
egészségügyi és szo-
ciális ellátás színvona-
lának emelése, a helyi 

identitás erősítése 

Vállalkozói képességek, vállalkozó 
kedv gyenge 

3 (A4/2;K5) 1 (K4;E20)     

Az Ipari Park csak a városon keresztül 
közelíthető meg, elkerülő út hiánya, 
M1-es kapcsolat 

   3 (A4/1;K1;K2)   

Kevés önkormányzati bérlakás   3 (A2/1)    

kisvízfolyások vízjárása szélsőséges, 
katasztrófahelyzetek 

   1 (A2) 3 (E18)  

Alulhasznosított zöldterületek, funkcio-
nálisan kihasználatlan közterületek 

  3 
(A1/4;A2;A3/3;H8;H12) 

   

Nincs vonzó városközpont, közösség-
szervező erőt nem képvisel  

  3 (A1/2)    

Leromlott, rossz energiahatékonyságú, 
középületek, lakóépületek, lakótelepek 

  3 (A1/1,3;4;A3/3) 2 (K3) 3 (H6;H11;E14)  

Funkciójukat vesztett épületek   3 (E9;E13)    

Rendezetlen területek különösen a 
vasútállomás környékén 

2 (K1)  3 (A2;A3;E22)  2 (H8;H12)   

Nagy átmenő forgalom az ipari park 
miatt 

   3 (K1;K2)   

Belterületi utak minősége rossz, magas 
balesetszám 

   3 (H1;H7;H12;E17)   

Parkolási problémák közintézmények-
nél 

  3 (A1/1,3;4;A2/4;A3/2,3) 1 (H12)   

Kerékpáros közlekedés feltételei rosz-
szak (utak, kapcsolatok, tárolók hiá-
nya) 

  2 (A1/1,3;4;A2/4;A3/2,3) 3 (H1)   
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 T1 Helyi gazdaság 
fejlesztése munka-
helyteremtéssel, a 

foglalkoztatás növe-
lésével és a szak-

képzési, felnőttkép-
zési rendszer mo-

dernizációjával  

T2  A város turiszti-
kai potenciáljának 

programcsomagokra 
és térségi együtt-

működésekre épülő 
kihasználása. 

T3 A város általános 
komfortfokozatának, 

településképének, va-
lamint lakhatási, sza-
badidős feltételeinek 
komplex fejlesztése 

T4 A város külső és 
belső közlekedési kap-
csolatainak fejlesztése, 
a közműellátottság javí-
tása a város vonzóbbá 

tétele érdekében  

T5 A város természe-
ti és környezeti álla-
potának javítása az 

erőforrás-
hatékonyság, klíma-

tudatosság szem 
előtt tartásával. 

T6 A társadalmi kohé-
zió és szolidaritás je-
gyében az oktatás, az 
egészségügyi és szo-
ciális ellátás színvona-
lának emelése, a helyi 

identitás erősítése 

Elöregedett szennyvíz- és csapadék-
víz-elvezető hálózat 

  3 (A1/4) 3 (H5;H7;E15)   

Alacsony a megújuló energiahordozó 
hasznosítás aránya 

2    3 (K3;H6;E14)  

Illegális hulladéklerakók nagy száma, re-
gionális hulladéklerakó telített 

    3 (H4)  

Avult közvilágítás    3 (H9)   

Zaj és légszennyezés magas 1 (K1)  1 (A1;E14) 3 (K2) 3 (K2;K3;H11;E18)  

Alacsony szintű együttműködés a vá-
rostérségben 

1 (A4/2) 1 (K4)  1 (K2)  2 (K5) 

Nincs aktív, közösségformáló értelmi-
ség  

3 (A4) 3 (A5)    3 (K5;E3) 

bölcsődei kapacitás kevés      3 (E1;H2) 

fejlesztések elmaradása, Tatabánya 
elszívó hatása 

2 (A4) 2 (A5) 1 (A1/1) 1 (K2;H1)  2 (K5) 

Közös turisztikai marketing, program-
csomag hiánya 

 3 (K4;K5;E20)     

Adottságok 

átlag alatti munkanélküliség  3 (A4) 2 (A5)     

Bányász múlt, hagyományőrzés  3 (A5/2)    2 (K5;E3) 

Széleskörű sporttevékenység és mű-
vészeti tevékenységek. 

 1 (A1/3) 3 (A1/3;A3/2,3;H3) 2 (H1)  1 (E3) 

Sportolási lehetőségek   3(A1/3;A3/2,3;H3)   1 (E3) 

prosperáló és magas hozzáadott ér-
tékkel termelő iparvállalatok 

3 (A5)      



Oroszlány város Integrált Településfejlesztési Stratégiája A stratégia külső és belső összefüggései 

110 

 T1 Helyi gazdaság 
fejlesztése munka-
helyteremtéssel, a 

foglalkoztatás növe-
lésével és a szak-

képzési, felnőttkép-
zési rendszer mo-

dernizációjával  

T2  A város turiszti-
kai potenciáljának 

programcsomagokra 
és térségi együtt-

működésekre épülő 
kihasználása. 

T3 A város általános 
komfortfokozatának, 

településképének, va-
lamint lakhatási, sza-
badidős feltételeinek 
komplex fejlesztése 

T4 A város külső és 
belső közlekedési kap-
csolatainak fejlesztése, 
a közműellátottság javí-
tása a város vonzóbbá 

tétele érdekében  

T5 A város természe-
ti és környezeti álla-
potának javítása az 

erőforrás-
hatékonyság, klíma-

tudatosság szem 
előtt tartásával. 

T6 A társadalmi kohé-
zió és szolidaritás je-
gyében az oktatás, az 
egészségügyi és szo-
ciális ellátás színvona-
lának emelése, a helyi 

identitás erősítése 

Gazdag természeti környezet  2 (A5;E21) 1  3 (E18)  

Nagy kiterjedésű közparkok (Haraszt-
hegy, Malom-tó, Által-ér) 

  3 (A2;A3)  3 (E18)  

Fizetőképes kereslet szolgáltatások 
iránt 

 2 (A5) 3 (A1/2,3;A2;A3)    

Majk, Vértesszentkereszt, bányászmú-
zeum, Vértes közelsége 

 3 (A5;K4) 2 (E21)    

Erőmű 2 (K3)    3 (E18)  

Tőkeerős külföldi vállalatok az ipari 
parkban 

3 (A4)      

erős középfokú képzési hagyományok 2 (A4/3)     3 (H2;E2) 

Az itt következő második táblázatban a problémákra adott válaszok és az adottságok kihasználása szempontjából történik vizsgálat: ez esetben a területi (vá-

rosrészi) célok szempontjából. A kapcsolat erősségét ugyancsak háromfokozatú skálán mutatjuk be. 

 

 

 



Oroszlány város Integrált Településfejlesztési Stratégiája A stratégia külső és belső összefüggései 

111 

4.2-2. táblázat: Az ITS területi céljai, a tervezett beavatkozások, problémák/adottságok összefüggései 

 V1 Falu/Ófalu: 
Városrész re-
habilitáció a 

falusias jelleg 
megtartásával, 
a nemzetiségi 
hagyományok 
további meg-

őrzésével 

V2 Óváros: A 
városrész épü-
letei állagrom-
lásának meg-
állítása, a vá-
rosrész lesza-

kadásának 
megállítása, 
városrész re-

habilitáció foly-
tatása, város-
központ kiala-

kítása 

V3 Újvá-
ros: Eszté-

tikailag 
vonzóbb 
városkép 
kialakítá-
sa, a vá-
rosrész 

közösségi, 
kulturális, 
sport éle-
tének fej-
lesztése 

V4 Haraszt-hegy 
és Bányász körút 
térsége: A lakos-
sági igényeknek 

megfelelő, színvo-
nalas rekreációs 
terület kialakítása 

a közterületek 
fenntartható fej-

lesztésével, okta-
tási, sportlétesít-
mények fejleszté-

se 

V5 Kecskédi 
úti lakótelep: 
Lakóövezeti 
funkciók fel-

tételeinek fej-
lesztése, köz-
terület fejlesz-

tés 

V6 Borbála la-
kótelep: Köz-
területek fej-
lesztése, ut-
cahálózat re-
konstrukciója, 
intézményfej-

lesztés 

V7 Iparterület: 
Az ipari park 
vonzerejének 
növelése a 
fenntartható 

munkahelyte-
remtés és a 
város ver-

senyképesség
ének erősítése 

érdekében 

V8 Kereske-
delmi-

szolgáltató te-
rület: Kommu-
nális szolgálta-
tások fejlesz-
tése, a keres-
kedelmi terület 
vonzerejének 

növelése 

V9 Külterület: 
Majk-puszta: A 

turisztikai 
adottságok ki-

használása  
Német, Nyíres 
dűlő: a társa-
dalmi kohézió 

erősítése  
 

Problémák 

Népesség csökkenése, el-
vándorlás 

 2 (A1/4,5)     3 (A/4)  2 (A5;A6/1) 

Népesség nagyfokú elöre-
gedése 

 2 (E4;E5) 1 (A2) 1 (A3)      

megfelelő szakképzettség-
gel rendelkezők hiánya 

 1 (E2)     3 (A4/3)   

Hátrányos helyzetű népes-
ség növekedése 

 2 (A1/4,5)     2 (A4/3)  2 (A6/1,2) 

Rendezetlen viszonyok a 
Német - Nyíres dűlőben (te-
rülethasználati konfliktusok) 

        3 (A6/1,2) 

hiányzó egészségügyi-
szociális ellátások 

 3 (E12)    1 (E12)    

Fejletlen idegenforgalmi inf-
rastruktúra (szálláshelyek 
hiánya) 

 3 (E7;E9)       3 (E19) 

Tőkeszegény helyi KKV-k       2 (A4/2)   

Rekultiválandó területek 
nagy száma, porszennyezés 

      2 (A4;K1)   
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 V1 Falu/Ófalu: 
Városrész re-
habilitáció a 

falusias jelleg 
megtartásával, 
a nemzetiségi 
hagyományok 
további meg-

őrzésével 

V2 Óváros: A 
városrész épü-
letei állagrom-
lásának meg-
állítása, a vá-
rosrész lesza-

kadásának 
megállítása, 
városrész re-

habilitáció foly-
tatása, város-
központ kiala-

kítása 

V3 Újvá-
ros: Eszté-

tikailag 
vonzóbb 
városkép 
kialakítá-
sa, a vá-
rosrész 

közösségi, 
kulturális, 
sport éle-
tének fej-
lesztése 

V4 Haraszt-hegy 
és Bányász körút 
térsége: A lakos-
sági igényeknek 

megfelelő, színvo-
nalas rekreációs 
terület kialakítása 

a közterületek 
fenntartható fej-

lesztésével, okta-
tási, sportlétesít-
mények fejleszté-

se 

V5 Kecskédi 
úti lakótelep: 
Lakóövezeti 
funkciók fel-

tételeinek fej-
lesztése, köz-
terület fejlesz-

tés 

V6 Borbála la-
kótelep: Köz-
területek fej-
lesztése, ut-
cahálózat re-
konstrukciója, 
intézményfej-

lesztés 

V7 Iparterület: 
Az ipari park 
vonzerejének 
növelése a 
fenntartható 

munkahelyte-
remtés és a 
város ver-

senyképesség
ének erősítése 

érdekében 

V8 Kereske-
delmi-

szolgáltató te-
rület: Kommu-
nális szolgálta-
tások fejlesz-
tése, a keres-
kedelmi terület 
vonzerejének 

növelése 

V9 Külterület: 
Majk-puszta: A 

turisztikai 
adottságok ki-

használása  
Német, Nyíres 
dűlő: a társa-
dalmi kohézió 

erősítése  
 

Vállalkozói képességek, 
vállalkozókedv gyenge 

      2 (A4/2)   

Az Ipari Park csak a városon 
keresztül közelíthető meg, 
elkerülő út hiánya, M1-es 
kapcsolat 

      2 (K1;K2)  3 (K2) 

Kevés önkormányzati bérla-
kás 

 2 (A1/4)        

kisvízfolyások vízjárása 
szélsőséges, katasztrófa-
helyzetek 

1 (E15)  1 (A2)      2 (E18) 

Alulhasznosított zöldterüle-
tek, funkcionálisan kihasz-
nálatlan közterületek 

2 (E22) 2 (A1/4) 3 (A2) 3 (A3) 1 (H12) 1 (H12)    

Nincs vonzó városközpont, 
közösségszervező erőt nem 
képvisel  

 3 (A1/1)        

Leromlott, rossz energiaha-
tékonyságú, középületek, 
lakóépületek, lakótelepek 

1 (H11; E14) 3 
(A1/3;A1/4;H6;
H11;E14) 

1 
(H11;E14) 

1 (A3/3H11;E14) 1 (H11;E14) 1 (H6;E14)    

Funkciójukat vesztett épüle-
tek 

 2 (E13;E19)        
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 V1 Falu/Ófalu: 
Városrész re-
habilitáció a 

falusias jelleg 
megtartásával, 
a nemzetiségi 
hagyományok 
további meg-

őrzésével 

V2 Óváros: A 
városrész épü-
letei állagrom-
lásának meg-
állítása, a vá-
rosrész lesza-

kadásának 
megállítása, 
városrész re-

habilitáció foly-
tatása, város-
központ kiala-

kítása 

V3 Újvá-
ros: Eszté-

tikailag 
vonzóbb 
városkép 
kialakítá-
sa, a vá-
rosrész 

közösségi, 
kulturális, 
sport éle-
tének fej-
lesztése 

V4 Haraszt-hegy 
és Bányász körút 
térsége: A lakos-
sági igényeknek 

megfelelő, színvo-
nalas rekreációs 
terület kialakítása 

a közterületek 
fenntartható fej-

lesztésével, okta-
tási, sportlétesít-
mények fejleszté-

se 

V5 Kecskédi 
úti lakótelep: 
Lakóövezeti 
funkciók fel-

tételeinek fej-
lesztése, köz-
terület fejlesz-

tés 

V6 Borbála la-
kótelep: Köz-
területek fej-
lesztése, ut-
cahálózat re-
konstrukciója, 
intézményfej-

lesztés 

V7 Iparterület: 
Az ipari park 
vonzerejének 
növelése a 
fenntartható 

munkahelyte-
remtés és a 
város ver-

senyképesség
ének erősítése 

érdekében 

V8 Kereske-
delmi-

szolgáltató te-
rület: Kommu-
nális szolgálta-
tások fejlesz-
tése, a keres-
kedelmi terület 
vonzerejének 

növelése 

V9 Külterület: 
Majk-puszta: A 

turisztikai 
adottságok ki-

használása  
Német, Nyíres 
dűlő: a társa-
dalmi kohézió 

erősítése  
 

Rendezetlen területek külö-
nösen a vasútállomás kör-
nyékén 

2 (E22)  3 (A2) 3 (A3)      

Nagy átmenő forgalom az 
ipari park miatt 

      3 (K1; K2)  3(K2) 

Belterületi utak minősége 
rossz, magas balesetszám 

1 (E15;E17) 3 (A1/4;H1;H7; 
H12) 

3 
(H1;H7;H1
2) 

1 (H1;H7;H12) 1 (H7;H12) 2 (H7;H12)  1(H1;H7;H12) 1 (H1;H12) 

Parkolási problémák közin-
tézményeknél 

 3(A1/1,3;4) 2 (A2/4) 2 (A3/2,3)      

Kerékpáros közlekedés fel-
tételei rosszak (utak, kap-
csolatok, tárolók hiánya) 

1 (H1) 3 (A1/1,3;4; 
H1) 

3 
(A2/4;H1) 

1 (A3/1,3;H1) 1 (H1) 1 (H1) 2 (K1;H1)  2 
(H1;H12;E17) 

Elöregedett szennyvíz- és 
csapadékvíz-elvezető háló-
zat 

2 (H5;E15) 3 (A1/4;H5) 2 (H5) 1 (H5;H7)      

Alacsony a megújuló ener-
giahordozó hasznosítás 
aránya 

1 (E14) 2 (E14;H6) 1 (E14;H6) 1 (E14) 1 (E14) 1 (E14;H6)    

Illegális hulladéklerakók 
nagy száma, regionális hul-
ladéklerakó telített 

        3 (H4) 
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 V1 Falu/Ófalu: 
Városrész re-
habilitáció a 

falusias jelleg 
megtartásával, 
a nemzetiségi 
hagyományok 
további meg-

őrzésével 

V2 Óváros: A 
városrész épü-
letei állagrom-
lásának meg-
állítása, a vá-
rosrész lesza-

kadásának 
megállítása, 
városrész re-

habilitáció foly-
tatása, város-
központ kiala-

kítása 

V3 Újvá-
ros: Eszté-

tikailag 
vonzóbb 
városkép 
kialakítá-
sa, a vá-
rosrész 

közösségi, 
kulturális, 
sport éle-
tének fej-
lesztése 

V4 Haraszt-hegy 
és Bányász körút 
térsége: A lakos-
sági igényeknek 

megfelelő, színvo-
nalas rekreációs 
terület kialakítása 

a közterületek 
fenntartható fej-

lesztésével, okta-
tási, sportlétesít-
mények fejleszté-

se 

V5 Kecskédi 
úti lakótelep: 
Lakóövezeti 
funkciók fel-

tételeinek fej-
lesztése, köz-
terület fejlesz-

tés 

V6 Borbála la-
kótelep: Köz-
területek fej-
lesztése, ut-
cahálózat re-
konstrukciója, 
intézményfej-

lesztés 

V7 Iparterület: 
Az ipari park 
vonzerejének 
növelése a 
fenntartható 

munkahelyte-
remtés és a 
város ver-

senyképesség
ének erősítése 

érdekében 

V8 Kereske-
delmi-

szolgáltató te-
rület: Kommu-
nális szolgálta-
tások fejlesz-
tése, a keres-
kedelmi terület 
vonzerejének 

növelése 

V9 Külterület: 
Majk-puszta: A 

turisztikai 
adottságok ki-

használása  
Német, Nyíres 
dűlő: a társa-
dalmi kohézió 

erősítése  
 

Avult közvilágítás 1 (H9) 2 (H9) 2 (H9) 2 (H9) 1 (H9) 1 (H9) 1 (H9) 1 (H9) 1 (H9) 

Zaj és légszennyezés ma-
gas 

1 (E14) 1 (E14) 1 (E14) 1 (E14) 1 (E14) 1 (E14) 2 (K2)  2(K2;K3;E18) 

Alacsony szintű együttmű-
ködés a várostérségben 

      1(A4/2;K5)  2(K4;K5) 

Nincs aktív, közösségformá-
ló értelmiség  

 2 (K5;E3)     2 (A4)  1 (A5) 

bölcsődei kapacitás kevés  2 (E1;H2)        

fejlesztések elmaradása, 
Tatabánya elszívó hatása 

 1 (A1/1)     2 (A4)  2 (A5; K2;H1) 

Közös turisztikai marketing, 
programcsomag hiánya 

        3(K4;K5;E20) 

Adottságok 

átlag alatti munkanélküliség        3 (A4)  3 (A5) 

Bányász múlt, hagyomány-
őrzés 

1 (K5;E3) 2 (K5;E3)       3 

Széleskörű sporttevékeny-
ség és művészeti tevékeny-
ségek. 

 2 (A1/3;E3) 2 (A2/2) 3 (A3/2,3,H3)     2 (H1) 

Sportolási lehetőségek   3(A2/2;H3) 3 (A3/2,3;H3)     2(H1) 

prosperáló és magas hoz-       3 (A4)   
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 V1 Falu/Ófalu: 
Városrész re-
habilitáció a 

falusias jelleg 
megtartásával, 
a nemzetiségi 
hagyományok 
további meg-

őrzésével 

V2 Óváros: A 
városrész épü-
letei állagrom-
lásának meg-
állítása, a vá-
rosrész lesza-

kadásának 
megállítása, 
városrész re-

habilitáció foly-
tatása, város-
központ kiala-

kítása 

V3 Újvá-
ros: Eszté-

tikailag 
vonzóbb 
városkép 
kialakítá-
sa, a vá-
rosrész 

közösségi, 
kulturális, 
sport éle-
tének fej-
lesztése 

V4 Haraszt-hegy 
és Bányász körút 
térsége: A lakos-
sági igényeknek 

megfelelő, színvo-
nalas rekreációs 
terület kialakítása 

a közterületek 
fenntartható fej-

lesztésével, okta-
tási, sportlétesít-
mények fejleszté-

se 

V5 Kecskédi 
úti lakótelep: 
Lakóövezeti 
funkciók fel-

tételeinek fej-
lesztése, köz-
terület fejlesz-

tés 

V6 Borbála la-
kótelep: Köz-
területek fej-
lesztése, ut-
cahálózat re-
konstrukciója, 
intézményfej-

lesztés 

V7 Iparterület: 
Az ipari park 
vonzerejének 
növelése a 
fenntartható 

munkahelyte-
remtés és a 
város ver-

senyképesség
ének erősítése 

érdekében 

V8 Kereske-
delmi-

szolgáltató te-
rület: Kommu-
nális szolgálta-
tások fejlesz-
tése, a keres-
kedelmi terület 
vonzerejének 

növelése 

V9 Külterület: 
Majk-puszta: A 

turisztikai 
adottságok ki-

használása  
Német, Nyíres 
dűlő: a társa-
dalmi kohézió 

erősítése  
 

záadott értékkel termelő 
iparvállalatok 

Gazdag természeti környe-
zet 

        3 
(A5;E18;E21) 

Nagy kiterjedésű közparkok 
(Haraszt-hegy, Malom-tó, 
Által-ér) 

  3 (A2) 3 (A3)      

Fizetőképes kereslet szol-
gáltatások iránt 

 2 (A1/2,3) 2 (A2/2,3) 3 (A3)    2  

Majk, Vértesszentkereszt, 
bányászmúzeum, Vértes 
közelsége 

        3(A5) 

Erőmű         3 (K3;E18) 

Tőkeerős külföldi vállalatok 
az ipari parkban 

      3(A4)   

erős középfokú képzési ha-
gyományok 

 2(H2;E2)     2(A4/3)   
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A stratégia megvalósíthatósága 

A stratégia megvalósíthatósága számos külső és belső tényezőtől függ; ezek egy részét az önkor-

mányzat közvetlenül biztosíthatja, más részére jelentős befolyása van, míg a tényezők jelentős része 

az önkormányzat tevékenységétől részben vagy egészben független adottságként jelentkezik. A leg-

több ilyen tényezővel kapcsolatban kockázatokat is azonosíthatunk, ezeket lásd részletesen az 5. „A 

megvalósíthatóság kockázatai” fejezetben. A megvalósítást befolyásoló legfontosabb tényezők: 

 Partnerségi viszonyok: a megvalósítás alapfeltétele, hogy a város az összes érdekelt fél támo-

gatását élvezze, és mind saját polgáraival, mind pedig járási, megyei és központi kormányzati 

partnereivel kölcsönös előnyökön nyugvó, a problémák megoldására koncentráló, kreatív 

párbeszédet folytasson. A partnerség kiépítése már a tervezés során megkezdődik, és a vég-

rehajtás során a különböző ágazati partnerek bevonásával teljesedik ki. A partnerségi kérdé-

seket a 6.2 „A stratégia megvalósításának szervezeti keretei” című fejezet fejti ki. 

 Felelős vezetés: a stratégia megvalósításához – tekintettel a döntéshozói és operatív felada-

tok számosságára – felelős és aktív városvezetésre, és jól képzett, tájékozott operatív munka-

társakra van szükség. A megfelelő szervezet és személyi állomány a biztosítéka annak, hogy a 

szükséges döntések megfelelő időben és megfelelő tartalommal megszülessenek, és a dönté-

sek alapján az operatív végrehajtó szervezet világos hatáskörökkel dolgozzon a megvalósítá-

son. A vezetés és irányítás feladatait részletesen a 6.2 „A stratégia megvalósításának szerve-

zeti keretei” tárgyalja. 

 Nyomon követés, rugalmas tervezés: a változó társadalmi-gazdasági körülményekhez történő 

alkalmazkodás követelménye szükségessé teszi, hogy a stratégia elfogadása után is lehetsé-

ges rugalmasan tudjon alkalmazkodni a lehetőségekhez, külső adottságokhoz. Ehhez moni-

toring és kontrolling rendszer működtetése szükséges, amely lehetővé teszi a megvalósulás 

nyomon követését, az akadályozó tényezők azonosítását és megfelelő intézkedések megho-

zatalát. A monitoring és kontrolling témakörét a 6.4 „Monitoring rendszer kialakítása” című 

fejezet tartalmazza. 

 Pénzügyi tervezés, pénzügyi források: a megvalósítás alapvető feltétele a pénzügyi források 

megfelelő időben történő rendelkezésre állása. Míg az előkészítés feladatai során ezek első-

sorban önkormányzati források, addig a megvalósítás – tekintettel a szűkös belső anyagi le-

hetőségekre – elsősorban külső forrásokra támaszkodhat. A források biztosításának körül-

ményeit, ütemezését és azok nagyságrendjét a 2.4 „A településfejlesztési akciók vázlatos 

pénzügyi terve és ütemezése” című fejezet tartalmazza. 

A célok érdekében tervezett tevékenységek egymásra gyakorolt hatásai 

Az itt következő kölcsönhatás mátrixban bemutatjuk a tervezett beavatkozások egymásra hatását. 

A táblázat mindkét irányban a tervezett beavatkozásokat (projekteket) sorolja fel. 

A táblázat celláiban 0, 1, 2 értékkel jelöljük, hogy az első oszlopban álló projekt (A) milyen mértékben 

segíti a fejlécben szereplő (B) projektet, mennyire járul hozzá annak céljaihoz, mennyire erősíti annak 

várt hatásait.  
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A fentiek alapján a táblázat sorösszege a (utolsó oszlop) az adott sorban álló projekt „hatáserősségét” 

mutatja. Hasonlóan az oszlopösszegek a „befolyásoltság” mértékét mutatják. 

A tevékenységek /projektek kölcsönhatás mátrixa - a következő két oldal táblázata  



Oroszlány város Integrált Településfejlesztési Stratégiája A stratégia külső és belső összefüggései 

118 

4.2-3. táblázat: A tevékenységek /projektek kölcsönhatás mátrixa
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A hatáserősség – befolyásoltság koordinátarendszerben a projektek mindegyike négy kategóriába so-

rolható: 

 A meghatározó típusú csoportba olyan tevékenységek tartoznak, amelyek nagy hatást gyako-

rolnak más tevékenységekre, de a rájuk gyakorolt hatás kicsi. Mint meghatározó tevékenysé-

gek jelenlétük kiemelten fontos a rendszerben, hiszen a tovagyűrűző hatások kiindulópontjai. 

 A közvetítő típusú tevékenységek csoportjába azon tevékenységek tartoznak, amelyek átlag 

fölötti hatással vannak más tevékenységekre és őket is jelentős hatások érik. Ezen tevékeny-

ségek a szinergikus hatások generálói és haszonélvezői is, így mint a közvetlen és közvetett 

hatások érvényesülésnek csomópontjai definiálhatók.  

 Az eredmény típusú tevékenységek csoportját azok a tevékenységek alkotják, amelyek vi-

szonylag kis hatást fejtenek ki más projektekre, ugyanakkor a hatások fogadásában jelentő-

sek. A szinergikus hatásoknak köszönhetően ezek a tevékenységek nagyobb hatást érnek el a 

város átfogó céljainak elérésében. 

 A kiszűrhető típusú tevékenységek csoportját olyan tevékenységek képezik, amelyek se nem 

gyakorolnak, se nem fogadnak számottevő hatást. Ebből adódóan a rendszeren belül izolál-

tak, s a szinergikus hatások megvalósulása szempontjából szerepük elhanyagolható. 

Fontos megjegyezni, hogy a hatások értelmezésekor a beavatkozások egymás közötti viszonyaira 

gondolunk, nem a beavatkozások és a város fejlődése közötti viszonyra!  

A négy kategória a projektek alábbi koordinátarendszerben való ábrázolásával határozható meg. 

 

ha
tá

se
rő

ss
ég

 

m
ag

as
 

Meghatározó projektek Közvetítő projektek 

 
K4. A kastélyprogram és a turisztikai fejlesz-
tések összehangolása 

 
A1/4. Az óváros rehabilitációjának folytatása 
H7. Belterületi utcák felújítása, korszerűsítése 
H1.  Kerékpárút-hálózat fejlesztése bel- és külterü-
leten 

al
ac

so
ny

 

Izolált projektek Eredmény jellegű projektek 

 
E1. Biztos Kezdet Gyerekház program 
A4/2. Az Ipari Park fejlesztésének "soft" ele-
mei 
H2. Oroszlányi oktatási intézmények fejlesz-
tése 
 

 
A5/1. Majk turisztikai attrakcióinak fejlesztése 
A5/2. A Vértes Északi kapuja attrakció és szolgál-
tatás fejlesztése 

  alacsony magas 

  
befolyásoltság 
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A célok megvalósításához szükséges beavatkozások (projektek) kölcsönhatás mátrixából az alábbi kö-

vetkeztetéseket vonhatjuk le. 

Bonyolultabb rendszerekben előfordulhatna, de Oroszlányban a projektek egymásra negatív hatással 

nincsenek.  

A 0-1-2 értékek összeadott értéke projektektől függően 0 és 21 között található. Az összegek vizsgála-

ta során azok abszolút értéke nem fejez ki rangsort (fontosságot) csak az 58 projekt közti kapcsolatok 

darabszámát.  

A hatáserősség/befolyásoltság koordináta rendszerben a legjellegzetesebb projekteket emeltük ki. 

ezekből látszik, hogy az idegenforgalmi beavatkozások jelentősége milyen erős. Igaz ez az eredmény 

jellegű és meghatározó projektekre egyaránt, míg a szinergikus (közvetítő) jellegűek között a hálóza-

tos út-, közműfejlesztések szerepelnek. 

Az sem tűnik véletlennek, hogy a kiemelt projektek között négy akcióterületi és három hálózatos pro-

jekt található. A kulcsprojektek hiányának oka az, hogy pl. az erőmű átállítása inkább a meglévő táv-

fűtési rendszer fenntartását szolgálja, a szintén alapvető fontosságú autópálya-kapcsolat pedig köz-

vetlenül a meglévő ipari-gazdasági szereplőket hozza helyzetbe, valamint a bővítés lehetőségét vetíti 

előre, azaz hatása (bár jelentős) közvetett. 
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5 A MEGVALÓSÍTHATÓSÁG KOCKÁZATAI 

A 2013-ban lezárult fejlesztési időszaktól eltérően 2014-2020 között számos olyan új elem jelent 

meg, melyek a városok fejlesztési programjainak megvalósítását egyértelműen befolyásolják. Az indi-

kátorok határozottabb számon kérhetősége, a forrásfelhasználás tematikus koncentrációja egyértel-

műen a kockázatelemzés és kockázatkezelés jelentőségét növelik. A következő fejezetben fel kívánjuk 

mérni az alábbi tényezőkből fakadó, a jelen városfejlesztési stratégia és az ebben rögzített indikáto-

rok teljesülését veszélyeztető kockázatokat. Fontos az is, hogy az eddig beazonosított, illetve a jövő-

ben projektgenerálás keretében beazonosítani tervezett, a stratégia teljesülését alapvetően megha-

tározó fejlesztési projektek (pl. elkerülő) megvalósításának kockázatai is elemzésre kerüljenek. 

A kockázatok elemzését a fontosabb kockázati csoportok beazonosításával kezdjük, majd téma speci-
fikus módon – immár a kockázat kezelési stratégia keretében – javaslatokat fogalmazunk meg az 
egyes kockázati elemek kezelésére. Az egyes kockázatok esetében vizsgáljuk, hogy milyen valószínű-
séggel merülhet fel és milyen hatással bír a megvalósítás szakaszára. 

A különböző kockázati tényezőket tematikus csoportokba rendezve Oroszlány integrált településfej-
lesztési stratégiájának megvalósítása kapcsán az alábbi kockázati faktorokat azonosíthatjuk be: 

 jogi-intézményi kockázatok: a jelzett kockázatok tekintetében a stratégiai program megvaló-

sításra kijelölt intézményi háttér megléte, a hatáskörök megfelelő szétosztása, továbbá a 

humán kapacitás minősége jelenthetnek kockázatot. Jogi-közbeszerzési kockázat a törvényi, 

jogszabályi környezet változásaihoz kötődhet, illetve egyes, - főként összetett - beruházások 

kapcsán a közbeszerzési eljárás elhúzódása okozhatja a megvalósulás csúszását. Mindezek fi-

gyelembe vétele kiemelt fontosságú feladat. 

 pénzügyi-gazdasági: az elégtelen finanszírozásból, a bizonytalan makrogazdasági tényezőkből 

adódó kockázati elemek, az egyes támogatási konstrukciók specifikus jellemzői, a saját forrás 

előteremtésének kérdései, illetve az adott fejlesztési elem fenntartáshoz kapcsolódó kocká-

zatok. 

 társadalmi kockázatok: fontos tényező a stratégia megvalósíthatósága szempontjából a meg-

felelő együttműködő partnerek kiválasztása, a kapcsolatokat szabályozó szerződések pontos 

megfogalmazása, valamint a lakosság megfelelő bevonása a tervezési, programozási folya-

matba. Jelentős kockázatokat rejt a lakosság nem megfelelő szintű tájékoztatása az adott 

programok tervezéséről, illetve megvalósításáról, a szükséges kommunikáció elmaradása a 

társadalmi támogatottság meglétét veszélyeztetheti. 

 műszaki kockázatok: itt vettük számításba a tervezés, megvalósítás, illetve az üzemeltetés so-

rán felmerülő kockázatokat egyaránt. A stratégia megvalósulása a célok elérésének alapját 

képező beavatkozások, fontosabb projektek (kulcsprojektek) sikerét feltételezi, ezért alapve-

tően ezek megvalósításának műszaki jellegű kockázatait is figyelembe kell venni. 

Mind a bekövetkezés valószínűségét, mind a hatás mértékét – azaz milyen mértékben befolyásolja a 
stratégia sikerességét - háromfokozatú skálán értékeljük. 
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4.2-1. táblázat: A kockázatok bekövetkezésének valószínűsége és a hatás valószínű mértéke 

Kockázat megnevezése Várható hatása, következménye, (érintett cél, 
projekt) 

Valószínűség Hatás Megelőző / korrekciós intézkedés 

Pénzügyi, gazdasági jellegű kockázatok 

P1 - Saját forrás előteremtésének koc-
kázata  

forráshiány, csak részbeni megvalósulás, meghiú-
sulás (érintett lehet bármely tematikus, vagy város-
részi cél) 

közepes jelentős Alternatív forráslehetőségek felkutatása 

P2 - Hazai illetve Európai Uniós fej-
lesztési források elmaradása  

a város megörökölt problémáin nem tud úrrá lenni, 
térségi szerepe csökken, népességcsökkenés 
(érintett lehet bármely tematikus, vagy városrészi 
cél) 

alacsony jelentős A forrás lehívás késedelmére való felkészülés 

P3 - A stratégia szempontjából alapve-
tő projektek megvalósítási költsége jó-
val meghaladja a tervezett mértéket 

veszteséges önkormányzati gazdálkodás, város 
vonzereje csökken, önkormányzati feladatellátás 
romlik, stb. (K1.K2, T1, V7; K4, T2, V9; K2, T4, V7; 
K3,T5, V2, V3, V7)  

közepes közepes 

Részletes projekttervek, átgondolt műszaki tervek, költség-

vetések készítése 

Tartalékkeret meghatározása 

P4 - Meghatározó akcióterületi projekt 
illetve kulcsprojekt meghiúsulása 

a releváns stratégiai célok nem teljesülnek,   
(A1-A3, T3, V2, V3, V4; A6, T6, V9) közepes jelentős 

Megfelelő ütemezés kialakítása a projektek megvalósítá-
sában, tartalékprojektek kijelölése, folyamatos projektgene-
rálási, projekt fejlesztési feladatok ellátása 

P5- A fejlesztési programokhoz szük-
séges befektetők, partnerek hiánya 

munkaerő-piaci stagnálás, ingázás fokozódása, 
majd elvándorlás erősödése (T1; T2) 

közepes közepes 
Megfelelő marketing és promóciós tevékenységek, a befek-
tetési lehetőségek kapcsán 

P6 - Magyarország gazdasága lema-
rad a környezetétől, mely a városra is 
általánosan negatívan hat 

város népességmegtartó ereje tovább csökken alacsony közepes 
A város fejlődéséhez nem csupán a külső tényezőkre kell 
építeni, hanem saját erősségeit, adottságait is igyekszik ki-
használni 

P7 - A városok forrásokért, beruházá-
sokért folyó versenyében való lemara-
dás, munkahelyteremtés elmaradása,  

a lakosság életminősége, a város népességmeg-
tartó ereje tovább csökken (érintett lehet bármely 
tematikus, vagy városrészi cél, de leginkább a T1, 
T2) 

magas jelentős 

Ahhoz, hogy a település a városok versenyében a legjob-
bak között kerüljön ki, városmarketing stratégiát alakít ki, 
valamint a gazdasági szereplőit partnerként kezeli. A város 
a megfelelő fórumokon aktívan képviseli a város érdekeit. 

Jogi, intézményi jellegű kockázatok 

J1 - A jogszabályi környezet kedvezőt-
len irányba történő változása  forráshiány, elégtelen szolgáltatások közepes jelentős 

Az jogszabályi változások folyamatos figyelemmel kíséré-
se; Rugalmas, gyors reagálás a megváltozó jogszabályi kö-
rülményekhez 

J2 – Hatósági, közbeszerzési eljárások 
időbeli elhúzódása, új kötelezettségek 

a stratégia megvalósításának időbeli csúszása, 
mérsékelt teljesülés, (érintett lehet bármely temati-
kus, vagy városrészi cél) 

közepes közepes 

Az eljárásrend szigorú betartása minden érintett részéről 
A dokumentumok megfelelő szakmai előkészítettségének 
biztosítása, professzionális előkészítés, kompetens egyez-
tetések 
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Kockázat megnevezése Várható hatása, következménye, (érintett cél, 
projekt) 

Valószínűség Hatás Megelőző / korrekciós intézkedés 

Társadalmi jellegű kockázatok 

T1 - Kommunikációs nehézségek fellé-
pése a stratégia megvalósításában 
résztvevő szereplők között  

konfliktusok a szereplők között, időbeli csúszás, la-
kossági elégedetlenség, társadalmi támogatottság 
hiánya (érintett lehet bármely tematikus, vagy vá-
rosrészi cél) 

közepes jelentős 
Pontosan meg kell határozni az adott részterületek feladat-
rendszerét, felelősségi rendszerét, a pontos és világos eljá-
rás rendet 

T2 - A megvalósításhoz szükséges 
szakmai kapacitás hiánya  

hatékonyság hiánya, gyenge minőség, előírások 
megsértése, lakossági elégedetlenség, konfliktusok 
(érintett lehet bármely tematikus, vagy városrészi 
cél) 

alacsony közepes 
Az Önkormányzat feladata, hogy megfelelő szakmai hátte-
ret biztosítson, saját szakemberei illetve külső erőforrások 
bevonásával. 

T3 A lakossági ellenállás, negatív köz-
vélemény 

negatív percepció a városról, identitástudat gyen-
gülése, lakosságcsökkenés (A1/5, A6, V9, T6) alacsony jelentős 

Magas szintű partnerség biztosítása 

Folyamatos kommunikáció a lakossággal, helyi fórumok 
szervezése 

T4 - A lakosság érdektelenné válik a 
település közös jövőképének, fejlesz-
téseinek meghatározását és megvaló-
sítását illetően 

negatív percepció a városról, identitástudat gyen-
gülése, lakosságcsökkenés (T6) 

közepes közepes 
A település a helyi identitás kialakítására és fenntartására, 
valamint a külső imázs meghatározására nagy hangsúlyt 
fektet, elsősorban soft tevékenységek keretében 

Műszaki jellegű kockázatok  
M1 - Előre nem látható műszaki prob-
lémák 

késedelem, lakossági elégedetlenség (érintett lehet 
bármely tematikus, vagy városrészi cél) 

alacsony jelentős 
Részletes tanulmánytervek készítése, alapos helyzetfelmé-
rés 

M2 - Nem megfelelő előkészítés, mű-
szaki tervek vagy kivitelezés 

késedelem, felesleges forrásigény, lakossági elé-
gedetlenség (érintett lehet bármely tematikus, vagy 
városrészi cél) 

közepes közepes 
A tervezők és kivitelezők kiválasztása során kiemelt figye-
lem fordítása a szakmai alkalmasság, megfelelő referenci-
ák meglétére, minőségbiztosításra 
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Az egyes kockázatok más-más módon hathatnak a stratégia megvalósulására, a város által megfo-

galmazott gazdasági-társadalmi célok teljesülésére. Egyes tényezők szerepe jelentős, azaz hatásuk 

magas, másoké alacsony. Ezért fontos megvizsgálni, hogy az egyes kockázatok esetleges bekövetke-

zése esetén, milyen valószínűséggel és milyen mértékben hathatnak a megvalósítás folyamatára.  

Vannak olyan kockázati tényezők, melyeknek nagy a valószínűsége és vele együtt a hatása is jelentős 

vagy közepes. Ezek a kockázatok jelentik a legnagyobb kihívást, ezért ezek esetében a megelőzésre 

kell törekedni. Ilyen kockázati tényező Oroszlány esetén a várostérségben a beruházásokért, forráso-

kért folyó verseny. Gyakran külső tényezők között is vannak ilyen hatásúak, melyek befolyásolásában 

egy városnak általában igen kicsi a mozgástere; ilyenek pl. a jogszabályi környezet kedvezőtlen irány-

ba történő változásai, melyből adódó problémáknál a gyors alkalmazkodóképességnek van kiemelt 

szerepe.  

Az egyik legnagyobb hatású kockázat a kulcsprojektek megvalósulásának meghiúsulása, hiszen a 

kulcsprojektek azok a tervbe vett fejlesztések, melyek alapvető feltételét képezik valamely (akár 

több) középtávú városi cél elérésének, ennek következtében, ha a projekt nem valósul meg, valame-

lyik cél nem, vagy nem teljes mértékben érhető el. Oroszlányban az M1 autópálya kapcsolat (K1) és 

az Ipari parki út-közműépítés (K1) elmaradása lenne a legnagyobb (negatív) jelentőségű, hiszen az 

Ipari Park prosperálása meghatározó a város fejlődése szempontjából. 

A közepes valószínűségű és hatású kockázatok közül kiemelendő a beruházások megvalósulásának 

időbeli csúszása, mely elsősorban az előkészítés illetve a közbeszerzési, valamint a hatósági eljárások 

elhúzódása okozhat. Ide sorolható még a nem megfelelő műszaki tervekből, előkészítésből adódó 

időveszteség is. Ezek azok a kockázatok, melyek figyelemmel kísérése a stratégia megvalósítása során 

folyamatosan szükséges, és az időben történő beavatkozásnak kiemelt szerepe van. Az alacsony való-

színűségű, de mégis jelentős hatású kockázatok - csakúgy, mint az magas valószínűségű, de csak ala-

csony hatású kockázatok – esetén a kockázatkelezési stratégia is hasonló; folyamatos figyelemmel kí-

sérés, és szükség esetén megfelelő beavatkozás, miután ezek okozhatják a legnagyobb meglepetést a 

megvalósítást során. Ilyen kockázat Oroszlány esetében az uniós fejlesztési források elmaradása vagy 

a lakosság ellenállása, mely hatását tekintve jelentős kockázati tényező, bár ennek bekövetkezési va-

lószínűsége a korábbi tapasztalatok alapján még projekt szinten is alacsony.  

Jelentősebb erőforrásokat nem igényelnek azok a kockázatok, melyek hatása vagy valószínűség ala-

csony, és ehhez közepes valószínűség illetve hatás társul. Oroszlány esetében a szakmai kapacitások 

megléte került ebbe a kategóriába, mivel az erre való felkészülés könnyen kivitelezhető, külső erőfor-

rások bevonásával kezelhető. 

 

 

 

 

 



Oroszlány város Integrált Településfejlesztési Stratégiája A megvalósíthatóság kockázatai 

126 

4.2-1. ábra: A kockázatok besorolása a kockázat mértéke szerint 
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  alacsony közepes jelentős 

  Hatás 

 

Kritikus kockázat, cél a megelőzés 

Közepes kockázat; figyelemmel kísérendő 

Alacsony kockázat, nem igényel jelentősebb erőforrásokat 

 

Az elemzés alapján a legveszélyesebb kockázatok a következők: 

 P7 - A városok forrásokért, beruházásokért folyó versenyében való lemaradás, munkahelyte-
remtés elmaradása 

 P2 - Hazai illetve Európai Uniós fejlesztési források elmaradása 

 P4 - Meghatározó akcióterületi projekt illetve kulcsprojekt meghiúsulása 

 J1 - A jogszabályi környezet kedvezőtlen irányba történő változása 

 T1 - Kommunikációs nehézségek fellépése a stratégia megvalósításában résztvevő szereplők 
között 

E kockázatok megelőzésére időben fel kell készülni, a megelőző intézkedéseket a 4.2-1. táblázat tar-
talmazza. 
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6 A MEGVALÓSÍTÁS ESZÖZEI ÉS NYOMON KÖVETÉSE 

6.1 A CÉLOK ELÉRÉSÉT SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSI ÉS NEM BERUHÁZÁSI JELLEGŰ 

ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK 

Az alábbi fejezetben azokat a lehetséges, de nem beruházási jellegű eszközöket tekintjük át, melye-

ket a településnek – az önkormányzatnak – alkalmazni érdemes a stratégiában megvalósítandó célok 

teljesülése érdekében. 

A szabályozási környezet kiszámíthatóvá és megismerhetővé tétele: 

 A stratégia sikeres megvalósításához szükség van az önkormányzat megfelelő jogalkotói és 

jogalkalmazói magatartására, az átlátható, támogató adminisztratív és szabályozási környezet 

biztosítására és fenntartására.  

 Az önkormányzatnak a szabályozásban is egyértelművé kell tenni azokat a célokat és prioritá-

sokat, melyek a település hosszú távú érdekeit szolgálják.  

 A szabályozásnak koncentrálnia kell a helyi gazdasági és társadalmi környezet megfelelő irá-

nyú fejlődésének elősegítésére, meg kell határozni a célok megvalósításához szükséges tá-

mogató jogi, szabályozási lépéseket, és tudatosan végre is kell hajtani azokat. 

 Az önkormányzatnak a helyi gazdaság szabályozásában, valamint a gazdasági tevékenységek-

hez kötött adminisztratív és engedélyezési eljárások során tanúsított kiszámítható és átlátha-

tó magatartása csökkenti a gazdasági bizonytalanságot és a befektetések kockázatát.  

Befektetés ösztönzés 

 Az infrastruktúra korszerűsítésén felül kiemelten fontos a település meglévő és a későbbiek-

ben fejlesztésre kerülő, gazdaságilag hasznosítható területeinek megfelelő kihasználása.  

 Fentiek érdekében az önkormányzatnak aktív, proaktív befektetés-ösztönzési tevékenységet 

kell folytatnia.  

 Fel kell mérni és pontosan nyilván kell tartani a potenciális beruházók érdeklődésére számot 

tartó területeket, ingatlanokat. A cégek betelepüléséhez megfelelő ingatlanokat kell kialakí-

tani.  

 A befektetés ösztönzés részeként javasolt e tevékenység részletes, stratégiába foglalt kidol-

gozása, kapcsolódó kiadvány elkészítése, a települési honlap ilyen irányú folyamatos karban-

tartása. 

 A helyi adótörvényben lehetőséget kell biztosítani a vállalkozói megtelepedést megfelelően 

ösztönző adókedvezmények kialakítására. 
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Településmarketing tevékenység  

A városmarketing tevékenység elsődleges célja a település „láthatóvá tétele”. Ez egyaránt fontos a 

lakosság és a lehetséges beruházók, vállalkozók szempontjából. A településmarketing tevékenység 

részeként – kapcsolódva a befektetés ösztönzés gyakorlatához – a város honlapján elérhetővé kell 

tenni a legfontosabb társadalmi és gazdasági adatokat, fejlesztési célokat és a vállalkozások számára 

kiemelten érdekes ingatlanokra, területekre vonatkozó információkat.  

Az Önkormányzat is átlátja a terület fontosságát, mit az is mutat, hogy maga az ITS is kulcsprojekt-

ként (K5) kezeli a városmarketing-fejlesztést. 

A tevékenység egyik célja az integrált városfejlesztési stratégia egyes elemeinek megismertetése és 

elfogadtatása a célközönséggel. Az ehhez kapcsolódó kommunikáció már az előkészítés időszakában 

elindult fórumokkal, egyeztetésekkel. Ekkor a kétirányú kommunikáció formálta magát a stratégiát is, 

hisz az észrevételek figyelembevételével készültek el a végleges tervek. A kommunikáció révén is-

merhetik meg a helybéliek a rekonstrukció tartalmát és ütemezését. Az építési tevékenység óhatat-

lanul együtt jár a területhasználat korlátozásával, melyet szintén meg kell ismertetni és bizonyos ér-

telemben el kell fogadtatni a lakossággal.  

A célcsoportok közül elsődleges a lakosság. Az Oroszlányban intenzíven működő civil szervezetek, vál-

lalkozások, intézmények érdeklődése speciálisabb, ezért ezeket a célcsoportokat egyedi kommuniká-

ciós eszközök segítségével lehet hatékonyan tájékoztatni. A hatóságokkal és az infrastruktúraszolgál-

tatókkal tervezett rendszeres egyeztetés a zökkenőmentes megvalósítást segíti elő.  

A városmarketing tevékenység során célszerű felhasználni azokat a lehetőségeket, melyek a városban 

rendelkezésre állnak. Oroszlány honlapja eddig is bemutatta a város fejlesztéseit, eseményeit. A tele-

pülési honlap az ITS tervezés a megvalósítás során egyaránt szolgálni fogja ezt a célt. 

6.2 A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI 

6.2.1 A városfejlesztés jelenlegi szervezeti rendszere 

Oroszlányban a városfejlesztéssel kapcsolatos döntési jogkörrel Oroszlány Város Önkormányzat Kép-

viselő-testülete rendelkezik. A Közgyűlés mellett működő bizottságok feladatai közé tartoznak a a fej-

lesztésekkel kapcsolatos feladatok is. Utóbbiak közül kiemelten foglalkozik az Önkormányzat a fej-

lesztési stratégiák és programok kidolgozásával, folyamatos felülvizsgálatával és aktualizálásával, to-

vábbá a fejlesztési feladatokhoz pályázatok kidolgoztatásával. 

A városfejlesztéssel összefüggő döntések végrehajtása a polgármesteri hivatalon belül a Beruházási 

és Városfenntartási Osztály feladata, amelyhez a vagyonhasznosítás és a műszaki ügyintézés is tarto-

zik. Az osztály közbeszerzési eljárások előkészítésével, beruházások előkészítésével és lebonyolításá-

val is foglalkozik. A pályázatfigyelés, előkészítés és lebonyolítás a Jogi és Szervezési Osztály feladatkö-

rébe tartozik.  

A Beruházási és Városfenntartási Osztály a Jegyző irányítása mellett végzi feladatát. Az osztályvezető 

mellett településfejlesztési és településrendezési feladatokkal is foglalkozó vagyonhasznosítási ügyin-
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téző, valamint beruházási feladatokkal is foglalkozó műszaki ügyintéző dolgozik a szervezeti egység-

ben. 

A városfejlesztési feladatok kapcsán megemlítendő még az önkormányzat és a Vértes Erőmű Zrt. kö-

zös tulajdonában lévő Oroszlányi Szolgáltató Zrt., és az ennek tulajdonában lévő Létesítményüzemel-

tető Nonprofit Kft.,  amely döntően városüzemeltetési feladatokat lát el. 

6.2.2 Az ITS megvalósításának intézményi háttere 

A 2014-2020-as időszak során – amennyiben a későbbiekben ezzel ellentétes előírások nem születnek 

– Oroszlány alapvetően a 6.2.1 fejezetben leírtak szerint kívánja ellátni a stratégia megvalósításához 

kapcsolódó feladatokat, a korábbi időszak tapasztalatai alapján azonban szükségesnek látszik a kapa-

citások bővítése. 

A városfejlesztési menedzsment által ellátandó feladatok: 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia által kijelölt rehabilitációs akcióterületek teljes körű fejlesz-

téséhez kapcsolódó feladatok ellátása. 

 Az ITS szükség szerinti felülvizsgálata 

 Akcióterületi terv készítése és felülvizsgálata 

 Az elérhető forrásokhoz kapcsolódó feltételek folyamatos figyelése, lehetőség szerin-
ti alakítása és ez alapján a végrehajtandó projektek kiválasztása 

 A megvalósításra kerülő projektek bázis- és célértékeinek, indikátorainak meghatáro-
zása  

 Gazdaságfejlesztési elemek integrációja 

 A gazdasági partnerek koordinációja, civil és közigazgatási, államigazgatási partnerek 
koordinációja, lakosság bevonása 

 Fizikai beruházásokat kiegészítő tartalmi fejlesztések megvalósítása (önállóan vagy 
partnerrel) 

 Fenntartás koordinációja 

 A fejlesztésekhez kapcsolódó beszerzések és közbeszerzések koordinációja 

 További pályázati és egyéb (pl. befektetői) források felkutatása 

 A megvételre kijelölt ingatlanok megvásárlása (üzleti tárgyalások lebonyolítása, szer-
ződések előkészítése és megkötése) 

 A terület előkészítési munkák irányítása (bontások, közműépítési munkák elvégezte-
tése, ingatlanrendezéssel kapcsolatos feladatok ellátása az építési telkek kialakítása 
érdekében), 

 A közterületek rendezési munkáinak irányítása (tervek elkészíttetése, kivitelezési 
munkák pályáztatása, megrendelése, a munkálatok folyamatos ellenőrzése, az elké-
szült munkák átvétele) 

 Az Önkormányzat beruházásában megvalósuló egyes létesítmények (pl. közintézmé-
nyek, szociális lakás stb.) esetében a beruházói feladatok ellátása (terveztetés, kivite-
lezési munkák pályáztatása, megrendelése, a munkálatok folyamatos ellenőrzése, az 
elkészült munkák átvétele) 

 A magánvállalkozások építési tevékenységének koordinálása (javasolt funkciók, be-
építési formák megvalósulásának elősegítése) 

 Az akció mindenkori pénzügyi egyensúlyának biztosítása (a szükséges pénzforrások 
megszerzése, pályázatok és projektek elkészítése, esetleges bankhitelek felvétele) 
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 Adminisztratív, információs feladatok ellátása (kapcsolattartás az Önkormányzattal, a 
Hivatal osztályaival, lakossággal, vállalkozókkal, bankokkal) 

 A fejlesztések nyomon követése, a vállalt indikátorok teljesítésének figyelemmel kísé-
rése és biztosítása 

 Az ütemezés megtervezése és az ennek megfelelő megvalósítás feltételeinek biztosí-
tása 

A stratégia megvalósításához kialakítandó szervezeti keretek meghatározása során figyelemmel kell 

lenni a szükséges humánerőforrás kapacitás biztosítására. A megfelelő szakértelem mellett számolni 

kell az időszakonként jelentősen eltérő leterheltség lehetőségével. 

6.3 TELEPÜLÉSKÖZI KOORDINÁCIÓ MECHANIZMUSAI, EGYÜTTMŰKÖDÉSI JAVAS-

LATOK 

Oroszlány város funkcionális szerepét és vonzáskörzetét alapvetően a város járási központi szerepe 

határozza meg. A járási szerepből adódóan alapvetően közigazgatási szerepkör rajzolódik ki, de az 

oroszlányi gazdasági szervezeteknek jelentős szerepe van a járási népesség foglalkoztatásában is, il-

letve a foglalkoztatási vonzáskörzet túlnyúlik a járási határokon, sőt a megyehatárokon is (pl. Puszta-

vám, Fejér-megye). 

6.3-1. táblázat – Az Oroszlányi járás települései  

Település jogállás terület (ha) népesség (fő) 

Bokod község 2 993 2 046 

Dad község 2 375 1 008 

Kecskéd község 1 108 1 996 

Kömlőd község 2 284 1 111 

Szákszend község 3 593 1 486 

Oroszlány város 7 586 18 326 

Összesen: 19 939 25 973 

forrás: KSH, 2012. 

A településközi koordinációnak mind a tervezés, mind a megvalósítás során ki kell terjednie a járás 

településeivel folytatott egyeztetésekre. Oroszlány ennek érdekében a város ITS készítéséhez kapcso-

lódó partnerségi tervében meghatározta, milyen módon szükséges a releváns településekkel egyez-

tetni. 

Az ITS-ben közös fejlesztések is szerepelnek: ilyen elsősorban a K2 Oroszlány-M1 autópálya kapcsolat 

kiépítése projekt, amely a Környei elkerülő úthoz kapcsolódok, és a NIF, valamint Oroszlány, Bokod, 

Dad, Kecskéd, Környe települések vesznek részt benne; de a kerékpár utak fejlesztése is tipikusan a 

járási léptéknek kedvez akár hivatásforgalmi, akár turisztikai céllal használják. 

A magánbefektetők bevonása és az együttműködés több szálon valósulhat meg:  

 egyrészt a partnerség keretén belül, amennyiben az érintett vállalkozások képviselői a Helyi 

Munkacsoport tagjaivá válhatnak 
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 a tájékoztatás révén: a 6.4 pontban leírt módon a stratégiáért felelős menedzsment tájékoz-

tatja a partnereket a lehetőségekről és a stratégia megvalósításának állásáról 

 közös tematikus fórumok révén – erre vonatkozó projektjavaslatot maga az ITS is tartalmaz 

(A4/2. Az Ipari Park fejlesztésének "soft" elemei) 

 az önkormányzat motiválhatja a város stratégiai céljainak elérése és a társadalmi felelősség-

vállalás érdekében a magánbefektetéseket (pl. helyi adókedvezménnyel, média-

megjelenéssel, hirdetési felület biztosítással stb.)  

6.4 MONITORING RENDSZER KIALAKÍTÁSA 

A stratégia tervezése számos olyan feltevésen alapszik, amelyek a jelenlegi információk birtokában 

helyesnek és megalapozottnak tűnnek, s így okkal alapozhatjuk rájuk a stratégiai célokat és az azok 

elérése érdekében hozott intézkedéseket. Ugyanakkor részint az információk hiányos jellege miatt 

(pl. a jelenleg még pontosan nem ismertek a 2014-2020-as időszak pályázati feltételei), részint a kül-

ső és a belső környezet (pl. gazdasági, szabályozási környezet) folytonos változásai miatt a célok tel-

jesülése, az elvárt eredmények és hatások létrejötte nem tekinthető automatikusnak. A hatásmecha-

nizmusokat számos olyan tényező befolyásolja, amit jelenleg nem vagy csak hiányosan ismerünk, il-

letve amelyek befolyásolhatósága a stratégia megvalósítását menedzselő szervezet számára erősen 

korlátozott. 

Mindezekből adódóan a stratégia sikeres megvalósítása elképzelhetetlen egy olyan visszacsatolási 

mechanizmus nélkül, amely alapján a stratégia-alkotási folyamat minden pontján újból és újból be-

avatkozhatunk, elvégezve a szükséges korrekciókat. E visszacsatolást a monitoring rendszer biztosít-

ja. Alapja a megvalósításra vonatkozó folyamatos adatgyűjtés, információgyűjtés, ami alapján ellen-

őrizni tudjuk, hogy a kitűzött célok irányába haladnak-e a folyamatok, várható-e a tervezett hatások 

elérése. Ha ennek során kiderül, hogy a szándékolttól eltérően haladnak a folyamatok, s a célok vár-

hatóan nem, vagy csak részben teljesülnek, akkor a monitoring rendszer feltárja az eltérés okait is, s 

ezzel lehetőséget teremt a döntéshozók számára, hogy beavatkozzanak a folyamatokba. Az eltérés 

jellegétől és mértékétől függ a szükséges korrekciós intézkedés, pl. módosítani szükséges a tevékeny-

ségek menetét, a stratégia végrehajtásának mikéntjét, a szervezeti kereteket, a feladatokhoz rendelt 

erőforrásokat. Ha a korrekció a meglévő tervek keretein belül nem végezhető el, akkor a tervek, de 

végső soron a stratégiai célok korrekciójára is sor kerülhet. 

E logikából következik, hogy a monitoring rendszer elsődlegesen a stratégiáért felelős menedzsment 

eszköze a megvalósítás kontrolljában, ami csak akkor tölti be funkcióját, ha azt folyamatosan működ-

tetik. 
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A monitoringon alapuló visszacsato-
lás

 

A monitoring rendszer felépítése, működése 

 Képviselőtestület: a képviselőtestület a monitoring folyamatokkal javaslatokat fogalmaz meg 

és meghozza a folyamatokkal, illetve a konkrét beavatkozásokkal kapcsolatos döntéseket 

 Szakmai Bizottságok: javaslatot tesz a képviselőtestület felé a stratégia megvalósítását érintő 

folyamatokra és konkrét beavatkozásokra  

 Monitoring bizottság: negyedéves rendszerességgel felülvizsgálja a stratégia megvalósításá-

nak folyamatát és javaslatokkal él az érintett bizottságok, illetve képviselőtestület felé; meg-

tárgyalja és elfogadja a féléves, illetve az éves rendszerességgel készülő monitoring jelentést, 

valamint javaslatokat fogalmaz meg annak kapcsán; a monitoring bizottság tagjai: 

 Polgármester 

 A testületi bizottsági elnökök 

 Beruházási és Városfenntartási Osztály vezetője 

 A településen működő civil szakmai támogató csoport vezetője 

 Egyéb civil szervezetek 

 Stratégia megvalósításáért felelős operatív szervezet 

 Stratégia megvalósításáért felelős operatív szervezet – monitoring felelős: a végrehajtó szer-

vezeten belül a monitoringért felelős munkatársat kell kijelölni. A munkatárs feladata, hogy 

féléves, illetve éves rendszerességgel elkészítse a megvalósítás folyamatáról szóló jelentést, 

azt az operatív szervezet vezetőjével egyeztesse, aki a jelentést a monitoring bizottság veze-

tője felé továbbítja. 

A monitoring folyamatával kapcsolatos dokumentumok: 

 Féléves monitoring jelentés: a jelentést az operatív végrehajtó szervezet monitoringért fele-

lős munkatársa készíti és egyezteti a szervezet vezetőjével. A Monitoring Bizottság a jelentést 

minden esetben elfogadja, és saját hatáskörében döntéseket hoz a megvalósítással kapcso-

Célmeghatározás 

(célok korrekciója) 

Tervezés 

(tervmódosítás) 

  

Megvalósítás Kiértékelés 

  

Információ gyűjtés 

  

  

  

  

Tervezési 
ciklus 

Végrehajtási 

ciklus 
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latban. Szükség szerint – a monitoring bizottság javaslatai alapján – a jelentést az illetékes 

szakbizottságok, illetve a képviselőtestület is megtárgyalják, és meghozzák a szükséges dön-

téseket. A jelentés tartalma kiterjed:  

 a beavatkozások előkészítő feladatainak előrehaladására, 

 a beavatkozások megvalósításának előrehaladására, 

 a stratégia megvalósításának előrehaladására; célok megvalósulása, 

 a különböző folyamatokkal kapcsolatos problémák, esetleges szűk keresztmetszetek 
azonosítására, 

 javaslatok megfogalmazására, amelyek tartalmazzák a felelősök és határidők megha-
tározását is. 

 Éves monitoring jelentés: az éves jelentés elkészítéséért, hasonlóan a negyedéves jelenté-

sekhez, az operatív végrehajtó testület felel. Az éves jelentést a Monitoring Bizottság javasla-

tai alapján az érintett testületi bizottságok, valamint a képviselőtestület minden évben meg-

tárgyalja, elfogadja, illetve meghozza a szükséges intézkedésekkel kapcsolatos döntéseket. Az 

éves jelentés tartalma: 

 A megvalósítás szervezeti keretei 

 A megvalósítással kapcsolatos tevékenységek, azok előrehaladása és értékelése 

 A megvalósítás folyamatainak javítása érdekében foganatosított intézkedések leírása 
és értékelése 

 A stratégiában azonosított számszerűsített indikátorok  

 A megvalósításra fordított pénzügyi források 

 A szervezettel, célokkal és beavatkozásokkal kapcsolatos javaslatok, amelyek tartal-
mazzák a felelősök és határidők meghatározását is 

 A következő periódusra tervezett tevékenységek és a szükséges szervezeti erőforrás-
ok és pénzügyi források meghatározása 

 Melléklet: A negyedéves jelentések összefoglalása és értékelése 

 Értékelő lapok: a különböző értékelő lapok szerepe, hogy az egyes tevékenységek kapcsán a 

tervezett beavatkozások előrehaladása, az azokkal kapcsolatos problémák a lehető leg objek-

tívebb módon megítélhetők legyenek. A formalizált értékelő lapok le kell, fedjék a célokat, a 

beavatkozásokat, valamint az indikátorokat is. Az értékelő lapok a negyedéves és éves jelen-

tések mellékletét képezik.  

A monitoring felelős gondoskodik arról, hogy a monitoring tevékenység során keletkező adatok és az 

éves jelentés megjelenjen a városi médiában és felkerüljön az önkormányzat honlapjára, hogy a Stra-

tégia kialakításában résztvevő partnerek legszélesebb köre is értesüljön a megvalósulás folyamatáról. 

A honlapon biztosítani kell a hozzászólás, javaslattétel lehetőségét. Az így összegyűjtött javaslatokat 

az önkormányzat továbbítja a Monitoring Bizottságnak, amely mérlegelés után szükség szerint beépí-

ti azokat a megvalósítás folyamatába. 

A monitoring felelős a monitoring adatokat negyedévente célzottan megküldi az ITS kialakításában 

aktívan közreműködő partnerek részére és az önkormányzat számukra negyedéves rendszerességgel 

konzultációs lehetőséget biztosít az ITS előrehaladása tárgyában. A képviselőtestület évi egy alka-

lommal nyilvános közmeghallgatást tart az ITS megvalósításának előrehaladásáról. 
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Az indikátorok rendszere 

A stratégia megvalósulásának nyomon követése, ezen belül a célok elérésének megbízható ellenőrzé-

se csak akkor lehetséges, ha biztosított a célok mérhetősége. Ennek érdekében a stratégiában meg-

fogalmazott valamennyi célhoz objektíven ellenőrizhető mutatókat, indikátorokat rendelünk. Az in-

dikátorok meghatározása az alábbi alapelvek mentén történt: 

 legyen specifikus, azaz konkrétan az adott célhoz kapcsolódjon 

 legyen objektíven mérhető, egyértelmű 

 legyen hozzáférhető (beszerzése / előállítása reális költségigényű) 

 adjon releváns információt az előrehaladásról a stratégiai menedzsment számára 

 egy célhoz több indikátor is kapcsolódhat, de a különböző célok indikátorai különbözőek 

Az indikátorok kiválasztásánál  döntően a vonatkozó operációs programok (TOP, EFOP, GINOP, IKOP, 

KEHOP) indikátorait alkalmaztuk. 

Ahogy a célok hierarchikusan épülnek egymásra, úgy az indikátoroknak is több típusát, szintjét kell 

megkülönböztetni: 

  A hatásindikátor az átfogó, hosszú távú célokhoz kapcsolódik. A hatások „mérése” (a straté-

gia átfogó értékelése) általában összetett elemzést, hatásmechanizmus vizsgálatot, idősorok 

elemzését igényli. Értelemszerűen az ehhez kapcsolódó mutatószámok is összetettebbek, 

komplexebbek lehetnek, s már definiálásuk is speciális szakismeretet igényelhet (pl. a társa-

dalmi szolidaritás erősségének mérése).  

  Az eredményindikátorok az előbbieknél konkrétabb szintet képviselnek, esetünkben a kö-

zéptávú stratégiai célokhoz rendelt, azok teljesülésének mérésére alkalmas mutatókat jelen-

tik. A célok az azok elérése érdekében eltervezett projektek megvalósításával érhetők el, így 

ezek az indikátorok a fejlesztések eredményeként bekövetkezett változást mérik. (Az egyes 

fejlesztési projektjavaslatok és a városi célok kapcsolatát a 2.3. fejezet mutatja be.) Pl. a kor-

szerű vállalkozói telephely biztosításának hatására a vállalkozások eredményessége, jöve-

delmezősége javulhat, ami az árbevételük nagyságával mérhető). A stratégia monitoringja e 

szintre koncentrál; a célokhoz rendelt mutatókat a 6.4.1 táblázat tartalmazza. 

  A legkonkrétabb szintet az output indikátorok jelentik, amelyek az egyedi projektek, fejlesz-

tések során megvalósított termékekhez, szolgáltatásokhoz kapcsolódnak. Jellemzően valami-

lyen természetes mértékegységben kifejezhető tulajdonsághoz kötődnek (pl. a megépült ke-

rékpárút hossza, a képzési programon résztvevők létszáma, az energetikai korszerűsítéssel 

érintett épületek száma stb.). Az egyes projektek főbb fizikai jellemzői megtalálhatók a 2.2 és 

2.3 fejezetekben, a projektek tartalmát bemutató adatlapokon. Az indikatív forrásigényeket 

tartalmazó 2.4.2 táblázatban láthatók az egyes projektek várható forrásaként szolgáló Opera-

tív Programok. Emellett e fejezet végén a 6.4.2 táblázat tartalmazza a projektek várható for-

rásaként szolgáló Operatív Programok kapcsolódó kimeneti mutatóit. 

Az egyes célokhoz és projektekhez tartozó indikátorok megnevezését, mértékegységét és az elvárt 

változást tehát az alábbi (6.4.1 és 6.4.2) táblázatok összegzik, amelyekben egyben azok forrása (mé-
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rési módja és gyakorisága) is meghatározásra kerül. Az indikátorok beszerzése (mérése, előállítása) az 

operatív menedzsment feladata. 

A monitoring és értékelési rendszer, így a bázis- és célértékek végleges meghatározása azonban csak 

akkor lehetséges, ha a stratégiában megfogalmazott projektek műszaki és tartalmi előkészítettsége 

eljut abba a fázisba, hogy a hozzájuk kapcsolódó eredmények, hatások és outputok azonosíthatóak és 

számszerűsíthetőek legyenek. A végleges bázis- és célértékek meghatározása ezért a projektme-

nedzsment feladata, nyomon követése pedig az operatív végrehajtó szervezet és a Monitoring Bizott-

ság feladata.  
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6.4-1. táblázat - A stratégia célrendszerének eredményindikátorai 

Cél 
Indikátor megne-

vezése, definíciója 
Mérték-
egysége 

Változás 
Forrása (mérési 

módja) 
Mérés gya-
korisága 

Átfogó célok 

Oroszlány a gazdaság és infra-
struktúra környezet- és energiatu-
datos fejlesztése mellett kihasznál-
ja turisztikai potenciálját. 

15-64 év közötti né-
pesség foglalkozta-
tási rátája TOP 

% 
növeke-

dés 
KSH  Évente 

Az ezer lakosra jutó 
működő vállalkozá-
sok száma TOP 

‰ 
növeke-

dés 
KSH  Évente 

Kül- és belföldi turis-
ták költése TOP, 
GINOP, NEC 

mFt 
növeke-

dés 
KSH Évente 

Oroszlány épített környezetének 
energiahatékony, komplex korsze-
rűsítése, közlekedési kapcsolatai-
nak fejlesztése, a javuló közműellá-
tottság következtében a városi élet 
minősége, természeti és környezeti 
állapota egyre javul. 

Települési környe-
zettel való elége-

dettség TOP 

pontérték 
(0-10) 

növeke-
dés 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás 

Évente 

 

Oroszlány magas színvonalú okta-
tási szakképzési és szociális szol-
gáltatásokat nyújt a város és von-
záskörzete lakói számára, a kultu-
rális és rekreációs létesítmények, a 
város közösségi élete pezsgő, a 
szolgáltató intézmények lehetővé 
teszik a szabadidő kulturált és 
színvonalas eltöltését. 

Települési környe-
zettel való elége-

dettség TOP 

pontérték 
(0-10) 

növeke-
dés 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás 

Évente 

 

Tematikus célok 

T1 Helyi gazdaság fejlesztése 
munkahelyteremtéssel, a foglalkoz-
tatás növelésével és a szakképzé-
si, felnőttképzési rendszer moder-
nizációjával  

15-64 év közötti né-
pesség foglalkozta-

tási rátája TOP 
% 

növeke-
dés 

KSH  Évente 

a program elhagyá-
sának időpontjában 
képesítést szerző 
személyek száma 

EFOP 

fő 
növeke-

dés 
Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

Évente 

T2 A város turisztikai potenciáljá-
nak programcsomagokra és térségi 
együttműködésekre épülő kihasz-
nálása. 

Kül- és belföldi turis-
ták költése TOP, 
GINOP, NEC 

mFt 
növeke-

dés 
KSH Évente 

A városban eltöltött 
vendégéjszakák 
száma 

db 
növeke-

dés 
KSH  Évente 

T3 A város általános komfortfoko-
zatának, településképének, vala-
mint lakhatási, szabadidős feltét-
eleinek komplex fejlesztése 

Települési környe-
zettel való elége-
dettség TOP 

pontérték 
(0-10) 

növeke-
dés 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás 

Évente 

 

T4 A város külső és belső közleke-
dési kapcsolatainak fejlesztése, a 
közműellátottság javítása a város 
vonzóbbá tétele érdekében  

Napi utazások ese-
tén fő közlekedési 
eszközként gyalo-
gos, kerékpáros, 

vagy közösségi köz-
lekedési módot vá-

% 
növeke-

dés 
Önkormányzati 
adatszolgáltatás 

Évente 
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Cél 
Indikátor megne-

vezése, definíciója 
Mérték-
egysége 

Változás 
Forrása (mérési 

módja) 
Mérés gya-
korisága 

lasztók aránya TOP 

A felújított vagy kor-
szerűsített utak tel-

jes hossza,  
km 

növeke-
dés 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás 

Évente 

 

A megfelelő 
szennyvízkezelő 

rendszerrel ellátott 
2000 LE feletti 

szennyvízelvezetési 
agglomerációk ará-

nya KEHOP 

% 
növeke-

dés 
KSH 

Évente 

 

T5 A város természeti és környeze-
ti állapotának javítása az erőforrás-
hatékonyság, klímatudatosság 
szem előtt tartásával. 

A megújuló energia-
forrásból előállított 

energiamennyiség a 
teljes bruttó ener-

giafogyasztáson be-
lül TOP, GINOP, 

NEC 

PJ/év 
növeke-

dés 
Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

Évente 

 

Primer energiafel-
használás TOP  

PJ  
Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

Évente 

T6 A társadalmi kohézió és szoli-
daritás jegyében az oktatás, az 
egészségügyi és szociális ellátás 
színvonalának emelése, a helyi 
identitás erősítése 

A fejlesztett köz-
szolgáltatásokat 

igénybe vevők szá-
ma TOP 

fő 
növeke-

dés 
Önkormányzati 
adatszolgáltatás 

Évente 

Szociális célú prog-
ramokkal elért hát-
rányos helyzetű la-
kosok száma TOP 

fő 
növeke-

dés 
Önkormányzati 
adatszolgáltatás 

Évente 

 Területi célok 

V1 Falu/Ófalu: Városrész rehabili-
táció a falusias jelleg megtartásá-
val, a nemzetiségi hagyományok 
további megőrzésével 

Települési környe-
zettel való elége-
dettség TOP 

pontérték 
(0-10) 

növeke-
dés 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás 

Évente 

V2 Óváros: A városrész épületei ál-
lagromlásának megállítása, a vá-
rosrész leszakadásának megállítá-
sa, városrész rehabilitáció folytatá-
sa, városközpont kialakítása 

A nem megfelelő 
lakhatási körülmé-
nyek között élő ház-
tartások aránya 
TOP, EFOP 

% csökkenés KSH Tízévente 

Települési környe-
zettel való elége-
dettség TOP 

pontérték 
(0-10) 

növeke-
dés 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás 

Évente 

V3 Újváros: Esztétikailag vonzóbb 
városkép kialakítása, a városrész 
közösségi, kulturális, sport életé-
nek fejlesztése 

Települési környe-
zettel való elége-
dettség TOP 

pontérték 
(0-10) 

növeke-
dés 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás 

Évente 

V4 Haraszt-hegy és Bányász körút 
térsége: A lakossági igényeknek 
megfelelő, színvonalas rekreációs 
terület kialakítása a közterületek 
fenntartható fejlesztésével, oktatá-
si, sportlétesítmények fejlesztése 

A közösségi, sza-
badidős, közszolgál-
tatást nyújtó terek-
kel és létesítmé-
nyekkel való lakos-
sági elégedettség 
TOP 

pontérték 
(0-10) 

növeke-
dés 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás 

Évente 

V5 Kecskédi úti lakótelep: Lakó- Települési környe- pontérték növeke- Önkormányzati Évente 
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Cél 
Indikátor megne-

vezése, definíciója 
Mérték-
egysége 

Változás 
Forrása (mérési 

módja) 
Mérés gya-
korisága 

övezeti funkciók feltételeinek fej-
lesztése, közterület fejlesztés 

zettel való elége-
dettség TOP 

(0-10) dés adatszolgáltatás 

V6 Borbála lakótelep: Közterületek 
fejlesztése, utcahálózat rekonst-
rukciója, intézményfejlesztés 

Települési környe-
zettel való elége-
dettség TOP 

pontérték 
(0-10) 

növeke-
dés 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás 

Évente 

V7 Iparterület: Az ipari park vonze-
rejének növelése a fenntartható 
munkahelyteremtés és a város 
versenyképességének erősítése 
érdekében 

15-64 év közötti né-
pesség foglalkozta-
tási rátája TOP 

% 
növeke-

dés 
KSH Évente 

V8 Kereskedelmi-szolgáltató terü-
let: Kommunális szolgáltatások fej-
lesztése, a kereskedelmi terület 
vonzerejének növelése 

A megfelelő 
szennyvízkezelő 

rendszerrel ellátott 
2000 LE feletti 

szennyvízelvezetési 
agglomerációk ará-

nya KEHOP 

% 
növeke-

dés 
KSH 

Évente 

 

A városrészben lévő 
vállalkozások által 
befizetett helyi adó 

mFt 
növeke-

dés 
Önkormányzati 
adatszolgáltatás 

Évente 

V9 Külterület: Majk-puszta: A tu-
risztikai adottságok kihasználása 
az idegenforgalmat ösztönző felté-
telek javításával, új turisztikai att-
rakciók létesítésével 

Német, Nyíres dűlő: a társadalmi 
kohézió erősítése a szociális szol-
gáltatások erősítésével és terület-
fejlesztéssel 

Kül- és belföldi turis-
ták költése TOP, 

GINOP, NEC 
mFt 

növeke-
dés 

KSH Évente 

Szociális célú prog-
ramokkal elért hát-
rányos helyzetű la-
kosok száma TOP 

fő 
növeke-

dés 
Önkormányzati 
adatszolgáltatás 

Évente 
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6.4-2. táblázat: A fejlesztések output indikátorai 

Fejlesztések OP intézkedés 
Output indikátor, mér-
tékegysége / változás 

Eredmény indikátor, 
mértékegysége / vál-

tozás 

Forrása (méré-
si módja) 

Mérés 
gyako-
risága 

Akcióterületi projektek 

A1/1. Szolgálta-
tó Városköz-
pont épületének 
kialakítása 

TOP 2.1 Gazda-
ságélénkítő és 
népességmegtar-
tó településfej-
lesztés 

Városi területeken épített 
vagy renovált köz- vagy 
kereskedelmi épületek, 
m2 / növekedés 

Elégedettség a telepü-
lési környezet minősé-
gével, pontérték (0-10) / 
növekedés 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás 

Évente 

A1/2. Fő-tér 
megújítása 

TOP 2.1 Városi területeken létre-
hozott vagy helyreállított 
nyitott terek, m2 / növeke-
dés 

Megújult vagy újonnan ki-
alakított zöldfelület nagy-
sága, m2 / növekedés 

Elégedettség a telepü-
lési környezet minősé-
gével, pontérték (0-10) / 
növekedés 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás 

Évente 

A1/3. Kölcsey 
Ferenc Műve-
lődési Ház kor-
szerűsítése 

TOP 2.1 Városi területeken épített 
vagy renovált köz- vagy 
kereskedelmi épületek, 
m2 / növekedés 

Elégedettség a telepü-
lési környezet minősé-
gével, pontérték (0-10) / 
növekedés 

Kedvezményez
etti adatszolgál-
tatás 

Évente 

A1/4. Az óváros 
rehabilitációjá-
nak folytatása 

TOP 2.1 Városi területeken létre-
hozott vagy helyreállított 
nyitott terek, m2 / növeke-
dés 

Megújult vagy újonnan ki-
alakított zöldfelület nagy-
sága, m2 / növekedés 

Elégedettség a telepü-
lési környezet minősé-
gével, pontérték (0-10) / 
növekedés 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás 

Évente 

A1/5. KAPU az 
óváros soft 
programjai 

EFOP 1. Együtt-
működő társada-
lom 

A helyi társadalmi akciók-
ba bevonás érdekében 
elért hátrányos helyzetű 
személyek száma, fő / 
növekedés 

Helyi társadalmi akci-
ókban résztvevők szá-
ma, fő / növekedés 

Önkormányzati, 
kedvezményeze
tti adatszolgálta-
tás 

Évente 

A2/1. Az Állo-
mási-tó (Felső-
tó) rehabilitáció-
ja 

KEHOP 4. Ter-
mészeti és élővi-
lág-védelmi fej-
lesztések 

Vízminőségi adatok / ja-
vulás 

Javuló természetvé-
delmi helyzetű közös-
ségi jelentőségű élő-
hely-típusok aránya / 
növekedés 

Kedvezményez
etti adatszolgál-
tatás 

Évente 

A2/2. A Malom-
tó és környéke 
komplex fej-
lesztése 

TOP 2.1 
Megújult vagy újonnan ki-
alakított zöldfelület nagy-
sága, m2 / növekedés 

Elégedettség a telepü-
lési környezet minősé-
gével, pontérték (0-10) / 
növekedés 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás 

Évente 

A2/3. Az Állo-
mási-tó (Felső-
tó) és környéke 
fejlesztése 

TOP 2.1 

KEHOP 4. 
Megújult vagy újonnan ki-
alakított zöldfelület nagy-
sága, m2 / növekedés 

Elégedettség a telepü-
lési környezet minősé-
gével, pontérték (0-10) / 
növekedés 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás 

Évente 

A2/4. A vasútál-
lomás és kör-
nyezetének fel-
újítása 

TOP 2.1 Városi területeken létre-
hozott vagy helyreállított 
nyitott terek, m2 / növeke-
dés 

Elégedettség a telepü-
lési környezet minősé-
gével, pontérték (0-10) / 
növekedés 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás 

Évente 

A3/1. Haraszt-
hegy komplex 
rendezése 

TOP 2.1 
Megújult vagy újonnan ki-
alakított zöldfelület nagy-
sága, m2 / növekedés 

Elégedettség a telepü-
lési környezet minősé-
gével, pontérték (0-10) / 
növekedés 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás 

Évente 
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Fejlesztések OP intézkedés 
Output indikátor, mér-
tékegysége / változás 

Eredmény indikátor, 
mértékegysége / vál-

tozás 

Forrása (méré-
si módja) 

Mérés 
gyako-
risága 

A3/2. Az Uszo-
da-Strand to-
vábbi fejleszté-
se 

TOP 2.1 Városi területeken létre-
hozott vagy helyreállított 
nyitott terek, m2 / növeke-
dés 

Elégedettség a telepü-
lési környezet minősé-
gével, pontérték (0-10) / 
növekedés 

Kedvezményez
etti adatszolgál-
tatás 

Évente 

A3/3. Sport-
csarnok felújí-
tása, bővítése  

TOP 2.1 Városi területeken épített 
vagy renovált köz- vagy 
kereskedelmi épületek, 
m2 

Elégedettség a telepü-
lési környezet minősé-
gével, pontérték (0-10) / 
növekedés 

Kedvezményez
etti adatszolgál-
tatás 

Évente 

A4/1. Az orosz-
lányi ipari park 
úthálózatának 
fejlesztése 

TOP 1.1. A vállal-
kozások munka-
helyteremtő ké-
pességének ösz-
tönzése, a helyi 
gazdaság műkö-
dését segítő helyi-
térségi feltételek 
biztosításával 

TOP 1.3. A mun-
kahelyek elérhe-
tőségének javítá-
sa, a munkaválla-
lók mobilitásának 
segítése a közle-
kedési feltételek 
fejlesztésével 

A fejlesztett vagy újonnan 
létesített iparterületek és 
ipari parkok területe, ha / 
növekedés 

 

 

 

 

 

Közutak: A felújított vagy 
korszerűsített utak teljes 
hossza, km / növekedés 

A KMR és a kevésbé 
fejlett régiók közszféra 
adatai nélkül számított 
foglalkoztatási rátáinak 
(20-64 évesek) különb-
sége, % / növekedés 

 

A járásszékhely telepü-
lést 20 percen túl elérő 
települések számának 
csökkenése, db / csök-
kenés 

Kedvezményez
etti adatszolgál-
tatás 

Évente 

A4/2. Az Ipari 
Park fejleszté-
sének "soft" 
elemei 

GINOP 1. Kis- és 
középvállalkozá-
sok versenyké-
pességének javí-
tása 

A támogatásból megvaló-
sult akciókban érintett vál-
lalkozások száma / növe-
kedés 

Rendezvényeken részt-
vevők száma, fő / növe-
kedés 

A KMR és a konver-
gencia régiók közszféra 
adatai nélkül számított 
foglalkoztatási rátáinak 
(15-64 évesek) különb-
sége / növekedés 

KKV-k nettó árbevétele 
/ növekedés 

Önkormányzati 
és 
kedvezményeze
tti adatszolgálta-
tás 

Évente 

A4/3. Az Orosz-
lányi szakkép-
zés megterem-
tése 

GINOP 6. Ver-
senyképes mun-
kaerő 

EFOP 3. F. Javul-
nak a munkaerő-
piacról kiszorult 
hátrányos és hal-
mozottan hátrá-
nyos helyzetű 
emberek foglal-
koztathatóságot 
javító kompeten-
ciái 

Létrehozott szakiskola és 
tanműhely, db / növeke-
dés 

A program elhagyásának 
időpontjában képesítést 
szerző személyek száma, 
fő / növekedés 

A program keretében ösz-
töndíjat kapó tanulók 
száma, fő / növekedés 

A képzés során képesí-
tést szerző személyek 
száma / növekedés 

Kedvezményez
etti adatszolgál-
tatás 

Évente 

A5/1. Majk tu-
risztikai attrak-
cióinak fejlesz-
tése 

TOP 1.2. A turiz-
mus területi adott-
ságaiban rejlő en-
dogén potenciál 
kibontakoztatása 
a foglalkoztatás 
elősegítése érde-
kében 

Fenntartható idegenforga-
lom: A természeti és a 
kulturális örökségnek, il-
letve látványosságnak 
minősülő támogatott hely-
színeken tett látogatások 
várható számának növe-
kedése, látogatás/év / nö-

Külföldi és belföldi turis-
ták költése, milliárd Ft / 
növekedés 

Kedvezményez
etti adatszolgál-
tatás 

Évente 
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Fejlesztések OP intézkedés 
Output indikátor, mér-
tékegysége / változás 

Eredmény indikátor, 
mértékegysége / vál-

tozás 

Forrása (méré-
si módja) 

Mérés 
gyako-
risága 

GINOP 7. Turiz-
mus 

vekedés 

A5/2. A Vértes 
Északi kapuja 
attrakció és 
szolgáltatásfej-
lesztése 

GINOP 7. Fenntartható idegenforga-
lom: A természeti és a 
kulturális örökségnek, il-
letve látványosságnak 
minősülő támogatott hely-
színeken tett látogatások 
várható számának növe-
kedése, látogatás/év / nö-
vekedés 

Külföldi és belföldi turis-
ták költése, milliárd Ft / 
növekedés 

Kedvezményez
etti adatszolgál-
tatás 

Évente 

A6/1. "Önkor-
mányzati Gaz-
daság" fejlesz-
tése 

EFOP 1.A         A 
munkaerőpiacról 
tartósan kiszorult 
személyek mun-
kaerő-piaci prog-
ramba való belé-
pésének növelése  

A program elhagyását kö-
vetően a munkaerő-
piacra, vagy munkaerő-
piaci programba belépők 
száma, fő 

A programban résztvevők 
száma, fő 

A program elhagyását 
követően a munkaerő-
piacra, vagy munkaerő-
piaci programba belé-
pők száma / növekedés 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás 

Évente 

A6/2. "OROSZ-
LÁN(Y)-RÉSZ” 
projekt tovább-
fejlesztése 

EFOP 1. A program elhagyását kö-
vetően a munkaerő-
piacra, vagy munkaerő-
piaci programba belépők 
száma, fő / növekedés 

A helyi társadalmi akciók-
ba bevonás érdekében 
elért hátrányos helyzetű 
személyek száma, fő / 
növekedés 

A jobb életlehetőségek-
kel rendelkező hátrá-
nyos helyzetű szemé-
lyek száma az akcióte-
rületen, fő  / növekedés 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás 

Évente 

Kulcsprojektek 

K1. Az oroszlá-
nyi ipari park te-
rületbővítése, 
út-közműépítés 

TOP 1.1. A vállal-
kozások munka-
helyteremtő ké-
pességének ösz-
tönzése, a helyi 
gazdaság műkö-
dését segítő helyi-
térségi feltételek 
biztosításával 

TOP 1.3. A mun-
kahelyek elérhe-
tőségének javítá-
sa, a munkaválla-
lók mobilitásának 
segítése a közle-
kedési feltételek 
fejlesztésével 

A fejlesztett vagy újonnan 
létesített iparterületek és 
ipari parkok területe, ha / 
növekedés 

 

 

 

 

 

Közutak: A felújított vagy 
korszerűsített utak teljes 
hossza, km / növekedés 

A KMR és a kevésbé 
fejlett régiók közszféra 
adatai nélkül számított 
foglalkoztatási rátáinak 
(20-64 évesek) különb-
sége, %  / növekedés 

 

A járásszékhely telepü-
lést 20 percen túl elérő 
települések számának 
csökkenése, db / csök-
kenés 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás 

Évente 

K2. Oroszlány – 
M1-es autópá-
lya kapcsolatá-
nak kiépítése 

TOP 1.3. A gaz-
daságfejlesztést 
és a munkaerő 
moblitás ösztön-
zését szolgáló 
közlekedés-
fejlesztés 

IKOP 4.2. A torló-

A kiépített utak teljes 
hossza, km / növekedés 

A járásszékhely telepü-
lést 20 percen túl elérő 
települések számának 
csökkenése, db / csök-
kenés 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás 

Évente 
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Fejlesztések OP intézkedés 
Output indikátor, mér-
tékegysége / változás 

Eredmény indikátor, 
mértékegysége / vál-

tozás 

Forrása (méré-
si módja) 

Mérés 
gyako-
risága 

dások csökkenté-
se a magyaror-
szági regionális 
úthálózaton 

K3. A távhő-
ellátás biztosí-
tása új fűtőmű 
építésével 

KEHOP 5.2.3 
Távhő és hő-
ellátó rendszerek 
energetikai fej-
lesztése, illetve 
megújuló alapra 
helyezése  

A megújuló energiafor-
rásból előállított energia-
mennyiség, PJ/év / növe-
kedés 

A megújuló energiafor-
rásból előállított ener-
giamennyiség a teljes 
bruttó energiafogyasz-
táson belül, PJ/év / nö-
vekedés 

Kedvezményez
etti adatszolgál-
tatás 

Évente 

K4. A kastély-
progam és a tu-
risztikai fejlesz-
tések össze-
hangolása 

TOP 1.2. 

GINOP 7. Turiz-
mus 

Fenntartható idegenforga-
lom: A természeti és a 
kulturális örökségnek, il-
letve látványosságnak 
minősülő támogatott hely-
színeken tett látogatások 
várható számának növe-
kedése, látogatás/év / nö-
vekedés 

Külföldi és belföldi turis-
ták költése, milliárd Ft / 
növekedés 

Kedvezményez
etti adatszolgál-
tatás 

Évente 

K5.  Egységes 
marketing és 
kommunikációs 
arculat kidolgo-
zása 

EFOP 5.2 társa-
dalmi innováció 

A létrehozott szervezetek 
száma, db / növekedés 

Médiamegjelenések szá-
ma, db / növekedés 

A létrehozott marketing-
szervezet és a helyi vál-
lalkozások, civil szerveze-
tek által közötti együttmű-
ködések száma, db / nö-
vekedés 

A program befejezését 
követő 6 hónappal a 
szervezetek közötti ak-
tív együttműködések 
száma / növekedés 

Önkormányzati 
és 
kedvezményeze
tti adatszolgálta-
tás 

Évente 

Hálózatos projektek 

H1.  Kerékpár-
út-hálózat fej-
lesztése bel- és 
külterületen 

TOP 3.1 Fenn-
tartható települési 
közlekedésfejlesz-
tés 

Közlekedésbiztonsági fej-
lesztést megvalósított te-
lepülések száma, db / nö-
vekedés 

Kialakított kerékpárfor-
galmi létesítmények hosz-
sza, km / növekedés 

Napi utazások esetén fő 
közlekedési eszközként 
gyalogos, kerékpáros 
vagy közösségi közle-
kedési módot választók 
részaránya / növekedés 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás 

Évente 

H2. Oroszlányi 
oktatási intéz-
mények fejlesz-
tése 

TOP 3.2. A tele-
pülési önkor-
mányzatok ener-
giahatékonyságán
ak javítása és a 
megújuló energia-
források részará-
nyának növelése 

Energiahatékonyság: A 
középületek éves primer-
energia-fogyasztásának 
csökkenése, kWh/év / 
csökkenés 

Primer energia felhasz-
nálás, PJ / csökkenés 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás 

Évente 

H3. Sportolási 
lehetőségek fej-
lesztése Orosz-
lányban 

TOP 2.1 Népes-
ségmegtartó tele-
pülésfejlesztés  

Városi területeken épített 
vagy renovált köz- vagy 
kereskedelmi épületek, 
m2 / növekedés  

Városi területeken létre-
hozott vagy helyreállított 
nyitott terek, m2 / növeke-

Elégedettség a telepü-
lési környezet minősé-
gével, pontérték (0-10) / 
növekedés 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás 

Évente 
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Fejlesztések OP intézkedés 
Output indikátor, mér-
tékegysége / változás 

Eredmény indikátor, 
mértékegysége / vál-

tozás 

Forrása (méré-
si módja) 

Mérés 
gyako-
risága 

dés 

H4. Hulladék-
gyűjtés, -
kezelés, -
lerakás fejlesz-
tése, bővítése 

KEHOP 3.1 
Hulladékgazdál-
kodással és kár-
mentesítéssel 
kapcsolatos fej-
lesztések 

Lerakott hulladék mennyi-
sége, t/év / növekedés 

Válogatott hulladék ará-
nya, % / növekedés 

Szelektíven gyűjtött hulla-
dék aránya,% / növeke-
dés 

A keletkezett hulladé-
kokból hasznosítás ér-
dekében előkezelt hul-
ladékok aránya / növe-
kedés 

Kedvezményez
etti adatszolgál-
tatás 

Évente 

H5. Felszíni 
vízelvezetési 
rendszer fej-
lesztése belte-
rületen 

TOP 2.1 
Bel- és csapadék-
vízvédelmi létesítmények 
hossza, m / növekedés 

Elégedettség a telepü-
lési környezet minősé-
gével, pontérték (0-10) / 
növekedés 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás 

Évente 

H6. 
Fotovoltaikus 
rendszerek al-
kalmazása in-
tézményeken 

KEHOP 5.2. 
Energiahatékony-
ság növelése, 
megújuló energia-
források alkalma-
zása 

A megújuló energiafor-
rásból előállított energia-
mennyiség, PJ/év / növe-
kedés 

A megújuló energiafor-
rásból előállított ener-
giamennyiség a teljes 
bruttó energiafogyasz-
táson belül, PJ/év / nö-
vekedés 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás 

Évente 

H7. Belterületi 
utcák felújítása, 
korszerűsítése 

TOP 1.3. A mun-
kahelyek elérhe-
tőségének javítá-
sa, a munkaválla-
lók mobilitásának 
segítése a közle-
kedési feltételek 
fejlesztésével 

Közutak: A felújított vagy 
korszerűsített utak teljes 
hossza, km / növekedés 

A járásszékhely telepü-
lést 20 percen túl elérő 
települések számának 
csökkenése, db / csök-
kenés 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás 

Évente 

H8. Játszóterek 
fejlesztése 

TOP 2.1 Városi területeken létre-
hozott vagy helyreállított 
nyitott terek, m2 / növeke-
dés 

Elégedettség a telepü-
lési környezet minősé-
gével, pontérték (0-10) / 
növekedés 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás 

Évente 

H9. A városi 
közvilágítás fej-
lesztése 

TOP 3.2.  Megtakarított energia a 
fejlesztés előtti felhaszná-
lás arányában, % / növe-
kedés 

Primer energiafelhasz-
nálás, PJ / csökkenés 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás 

Évente 

H10. Köz- és 
vagyonbizton-
ság fejlesztése 

TOP 5.3 Bűn-
megelőzést, köz-
lekedésbiztonság 
és közbiztonság 
javítását segítő in-
tézkedések 

Kiépített kamerarendsze-
rek száma, db / növeke-
dés 

Szociális partnerek 
vagy nem kormányzati 
szervezetek (NGO-k) 
által részben vagy telje-
sen végrehajtott projek-
tek száma, db / növe-
kedés 

  

H11. Lakossági 
energetikai 
program 

TOP 3.2.  

KEHOP 5.2. 

Megtakarított energia a 
fejlesztés előtti felhaszná-
lás arányában, % / növe-
kedés 

Primer energiafelhasz-
nálás, PJ / csökkenés 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás 

Évente 

H12. Közleke-
dési és közterü-
letek fejlesztése  

TOP 1.3. A mun-
kahelyek elérhe-
tőségének javítá-
sa, a munkaválla-
lók mobilitásának 
segítése a közle-
kedési feltételek 

Közutak: A felújított vagy 
korszerűsített utak teljes 
hossza, km / növekedés 

 

 

Városi területeken létre-
hozott vagy helyreállított 

A járásszékhely telepü-
lést 20 percen túl elérő 
települések számának 
csökkenése, db / növe-
kedés 

Elégedettség a telepü-
lési környezet minősé-

Önkormányzati 
adatszolgáltatás 

Évente 
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Fejlesztések OP intézkedés 
Output indikátor, mér-
tékegysége / változás 

Eredmény indikátor, 
mértékegysége / vál-

tozás 

Forrása (méré-
si módja) 

Mérés 
gyako-
risága 

fejlesztésével 

TOP 2.1 

nyitott terek, m2 / növeke-
dés 

gével, pontérték (0-10) / 
növekedés 

Egyedi projektek 

E1. Biztos Kez-
det Gyerekház 
program 

EFOP 1.D.  A 
gyermekeket sújtó 
nélkülözés visz-
szaszorítása el-
sődlegesen a 
marginalizált kö-
zösségekben 

TOP 4.2. A szoci-
ális alapszolgálta-
tások infrastruktú-
rájának bővítése, 
fejlesztése 

25 éven aluli résztvevők 
száma / növekedés 

 

Városi területeken épített 
vagy renovált köz- vagy 
kereskedelmi épületek, 
m2 / növekedés 

 

A rászoruló gyermeke-
ket érintő programokat 
sikeresen elvégző sze-
mélyek száma / növe-
kedés 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás 

Évente 

E2. Az idősödő 
lakosság kép-
zése  

EFOP 3 
A képzéseken résztvevők 
száma, fő / növekedés 

A program elhagyásá-
nak időpontjában képe-
sítést szerző személyek 
száma / növekedés 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás 

Évente 

E3. Civil szer-
vezetek 
facilitálása és 
támogatása 

EFOP 1.C .Több 
helyi civil közös-
ség jön létre 

Aktív regisztrációval ren-
delkező helyi közösségek 
száma / növekedés 

Aktív regisztrációval 
rendelkező helyi közös-
ségek száma / növeke-
dés 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás 

Évente 

E4. A Családok 
Átmeneti Ott-
hona szolgálta-
tás-fejlesztése 

TOP 4.1. Önkor-
mányzati közszol-
gáltatások hozzá-
férhetőségének 
és minőségének 
fejlesztése 

A fejlesztés révén létrejö-
vő, megújuló szociális 
alapszolgáltatások szá-
ma, db / növekedés 

A fejlesztett közszolgál-
tatásokat igénybe vevők 
száma, fő / növekedés 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás 

Évente 

E5. Az Idősek 
Átmeneti Ott-
hona szolgálta-
tás-fejlesztése 

TOP 4.1. Önkor-
mányzati közszol-
gáltatások hozzá-
férhetőségének 
és minőségének 
fejlesztése 

A fejlesztés révén létrejö-
vő, megújuló szociális 
alapszolgáltatások szá-
ma, db / növekedés 

A fejlesztett közszolgál-
tatásokat igénybe vevők 
száma, fő / növekedés 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás 

Évente 

E6. A 8119. sz. 
út és a Takács 
Imre u. össze-
kötése 

TOP 1.3. A mun-
kahelyek elérhe-
tőségének javítá-
sa, a munkaválla-
lók mobilitásának 
segítése a közle-
kedési feltételek 
fejlesztésével 

Közutak: A felújított vagy 
korszerűsített utak teljes 
hossza, km / növekedés 

A járásszékhely telepü-
lést 20 percen túl elérő 
települések számának 
csökkenése, db / csök-
kenés 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás 

Évente 

E7. Piaci alapú 
bérlakásépítés 

TOP 2.1 Gazda-
ságélénkítő és 
népességmegtar-
tó településfej-
lesztés 

Városi területeken épített 
vagy renovált önkor-
mányzati lakóépületek, m2 

/ növekedés 

Elégedettség a telepü-
lési környezet minősé-
gével, pontérték (0-10) / 
növekedés 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás 

Évente 

E8. A járásból 
az Oroszlányi 
iskolákba uta-
zás támogatása 

EFOP 3.A  

A korai iskolael-
hagyás csökken-
tése, a hátrányos 
helyzetű tanulók 

A támogatást igénybe ve-
vő tanulók száma, fő / nö-
vekedés 

Az iskolai lemorzsoló-
dók aránya a támoga-
tott programokban / 
csökkenés 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás 

Évente 
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Fejlesztések OP intézkedés 
Output indikátor, mér-
tékegysége / változás 

Eredmény indikátor, 
mértékegysége / vál-

tozás 

Forrása (méré-
si módja) 

Mérés 
gyako-
risága 

végzettségi szint-
jének emelése 

E9. A volt Béke 
Szálló felújítá-
sa, munkás-
szállóvá alakí-
tása 

TOP 2.1 Gazda-
ságélénkítő és 
népességmegtar-
tó településfej-
lesztés 

Városi területeken épített 
vagy renovált középüle-
tek, m2 / növekedés 

Elégedettség a telepü-
lési környezet minősé-
gével, pontérték (0-10) / 
növekedés 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás 

Évente 

E10. Létesít-
mény Üzemel-
tető Np. Kft. 
működés-
kiterjesztése 

TOP 2.1 Épületüzemeltetési költ-
ségek a projekt indítását 
megelőző évek átlagához 
viszonyítva, % / csökke-
nés 

Elégedettség a telepü-
lési környezet minősé-
gével, pontérték (0-10) / 
növekedés 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás 

Évente 

E11. „Orosz-
lány Kártya” 
rendszer kidol-
gozása és ki-
építése 

TOP 5.3 A helyi 
kohézió és identi-
tás erősítése 

GINOP 3. Info-
kommunikációs 
fejlesztések 

A projektben résztvevők 
száma, fő / növekedés 

Az elérhető szolgáltatá-
sok száma, db / növeke-
dés 

Szociális partnerek 
vagy nem kormányzati 
szervezetek (NGO-k) 
által részben vagy telje-
sen végrehajtott projek-
tek száma, db / növe-
kedés 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás 

Évente 

E12. Egész-
ségügyi alapel-
látás átfogó fej-
lesztése 

TOP 4.1. Önkor-
mányzati közszol-
gáltatások hozzá-
férhetőségének 
és minőségének 
fejlesztése 

Fejlesztéssel érintett 
egészségügyi alapellátást 
nyújtó szolgálatok (benne: 
háziorvos, házi gyermek-
orvos, fogorvosi, védőnői 
szolgálat és kapcsolódó 
ügyeleti ellátás, iskola-
egészségügyi ellátás) 
száma, db / változatlan 

Egészségügy: Jobb 
egészségügyi szolgálta-
tásokban részesülő la-
kosság, fő / növekedés 

A betegek közül a váró-
lista hossza miatt kór-
házba nem kerültek 
aránya ELEF mérés 
alapján, % / csökkenés 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás 

Évente 

E13. Volt Ady 
Mozi épületé-
nek felújítása 

TOP 2.1 Városi területeken épített 
vagy renovált köz- vagy 
kereskedelmi épületek, 
m2 / növekedés 

Elégedettség a telepü-
lési környezet minősé-
gével, pontérték (0-10) / 
növekedés 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás 

Évente 

E14. 
Fotovoltaikus 
rendszerek ösz-
tönzése lakó-
épületeken 

KEHOP 5. Ener-
giahatékonyság 
növelése, megúju-
ló energiaforrások 
alkalmazása 

A megújuló energiafor-
rásból előállított energia-
mennyiség, PJ/év / növe-
kedés 

A megújuló energiafor-
rásból előállított ener-
giamennyiség a teljes 
bruttó energiafogyasz-
táson belül, PJ/év / nö-
vekedés 

Önkormányzati 
és 
kedvezményeze
ttiadatszolgáltat
ás 

Évente 

E15. Szenny-
vízcsatorna 
rendszer építé-
se a Závory 
Zoltán u.-ban 

KEHOP 2. Tele-
pülési vízellátás, 
szennyvíz-
elvezetés és -
tisztítás, szenny-
vízkezelés fejlesz-
tése 

A szennyvízhálózatra kö-
tött ingatlanok száma, db 
/ növekedés 

A megfelelő szennyvíz-
kezelő rendszerrel ellá-
tott, 2000 LE feletti 
szennyvízelvezetési 
agglomerációk aránya / 
növekedés 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás 

Évente 

E16. Városi 
média fejlesz-
tése 

TOP 5.3 A helyi 
kohézió és identi-
tás erősítése  

Szociális partnerek 
vagy nem kormányzati 
szervezetek (NGO-k) 
által részben vagy telje-
sen végrehajtott projek-

Önkormányzati 
adatszolgáltatás 

Évente 
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Fejlesztések OP intézkedés 
Output indikátor, mér-
tékegysége / változás 

Eredmény indikátor, 
mértékegysége / vál-

tozás 

Forrása (méré-
si módja) 

Mérés 
gyako-
risága 

tek száma, db / növe-
kedés 

E17. A Takács 
Imre u. hosz-
szabbítása, jel-
zőlámpás csp. 

TOP 1.3. A mun-
kahelyek elérhe-
tőségének javítá-
sa, a munkaválla-
lók mobilitásának 
segítése a közle-
kedési feltételek 
fejlesztésével 

Közutak: A felújított vagy 
korszerűsített utak teljes 
hossza, km / növekedés 

A járásszékhely telepü-
lést 20 percen túl elérő 
települések számának 
csökkenése, db / csök-
kenés 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás 

Évente 

E18. Települési 
környezetvé-
delmi monitor-
ing 

KEHOP 1.1.1 A 
klímaváltozáshoz 
való alkalmazko-
dást, valamint a 
természeti ka-
tasztrófák meg-
előzését szolgáló 
adat- és tudásbá-
zis megteremtése 

A szennyezések, veszé-
lyek korai jelzésével elhá-
rított, mérsékelt károk, db 
/ növekedés 

Klímastratégiával ren-
delkező települések 
összesített lakosság-
száma / növekedés 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás 

Évente 

E19. Szállás-
hely kialakítás a 
"Vértes Kapu-
jánál" 

TOP 1.2. 
Vendégéjszakák száma, 
db / növekedés 

Külföldi és belföldi turis-
ták költése, Ft / növe-
kedés 

Kedvezményez
etti adatszolgál-
tatás 

Évente 

E20. Városi tu-
risztikai szerve-
zet kialakítása 

TOP 1.2. 
Külföldi és belföldi turisták 
költése, Ft / növekedés 

Külföldi és belföldi turis-
ták költése, Ft 

Kedvezményez
etti adatszolgál-
tatás 

Évente 

E21. A 
Vértesszentker
eszti apátság 
romterületének 
fejlesztése 

TOP 1.2. Fenntartható idegenforga-
lom: A természeti és a 
kulturális örökségnek, il-
letve látványosságnak 
minősülő támogatott hely-
színeken tett látogatások 
várható számának növe-
kedése, látogatás/év / nö-
vekedés 

Külföldi és belföldi turis-
ták költése, Ft / növe-
kedés 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás 

Évente 

E22. A temető 
bejárata előtti 
tér fejlesztése 

TOP 2.1 Városi területeken létre-
hozott vagy helyreállított 
nyitott terek, m2 / növeke-
dés 

Megújult vagy újonnan ki-
alakított zöldfelület nagy-
sága, m2 / növekedés 

Elégedettség a telepü-
lési környezet minősé-
gével, pontérték (0-10) / 
növekedés 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás 

Évente 
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2. A 314/2012 (XI.8.) KORM. R. 31.§. SZERINTI VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZBAN 

2015.06.26.-IG BEÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK ÉS VÁLASZOK TÁBLÁZATA 
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A B C D 

Sor-
szám

1 

Egyeztetési szakterület 
Egyeztetési eljárásban részt vevő államigazgatási szervezet 
Válaszlevél száma, az ITS szempontjából releváns vélemény 

Dokumen-
táció átvé-
tel dátuma 

Válaszok 
 

2 
településfejlesztés, területrendezés, településrendezés  
Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi Osztály 

2015.05.27.  

   a jogszabály szerinti határidőn belül nem adott választ 

3 

környezetvédelem, természet- és tájvédelem 
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fő-
osztály 

 

2015.05.28.  

 

 

 nem igényel intézkedést 

                                                             
1 A sorszámozás a 314/2012. (XI.8.) Korm. r. 9. sz. melléklete szerinti; csak az érintetteket szerepeltetjük; az eljárásban résztvevő egyéb partnereket betűvel jelöltük. 
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A B C D 

Sor-
szám

1 

Egyeztetési szakterület 
Egyeztetési eljárásban részt vevő államigazgatási szervezet 
Válaszlevél száma, az ITS szempontjából releváns vélemény 

Dokumen-
táció átvé-
tel dátuma 

Válaszok 
 

 

4 
természet- és tájvédelem 
Duna-Ipoly Nemzeti Park 

2015.05.27.  

   a jogszabály szerinti határidőn belül nem adott választ 

5 
vízvédelem 
Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

2015.05.28  

   a jogszabály szerinti határidőn belül nem adott választ 

6 
vízgazdálkodás 
Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

2015.05.28  

   a jogszabály szerinti határidőn belül nem adott választ 

7 
tűzvédelmi, polgári védelem 
Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

2015.05.28.  

   a jogszabály szerinti határidőn belül nem adott választ 

8 
közegészségügy 
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

 

2015.05.28.  

 
 

 nem igényel intézkedést 

9 
közlekedés: gyorsforgalmi úttal, közúti határátkelőhellyel, víziúttal és vasúti pályahálózattal, külö-
nösen szintbeli közúti-vasúti átjáróval érintett település esetében 
KEM kormányhivatal Műszaki engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Közlekedési 

2015.05.28.  
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A B C D 

Sor-
szám

1 

Egyeztetési szakterület 
Egyeztetési eljárásban részt vevő államigazgatási szervezet 
Válaszlevél száma, az ITS szempontjából releváns vélemény 

Dokumen-
táció átvé-
tel dátuma 

Válaszok 
 

Osztály 

   a jogszabály szerinti határidőn belül nem adott választ 

10 
közlekedés: légi közlekedéssel érintett település esetében, 
Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal 

 

2015.05.27.  

 

 

 nem igényel intézkedést 

11 
közlekedés: minden más esetben  
NKH Útügyi Hatóság 

2015.05.27.  

   a jogszabály szerinti határidőn belül nem adott választ 

12 
örökségvédelem  
Forster központ 

 
2015.05.28. 

 

   a jogszabály szerinti határidőn belül nem adott választ 

13 
örökségvédelem  
Tatabányai Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 

 

 
2015.05.28. 
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A B C D 

Sor-
szám

1 

Egyeztetési szakterület 
Egyeztetési eljárásban részt vevő államigazgatási szervezet 
Válaszlevél száma, az ITS szempontjából releváns vélemény 

Dokumen-
táció átvé-
tel dátuma 

Válaszok 
 

  

 
 

 A vélemény mindhárom pontja a kidolgozandó projektekre vonatkozik, 
ezért - egyetértve velük - az ITS szintjén nem igényel intézkedést. 

14 

földvédelem 
Komárom-Esztergom Megyei Korm.Hiv. Földhivatali Főosztály Földmérési és Földügyi 
Osztály 

 

2015.05.28.  



Oroszlány város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Mellékletek 

163 

A B C D 

Sor-
szám

1 

Egyeztetési szakterület 
Egyeztetési eljárásban részt vevő államigazgatási szervezet 
Válaszlevél száma, az ITS szempontjából releváns vélemény 

Dokumen-
táció átvé-
tel dátuma 

Válaszok 
 

 

 

 nem igényel intézkedést 

15 
erdőrendezés, erdővédelem  
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelés-
ügyi Főosztály 

2015.05.27. a jogszabály szerinti határidőn belül nem adott választ 

    

17 
honvédelem 
HM Hatósági Hivatala 

2015.05.27  

   a jogszabály szerinti határidőn belül nem adott választ 

19 
bányászat, geológia, morfológia, csúszásveszély  
Pest Megyei Kormányhivatal Bányászati Osztály 

2015.05.28  

   a jogszabály szerinti határidőn belül nem adott választ 

20 
hírközlés 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

 

2015.05.28.  

 

 

 nem igényel intézkedést 

A 
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Megyei Állami Főépítész 

 

2015.05.28.  



Oroszlány város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Mellékletek 

164 

A B C D 

Sor-
szám

1 

Egyeztetési szakterület 
Egyeztetési eljárásban részt vevő államigazgatási szervezet 
Válaszlevél száma, az ITS szempontjából releváns vélemény 

Dokumen-
táció átvé-
tel dátuma 

Válaszok 
 

 

 

 

 . nem igényel intézkedést 

B 
Környe község polgármestere 

 

  

 

 

 nem igényel intézkedést 

C Lakossági vélemény (Elekes László)   

 

Projektjavaslat a horgászturizmus fejlesztésére, az erre alkalmas tavak revitalizációjára  A külterületi vízfolyások-tavak rendezése az 'Által-ér vízgyűjtőjének 
rendezése' projekt keretén belül folyik. A városi tavak revitalizációs 
projektjeibe a horgászturizmust beépítettük, a partnerek/stakeholderek 
közt a horgászegyesületek is szerepelnek. 

D Lakossági vélemény (Kövesdi Béla)   

 

- az Ipari parki fejlesztések kapcsán: "Javasolom adott esetben a jelentkező vállalkozóval 
"városfejlesztési megállapodást" kötni, ha az "erőviszonyok" ezt lehetővé teszik." 
- javasolom az önkormányzatnak, hogy foglalkozzon olyan a közérzetet javító, az élhető város 
koncepciót erősítő apróbb, gyorsan , viszonylag olcsón megoldható dolgokkal, mint pl: 

- a "művház" akadálymentesítése /állítólag a lift valahol megvan?/ 
- a piacon a "zöldséges soron" az út szélesítése 
- a temetőben néhány út megjavítása 
- a Táncsics M. u 26 mögötti területen egy ma már szükségtelenné vált parkolást tiltó tábla el-
távolítása, az ott élő autósok által kitaposott mintegy 40 m hosszú, valaha zöldfelületet parko-

 - nem igényel intézkedést 
 
 
- a "művház" rekonstrukciója (A1/3) a középület akadálymentesítését is 
jelenti a hatályos építési jogszabályok szerint. 
- az egyébként megfontolandó javaslat nem az ITS nagyságrendjébe 
esik  
- az egyébként megfontolandó javaslat nem az ITS nagyságrendjébe 
esik 
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A B C D 

Sor-
szám

1 

Egyeztetési szakterület 
Egyeztetési eljárásban részt vevő államigazgatási szervezet 
Válaszlevél száma, az ITS szempontjából releváns vélemény 

Dokumen-
táció átvé-
tel dátuma 

Válaszok 
 

lónak kialakítani. /Számos tapasztalat utal arra, hogy az előállott helyzetet helyesebb legali-
zálni, mint az eredeti állapotot visszaállítani.     
- a közterület felügyelők kapjanak feladatot a KRESZ táblák vizsgálatára, tegyenek javaslatot 
változtatásra. /Tudnék példákat, hol hiányzik, hol felesleges./ 
- a vasútállomásnál lévő felüljárót - a tervvel ellentétben nem javasolom akadálymentesíteni 
szinte lehetetlen gazdaságosan elvégezni, helyette a közelében"kitaposott gyalogösvényt" 
rendbe hozni, legalizálni. 
Végezetül arra biztatom az önkormányzatot, hogy fontolja meg Oroszlány ökológiai lábnyo-
mának elkészíttetését. 

- a javasolt parkoló kialakítására a H7 projekt keretében van lehetőség. 
 
 
 
- az egyébként megfontolandó javaslat nem az ITS nagyságrendjébe 
esik 
 
- a vasútállomás és környezetének felújítása (A2/4) projektötlet, kidol-
gozása során a javaslat figyelembe vehető 
 
 - az egyébként megfontolandó javaslat nem az ITS nagyságrendjébe 
esik 

E    
    

 


