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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Oroszlány Város Önkormányzata 2006-ban kezdte el a városi sportlétesítmények több lépésben 

történő felújításának folyamatát. Az eltelt időszak alatt szakaszosan és ütemezetten, de mostanra 

szerencsére már sikerült odáig eljutnunk, hogy sportlétesítményeink túlnyomó része megújult, sőt új 

létesítményekkel is gazdagodtunk (Uszoda, sporttelepi focipálya-öltöző, strand, tekepálya, kis és nagy 

műfüves pálya, sportcsarnok több lépésben történő felújítása, extrém sportpálya, Gárdonyi 

sportcentrum kiszolgáló létesítményei, iskolák sportudvarai, ökölvívó terem), és jelenleg is 

gyarapszunk (épülő új többfunkciós sportcsarnok).  

Ugyanakkor az előrelépések mellett még mindig vannak - bár egyre kisebb számban- több évtizedes 

adósságai is a városnak az egyesületek és sportoló lakosság felé. Az egyik ilyen a Chudik Lajos 

Sportlétesítményben található súlyemelő terem. A súlyemelőknek 1991 óta van ígéretük arra, hogy az 

évtizedek óta eredményesen használt termük további felújításra, korszerűsítésre kerül.  

 

Amint azt a számos korábbi helyszíni bejáráson az elmúlt 25 év szinte valamennyi városatyája és 

sportért tenni akaró személy megtapasztalhatta, a terem már hosszú évek óta, több szempontból is igen 

leromlott állapotban van.  

A terem évek óta beázik, az álmennyezet vizes foltos, több helyen szétázott, az itt húzódó villamos 

vezetékek, és a világítótestek több évtizedesek. Az oldalfalakon közel 10 éve felhagyott, mára 

használaton kívüli nagyméretű fűtési vezetékek húzódnak (korlátozva a hasznos, funkcionális teret és 

az eszközök elhelyezését), a falak olajfestése folyamatosan pereg, mállik.  

A padlózat ütéscsillapítós gumi, rétegelt része toldozott-foldozott, elvékonyodott és kopott, és bár a fa 

dobogót mintegy 10 évvel ezelőtt kicserélték, az intenzív használattól mára az szintén a 

használhatóság határán van. Az edzőterem nem rendelkezik semmiféle szellőztető, elszívó 

kialakítással. 

Szintén hosszú évek óta nem kevés konfliktust okoz, és komoly kompromisszumokat igényel, hogy 

nincs külön női és férfi vizesblokk, mindösszesen egy kétállásos zuhanyzó áll rendelkezésre az 

egyesület tagjai részére a folyosó elején, messzebb az öltözőktől.  

Ez a felsoroltak mellett is méltatlan a nagyon komoly sporteredményekkel rendelkező szakosztály és 

sportolói számára, valamint az alapvető funkcionális használhatóságot is erősen korlátozza. 

 

A közelmúltban új elnöke lett az Oroszlány Városi Súlyemelő Egyesületnek (OVSEE), aki nagy 

lendülettel látott munkához és igyekszik új alapokra helyezni mind az egyesület vezetését, mind az 

egyesület társadalmi kapcsolatrendszerét. Az elmúlt évben el is készítettek egy hosszú távú koncepciót 

az egyesület működésével és a működéshez szükséges létesítmény háttérrel kapcsolatban (kiemelten 

kezelve a bázis szélesítését és középtávon rendezvény, edzőtábor, felkészülési versenyek 

lebonyolításának lehetőségét). Az egyesület a dinamikus, lelkes és hozzáértő vezetésnek köszönhetően 

az utóbbi 1-2 évben érezhetően komoly fejlődésen megy keresztül.  

Már azon felül, hogy szélesítették az utánpótlás és leány, női sportolói létszámot, az OVSEE keretein 

belül a hagyományos súlyemelő versenysport mellett új szakágként megjelent az erőemelés/fekve 

nyomás, továbbá az egészségmegőrző, alakformáló szabadidősport is. Mindezeknek együttesen 

köszönhetően megnőtt a létesítményt rendszeresen és időszakosan is használók száma.  

Mint a leírtakból és a közelmúlt versenyeinek eredményeiből is látható, az egyesület a maga területén 

jól teljesít. A megindult fejlődés és a további eredmények megalapozásához szükséges létesítményi 

háttér megteremtéséhez azonban szükség van az ingatlan tulajdonosa, Önkormányzat 

közreműködésére is. 
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Németh Gábor szakmai alpolgármester és Tassi József a LÜN Kft. ügyvezetője az egyesület 

elnökével, Kerekes Gáborral többször egyeztetve, a realitásokat és az önkormányzat idei pénzügyi 

lehetőségeit is figyelembe véve meghatározta a jelenlegi súlyemelő edzőterem lehetséges felújítására 

vonatkozó műszaki paramétereket. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az elé tárt 

elképzeléseket megtárgyalta, majd egy helyszíni bejárás keretében további, elsősorban a kiegészítő 

létesítményrészek felújítására (öltözők, meglévő férfi vizesblokk) tett javaslatot. 

Ezt követően a költségek meghatározásához bekértük az egyes szakipari munkarészekre vonatkozó 

előzetes, tájékoztató ajánlatokat az oroszlányi szakemberektől. 

 

A javasolt felújítási munkálatok az alábbi munkarészekből állnak: 

Súlyemelő terem 

- meglévő palatető héjazat szakszerű elbontása, elszállítása és megsemmisítése 

- új, lemez tetőhéjazat készítése Lindab cserepes lemez fedéssel, ereszdeszka cseréjével, 

ereszcsatornázással 

- a felhagyott fűtési vezetékek helyiségeken belüli elbontása (150 m), a terem belső fűtési 

vezetékeinek (100 m), fűtőtesteknek cseréje (4 db), a megmaradó vezetékek kemény 

héjalásának szükség szerinti javítása 

- 10 cm-es, hőszigeteléssel ellátott belső gipszkarton álmennyezet készítése (180 m
2 

álmennyezet) 

- belső festési, mázolási munkálatok elvégzése  

- világításkorszerűsítés, új villamos vezetékek, álmennyezetbe süllyesztett világítótestek 

elhelyezése (meglévők elbontása, 100 m új vezeték, 20 db világítótest) 

- szellőztetőrendszer telepítése (Rosenberg ventilátor beépítése, 4 elszívó fronttal, légtechnikai 

csövezés) 

- kétszárnyú bejárati ajtó cseréje 

 

Kiszolgáló létesítményrészek  

- közlekedő folyosó festése, világító testek cseréje, hidegburkolat cseréje 

- a jelenlegi női öltözőben egy kétállásos zuhanyzóval, két mosdóval és egy wc-vel ellátott 

külön női vizesblokk kialakítása, az öltöző felújításával, és a mellette található helyiség 

felújításával, női öltözővel, belső ajtóval történő összekötésével 

- fenti öltözőn túl a meglévő 2 db öltöző+súlyemelő iroda+játékvezetői öltöző, összesen 5 db 

helyiség felújítása (meglévő linóleum vagy elkorhadt parketta padlózat felszedése, 

hidegburkolatos padlózat kialakítása, 209 cm magasságig laminált forgácslapos falburkolat 

kialakítása, világítótestek cseréje, festési munkák elvégzése) 

- férfi vizesblokk felújítása (hidegburkolat csere, világítótestek cseréje, festés-mázolás, vizes és 

csatorna alapvezetékek cseréje, 2 új zuhanyállás, 1 falicsap, 1 wc) 

- meglévő női vizesblokk felújítása (hidegburkolat csere, világítótestek cseréje, festés-mázolás, 

vizes és csatorna alapvezetékek cseréje, 2 db wc, 1 db mosdó csaptelep) 

- a kiszolgáló létesítményrészek külső nyílászáróinak cseréje, a belső fa nyílászárók felújítása, 

új fa belső nyílászárók beépítése. 
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A felújítási munkálatok előzetesen várható költségei (adatok ezer Ft-ban, nettó) 

 

Súlyemelő edzőterem felújítása 

Munkanem  Mennyiség Költség  

Palatető héjazat bontása 240 m
2
 870 000 

Lindab tetőhéjazat+ereszcsatorna 240 m
2
 1 893 000 

Belső fűtési rendszer korszerűsítés  1 db 1 406 450 

Szellőztető rendszer kialakítása 1 db 895 750 

Szigetelt álmennyezet készítése 180 m
2
 633 650 

Felület előkészítés, festés-mázolás 422,6 m
2
 697 450 

Duplaszárnyas ajtó beépítése 1 db 181 450 

Villamos korszerűsítés 1 db 686 000 

Összesen   7 263 750 

 

Kiszolgáló létesítményrészek, helyiségek felújítása 

Munkanem  Mennyiség Költség 

Külső nyílászárók cseréje 12 db 1 262 800 

Belső fa nyílászárók felújítása 12 db 186 000 

Plusz belső fa nyílászáró beépítése 3 db 132 600 

Meglévő padlóburkolatok elbontása, padló hidegburkolás 

(folyosó, öltözők, vizesblokkok) 
210 m

2
 2 758 700 

Új női vizesblokk kőműves munkái  1 db 213 000 

Új női vizesblokk vizes munkái szennyvízbekötéssel 1 db 1 461 600 

Meglévő férfi vizesblokk vizes munkái 1 db 586 600 

Meglévő női vizesblokk vizes munkái 1 db 246 900 

MDF lappal történő fal burkolás 252 m
2
 2 521 400 

Felület előkészítés, festés-mázolás 770 m
2
 1 385 400 

Világítótestek cseréje LED fényforrásokra 25 db 325 000 

Radiátorok cseréje 7 db 385 000 

Összesen   11 465 000 

 

A felújítás előre látható költsége 18.728.750 Ft+ÁFA= 23.785.512 Ft, az Önkormányzat 2016. évi 

költségvetésének beruházási céltartalék sorából fedezhető. 

A felújítási munkálatok elvégzésére a múlt évben bevezetett és több létesítmény esetében is már bevált 

gyakorlatnak megfelelően, javaslom a Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft-t megbízni. 

A felsorolt munkák, nevezett önkormányzati gazdasági társasággal és az egyesülettel történt 

egyeztetést követően javasolt kivitelezési határideje: 2016. augusztus 31. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását! 

 

Oroszlány, 2016. május 23. 

 

 

 

 

Lazók Zoltán 

 

 

 

 

 

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2016. (....) Kt. határozata 

a Chudik Lajos Városi Sporttelepen található Súlyemelő Edzőterem és a hozzá kapcsolódó 

létesítményrészek felújításáról 

 

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1. Egyetért az előterjesztés tartalma szerint, a Chudik Lajos Sportlétesítményben működő 

Oroszlány Városi Súlyemelő Egyesület által használt súlyemelő edzőterem felújításával és 

fejlesztésével, bruttó 23.633.113 Ft összköltséggel. 

2. Az 1. pontban meghatározott munkákhoz szükséges forrást az Önkormányzat 2016. évi 

költségvetésének „Céltartalék beruházási, felújítási kiadások” sorának terhére fedezi. 

3. Utasítja a polgármestert, hogy a következő költségvetés módosításkor gondoskodjon az 

előirányzat 2016. évi költségvetésben történő átvezetéséről.  

4. Megbízza az önkormányzati tulajdonban lévő Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft.-t az 

előterjesztésben meghatározott felújítás elvégzésével, egyúttal felhatalmazza a polgármestert 

az erre irányuló szerződés megkötésére. 

5. A kivitelezés véghatáridejét 2016. augusztus 31. napjában határozza meg. 

 

Határidő: a határozat kihirdetésére: azonnal 

Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. File Beáta jegyző 

a határozat végrehajtásáért: Lazók Zoltán polgármester 

 


