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Tisztelt Képviselo-testiilet!

Az Oroszlanyi Szolgaltatd Zrt 2014. évi, bérlakés-gazdalkoddson kivilli tevékenységérdl az
alébbiakban adok szamot.

Tarsasdgunk tevékenységének legjelentdsebb teriiletei az alaptevékenységként végzett
tavhoszolgaltatas valamint — az elsé félévben — a szennyvizelvezetés és kezelés, ezek a teriiletek
az tizleti tervben is kiemelt szerepet kaptak.

Gazdalkodasunkra jelent6s hatdst gyakorolt a hatbsagi drmegéllapitas rendszere, valamint az
elrendelt dijcstkkentés. A Magyar Energetikai és Kézmi-szabélyozési Hivatal altal megkivant
elvarasnak megfelelden 2013-ban maér elkezdtik a koltségek kodzvetlen, tizletdgakra t6rténd
megbontdsat, 2014-t81 pedig minden olyan felmeriilt koltséget, amelyrl megallapithatd, hogy
mely tevékenységgel hozhatd kapcsolatba, kozvetleniil az iizletdgakra kényveliink (pl:
nyomdaipari szolgaltatds, szamlakihordés koltsége, postalemez koltség, fizetési meghagyasok,
végrehajtasok illetéke, bankkoltség, értékvesztés, sth.).

A rezsicstkkentésrdl sz616 kormanyzati elhatarozdsnak megfeleléen a tdvhoszolgéltatds dij
2014. januar 1-jét61 10 %-kal, majd oktober 1-jét6l ujabb 3.3 %-kal csékkent. A rendelkezésnek
megfeleléen készitettik el az (j szdmlaképet, amelyben kiemelten tajékoztattuk a
felhasznalokat a rezsicsbkkentés aktudlis havi, valamint az eltelt idészakban &sszesen elért
megtakaritdsrol. A torvény végrehajtasat a fogyasztovédelmi hatdsag ellendrizte, hidnyossagot
nem tapasztalt.

Tarsasagunk eredményesen miikadott, a tervezettet, de minden eddigi évet is meghaladd,
mintegy 144 millio forint nyereséget realizalt. Az eredmény alakuldsiban szerepe volt az
elrendelt takarékossagi intézkedések hatdsanak, a szigord koltséggazdalkodasnak.
Kdzrejatszott azonban abban az is, hogy a tervkészités idépontjdban még nem volt ismert a
novembert6l bejelentett rezsicsdkkentés kompenzdcidja, amelyet késébb megkaptunk.
Eredmeényesscglinket novelte, hogy a résziinkre adott elérejelzéssel ellentétben a Zenon az



elbzd évi szintet elérd mennyiségli szennyvizet bocsatott ki, a tervezéskor azonban ennél
kevesebb mennyiséggel szdmoltunk.

A tavhészolgdliatdsi vizletdg életében az elmult évben is jelentés szerepet kapott a primer
vezetékhalozat feldjitasa, amelyre t6bb alkalommal {izemzavar elharitasa miatt keriilt sor. Az
tizemzavarok oka a korosodé fiitési vezetékhdlozat, erre a problémara elérelathatéan a j5v6ben
is szémitanunk kell. Ilyen probléma merilt fel pl. a Népek baratsaga fitja 25-27-29 szamu, a
Doézsa Gyorgy ut 19-21 szami tombéknél, a Postandl és a Vésércsarnoknal, ahol a
bekotovezeteket kellett cserélniink. A Takdcs Imre Uti csaladi hazaknal és az Irinyi Gton a
szekunder alapvezeték cseréjére keriilt sor, Elkésziilt a Havasi Mérton tittal parhuzamos fiitési
gerincvezeték cseréje elére szigetelt csore, egészen a Rakocezi it 15-21 szami épiiletig,

Az elmilt években meghirdetett racsatlakozasi akcié 2014-ben is eredményes volt, 29 lakas
csatlakozott a tavfiitési haldzatra. Boviilt az Ipari parki fogyasztok széma, rakétésre keriilt a
BorgWarner TTS egy Uj lizemcsarnokénak primer flitési bekotévezetéke. Az 4 felhasznéld
8.500 ezer Ft + AFA halézatfejlesztési hozzéjarulési dijat fizetett tirsasapunknak.

Megkezd6dstt az erémfives primer tdvvezeték kivaltdsa eléreszigetelt csbre. Ennek egy
szakasza, a vasut alatt &thuzodo primer tdvvezeték szeptember eleje 6ta mar iizemel, a masik
szakaszat, amely a Vért telephelyétdl térszint felett vezetett 1800 méteres valamint 600 méteres
nyomvonalhosszban térszint ala fektetett DN 350-es vezetéket jelent, decemberben kotdttitk
Ossze a meglévd vezetékkel.

A lakossagi hékozpontok koziil beszereztik az utolsé 5 db-t is, amellyel teljes koriien
megvalosul a lakossagi h6kozpontok 4dtalakitisa. Emlitést érdemel a volt Arany Janos iskola
bekotd vezetékének kivaltdsa, illetbleg a Véros Sportesarnokot ellété hékézpont beépitése,
amelyet Onkormanyzati megrendelésre végeztink el. A szabadtéri szinpad épitéséhez
kivaltottuk a fétéri szennyviz, csapadékviz és tavhéellatd vezetékeket, Onkormdnyzati
megrendelés alapjan.

A korszerlisitésként értékeljilk, hogy az Ipari Parkot ellaté DN 200-as primer tavvezeték térszint
feletti szakaszénak egy részét a BorgWarner 1 épitlé telephelyénél térszint ald helyeztiik.

A tavhészolgaltatas koltségeinek fedezetét elsésorban a kozszolgaltatasi dijként kiszamlazott
bevetel jelenti, e mellett azonban megjelennek a véllalkozasi tevékenység bevételei is,
elsésorban a killon megallapodés keretében végzett ataldnydijas karbantartésok ellenértékeként.

A tavhdszolgaltatas teljesitéséhez szikséges hdenergia 4rat ez évben a hatésagi arnak
megfelelden szamlazta a Vért. A szolgaltatas biztositasdban fennakadéas nem volt.

A szennyvizelvezetési-, és kezelési iizletdg a telepet és a csatornahélézatot biztonsigosan
tizemeltette, Uzemzavar nem fordult eld. Az akkreditalt laboratériumi vizsgalatok szerint a
tisztitasi paraméterek folyamatosan megfelelnek a hatdsig kvetelményeinek. A biztonsagos
iizemeltetést és megfeleld tisztitdsi eredményt jOl szervezett szerviztevékenységgel és a
folyamatosan fejlesztett irdnyitastechnikai hattérrel sikeriilt elérniink.



A realizalt tobbletbevételnek is kszonhetben a tervezettet meghaladé, tobb, mint 100 millié
forint értékli fejlesztés tortént az tizletdgban, amely a biztonsdgos tizemeltetés garanciajat
jelenti.

A jogszabalyi eléirasoknak megfeleléen adtuk vissza a szennyviz kozvagyont Oroszlany véros
illetdleg Kecskéd kozség onkorményzatainak. Vagyonkezelési szerzédésiink a szennyviz
kézmiivagyon jalius 1-jei ataddsival megszlint, az Onkormanyzatokkal a szerzddésnek
megfeleléen elszamoltunk,

Részt vallaltunk az Onkormanyzat, illetéleg az EDV Zrt kizott kitendd bérleti tizemeltetési
szerz6dés részleteinek, valamint a gordiild fejlesztési tervnek a kidolgozasaban.

A vagyongazdilkoddsi iizletdg végzi az ipari parkkal, az ingatlankezeléssel &s
varosiizemeltetéssel, valamint a 1étesitményiizemeléssel kapcsolatos feladatokat.

Az Ipari Parkkal kapcsolatos feladatokbdl bevétel nem szarmazott, azonban kizremiksdtiink
abban (bekot6ut épités, vezeték athelyezés), hogy a varos egyik legnagyobb adéfizets cégének
lednyvallalata, illetéleg ugyanezen cég masik cégesoportja a vérosban telepedjen le, amely tény
mind a varos (gazdasagfejlesztés, munkaerd letelepedés, munkahelyek szamanak névekedése,
ipariizési addbevétel ndvekedése stb.), mind tarsasdgunk szdmara rendkiviil elényos.

Az ingatlankezelési iizletdg 14tja el az Snkorményzati és sajat tulajdond ingatlanok bérlet atjan
térténd hasznositdsat. Az Ipari parki cégek részérél jelentkez6 tobblet munkaersigény rendkiviil
pozitivan hat a Beatrix Vendéghéz bevételeinek alakuliséra, hiszen szinte egész évben telt
hazzal mikodtink. Ennek okén ezért turisztikai jellegil szallasoltatas, férdhely hidnyaban nem
volt. A megnGvekedett bevételek forrast biztositottak a vendéghaz nyiliszaréinak cseréjéhez.

Az Onkorményzattal kotott szerzodésmek megfeleléen lattuk el a varosi parktavak
tizemeltetését, valamint egyes vérosiizemeltetési tevékenységek ellatasénak ellenbrzését.

Sportiizemeltetési tevékenységiink alapja a 2013. decemberében nyilt kdzbeszerzés eljards
keretében elnyert, 2018. december 31-ig sz616 tizemeltetési jog, amelynek alapjan a Csobbané
Oroszlany Varos Uszodéjét és strandot, a Chudik Lajos Sportlétesitményt, a Krajnyik ,, Akac”
Andrés Sportcsamnokot, a volt Gérdonyi Iskola teriiletén talalhaté Sportcentrumot, és a kis
mifiives palyat izemeltetjiik.

A sportlétesitményekkel kapcsolatos iizemeltetési feladatok egy részét a Leétesitményeket
Uzemeltetd Nonprofit Kft 14tja el. A LUN Kft. az elmult évben az uszoda, a sportcsarnok, és a
sporitelep lizemeltetésében vallal résziizemeltetési és részkarbantartdsi feladatokat. Ezen
létesitményekben dolgozé kollégak a LUN Kft. alkalmazottjai. A volt Gardonyi Iskolaban
talalhatd sportcentrumot és a kis mufiives paly4t teljes egészében az OSZ Zrt. iizemelteti,

Térekedtiink arra, hogy a létesitmények kihasznaltsdga minél magasabb legyen. Odafigyeltink
a létesitmények allaginak megGvdsara, s6t, ahol lehetséges, az adott létesitmény fejlesztésére.
Alapfeladataink kozé tartozik tobbek kozott a koziizemi dijak rendezése, a létesitmények
takaritasa, karbantartisa, a zo6ldfeliiletek gondozasa, a vagyonvédelem. Mivel a
sportlétesitményeket a hét minden napjin hasznaljak, igy folyamatosan, hétkdznap, hétvégén
és iinnepnapokon is nyitva tarjuk azokat.



A sportlétesitmény iizemeltetés kirében két jelentds értékil beruhdzast valdsitottunk meg. A
miifiives palydk karbantartdséhoz beszereztink egy karbantartd gépet, 7.3 millié forint
értekben. A nagy mitflives palya hasznédlhatosdga érdekében beszereztiink két db, egyenként 15
személyes cserepadot, amelynek megléte feltétel a mérkdzések rendezéséhez.

Oktober elejétél a volt Gardonyi Sportcentrum tertiletén egy extrém jétszopark, és egy jatszotér
is atadasra keriilt, tovabba az lizemeltetés keretében 5.000 m? teriiletet is befiivesitettink. A
beszerzéseket, illetbleg az 1 1étesitményrészeket a meglévé szerzbdés keretében tizemeltettik,
a plusz koltségeket a meglévi kereteken belill kellett volna kigazdalkodnunk, amely csak
részben volt eredményes, és hozzéjarult a tevékenység veszteségéhez.

Beruhdzdsi és vallalkozdsi tevékenység keretében torténik a fejlesztési tervben szerepld
beruhazdsok lebonyolitdsa, elsésorban a két nagy tzletdg teriiletén, amely biztositja a
folyamatos €s biztonsdgos tevékenységet.

Az év soran a fejlesztési tervben meghatérozott iitemezésnek megfeleléen zajlott a beruhdzasok
folyamatos el6készitése és megvaldsitasa, melynek sordn az egyik kiemelt hataridd volt a
szennyvizelvezetési-és kezelési tevékenység 2014. julius 116! mds iizemeltetdhoéz vald
keriilése. Ennek megfelelden a szennyvizkezelési teriilet beruhazésait igyekeztiik junius 30-ig
megvalésitani, ami gyakorlatilag meg is tortént a felmeriild igényeket és helyzeteket
figyelembe véve.

Villalkozasi tevékenységiink keretében az év elején sikerrel palyaztunk az Onkorményzat ltal
a volt Arany Iskola atalakitdsira (34j véroskdzpont/szolgéltatd hdz, munkaiigyi kézpont,
korményablak) kiirt hérom kozbeszerzési eljarasra. Tarsasagunk mindhdrom palyazatot
megnyerte, igy az idei év legnagyobb vallalkozasi feladata az 4talakitasi munkdak kivitelezése
lett, amelyet a beruhazas folyaman ki kellett egésziteni egyéb felujitasi munkékkal, mint pl.a
tetbhéjalas csere, toronysisak csere, csapadékviz kiépités. A beruhdzas I iitemének
befejezéscként Munkaiigyi Kirendeltség teriiletét 2015. januérjaban a megrendeldnek &t tudjuk
adni.

A palyazati forrdsok minél hatékonyabb lehivhatésaga érdekében a Megrendels tobb,
egymassal logikusan 9ssze nem fiiggd hataridét jelslt meg. A kivitelezés ellenben miiszakilag
egy egységet képviselt, a technoldgiai sorrend logikus egymashoz fiizését igényelte az dsszetett
anyag €s alvallalkozdi matrix dsszehangoldsaval.

Tarsasagunk az 6nkorményzat altal kiirt palyazatokon, beruhazisokon valé puszta induldsaval
is jelent6s arlettiré szerepet véllal, ami hozzésegiti az dnkormanyzatot a tervezett elképzeléseik
oles6bb megvaldsitasidhoz.

Az Oroszldny véros és az oroszldnyi erémil kézott hizddo tranzit vezeték felijitisa,

A vezeték feltjitasara 2013-ben, az Uj Széchenyi Terv Komyezet és Energia Operativ Program
tamogatasi rendszerében 495.633.896 Ft 5sszegii, vissza nem téritendd tamogatast nyertiink, a
Regiondhis Fejlesztési Finanszirozd Zrt.-vel pedig 2013. decemberében alairtuk az onerére
vonatkoz0 finanszirozdsi szerz6dést. Miutan 2014. tavaszén megnyitottdk szdmunkra az EU
Onerd Alap lehetdségét, 4prilis elején elkészitettik és benydjtottuk az Snerd palyazatot is.
Ennek eredményeként junius kbzepén Téarsasigunk pozitiv tamogatdi dontésben részesiilt és az



igényelt teljes Onerdt (nettd 495 633 896 Ft) megitélték szdmunkra, mint a 2014. évben
felhasznalhatd vissza nem téritendd nerd tamogatast.

A vezeték feldjitdsa ténylegesen 2014-ben kezd6dstt meg, annak varhat6 befejezése 2015. elsé
féléve lesz.

Az v elején véglegesitésre keriiltek a kiviteli tervek, amelyek alapjén két kozbeszerzési eljarast
inditottunk, egy nyilt, nemzeti kozbeszerzési eljérast a tavhGvezeték rekonstrukciéjanak teljes
korli kivitelezésére, valamint egy nyilt Eurpai Unids kézbeszerzési eljarss a rekonstrukcio
kivitelezéséhez szilkséges anyagszallitasra.

A teljes korli kivitelezési munkakra vonatkozd szerzGdést 2014. juliusdban kotottik meg a
kézbeszerzési eljards nyertesével, a Terra 21 Kft-vel, netté 419 618 387 Ft Osszegben, 10
honapos kivitelezési hataridével. A munkateriilet atadasra 2014. augusztus 8-an keriilt sor,
melyet k6vetden a kivitelezt elkezdte a munkak elékészitését, szervezést, feltarasokat, bontési
¢s szerelési munkékat,

Augusztus vegére a masik — az anyagszallitasra vonatkozd, de két részfeladatot tartalmazd —
kézbeszerzési eljardsunk is lezdrult, melynek értelmében a csdvezetéki elzarék és az
elbreszigetelt vezetékek szallitdsat is a METSYS Kft. nyerte meg. A 2. részfeladatra
(csGvezetéki elzardk) vonatkozéan szeptemberlS5.-én kotottik meg a szallitasi szerzdést
46.467.000 Ft 6sszegben, 28 ill. 75 napos széllitasi titemezésben. Tekintettel arra, hogy az 1.
részfeladatra (elére szigetelt csévezetékek) vonatkozdan a maésik palydzé megtamadta a
kihirdetett eredményt, és a Kozbeszerzési Dontdbizottsag csak oktéber 3-an hozta meg
dintését. A Metsys Kft-vel oktober 9-én sor keriilt a széllitasi szerzédés megkotésére a
csbanyag szallitdsara, netté 392 483 777 Ft Gsszegben, 14, 28 és 75 napos szallitasi
iitemezésben.

A kivitelezés az anyagszallitisi késedelmek ellenére elkezdédott, ennck megfeleléen az
elbkésziiletek, feltardsok, nyomvonal kijelslések, munka organizaciéja lezajlott.

Az erbmil teriiletén az egyik vezeték elbontésra keriilt és Galambos- puszta térségében
elkezd6dott a mélyvezetéses szakasz munkaarkanak kiemelése.

Az anyagok beérkezésével latvanyosan felgyorsult a kivitelezés, Az erSmii tertiletén lebontott
jobb oldali 300-as vezeték helyére felszerelésre keriilt az 1j, magasan vezetett, UV 4llé DN350-
es vezeték 1800 nyomvonal folyéméter hosszban, amely az drapaszté csatorna keresztezését
koveten mélyvezetésbe valt at. A mélyvezetésti szakaszbél ez iddig mintegy 1100 fm késziilt
el, ebb8l mintegy 600 fm-es rész az erémiii teriileten levd jobboldali vij vezetékkel egyiitt
december 12.-én tizembe helyezésre is keriilt. Jelenleg az id6jaras engedte lehetdségek kizott
folynak az épitési és a bontdsi munkak.

A projekt pénziigyi elszémoldsa sordn eddig 6t lchivast realizdltunk 555.451.826.- Ft
Osszértékben. Ez 55,8 %-os lehivasi ardnynak felel meg. A projekt fizikai késziltsége az
anyagszallitasok tertiletén 100%-o0s, ami pénziigyileg is rendezett. A kivitelezés teriiletén
mintegy 35%-os a késziiltség, amibdl 25%-os a pénziigyi rendezettség. Kérelminkre a projekt
fizikai befejezési hatarideje (2015. maércius 01-r81) 2015. majus 30-ra médosult. Amint az
elézményekbdl lathatd, a projekt palyaztatisi szakaszanak elhizédasa az eredeti hataridé
betartasat lehetetlenné tette volna.



A kivitelezéssel kapcsolatban a decemberihez hasonlé tovabbi iizemsziinetekre lesz szitkség,
amelyek koziil sajnalatos modon az egyik még a fiitési idSszakra esik marcius elsé felében.
Arra kesziiliink, hogy az esedékes tjabb elkésziilt szakaszok véglegesre kétése maximalisan
elokészitett legyen €s az iddjarasi korillmények se legyenek szélséségesek. A maésodik
lizemsziinet dprilisban, a flitési szezon utdnra van betervezve, ami vérhatéan a melegviz
ellatasban okoz majd Atmeneti hidnyt. Az atkotések idOsziikséglete a toltés-tiritéseket is
figyelembe véve 24-48 6rdban maximathaté.

A varoson belilli szakasz megépitése érinti a keresztezd utak forgalmat, ezekre a helyekre
forgalomtechnikai tervek késziiltek. A kziti forgalom korlatozdsa vérhatéan a Dézsa Gydrgy
Gtnak egy 50 méteres szakaszan okoz majd fennakadast, ahol félpalyas utlezérds mellett,
jelzélampas forgalomiranyitisra kell szdmitani t6bb héten 4t.

Az év végéig fel nem hasznalt EU Onerd Tamogatas kétségessé valt, mert azt 2014-es
felhasznalasra nyertiik el. Ha lesz is a 2015-8s évben tjra Onerd Alap timogatas, arra Gjra kell
majd palyazni, ezért ezzel a lehet6séggel ma még nem szamolhatunk. Mindenesetre kérelemmel
fordulunk a minisztériumhoz, hogy a méar egyszer elnyert timogatassal valé elszamolés
lehetGségét terjessze ki szamunkra a 2015. évre is.

A projekt tovabbi finanszirozdsa semmiképpen sem kerill veszélybe, mivel az 50%-o0s EU
tamogatds tovibbra is biztositja a felmeriilt netté projektkdltségek 50%-4t. A fennmaradé6

koltségekre jutd 50%-os onerd rész pedig a korabban megkotott, 500 millié6 Ft-os RFF
beruhazést hitelbdl fedezhetd.

Oroszlany, 2015, januar 14.

Tisztelettel

Kontschan Fidrian
vezeérigazgato



