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Tisztelt Képviselo-testiilet!

A 2014. augusztus 19-i iilésén Oroszlany Varos Onkormanyzata Képviseld-testiilete 130/2014.
(VII1.19.) Kt. hatarozatdban dontdtt palydzat benytjtasarol az Onkormanyzati Szocialis Szolgalat
napelemes fejlesztése érdekében a KEOP-2014-4.10.0/N jeli palyazati felhivasra. A palyazatot
palyéazattechnikai okok miatt az Onkorméanyzati Szociélis Szolgalat, mint kedvezményezett nyujtotta
be, mivel a kordbban megvalésitott Brunszvik Ovoda napelemes fejlesztése targyn projekt miatt az
Onkorményzat nem lehetett palyazo. A projekt keretében a Bolcsdde és a Hajléktalan Szallo tetejére
keriilne kiépitésre napelemes rendszer.

A benytjtott palyazat tdmogatd dontést szervezett, a tdmogatd okirat 2015. 4prilis 2-an keriilt
kiallitasra. A projektet 2015. augusztus 30-ig kell megvalositani, a palyazat beadasanak feltételeként
lefolytatott a napelemes rendszer telepitésére vonatkozd kozbeszerzési eljarast az EH-SZER Kift.
(Gyor) nyerte el, melynek 0sszege bruttd 23.643.641 Ft.

A képviseld testiilet 130/2014. (VIIL.19.) Kt. hatarozatdban rendelkezett arrdl is, hogy amennyiben a
statikai vizsgalat a tetOszerkezet megerGsitésének sziikségességét irja eld, ugy annak fedezetérdl a
késobbiekben hoz dontést. A Hajléktalan Szallo esetében a napelemes rendszer elhelyezésére készitett
kiviteli terv alapjan az épiilet tetOszerkezetére és a korabbi fektetd teraszok arnyékoldinak
tartoszerkezetére helyezhetd el a teljes 31,2 kWp teljesitményii napelemes rendszer, mely 120 napelem
modulbdl all. A Bolcséde tetejére telepitendé 36 modulbol allé 9,36 kWp teljesitményii napelemes
rendszert a tetészerkezet elbirja.

Az tamogato dontés és a kiviteli terv birtokaban a tetészerkezetre vonatkozo6 statikai felmérés elkésziilt
¢s a megfeleld teherbird képesség, valamint az iddtallosag érdekében a Hajléktalan Szalld6 mindkét
tetészerkezetére megerdsitési munkalatokat irt ki. A korabbi fektet6 teraszok tartoszerkezetét meg kell
erdsiteni, valamint a héjalasat lindab trapézlemezekkel kell megoldani, igy ahhoz biztonsaggal
rogzithetéek a napelemek. A tetOszerkezeten részleges tartoszerkezet megerdsitési munkalatokat
sziikséges elvégezni. A munkalatok bekeriilési koltségének megallapitasa érdekében az arajanlatkérés
folyamatban van, a képviseld testiileti iilésre a beérkezett ajanlatok alapjan tudjuk pontositani az
elkiilonitend6 keretosszeget, az elézetes becslések alapjan millidos nagysagrendii arajanlatra lehet
szamitani.

Tisztelt Képviselo-testiilet!

Javaslom, hogy Oroszliny Véros Onkormanyzatinak Képviseld-testiilete a beruhazasi céltartalék
terhére kiilonitsen el a Hajléktalan Szallo tetdszerkezetének megerdsitésére ... millio Ft-ot.

Oroszlany, 2015. aprilis 17.

Lazok Zoltan



Oroszlany Varos Onkormanyzata Képvisel6-testiiletének
.../2015. (....) Kt. hatarozata
a Hajléktalan Szall6 tetészerkezetének megerdositésérol

Oroszlany Varos Onkormanyzatanak Képviseld-testiilete:

1. Egyetért az Onkormanyzati Szocialis Szolgalat Hajléktalan Ellaté Intézményegységi épiiletének
tetOszerkezeti megerdsitésével, melyhez a beruhazasi céltartalék terhére elkiilonit ... millid Ft-ot.

2. Utasitja a polgarmestert, hogy a soron kovetd koltségvetés modositasakor az eldiranyzatok

atvezetésérol gondoskodjon.

Hataridé: 1. pont esetében: 2015. aprilis 30.
Felelos: a hatarozat kihirdetéséért: Dr. File Beata jegyz6

a hatarozat végrehajtasaért: Lazok Zoltan polgarmester



