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Tisztelt Képvisel6-testiilet!

A 2014-2020-as unios palyazati forrasok elérésének érdekében a képviseld-testiilet 9/2016. (1.26.) Kt.
hatarozataban 5 milli6 Ft-os eldiranyzatot kiilonitett el a palyazati el6készité munkak fedezetére. A
TOP-1.2.1-15 Tarsadalmi és kornyezeti szempontbol fenntarthato turizmusfejlesztés ciml palyazati
kiiras keretében az elokészités megkezdddott, a projekt korabbi engedélyezési tervei feliilvizsgalatra
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A palyazat el6készitéséhez kapcsolododan a korabbi 500 millio Ft 6sszkoltségl palydzatot 700 millioé Ft
Osszkoltségli projektre terveztikk kiterjeszteni, amire az eredeti TOP-1.2.1-15 palyazati kiiras
lehetdséget is adott. A 2016. januar 28-an megjelent palyazati kiirast tobbszor modositottak. (legutobb
2016. aprilis 18-an). A mddositasok sajnos csokkentették az elnyerhetd maximalis palyazati tamogatas
Osszegét - mely Oroszlany esetében 500 millié Ft -, a tAmogatas intenzitasa 100%-os. A lecsokkentett
tamogatasi Osszeg a projekt miszaki tartalmat is befolyasolja, igy vissza kell 1épni az eredetileg
tervezett volumenbdl, bizonyos projektelemek kikeriiltek a palydzathoz benytjtandé miszaki
tartalombol. A projekt lehetdvé teszi Onerd biztositdsat a palyazod szdmara, ugyanakkor amennyiben
ezt a palyazatba bevéllalja az Onkormanyzat, ugy a projektmegvaldsitds soran mar nem lesz
lehetdsége modositani ezen tartalmakat, azokat a palyazatban leirtak alapjan sziikséges megvalositani.

A projektnek két o fejlesztési tartalmat sziikséges megvalositania annak érdekében, hogy jelentOs
javulas alljon be a teriilet infrastrukturajaban, emellett a mai kor szinvonalat idéz6 bemutatohely
jOhessen létre a teriileten!

e meglévo infrastruktura fejlesztése
- teriiletrendezés, rekultivacio, gazdasagi ut, Grofi ut iranyjelzé fények, parképités, belso
kézmiihaldzat fejlesztése, bels6 gyalogos wutak fejlesztése, épiiletek fejlesztése
(Fogadoépiilet, Vetito épiilet, Faléz épiilet), térvilagitas, szennyvizelvezetés
o attrakcioelemek fejlesztése
- jatszotér, terepasztal, butorok, eszkozok, 3D szemiiveg, latogatdi banyaszruha, banyasz
latogatoi eszk6zok, kobak, elektromos kisbusz
- kilato fejlesztése, tarlatfejlesztés tervezése, kiallitds-€pités, virtualizacios fejlesztések,
szoftverfejlesztés, restauralasi koltségek, szamitastechnikai eszkdzok beszerzése, WIFI
halézat kiépitése, gépek milkodésbe hozasanak koltségei, hangeffektek, muzeumi
megvilagitas koltségei

A tamogatott projekttartalom részére az el6terjesztés 1. melléklete szerinti koltségeket javasoljuk.
A projekt komplexitasanak biztositdsa és a kozbeszerzési szabalyok figyelembe vétele érdekében

sziikséges sajat beruhdzas keretében megvalositani azokat az elemeket, melyek az 500 millio Ft
tamogatasi keretdsszeg miatt nem fértek bele a projektbe, melyek az alabbiak:

Netto Ft
Epiilet bontas 9 000 000
Gytjtout - Ul 32 447 280
Parkol6 és parkolohoz vezetd it 50 000 000
Kerités épités 4 875 000

Ezekbdl a keritésépités kiilon is megrendelhetd, varhatéan 2018-ban megvalositandd tevékenység. Az
épiiletek bontasa (porta épiilet, traféhaz), a helyiikon kialakitandd parkold épitése, valamint a
megkdzelitést szolgald (rendezési terv szerinti) gyljtéut épitését sziikséges Onerébdl megvalositani.
96.322.280 Ft netto koltségli dnerébdl megvalodsitando kivitelezési munkalatok dsszefiiggnek abbol az
okbdl is, hogy az épiiletbontasok anyagai felhasznalhatoak az utépités soran, illetve a mizeum



fejlesztésének elmaradasa esetén is olyan infrastruktarat alakit ki, mely az egész teriilet értékét noveli
¢és Majk egy 1) megkozelithetoségét is kialakitja.

A projekten kiviili miiszaki tartalom megvaldsitasara célszerti 2016. évben lefolytatni a kdzbeszerzési
eljarast, mig a megvalositas keretében 2017-ben keletkezhetne kiegyenlitendé szamla e munkak
tekintetében. A rendezési terv eldirasait kovetve a gyljtéit nyomvonala egyébként a Takacs Imre u.
folytatasanak nyomvonalan keriilt megtervezésre.

A projekt szlikiilo tAmogatasi keretei ill. az id6kdzben bekdvetkezd lizemeltetd valtas lehetévé teszi,
hogy a palyazatot ugy allitsuk Ossze, hogy a kivitelezési és fejlesztési tevékenységek nagy részét a
LUN Kft., mint iizemeltetd valositsa meg és szerepeltesse a konyveiben, igy a fejlesztés utani 27%-0s
AFA-t vissza tudja igényelni, ezaltal az 500 millié Ft-0s maximalis timogatas nagy része nettd modon
tervezhetd. Ez az eljaras alkalmazhat6 az 6nerds fejlesztési tevékenységek esetén is!

A LUN Kft. altal 128.703.705 Ft AFA 6sszeget tudunk megtakaritani a palyazat timogatott tartalman,
mig a teljes fejlesztésre vonatkozoan 155.078.436 Ft AFA koltség takarithatdo meg.

A projektet konzorciumi formaban sziikséges benyujtani, ahol a konzorciumvezeté Oroszlany Varos
Onkormanyzata, mig a konzorcium masik tagja a LUN Kft. Ehhez a palyazati formanyomtatvanyként
kiadott konzorciumi megallapodas mintat sziikséges alairni és benyujtani a palyazat mellékleteként.

Az Onkormanyzat végezné el a projektben az eldkészité és részben a menedzsment feladatokat, a
kozbeszerzés, nyilvanossag biztositasa, miiszaki ellendrzés és egyéb kapcsolodo tevékenységeket. A
LUN Kft. pedig az 1. szdam melléklet szerinti kivitelezési, beszerzési, marketing és attrakcio
fejlesztési tevékenységeket valdsitana meg.

A projekt része az az iizleti terv is, mely az el6terjesztés 2. szamu mellékletét képezi, ebben kertiltek
bemutatasra egyszeriisitett formaban a tervezett bevételek és kiadasok. Eves szinten ~34,3 millio Ft-0s
mikddeési koltséggel szamolunk a fejlesztés eredményeként, a mitkodéshez sziikséges becsiilt 1étszam
az éves szinten ~270 napos nyitva tartassal kalkulalva 1 f6 létesitményvezetd, 2 f6 recepcios, 3 6
feliigyel6-tarlatvezetd, tehat a projekt ~3 ij munkahelyet fog teremteni.

A 2012-es palyazathoz képest Gjszerli elemei a projektnek a virtualizacio nagyobb volumene, egyes
gépek miikodésbe hozasanak koltségei, valamint az id6kdzben elkezdddott belsé szakértelemre
alapul6 fejlesztések kiegészitései (vasut). A remeteséghez érkez6 ill. oda atjutni kivand latogatokat
elektromos kisbuszokkal lehetne majd szallitani a majki milemlék-egyiittes és a Banyaszati Mlizeum
kozott. A projekt komplexitasat mutatja, hogy aktiv turizmusra épit, népszerisiti a kerékparos
megkdzelithetdséget, noveli az egyiittmitkodést a helyi vallalkozasokkal. A majki milemlék-egylittes
¢s a Banyaszati Muzeum koz0s jegyrendszere szintén része a projektnek, és a marketing
tevékenységek kozott el tudjuk szamolni az Oroszlany-kartya keretrendszerének kialakitasat.

A palyazat benyujtasi hatarideje 2016. aprilis 27., ehhez sziikséges a képviseld-testiilet jovahagyo
dontése, melyet eziiton kérek meg Onoktdl.

A projekt keretében igényelheté maximalis tamogatasi 6sszeg 500 millio Ft, a tdmogatés intenzitasa
100%.

Tisztelt Képviselo-testiilet!

Kérem, hogy tamogassak a maximum 500 millié Forint &sszegli tamogatas igénylését lehetové tevo
Majk és a Vértes turisztikai tevékenységeinek osszehangolasa az Oroszlanyi Banyaszati Mizeum
komplex fejlesztésével cimii palydzatunk benyujtasat a hatarozati javaslat elfogadasaval.

Oroszlany, 2016. aprilis 25.

Németh Gabor



Oroszlany Varos Onkormanyzata Képvisel6-testiiletének
.../2016. (....) Kt. hatarozata
palyazat benyujtasardol a TOP-1.2.1-15 palyazati kiirasra
az Oroszlanyi Banyaszati Muzeum és kornyezetének fejlesztése érdekében

Oroszlany Véaros Onkormanyzatanak Képvisel6-testiilete:

1. Egyetért azzal, hogy Oroszlany Viros Onkormanyzata és a LUN Kft. konzorcidlis formaban
palyazatot nyujtsanak be a TOP-1.2.1-15 palyazati kiirasra az Oroszlanyi Banyaszati Muzeum és
kornyezetének fejlesztése érdekében 500 millio Ft tamogatési 6sszeg igénylése mellett.

2. Nyertes palyazat esetén vallalja a projekt eredményének fenntartasi idészak végéig szolo
fenntartasat és biztositja annak koltségeit.

3. Felhatalmazza Lazok Zoltan polgarmestert a palyazat 2016. aprilis 27-ig torténd benyujtasara és a
hozza kapcsolodo palyazati anyag alairasara.

4. Palyédzaton kiviili miiszaki tartalomként az alabbi fejlesztéseket valdsitja meg, Osszesen nettd
96.322.280 Ft 6sszegben, melyek anyagi fedezetét a 2017. évi koltségvetésében lehetéség szerint

tervezi:
Netto Ft
Epiilet bontas 9 000 000
Gytjtout - Ul 32 447 280
Parkol6 és parkolohoz vezetd ut 50 000 000
Kerités épités 4 875 000
Hataridé: a hatarozat kihirdetésére: azonnal
a hatarozat végrehajtasara: azonnal
Felel6s: a hatarozat kihirdetéséért: Dr. File Beata jegyz6
a hatarozat végrehajtasaért: Lazok Zoltan polgarmester



