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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Beck Ferenc, az Oroszlányi Sportegylet elnöke arról tájékoztatta Oroszlány Város Önkormányzatát, 

hogy a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége 2016. augusztus 1-jén kelt határozatával 

jóváhagyta az Oroszlányi Sportegylet, mint kérelmező 2016. július 1. és 2017. június 30. közötti 

időszakra szóló sportfejlesztési programját.  

 

A jóváhagyott sportfejlesztési program részeként a szakszövetség a következő ingatlanberuházási 

projektelemek megvalósításához állított ki támogatási igazolást:  

 

Adatok Ft-ban 
Támogatás 

jogcíme 

Közvetlen 

támogatás 

összege 

Közreműk

ödői díj 

összege 

Ellenőrző 

szervnek 

fizetendő 

hatósági díj 

Támogatás 

összesen 

A program 

megvalósítá-

sához 

szükséges 

önrész 

Elszámolandó 

összeg 

Tárgyi eszköz 

beruházás, 

felújítás 

(előfinanszírozott 

ingatlan)  

streetball pálya 

beruházás 

20.806.946,- 429.009,- 214.505,- 

  

21.450.460,-  

 

9.193.054,- 

  

30.429.009,-  

Tárgyi eszköz 

beruházás, 

felújítás 

(utófinanszírozott 

ingatlan) 

hőközpont 

kivitelezés 

9.304.276,- 

  

0,- 93.983,- 

  

9.398.259,-  

 

4.027.825,- 

  

13.332.101,-  

 

A streetball pálya beruházás Oroszlány Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 878/20 helyrajzi 

számú, kivett, közterület megnevezésű ingatlanon valósulhat meg a következő műszaki 

tartalommal:  

 

Kialakításra kerül egy 32x19 m-es területen rekortán burkolatú pálya, amely 2 db streetball pályának 

ad otthont. Ennek a megoldására csőhüvelyes rögzítésű palánkok beépítését tervezték. 

A pálya mellett a DK-i oldalon lépcsős kialakítású beton ülőke készül. 

A pálya megvilágítására a két hosszanti oldalánál elhelyezett összesen 6db kandeláber gondoskodik. 

A mellette található rézsűk és a pálya közötti szakaszán beültethető rézsűkővel kerül kialakításra. 

Az öböl magasabban fekvő területét a DNY-i oldalon elhelyezkedő lépcsővel lehet megközelíteni a 

pálya felől. A lépcső beton, vagy térkő kialakítású. Ezen a fenti területen helyezik el a kültéri 

sporteszközöket egy információs táblával. 

A rekortán és a szilárd burkolatú út kivételével a többi részen füvesítés készül. 

A kerítés táblás elemekből készül, 1db műszaki kapu és 1db személybejáró beépítésével a már 

meglévőkerítéssel azonos magasságban. 

A streetball pályák szükséges megvilágításához 4 db, 10m magas, energiatakarékos, központilag 

pályánként szakaszolható LED fényvetős megoldással, mely később illeszthető lesz az csarnok 

épületben található épületfelügyeleti egységhez. A terület többi részének megvilágításához 2 db 

kandeláber szükséges. 

 

Az előterjesztéshez mellékelem a streetball pályák elhelyezkedését bemutató helyszínrajzot. A 

beruházás tervezett megvalósítási ideje: 2017. év tavasza.  

A beruházás előfinanszírozott, így kizárólag az önrész biztosításáról szükséges döntést hozni, a Tao. 

támogatás megelőlegezése nem szükséges. 
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A streetball pályák jövőbeli kialakításával gyakorlatilag a Haraszt-hegy újabb területe kaphat 

színvonalas és élő, a város egésze által, akár szabadidős sportra, vagy tömegsportra is használható, 

ellenőrzött funkciót. A pálya adott esetben összeköthető, átjárható lesz a strand felé, így annak 

szolgáltatási színvonala is emelkedik. 

A streetball pályák és a kapcsolódó lelátó, kerítés stb. megépítésével a Haraszt-hegy másik oldalán 

lévő, régi és elavult, sok esetben már balesetveszélyes kosárlabda pályák felhagyhatóak lesznek és a 

terület akár más funkciót betöltve is hasznosítható. 

 

A hőközpont kivitelezése tárgyú projektelem a 878/3 helyrajzi számú, Oroszlány, Szent Borbála tér 2. 

szám alatti ingatlanon, azaz a Sportcsarnok épületében valósul meg. A beruházás utófinanszírozott, az 

új csarnokrész építésével egyidejűleg valósul meg. A primer távhő bekötő vezeték megfelelő kiépítése 

az új csarnokrész üzembe helyezéséhez feltétlenül szükséges. A sportági országos szakszövetség 

támogató döntésével e projektelem megvalósítása 70 %-os támogatási intenzitással, Tao. támogatásból 

valósulhat meg. Támogatói döntés hiányában e költség a várost, vagy annak cégét, az OSZ Zrt-t 

terhelte volna. 

A távhőszolgáltatási hőközpont kialakítása sajnos nem szerepelt megfelelően az eredeti tenderterveken 

és költségvetés kiírásban. Csak az épületen belüli, szekunder fűtési osztó és gyűjtők lettek betervezve, 

a primer energiát fogadó és azt átalakító, a szekunder elosztó rendszerhez kapcsolódó, egyedi blokk 

hőközpont - a megfelelő kapacitású primer és ivóvíz oldali bekötéssel -, nem.  

A kivitelezés során a gépészeti munkák előkészítésekor sikerült tisztázni a műszaki eltérést és a 

hiányzó költségvetési tételeket, amelyet követően a beruházó egyesület megrendelte az OSZ Zrt.-től a 

megfelelő részletterveket és a vonatkozó hőközpont és bekötések kialakítását és beépítését.  

A műszaki megoldások véglegesítését követően az Oroszlányi Sportegylet sikeresen építette be a 

2016. június 30-ra benyújtott TAO pályázatába a magasabb műszaki és használati, üzemeltetési 

színvonalat jelentő hőközpont kialakításának költségeit, mely tételt az elbíráló szervezet és a 

szakszövetség is jóváhagyott, így annak cc. bruttó 13 M Ft-os összköltsége elszámolható a Tao. 

rendszerben, arra 70%-os TAO finanszírozás jár, 30% önerő vállalása mellett. 

A korszerű hőközpont és a kapcsolódó szekunder HMV rendszer a cirkulációs rendszerrel együtt 

lehetővé tette, hogy az épületben az eredetileg tervezett 16 db, különböző teljesítményű, méretű és 

kialakítású villamos bojler kiváltásra kerüljön HMV-vel, mely nagyban megkönnyíti a későbbi 

üzemeltetést, a lehetséges hibák számának csökkentését és egyenletesebb, megfelelő, magasabb 

komfortfokozatú használatot tud nyújtani. A hőközpontba mind a fűtési, mind a HMV oldal esetében 

megfelelő szabályozás, hőfokkorlátozók kerültek beépítésre, melyek mind a takarékosabb működést, 

mind az üzembiztonságot növelik. Ezek a rendszerek kapcsolhatók a szintén kialakításra kerülő 

központi gépészeti épületautomatikai rendszerhez is. 

A hőközpont és kapcsolód főberendezések telepítését és beüzemelését az OSz Zrt. végzi az Oroszlányi 

Sportegylettel kötött megállapodás keretében. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban szereplő döntések meghozatalával 

járuljon hozzá a beruházások megvalósításához. 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását! 

 

Oroszlány, 2016. augusztus 5. 

 

 

 

 

 

Lazók Zoltán 
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Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2016. (...) Kt. határozata 

az Oroszlányi Sportegylet 2016. július 1. és 2017. június 30. közötti időszakra szóló 

sportfejlesztési programjának ingatlanberuházási projektelemeiről 

 

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:  

1. Egyetért azzal, hogy a streetball pálya beruházás a látvány-csapatsportágak Tao támogatási 

rendszere keretében, Oroszlány Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 878/20 helyrajzi 

számú, kivett, közterület megnevezésű ingatlanon valósuljon meg az előterjesztésben szereplő 

műszaki tartalommal, melyhez 9.193.054,- Ft önrészt tervez a 2017. évi költségvetésében.  

2. Az 1. pont szerinti beruházás megvalósításának módja:  

 a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást az Oroszlányi Sportegylet 

nevében Oroszlány Város Önkormányzata folytatja le 

 a beruházó az Oroszlányi Sportegylet, a kivitelező számláit a látvány-csapatsportágak 

Tao támogatási rendszerének előírásai szerint az Oroszlányi Sportegylet egyenlíti ki, 

melyhez a szükséges önrészt az Önkormányzat 2017. évben átutalja az Oroszlányi 

Sportegylet számlájára 

 a beruházás megvalósításának határideje: 2017. június 30. 

 a beruházás üzembe helyezését követő 15 év időtartamra a beruházással érintett 

ingatlanra a Magyar Állam javára a támogatási összeg erejéig jelzálogjog kerül 

bejegyzésre 

3. Egyetért azzal, hogy a hőközpont kivitelezése tárgyú projektelem a 878/3 helyrajzi számú, 

Oroszlány, Szent Borbála tér 2. szám alatti ingatlanon, azaz a Sportcsarnok épületében a 

látvány-csapatsportágak Tao támogatási rendszere keretében valósuljon meg, melyhez 

4.027.825,- Ft önrészt biztosít, a 2016. évi költségvetés sportcsarnok beruházási során 

meglévő, szerződéssel le nem kötött 38 millió Ft összeg terhére, tekintettel arra, hogy e sor, 

polgármesteri hatáskörben 10 millió Ft összeggel megemelésre került a sportcsarnok 

üzemeltetés előirányzata terhére.  

 

Határidő: a határozat kihirdetésére: azonnal  

Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. File Beáta jegyző  

 

 

 

 


