

MUNKAANYAG!

ELŐTERJESZTÉS

**Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. június 24-ei ülésére**

Tárgy: Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Lazók Zoltán polgármester

Előkészítő: Dr. File Beáta jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

1. Beszámoló a veszélyhelyzet ideje alatt végzett önkormányzati feladatokról

Polgármesteri döntések:

A veszélyhelyzet ideje alatt (2020. november 12. – 2021. június 15. között) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, **veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskörben eljárva 22 db rendeletet és 104 db határozatot hoztam** (előterjesztés 1. melléklete tartalmazza). Amennyiben a döntésre rendelkezésre álló idő megengedte, a döntések tervezetét elektronikus formában megküldtem képviselőtársaimnak, biztosítottam a kérdések, észrevételek megküldését, melyeket a rendelet-, vagy a határozat hozatalakor figyelembe vettem. Az elmúlt hónapokban online összevont bizottsági és testületi munkamegbeszélés keretében beszéltük át a tervezett döntéseket, a módosító javaslatokat, észrevételeket a döntésnél figyelembe vettem. A veszélyhelyzeti intézkedések kormányzati szintű változtatása, módosítása megszüntette egyes rendeleteket és határozatokat, azon döntések maradtak hatályba, amelyek jellemzően a márciusi, áprilisi, májusi tervezett képviselő-testületi ülés napirendjei lettek volna (a hatályban maradt rendeleteket és határozatokat az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza). Kérem a Képviselő-testületet a hatályban maradt rendeletek és határozatok felülvizsgálatára és a polgármesteri döntések testületi szintű megerősítésére.

2. A 2021. évi munkatervben június hónapra betervezett **Oroszlány város parkolási rendszerének felülvizsgálata** című napirend tárgyalását javaslom áttenni a képviselő-testület szeptember havi rendes ülésének napjára. A bizottsági munka elindulásával a napirend megtárgyalására, javaslatok kidolgozására kell időt biztosítani.

3. Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének a **Volánbusz Zrt.** – Oroszlány városban autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó – 2020. évi beszámolójáról szóló 47/2021. (IV. 30.) határozatának 2. pontja értelmében „a Társaság beszámolójában kimutatott 2.747 E Ft összegű **veszteségkiegyenlítés megtérítésével** kapcsolatosan Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének június hónapban történő módosítása során dönt.”

A közszolgáltató beszámolójában - 4.4 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések pontjában – továbbá jelezte, hogy a Társaság Oroszlány Város Önkormányzatával szemben a 2019. évi éves beszámoló alapján meg nem térített, 3.831.598 Ft összegű ellentételezési összeget is nyilván tart.

A nyilvántartott követelésekről – 2019, 2020. évi beszámolók alapján - szükséges döntenünk.

Az önkormányzat forrásainak jelentős beszűkülése miatt javaslom, hogy a 2019, valamint a 2020. évi nyereségigény nélküli veszteség teljes összegben (mindösszesen 2.062 E Ft), valamint a 2019- és 2020. évi nyereségigény 1 %-os mértékben kerüljön megtérítésre. Az ellentételezés így a 2019-2020 év vonatkozásában mindösszesen 2.965 E Ft, melyet az általános tartalék terhére javaslok biztosítani

4. **Hazai Kommunális Kft. 2020. évi beszámolója**

A 2020. év végén lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján a nem közművel összegyűjtött szennyvíz összegyűjtésére vonatkozó közszolgáltatói feladatokat ismételten a Hazai Kommunális Kft. (továbbiakban: Közszolgáltató) fogja ellátni 2021-22 években.

Jogszábeli kötelezettségeinek eleget téve a Közszolgáltató megküldte 2020. évi tevékenységéről szóló – az előterjesztés 3. melléklete szerinti – beszámolóját a tárgyév során összegyűjtött és az oroszlányi szennyvíztisztító telepen leadott szennyvíz mennyiségéről (112 m³), valamint a felmerült költségek elszámolásáról.

5. **Helyi közutak felújítása**

Az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt., vállalkozási szerződés alapján az alábbi közútfejlesztési munkákat végzi ütemezetten:

A Závory Zoltán utca Alkotmány út és Káposztás dűlő közötti, jelenleg zúzottköves kialakítású szakaszának mart aszfaltos burkolattal történő ellátása 6 m szélességben 555 m hosszban, szikkasztó árok készítéssel a lejtési viszonyoknak megfelelően. A közútfejlesztési munkák július hónapban kezdődnek. Vállalkozási díj: 32.000.000,- Ft + 27% ÁFA, azaz bruttó 40.640.000,- Ft.

Várdomb utca Várdomb köz és Závory Zoltán utca közötti szakasza felújítási munkáinak munkaterület átadása július 1-én lesz. A felújítási munkák során a meglévő burkolat profilmarása után új aszfaltburkolatot kap, és a csapadékvíz elvezető rendszer is felújításra kerül. Vállalkozási díj: 18.000.000,- Ft + 27% ÁFA, azaz bruttó 22.860.000,- Ft.

Kertalja utca Dózsa György utca és Tópart utcák közötti szakaszának közútfejlesztése, valamint a Kertalja u. 1-5. számú épület előtti parkoló újra aszfaltozása, a Tópart utcai kereszteződéssel együtt a közút újra aszfaltozása, kiegyenlítő és kopóréteggel, a közúti aknák szintbe emelésével. A munkák megfelelő minőségben elkészültek. Vállalkozási díj: 25.500.000,- Ft + 27% ÁFA, azaz bruttó 32.385.000,- Ft.

Népekbarátsága utca Bánki Donát utca és Malom tó közötti szakaszának burkolatfelújítása, az alaprétteg szükség szerű stabilizálásával 6 cm vastag AC-11 típusú aszfaltkeverékből új burkolat építésével, és az érintett közműaknák, víznyelők szintbe emelésével. A munkák elkészültek, az útszakasz forgalomba helyezése megtörtént. Vállalkozási díj: 5.500.000,- Ft + 27% ÁFA, azaz bruttó 6.985.000,- Ft.

Népekbarátsága utca 41-57. számok közötti belső utak és a szilárd burkolatú parkolólemezek burkolatainak újjáépítése, helyenként teljes ágyazat cserével, meglévő csapadékvízrendszer szükség szerű kijavításával, részleges újjáépítésével. A munkakezdés július 1-én lesz. Vállalkozási díj: 51.000.000,- Ft + 27% ÁFA, azaz bruttó 64.770.000,- Ft.

Alkotmány út Rákóczi F. u. és 48-as liget közötti szakaszának újra aszfaltozása, az alaprétteg szükség szerű stabilizálásával 6 cm vastag AC-11 típusú aszfaltkeverékből új burkolat építése, aknák víznyelők szintbe emelésével. A felújítási munkák elkészültek, az útszakasz forgalomba helyezése megtörtént. Vállalkozási díj: 13.000.000,- Ft + 27% ÁFA, azaz bruttó 16.510.000,- Ft.

Az önkormányzati tulajdonban lévő társaság által elvégzett, illetve jelenleg még folyamatban lévő, fentiekben részletezett helyi közútfelújítási munkák szerződés szerinti kivitelezési összköltsége 145.000.000,- Ft + 27% ÁFA, azaz bruttó 184.150.000,- Ft.

6. Gyalogos hidak felújítása

A gyalogos hidak felújítása során a Pénzes patak feletti 33/15 számú gyalogos híd és a Svandabereg patak feletti (Rákóczi F. út 73. üzletsor előtti) 33/25 számú gyalogos híd felújítási munkái készültek el.

A kivitelezési munkákat az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt., vállalkozási szerződés alapján végezte, a meglévő, tartószerkezeti szempontból kifogásolható állapotú, előregyártott, vasbeton hídszerkezetek elbontása után új, acélszerkezetű hidak készültek keményfa, csúszásmentes kialakítású, felül bordázott padozattal. A kivitelezési munkák műszaki átadás-átvételi eljárása 2021. május 28-án lezajlott.

A két gyalogos híd felújítási munkálatainak szerződés szerinti kivitelezési összköltsége 10.000.000,- Ft + 27% ÁFA, azaz bruttó 12.700.000,- Ft.

7. Fürst és Haraszthegy utcák közútfejlesztése

A Fürst Sándor és Haraszthegy utcák útfelújítási munkálatai jelenleg folyamatban vannak. A Fürst Sándor utca Petőfi Sándor utca és Rákóczi Ferenc út közötti szakaszának felújítása során a közút burkolata kétoldali szegéllyel, a járdák burkolata szintén kétoldali szegéllyel és a zöldfelületek eredeti szélességükkel valósulnak meg. A munkákhoz kapcsolódóan elkészül az Idősek Átmeneti Otthona előtti zúzottköves parkolójának és szervízútjának szilárd burkolattal és csapadékvíz csatornával történő ellátása, valamint a Malomsori óvoda bejárati útjának burkolatfelújítása és csapadékvíz csatorna építési munkái. A Haraszthegy utca felújítása során a rendőrség és a katolikus templom közötti útszakasz az ahhoz kapcsolódó, templom előtti párhuzamos parkoló és járda felújítási munkái készülnek el. A kivitelezési munkákat a Beck & Cat Kft. végzi, a kivitelezés összköltsége bruttó 120.531.020,- Ft. A munkák kivitelezési határideje 2021. július 15.

A fentiekben részletezett közútfejlesztési kivitelezési munkálatokra, valamint a gyalogos hidak felújítására szerződött **műszaki ellenőr** vállalkozási díja mindösszesen bruttó 3.800.000,- Ft.

8. Bölcsőde bővítéshez kapcsolódó parkoló építés

A Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése a TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00002 azonosító számú pályázati összegből valósul meg, melyhez 9 férőhelyes parkoló és járdaépítési munkák kapcsolódnak. A kivitelezési munkákat a SWIETELSKY Magyarország Kft. végezte, 11.848.493,- Ft + 27% ÁFA, azaz bruttó 15.047.586,- Ft kivitelezési költséggel. Az elkészült munkák műszaki átadás-átvételi eljárása 2021. május 20-án volt, mely során megállapítást nyert, hogy a munkák megfelelő minőségben készültek el. A parkoló forgalomba helyezési eljárása jelenleg folyamatban van.

9. Fürst-Irinyi közútfejlesztés

Oroszlány, Fürst Sándor és Irinyi János utcai közútfejlesztési beruházások a TOP-4.3.1-16-KO1-2017-00001 azonosítószámú és „Lakhatási feltételek és a környezet állapotának javítása Oroszlányban” című pályázat keretében valósulnak meg. A projekt keretében a Fürst Sándor utca Rákóczi Ferenc út és Vasút utca (Vasútállomás) közötti, rendkívül rossz műszaki állapotban lévő közúti szakaszának, illetve a kétoldali, a közúthoz közvetlenül kapcsolódó és az átlagosnál szélesebb járdaburkolatainak felújítására kerül sor.

Az Irinyi János utca 2019-ben elkészült közlekedésfejlesztési kiviteli tervdokumentációja az utca teljes közúti szakaszára pályaszerkezet-cseréjével számolt, ezzel ellentétben a Képviselő-testület a meglévő útburkolat marására, újraaszfaltozására biztosított költségvetési fedezetet. A meglévő kerti- és kiemelt szegélyek elbontását követően, azok a „Oroszlány, Népekbarátsága – Irinyi tengely IV/a. ütem – Irinyi János utca közlekedésfejlesztése” tárgyú kivitelezési terv szerinti geometriával kerülnek visszaépítésre. 5,50 m széles, új burkolattal ellátott közút készül, amely 3,25 m széles forgalmi sávból és a kiemelt szegély előtt 25 cm-es biztonsági sávból (összesen 3,50 m), valamint 2,00 m-es parkolósávból tevődik össze. A bal oldali járda szélessége 1,50 m, a jobb oldali járda szélessége 0,70 m. A kivitelezési munkálatok során az érintett közvilágítási szakasz fejlesztése, illetve a meglévő csapadékvíznyelők átépítése és az érintett közműaknak szintbeemelése is elkészül.

A kivitelezési munkákat a Strabag Építő Kft. végzi 54.408.195,- Ft + 27% ÁFA, azaz bruttó 69.098.408,- Ft kivitelezési összköltséggel. Kivitelezési határidő szerződés szerint 8 hónap, azaz 2021. október 5., azonban a munkák befejezése a jelenlegi készultság alapján hamarabb várható.

10. Bánki D. u. 16-20. parkoló kialakítás

A Bánki Donát utca 16-20. környezetében parkolólemez és multifunkciós labdapálya készül. A jelenlegi labdapálya használaton kívül van már több éve, ezért annak helyére – az elkészült és az ügyi hatóság által engedélyezett kivitelezési tervdokumentáció szerint – 28 állásos parkoló épül, illetve a Népekbarátsága 24-26. számú lakóépület és a Malom-tó közterületen meglévő tenispálya helyén multifunkcionális labdapálya épül. A kivitelezési munkákat a Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft. végzi bruttó 40.199.583,- Ft kivitelezési költséggel. A munkaterület átadás-átvételi eljárása 2021. május 19-én volt, befejezési határidő 2021. július 15.

11. József Attila köz parkoló építés

A Képviselő-testület – az EFOP-4.1.2-17-2017-00085 azonosító számú és „Az Oroszlányi József Attila Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű pályázat keretében megvalósuló kivitelezési munkálatokhoz kapcsolódóan – a 188/2018. (XII. 11.) számú határozatával vállalta az intézmény bővítéséből eredően szükséges 16 darab gépjármű várakozó helynek (parkoló) önkormányzati ingatlanon történő megvalósítását. Az elkészült és az ügyi hatóság által engedélyezett kivitelezési tervdokumentáció szerint a József Attila közben 17 állásos, térkő burkolattal ellátott parkolólemez épül két egységben. A kivitelezési munkákat a Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft. végzi bruttó 13.685.365,- Ft kivitelezési költséggel. A munkák során a József Attila általános iskola és a környező lakóépületek parkolási lehetőségei javulnak. A munkák befejezési határideje 2021. július 15.

A fenti, két parkolólemez kivitelezési munkálatainak zökkenőmentes végzése érdekében heti rendszerességgel helyszíni, előrehaladási kooperációt tartunk.

12. Népekbarátsága u. 37. szám melletti parkoló építés

A Népekbaratsága u. 37. szám melletti és 2020 évben felújított közúti szakaszhoz kapcsolódóan 9 db térkő burkolattal ellátott, párhuzamos parkoló épül. A kivitelezési munkák jelenleg még nem kezdődtek el. Szerződés szerint a kivitelezést az Extrém-Park Kft. végzi bruttó 6.346.279 Ft vállalási összeggel. A munkaterület átadás-átvételi eljárás június 14-én tervezett. A kivitelezési munkák szerződés szerinti befejezési határideje július 15.

13. CULTPLAY tematikus játszópark építése

A tematikus játszópark kivitelezési munkáit a Faberland Kft. végzi. A projekt keretében megvalósuló játszótér a vágssellyei reneszánsz várkastélyt stílizáló játszóvár mellett további 8 játszóeszköz, ivókút, számos utca bútor és egy mosdókonténer is telepítésre kerül. A munkák tervezett befejezési határideje 2021. július 14.

Mivel a közbeszerzés során a Faberland Kft. ajánlatának értéke a rendelkezésre álló pályázati forrásnál alacsonyabb összegű volt, így további pótmunkákat tudtunk megrendelni. Ennek eredményeképpen a tervezett 88 m² öntött gumiburkolat helyett 203 m² gumiburkolat, valamint a játszótér füvesített területére 5 db fitneszeszköz kerül kiépítésre.

14. Hajléktalan szálló

Az Oroszlány, 0265/2 helyrajzi számú, külterületi ingatlanon (egykori lőtér) megvalósítandó „Hajléktalanok nappali melegezője, éjjeli menedékhelye és népkonyha” rendeltetésű intézmény építésére vonatkozó tervezési munkák pályázati eljárásának keretein belül a nyertes pályázat kiválasztása megtörtént. A nyertes ajánlattevő PlanBau Kft. által a tervezési munka megkezdődött, melynek keretein belül az Oroszlányi Szociális Szolgálat vezetőjével leegyeztetett építési engedélyezésre előkészített műszaki tervdokumentáció tervezői tervismertetése 2021. június 9-én a VFKB tagjai, valamint a megjelent települési képviselők részére megtörtént, mely során több képviselő javaslat, vélemény hangzott el a tervezési projekttel kapcsolatban.

15. A Képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök gyakorlása:

Támogatások		2020. év		2021. év	
		május (fő)	május (Ft)	május (fő)	május (Ft)
Rendkívüli települési támogatás	Önkormányzati segély gyermek részére	9	126.000	3	42.000
	Önkormányzati segély átmeneti élethelyzetben	19	268.000	20	302.000
	Önkormányzati segély temetéshez	3	250.000	6	450.000
	Gyógyszertámogatás	37	309.500	31	322.500
Rendszeres települési támogatás	Lakásfenntartáshoz	151	1.307.795	143	1.267.695
	Adósságcsökkentéshez	-	-	-	-
	Ápolási díjhoz	1	31.000	-	-
Köztemetés		-	-	-	-
Rendkívüli támogatás (veszélyhelyzet ideje alatt)		1	40.000	-	-
Lakbértámogatás		29	639.385	33	800.295
Diákok közlekedési támogatása		-	-	-	-

16. A közfoglalkoztatásban résztvevő dolgozók létszámának alakulása

	Közfoglalkoztatásban résztvevők száma (fő)	
	2020. április-május	2021. április-május
Nyitó létszám	8	11
Új munkaszerződés	-	1
Megszűnt munkaszerződés	-	2
Záró létszám	8	10

Az Önkormányzati Szociális Szolgálat hajléktalan programjában 15 fő vesz részt 2021.03.01-2022.02.28-ig. A programból kilépők száma 2021.05.31-ig 5 fő, új belépők száma 4 fő.

17. Tájékoztató pályázatok előrehaladásáról

SKHU/WETA/1901/1.1/036

EsterhazyWay - "Az Esterházyak nyomában, Galántáról Oroszlányba".

Oroszlány Város Önkormányzata Galánta Város Önkormányzata közösen valósítja meg az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program részeként a Kisprojekt Alap (KPA) pályázati felhívásán elnyert projektet. A projekt teljes költségvetése 49.636,74 EUR, melyből az oroszlányi projektrész költsége 25.366,04 EUR.

A projekt keretében:

- a két település a fiataljainak (felsőosztályos diákok) egymáshoz való közelítése 8 utazás által (4-4 településenként), hosszabb COVID korlátozások esetén felülvizsgálandó projektelem,
- ezt kiegészítve idegenforgalmi kiadványok készítése két nyelven,
- A városlátogatások mellett két kiegészítő infrastruktúra-fejlesztés valósul meg:
Galántán a neogótikus kastély mellett kültéri érintőképernyős információs pult telepítését, Oroszlányon a Bányászati Múzeumban egy szabadtéri „Bányász Tematikus Élménypark” építését vállalta, az élményelemek 2021. márciusában elkészültek, ezek látogatói használatba adása a múzeumi élményeket javítja. A projekt megvalósítási határideje 2021. szeptember 30-ra került módosításra. Az ehhez szükséges önerő felhasználása teljesítésarányosan történik. A veszélyhelyzet csökkenését követően tudjuk megtartani azokat a városlátogatásokat (jelen állapot szerint online módon), ahol az elkészült fejlesztések használatát és helytörténeti ismereteket oszthatnak meg egymással a települések lakosai.

TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00003

A helyi identitás és kohézió erősítése Oroszlányban

A projekt keretében települési, településrészi identitást erősítő közösségfejlesztési folyamatok, illetve közösségi részvételre épülő tervezési gyakorlatok alkalmazásával szabadidős, bűnmegelőzési, közlekedésbiztonsági és közbiztonsági programok valósulhatnak meg.

A programok együttes megvalósításával erősödik az egyes közösségek egymással való kapcsolata, az új programokra új résztvevők bevonásával kerülhet sor, ezáltal a helyi civil társadalom tovább megerősödhet.

A pályázat keretében az Ófalu, az Óváros és Újváros városrészén tevékenykedő közösségek bevonásával a közösségi felmérésben jelölt fókuszterületeken:

- helyi hagyományok megőrzése és a helytörténet megismertetése
- környezetvédelmi
- tömegsportra való mozgósítás

az igényeknek megfelelő programok és rendezvények valósulhatnak meg.

A tervezett programok, folyamatok a 2020. évben jelentős mértékben elmaradtak a COVID időszak miatt, ugyanakkor reményeink szerint a 2021-2022. években ezek bepótolhatóak lesznek. A projekthez a rendezvénysátor beszerzése érdekében a önerő vállalása történt, mivel a projekt költségvetésének max. 10%-a fordítható eszközbeszerzésre. A projekt összköltsége 55 millió Ft.

Kerékpározzunk együtt biztonságosan – SafeCycling

A projekt vezetője Vágsellye Város Önkormányzata. A projekt megvalósítása eredetileg 2021.06.30-ig szólt, melynek meghosszabbítását a COVID helyzet miatt kérvényezzük.

A pályázat keretében a kerékpáros közlekedés népszerűsítése mellett a közlekedésbiztonsági célú szemlélet minél korábbi életkorban való formálását tervezzük képzéseken keresztül:

- oktatók, pedagógusok közös képzésen való részvétele, felkészítése, tapasztalatcseréje, ennek előkészítése megkezdődött (általános iskolák, képzésszervező).
- biztonságos közlekedés elsajátítása érdekében közös kerékpáros segédanyag elkészítése általános iskolás diákok számára,
- elsősorban alsó tagozatos (1-4. osztály) diákok kerékpár-biztonsági oktatása, de lehetőség szerint felsőbb tagozatos gyermekek részvételével is,
- a képzésen részt vett diákok között verseny szervezése,
- kerékpáros kultúra emelésére népszerűsítő közös biciklizés megvalósítása a települések körül szervezett túrákon.

Az utóbbi három pontot a két településről egymáshoz látogató csoportok bevonásával tervezzük megvalósítani.

- Az oktatáshoz kerékpáros mobilpálya és eszközök beszerzése (kül- és beltéren használható oktató pálya, kerékpárok és biztonsági eszközök, pl. sisak).

A projekt keretében a kerékpáros pálya beszerzésére az ajánlatok bekérése megtörtént, külföldi szállítók tettek rá ajánlatot, valamint a kiegészítő eszközök (kerékpár, sisakok, stb.) szállítására is szerződést kötött az Önkormányzat.

A projekt összköltsége 49.990,94 EUR; melyből az oroszlányi rész költsége 24.998,42 EUR.

TOP-5.2.1-15-KO1-2016-00001

KAPU – Az oroszlányi szegregációs folyamatok kezelése

A projekt keretében Oroszlány Város Önkormányzata az Önkormányzati Szociális Szolgálattal közösen valósítja meg a Német- és Nyíres-dűlők szegregátumában élők életkörülményeinek javítására, munkaerő-piaci kvalitásainak fejlesztésére szolgáló projektet.

A Nyíres-dűlőben található Szolgáltató Pont épületét és az ahhoz kapcsolódó illetve kapcsolható önkormányzati tulajdonú földterületeket használva "közösségi kertet", közösségi gazdálkodásra alkalmas területet és a gazdálkodáshoz szükséges eszközökön keresztül mintaterületet kíván teremteni gazdálkodási tevékenység folytatásához.

A gazdasági alapokhoz kapcsolódóan 3 db üvegház beszerzésével kívánja megteremteni az Önkormányzat azokat a feltételeket, melyek a tenyészidőszak kibővítéséhez szükségesek. A terület bővítéséhez szükséges annak vagyonvédelméről is gondoskodni, melyet kerítés beszerzése és kamerák telepítése, riasztástechnikai eszközök beszerzése biztosít. A terület időjárási viszonyoktól való védelme érdekében a belvíz és egyéb csapadékkárok mérséklése miatt további eszközök (szivattyú, tömlők, stb.) beszerzése is szükséges, az üvegházak használatához kapcsolódó eszközök (belső polcok, csőrendszer, szellőztetést segítő eszközök, világítástechnika, edényzet, palántázási kellékek, hordók, kavics, stb.) szükséges. A beszerzéseket hozzá kell igazítani a TOP-4.3.1 projekt folyamataihoz.

A projekt megvalósításához önerő vállalása nem szükséges. A projekt összköltsége 100 millió Ft. A projekt tervezett befejezési határideje 2022. február 20-ról 2022. decemberére fog változni.

TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00008

Majk és a Vértes turisztikai tevékenységeinek összehangolása az Oroszlányi Bányászati Múzeum komplex fejlesztésével

A projekt célja az Oroszlányi Bányászati Múzeum területének rendezése, korszerű fogadóépület építése, új kiállítási területek kialakítása, a meglévő tárlat interaktívvá tétele, új attrakciók fejlesztésével.

A projekt menedzsmenti és tulajdonosi felügyeletét az Önkormányzat látja el, az ezzel kapcsolatos költségek kerülnek betervezésre a költségvetésbe. A projekt 100%-os finanszírozási arányú, a 2020. évben megítélt mintegy 140 millió Ft összegű többlet támogatás a projekt költségvetésébe beépítésre került, így mintegy 640 millió Ft összköltségű projekt megvalósítása történik jelenleg. A kivitelezési közbeszerzés 2020. augusztus 14-én került aláírásra, a kivitelezés várhatóan 2021. júniusára elkészül. A további attrakciófejlesztési beavatkozások 2022. év nyaráig elkészülnek.

A projekt keretében a kivitelezési szerződés módosítása vált szükségessé, mivel a kivitelezés során felmerült műszaki módosításokat és abból adódó változásokat a projekt keretében átvezetni szükséges. A kivitelezési szerződés módosítása pótmunka megrendelés engedélyezését is tartalmazza, így a kivitelezés kiegészül az ingatlan védelmét szolgáló kerítésépítéssel, valamint a pályázati előírásoknak való megfelelés érdekében a Faláz épületben a meglévő akadálymentes mosdó helyisége szabványos átalakítást nyer. A rendezvénytér használhatósága érdekében a korábbi személyakna gépház épületének balesetveszélyes állapota is felszámolásra kerülhet a szabadtéri színpad kihelyezésének és használhatósági feltételeinek biztosításához. Ehhez sajnálatos módon az épület elbontása jöhet csak szóba a meglévő forráskeretből, mivel annak felújítása több, mint 40 millió Ft-ba kerülne és akkor is csak azt az állapotot lehetne megteremteni, amikor az épületben még semmilyen funkció és belső felújítás nem történt. Az épület emellett pontosan a magassága miatt is problémás, mert az állványozási és egyéb munkagép költségek emiatt jelentősen magasabbak és az épület tetőszerkezetét is jelentős források felhasználásával lehetne befedni és kiszárítani. A későbbi használhatóságot egy jóval alacsonyabb épület sokkal jobban ki tudná szolgálni, de jelenleg a funkció nélküli épület elbontása az egyetlen reális és finanszírozható megoldás.

A kivitelezési szerződés módosítása nem jár önerő bevonásával, a projekt belső költségátalapolásával, a LÜN Kft. költségvetésén belül a forrás megteremthető.

A projekt tervezett megvalósítási végdátuma 2022. június 30.

TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00002 - Az oroszlányi bölcsőde épületeinek bővítése

A pályázat keretében a jelenleg 13 csoporttal 156 férőhelyen működő Oroszlányi Bölcsőde bővítése valósulhat meg. A fejlesztés során a jelenleg 2 épületből álló intézmény mindkét épületéhez történő hozzáépítésével valósulhat a bővítés, melynek keretében 3 új csoportszoba kerülhet kialakításra és 36 fő új férőhely és 7 új munkahely jöhet létre. A bővítés eredményeképpen a jelenlegi bölcsődei igények kiszolgálhatóak lennének.

A fejlesztés során 2336 db eszköz kerülhet beszerzésre minden szükséglet kielégítésére. Udvarfejlesztés keretében növekszik a zöldfelület, új udvari játszóeszközök kerülnek beszerzésre, valamint kiépítésre kerül 3 db fedett udvari pavilon a szabadban tölthető időszak hosszának növelése érdekében.

Az OTÉK szerinti 9 új parkoló férőhely a bölcsőde melletti közterületen kialakításra került, a parkoló forgalomba helyezési eljárása jelenleg folyamatban van.

A fejlesztés keretében ~300 nm-el bővül az intézmény hasznos alapterülete. A bővítés költségei a tervezői költségvetésben kerültek meghatározásra, figyelembe véve a piaci folyamatokat.

A bölcsőde területén belüli fejlesztésekre a korábbi eredménytelen közbeszerzési eljárást követően új közbeszerzési eljárás került kiírásra, mely jelenleg folyamatban van. A kivitelezői ajánlatok beérkeztek, a hiánypótlási folyamatokat követően lehet a nyertes ajánlattevőről döntést hozni.

A projekt támogatási intenzitása 100%, a projekt összköltsége 280 millió Ft.

TOP-4.3.1-16-KO1-2017-00001 - Lakhatási feltételek és a környezet állapotának javítása Oroszlányban

A projekt a már támogatási szerződéssel rendelkező TOP-5.2.1-15-KO1-2016-00001 azonosítószámú (KAPU) projekt tartalmára építve került kidolgozásra, mely egy igen jelentős lépést jelenthet az oroszlányi Német- és Nyíres-dűlők szegregátumának felszámolásában (ITS A6 akcióterület).

A projekt keretében a Petőfi udvar 4-5. bérlakástömb épülete megújult, a 24 db lakásból 4 lakás kialakításának költségeit fedezte a pályázat. Az Irinyi utca – Fürst Sándor utca projektrészeihez a kivitelező kiválasztásra került, az utépítési munkálatok jelenleg folyamatban vannak. Az akcióterületen a térfigyelő kamerarendszer bővítési munkái megtörténtek.

A projekt keretében a Borbálai Községi Ház, a mögötte lévő zöldterület és a Szeptember 6. utcai játszótér újulhat meg valamint a Petőfi utca 7. fszt. lakás kerülhet kialakításra és a volt orvosi lakás két részre osztásával egy szociális bérlakás és egy szolgálati lakás kialakítása is megtörténhet. A projektben további fejlesztési forrás áll rendelkezésre a Csillag Szolgáltató Pontj ingatlan és a kapcsolódó önkormányzati tulajdonú földterületek lekerítése és művelésbe vonása érdekében. A kapcsolódó területeken kisebb jellegű gazdasági épületfejlesztésekre is lehetőség nyílik, mely későbbi fejlesztési elképzelésekhez biztosíthat területet.

A projekt műszaki tartalma szolgálati lakás és egy újabb bérlakás kialakítását biztosíthatja a teljes támogatási összeg felhasználása érdekében.

A projekt folyamatainak COVID időszak miatti csúszása okán a projekt megvalósítása időszakának 2022. júniusáig történő hosszabbítását kérvényeztük, melyhez a TOP-5.2.1 projekt időszakát is igazítani szükséges.

A projekt által biztosított támogatás összege 299.999.000 Ft.

SKHU/1601/1.1/209 CULTPLAY – Interactive Thematic Parks – Innovative Use of Cultural Heritage

(Interaktív tematikus parkok – a kulturális örökség innovatív használata)

A projektben egyedi tervezésű tematikus játszóterek épülnek minden településen egy, a partnerségben szereplő másik település jelentős épített örökségét középpontba állítva. Így Érsekújváron a régi vár makettje készül el, Tatán a gútai malom épül meg kicsiben játékos elemekkel, Észak-Komáromban a dél-komáromi Csillag erőd mintájára készül játszótér, Dél-Komáromban az észak-komáromi Öregvár és Újvár elevenedik meg játszótér formájában, Oroszlányban a vágsellyei Pázmány kastély, Kisbéren a gútai fahíd mása épül meg, Gútán készül el a tatai vár mása, Ógyallán az Oroszlányi Bányászati Múzeum mintájára, míg Vágsellyén a majki kolostor mintájára készül játszótér.

Oroszlányon a Haraszt-hegyen épül jelenleg a tematikus játszópark, ahol a városban eddig sehol nem elérhető játszóeszközök várják majd a használókat, egyúttal a leromlott állapotú területek rendezése, új funkcióval történő megtöltése is megvalósul. A kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás sikeresen zárult, a kivitelezés 2021. márciusában megkezdődött, az előrehaladás jelenleg megfelelő. A nyertes ajánlattevő vállalási ára jelentősen kedvezőbben alakult, mint az eredetileg tervezett, így kiegészítő beruházásként többlet játszóeszközök telepítésének engedélyezését kértük meg a támogatótól, valamint az időközben felmerült, a használhatóságot

elősegítő pótmunkák engedélyezését is várjuk (pl: az agyagos talaj miatti alépítmény állékonyságát javító dréncső rendszer a játszótér alatt). A projekt oroszlányi részének költségvetése 330.000 euro.

A projekt időszakát a korábbi 2021. júniusi határidőről 2022. júniusára módosították Tata projekt részének összetettsége és többlet forrásigényére tekintettel így lehetőségünk van a támogatási keretösszeg erejéig többlet környezetfejlesztési tartalmakat megvalósítanunk a Támogató jóváhagyása esetén, ennek tartalmát még meghatározni szükséges.

A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat (KEHOP-3.1.2-17)

A projekt keretében egy biológiailag lebomló (zöld) hulladékokat kezelő egységgel bővíthet az Oroszlányi Hulladéklerakó. A projektet a Nemzeti Fejlesztési Programirodával konzorciumban valósítja meg az Önkormányzat. A projekthez az Önkormányzat a támogatási szerződésben foglalt műszaki tartalmak megvalósításához nem biztosít önerőt, az uniós forrás mellett központi költségvetési forrásból történik a finanszírozás.

A projekt kivitelezési szerződése 2020. szeptemberében aláírásra került.

A projekthez az Önkormányzat 240 millió Ft uniós támogatást nyert el, a projekt összköltsége 380 280 720 Ft, a ~140 millió Ft önerő kiegészítést a központi költségvetés biztosítja.

A kivitelezés a tervezési-engedélyezési szakaszban tart, a kivitelezés 2021-ben valósulhat meg.

A projekt megvalósítási időszaka 2022. január 2-ig tart.

Városi főzőkonyha kialakítása

Oroszlány Város Önkormányzata 100 millió Ft támogatást nyert el a Hajléktalan Ellátó Intézmény keretein belül működő főzőkonyha fejlesztésére. A fejlesztés jelentős önerő biztosítását teszi szükségessé, melyről az Önkormányzat még 2020. augusztusában döntött, a hozzá tartozó hitelfelvétel engedélyeztetése benyújtásra került.

A projekt megvalósítási határideje 2022. december 31., a szükséges feladatok és ütemezés egyeztetés alatt áll az összefüggő fejlesztési és üzemeltetési feladatok kidolgozásának függvényében (Hunyadi főzőkonyha, Hajléktalan Ellátó költöztetése, tálalókonyhák átalakítása). A fejlesztés teljes tervezett költsége ~447 millió Ft, ez csak a Központi főzőkonyha kialakításának költségeit takarja.

A 2021-2027-es uniós fejlesztési források elérhetősége során felmerült annak a lehetősége, hogy várhatóan 100%-os támogatási intenzitású forrást nyerhet el a város a Főzőkonyha fejlesztésére, ennek egyeztetése jelenleg még folyamatban van, a pályázati forrás informális tájékoztatás alapján 2021. szeptemberében nyílik meg.

18. 2021 évi tájékoztató a szünidei gyermekfelügyeletről

Az Önkormányzat feladatkörébe tartozó szünidei gyermekfelügyelet szervezése megtörtént. A felügyelet időtartama 2021. június 30-tól augusztus 19-ig tart. Az intézményvezetőkkel történt egyeztetés során a hozzájuk eljuttatott szülői tájékoztató és felmérő lap alapján kértük, hogy mérjék fel az igényeket és az összesített létszámot az előírt igazolásokkal együtt 2021. június 07-ig juttassák el a megbízott ügyintézőnek. Ez határidőre meg is történt. Az igénylések alapján folyik a beosztások elkészítése. Az induló tanulói létszám 43 fő. A szokástól eltérően idén nem a Hunyadi Mátyás Általános Iskola ad helyet a nyári felügyeletnek, hanem a József Attila Általános Iskola. A változást a Hunyadi iskola főzőkonyhájának önkormányzati működtetésbe történő átvétele és az iskola pályáinak felújítását célzó beruházási munkálatok indokolják. Az idei nyáron terveink szerint a felügyelethez segítséget kapunk a Hunyadi Mátyás Általános Iskolától és a József Attila Általános Iskolától, továbbá egy pedagógust az Önkormányzat alkalmaz megbízás keretében. A tanulóknak napi egyszeri étkezést biztosítunk a nyersanyagnormával azonos térítési díj megfizetésével, lehetőséget adva az egyéb kedvezmények igénybevételére is /pl. nagycsaládos kedvezmény, tartósan beteg kedvezmény/. A nyári felügyelet megrendezéséhez az Önkormányzat állami támogatást nem tud igényelni.

19. Tájékoztató a szünidei gyermekétkeztetésről:

Elkészült a Szociális Szolgálat munkatársainak segítségével a szünidei gyermekétkeztetés igénylésének felmérése. A jogszabálynak megfelelően /1997. évi XXXI. törvény 21/C. §/ az igénylőlapok kitöltése megtörtént. Az étkezést 2021. június 21-től 2021. augusztus 19. napjáig szolgáltatjuk a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára. Az ételt egyszer használatos edényben adjuk át az Önkormányzati Szociális Szolgálat főzőkonyháján. Az induló tanulólétszám 29 fő. A szünidei gyermekétkeztetéshez normatíva támogatást tudunk igényelni.

20. Benyiczki Ágota intézményvezető tájékoztatót, hogy **Oroszlány Város Óvodáiba a beiratkozás** az idei évben **elektronikus formában történt**. A 2021. április 30-ai beiratkozási határidőig 164 kisgyermeket írtak be a szüleik. Minden gyermeket el tudunk helyezni óvodáinkban.

21. **103. születésnapja** alkalmából köszönhettem a Szociális Otthonban **Széles Lászlónét, Kati nénit**, aki csodálatos szellemi frissességének köszönhetően még figyelemmel kíséri az oroszlányi eseményeket, fejleményeket.

22. Május 28-án részt vettem a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. által szervezett **vértesszentkereszti bencés apátsági romterület ünnepélyes megnyitóján**. A megnyitásnak köszönhetően az impozáns épületegyüttes maradványai ismét látogathatóvá váltak a turisták számára.

23. Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy május 30-án immár 24. alkalommal került megrendezésre a **Magyar Hősök Napja**. A jeles nap alkalmából az evangélikus templom falán elhelyezett I. és II. világháborús emléktábláknál koszorúzással egybekötött megemlékezést szervezett a Rákóczi Szövetség helyi szervezete, valamint a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár.

24. Május 3-án kölcsönös **sportkapcsolat kialakítása érdekében együttműködési nyilatkozatot írtam alá a Puskás Akadémia, illetve az Oroszlányi Utánpótlás Football Club vezetőivel**. Az együttműködés célja, hogy a tehetséges oroszlányi gyerekek szervezett keretek közt is tovább léphessenek sportkarrierjükben. Az egyesület beépíti a Puskás Akadémia utánpótlás szakmai programjának főbb elemeit a saját képzési-nevelési programjába, lehetőség szerint részt vesz a Puskás Akadémia tehetségkutató rendezvényein, illetve meghívja az Akadémia korosztályos utánpótlás csapatait az általa szervezett szabadtéri és terem labdarúgó tornákra. Az OUFC legtehetségesebb játékosai részt vehetnek a Puskás Akadémia próba edzésein, próba mérkőzésein és át is igazolhatnak oda.

25. Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy június 3-án pedagógus nap alkalmából köszöntöttem **Oroszlány pedagógusait** a polgármesteri hivatal tanácstermében. Az ünnep alkalmából **emléklapok átadására került sor**, megköszönve városunk aktív és nyugdíjba vonuló óvodapedagógusainak, művészeti-, általános és középiskolás tanárainak, valamint a Pedagógus Szakszolgálat munkatársainak lelkiismeretes és áldozatos tevékenységét.

26. **A Nemzeti Összetartozás Napján**, az 1920-as Trianoni békeszerződés aláírásának 101. évfordulóján köszöntöttem június 4-én városunkban a Trianon Emlékhelyen megjelenteket. Czunyné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő megemlékező szónoklatát követően, a rendezvény zárásaként az önkormányzat, politikai és civil szervezetek, cégek, intézmények képviselői helyezték el az emlékezés koszorúit az emlékhely köré.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását!

Oroszlány, 2021. június 15.

Lazók Zoltán

**Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének
.../2021. (...) határozata**

**a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóról, a hozott döntésekről, a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról**

Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testülete a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően rendelkező 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet által meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

1. A veszélyhelyzet ideje alatt - 2020. november 12. – 2021. június 15. közötti időszakban - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskörben eljárva meghozott és jelenleg még hatályban lévő polgármesteri rendeleteket és határozatokat felülvizsgálta. Az előterjesztés 2. mellékletében felsorolt, jelenleg még hatályos rendeletek és határozatok tartalmát testületi szinten megerősíti, a polgármesteri döntéseket hatályában fenntartja.
2. Munkatervét módosítja, amelynek megfelelően a 2021. június 24-ei képviselő-testületi ülés napirendi pontjai közül törli az „Oroszlány város parkolási rendszerének felülvizsgálata” tárgyú előterjesztést, a tervezett napirendi pontot a 2021. szeptember 16-ai munkaülésén tárgyalja.
3. A VOLÁNBUSZ Zrt. által bemutatott ellentételezési igény vonatkozásában, az önkormányzat forrásainak jelentős beszűkülése miatt a 2019, valamint a 2020. évi ellentételezést 1 % nyereségigény elismerésével mindösszesen 2.965 E Ft erejéig téríti meg a költségvetés „Általános tartaléka” terhére. Felhatalmazza a polgármestert a veszteség finanszírozásra vonatkozó megállapodás megkötésére.
4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 15/2016. (VII.2.) önkormányzati rendelete alapján, a Hazai Kommunális Kft. 2020. évben végzett tevékenységéről szóló – az előterjesztés 3. melléklete szerinti – beszámolóját elfogadja.
5. Elfogadja a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót és a jelentést a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Határidő: a határozat kihirdetésére: 2021.
Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. File Beáta jegyző