
Ütemezés Közterület Tervlap Közlekedés építés Csapadékvíz elvezetés Közvilágítás Egyéb Határidők:

I/a. Dózsa György utca U-4.7 A teljes parkolólemez átépítése javasolt megfelelő 

szélességű közlekedő úttal, arról merőleges és 

párhuzamos parkoló állások.

A lemez csapadékvíz elvezetésének 

rendezése.

Meglévő oszlopokon új lámpatestek. Tervezés: 2016.04.30.

Kivitelezés: 2016.10.31.

A parkolólemez melletti járda új nyomvonalra kerül.

A Dózsa György úti gyalogos-átkelőhely 

meghosszabbításában a lemezen eltérő burkolatú 

kiemelt küszöb kiépítése.

I/b. Népek barátsága utca

(Dózsa gy. u. - Havasi u. 

között)

U-4.4 Teljes pályaszerkezet átépítés.

Egyirányú forgalmi rend meghagyása.

A meglévő csatornarendszer állapota 

elavult, a teljes vízelvezető rendszer 

felülvizsgálata, részletes felmérése 

szükséges.

A közvilágítás nem felel meg a szabványban 

előírtaknak, ezért méretezés szerint 

átépítendő és bővítendő.

Tervezés: 2016.04.30.

Kivitelezés: 2016.10.31.

Párhuzamos parkolók kialakítása: Részben megmaradó oszlopokon új 

lámpatestek.

Útburkolat szélesítés, vagy

Bal oldali (szelvényezés szerint) zöldsáv felszámolása 

I/c. Április utca

(1-4 szakasz)

U-4.7 A meglévő burkolatok (út és járda) állapota megfelelő. 

Az utcakép javítása érdekében szőnyegezés javasolt.

A meglévő csatornarendszer állapota 

elavult, a teljes vízelvezető rendszer 

felülvizsgálata, részletes felmérése 

szükséges.

Meglévő (alacsony fénypontú) oszlopokon 

új lámpatestek.

Méretezés szerint bővítendő rendszer.

ÉHTR transzformátor 

állomás környezete 

közvetlenül nem érintett

Tervezés: 2016.04.30.

Kivitelezés: 2016.10.31.

Felszámolt játszótér helyén új parkolólemez építés.

II/a. Népek barátsága utca

(tömbbelső)

U-4.5 Meglévő parkolólemez bővítése a Népek barátsága utca 

irányába.

A meglévő csatornarendszer állapota 

elavult, a teljes vízelvezető rendszer 

felülvizsgálata, részletes felmérése 

szükséges.

A közvilágítás nem felel meg a szabványban 

előírtaknak, ezért méretezés szerint 

átépítendő és bővítendő.

25398 számú ÉHTR 

állomás környzete 

részben érintett

Tervezés: 2016.06.30.

Kivitelezés: 2017.06.30.

Belső közlekedő út szélesítése (5,00 m) Vízelvezetés nem megoldott.

A szervízút melletti, merőleges és párhuzamos parkolók 

átépítése.

Baloldali (iskola felőli) járda átépítése. Az iskola melletti (Bánki D. u. felőli) 

gyalogjárdán új közvilágítás kiépítés.

Jobb oldali járda teljes hosszban történő meghagyása 

vizsgálandó.

Lakótömbök előtti járdák műszaki állapota eltérő.

II/b. Április utca

(5-10 szakasz)

U-4.6 Egyirányú forgalmi rend meghagyása.

A meglévő burkolatok (út és járda) állapota megfelelő. 

Az utcakép javítása érdekében szőnyegezés javasolt.

A meglévő csatornarendszer állapota 

elavult, a teljes vízelvezető rendszer 

felülvizsgálata, részletes felmérése 

szükséges.

Meglévő (magas fénypontú) oszlopokon új 

lámpatestek.

Tervezés: 2016.06.30.

Kivitelezés: 2017.06.30.

A meglévő parkolók bővítése, átépítése.

Április u. 10. mellett új parkolólemez építés.

Április u. 6-7. előtt új parkolólemez építés.

Tervezési program
Oroszlány, Népek barátsága utca - Havasi M. utca - Irinyi utca tengelyben

helyi közutak, járdák, csapadékvíz elvezetés és közvilágítás fejlesztése



Ütemezés Közterület Tervlap Közlekedés építés Csapadékvíz elvezetés Közvilágítás Egyéb Határidők:

Tervezési program
Oroszlány, Népek barátsága utca - Havasi M. utca - Irinyi utca tengelyben

helyi közutak, járdák, csapadékvíz elvezetés és közvilágítás fejlesztése

III. Havasi Márton utca U-4.4 Pályaszerkezet átépítés, szélesítés. Vízelvezetés részben megoldott, bővítendő.

A meglévő csatornarendszer állapota 

elavult, a teljes vízelvezető rendszer 

felülvizsgálata, részletes felmérése 

szükséges.

Meglévő, méretezés szerint részben 

átépítendő rendszeren új lámpatestek.

Tervezés: 2016.08.31.

Kivitelezés: 2017.11.30.

Jobb oldalon merőleges parkolók építése (Rákóczi F. út - 

Népek barátsága u. között).

Iskolai térség forgalmi rendjének teljes átszervezése:

„Kiss and Ride" (K+R) rendszer kiépítés;

Az iskola gazdasági bejárója utáni szakaszon 

merőleges parkolók kialakítása.

IV/a. Irinyi János utca U-4.3 A meglévő burkolatok (út és járda) állapota megfelelő. 

Az utcakép javítása érdekében szőnyegezés javasolt.

Egyirányú forgalmi rend meghagyása.

A meglévő csatornarendszer állapota 

elavult, a teljes vízelvezető rendszer 

felülvizsgálata, részletes felmérése 

szükséges.

Meglévő kandeláberek teljes cseréje 

méretezés szerint.

Tervezés: 2016.10.31.

Kivitelezés: 2018.06.30.

Bánki Donát utcai tömbök előtti járdák átépítése 

közúttá, ezek útcsatlakozásának kiépítése.

IV/b. Havasi Márton utca 

(bölcsődéhez vezető 

belső út)

U-4.2 Teljes átépítés rendezett parkolók kialakításával. A meglévő csatornarendszer állapota 

elavult, a teljes vízelvezető rendszer 

felülvizsgálata, részletes felmérése 

szükséges.

Meglévő, méretezés szerint részben 

átépítendő rendszeren új lámpatestek.

25392 számú ÉHTR 

állomás

Tervezés: 2016.10.31.

Kivitelezés: 2018.06.30.

Havasi Márton utcai útcsatlakozás átépítés (bölcsőde 

kerítésének részleges bontása)

IV/c. Irinyi János utca

(tömbbelső a bőlcsőde 

irányába)

U-4.3 Rendezett parkolólemez kialakítás Vízelvezetés nem megoldott. Közvilágítás nem megoldott. Tervezés: 2016.10.31.

Kivitelezés: 2018.06.30.

Közműegyeztetési projektek: minden közműszolgáltató / tervező / önkormányzati érintett személyek folyamatos kooperációja a tervezési és kivitelezési szakaszokban.


