

Megrendelő:	Oroszlányi Sportegylet 2840 Oroszlány,Szent Borbála tér 2.
	Oroszlány Város Önkormányzata 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
Vállalkozó:	STRABAG-MML Kft. Székhely: 1117 Budapest Gábor D. u. 2. (Infópark "D" épület)

Oroszlány Krajnyik Akác András Sportcsarnok Tao. támogatásból történő fejlesztése II. ütem kivitelezési munkáit

KIVÁLTÁSOK ÖSSZESÍTŐ (az összegek nettó összegek)									
Kiváltások sorszáma	Megnevezés	Anyag összesen	Díj összesen	Összesen		Elfogadott Anyag összesen	Elfogadott Díj összesen	Elfogadott Összesen	
É_001	POROTHERM falazó elemek kiváltása LEIERTHERM termékekre	-208 516	0	-208 516	Ft			-208 516	Ft
É_002	AUSTROTHERM Expert hőszigetelő lemez kiváltása Fibrostir XPS hőszigetelő lemezre	0	0	0	Ft			0	Ft
É_003	KINGSPAN KS 1000 XM 100 PVC/1,1 Thermal Safe IPN habos tetőpanel kiváltása	-642 273	-213 988	-856 261	Ft			-856 261	Ft
G_001	Klímakonvektorok, folyadékhűtők és légkezelő berendezések kiváltása	0	0	0	Ft			0	Ft
Kiváltások összesen:				-1 064 777	Ft Elfogadott Kiváltások összesen:			-1 064 777	Ft
PÓTMUNKA ÖSSZESÍTŐ (az összegek nettó összegek)									
Pótmunka sorszáma	Megnevezés	Anyag összesen	Díj összesen	Összesen		Elfogadott Anyag összesen	Elfogadott Díj összesen	Elfogadott Összesen	
P- 001	Vizesblokk háttérfal szerkezet	922 181	266 750	1 188 931	Ft	922 181	266 750	1 188 931	Ft
P- 002	További 3080x2420 alu nyílászáró	806 044	55 903	861 946	Ft	806 044	55 903	861 946	Ft
P- 003	Tűzcsap kiépítése Katasztrófavédelem többlet előírása szerint	125 609	107 780	233 389	Ft	125 609	107 780	233 389	Ft
P- 005	Villámvédelmi felfogórendszer újfajta tetőszerkezethez illesztve	533 393	566 567	1 099 960	Ft	642 273	213 988	856 261	Ft
P- 006	Fűtés- hűtés távhő vezetékek, primer rendszerhez kapcsolódóan épületen belüli elvezéssel	554 464	376 567	931 030	Ft			586 422	Ft
P- 007	Cirkulációs vezetékek teljes kiépítése, HMV belső rendszer kiépítése 15 db bojlerek kiváltására	989 595	1 790 586	2 780 181	Ft	989 595	1 790 586	2 780 181	Ft
P- 009	Szerkezeépítési változások, lelátók többelt vasbeton szerkezeti, egyedi kialakításai	4 599 887	2 379 068	6 978 956	Ft			4 250 000	Ft
P- 010	Sporttechnológiai elmaradó tételek	8 127 750	-2 408 433	5 719 317	Ft			3 915 054	Ft
P- 011	Gépészeti munkák- piperetárgyak elmaradó	-1 102 862	-111 360	-1 214 222	Ft	-1 102 862	-111 360	-1 214 222	Ft
P- 012	Ajtók_010_3,00x 2,75+0,60_es beltéri ajtók- elmaradó beépítése	-2 110 074	-130 537	-2 240 611	Ft			-2 625 869	Ft
P- 013	VIP szektor- elmaradó épületmesteri munkái	-1 968 649	-664 144	-2 632 793	Ft			-2 767 230	Ft
P- 014	Gépészeti- tér többszöri festés, vakolás - elmaradó	-335 277	-319 069	-654 346	Ft			-1 500 000	Ft
P- 015	12 cm vtg, betonaljzat miatti különbözet, pület alsó szerelő betonlemeze	-98 252	252 847	154 595	Ft	-98 252	252 847	154 595	Ft
P- 016	Szigetelések, épület alapozásnál	591 776	-21 863	569 912	Ft	0	0	0	Ft
P- 017	Burkolatok miatti különbözet, magasabb minőségű burkolatok konferencia és egyéb funkcionális helyiségekben	831 539	-167 612	663 927	Ft	831 539	-167 612	663 927	Ft
P- 018	Szellőztető berendezések	626 885	121 080	747 965	Ft			375 000	Ft
P- 019	Pálya hitelesítés- elmaradó	-139 500	-837 000	-976 500	Ft	-139 500	-837 000	-976 500	Ft
P- 020	Mosókonyha kialakítás	47 079	49 680	96 759	Ft	47 079	49 680	96 759	Ft
P- 021	Kiegészítő acél szerkezet homlokzati falakon+OSB burkolat végfalon+ összekötő folyosó többelt acél munkák	3 344 052	819 221	4 163 273	Ft			1 863 176	Ft
P- 022	Szélfogó ajtók_Ajt07;Ajt09_023 beépítése	1 776 028	279 216	2 055 244	Ft	1 776 028	279 216	2 055 244	Ft
P- 023	Épület automatika (központi épület és épületgépszeti felügyelet, diszpécseri géppel)	6 544 765	3 036 000	9 580 765	Ft			4 500 000	Ft
P- 024	Elektromos pótmunkák	4 098 763	1 913 392	6 012 155	Ft			2 800 000	Ft
P- 025	Beléptető rendszer kiépítése	1 237 807	274 916	1 512 723	Ft	1 237 807	274 916	1 512 723	Ft
P- 026	Tűzjelző rendszer kiépítése a régi és az új csarnokban is	811 312	151 140	962 452	Ft	811 312	151 140	962 452	Ft
P- 027	Struktúrált hálózati és IT aktív elemek	9 334 267	737 259	10 071 526	Ft			2 608 000	Ft
P- 028	Hangosítás, konferencia terem hangosítás, csatlók	685 000	-22 050	662 950	Ft	685 000	-22 050	662 950	Ft
P- 029	Hő- és füstelszívás módosítás, meglévő épület tűzivíz szerelés	422 881	516 709	939 590	Ft			679 081	Ft

P- 030	Volt VIP nézőtéri terület szellőzése, többlet légcseré	262 145	225 427	487 572	Ft			360 572	Ft
Igénylet Pótmunkák összesen:				50 756 648	Ft	Elfogadott Pótmunkák összesen:		24 882 843	Ft
Kiváltásból eredő további megtakarítások								1 702 603	Ft
Összes pótmunkával kapcsolatban felmerülő költség:								23 818 066	Ft
	Kivielezési koordináción és tárgyaláson a beruházó és a műszaki ellenőrok bevonásával elért további kivitelezői engedménnyel csökkentett összeg							20 000 000	Ft
	Többlet személygépkocsi és kisbusz parkolók építése útsatlakozással, lezárással a Mészáros Lajos utcánál, többlet járda építése az épület mellett a Mészáros Lajos utcára kikötéssel, épület körbeburkolása térkövel, lépcső és rámpa kialakítása a főbejáráthoz a kapcsolódó tereprendezéssel, építési tereprezsú humusszal történő fedése, rézsű kialakítása, menekülőlépcsők alatti területek kulé kavicsos fedése							5 000 000	Ft
	Elismert pótmunkák és többletmunkák összege:							25 000 000	Ft
							Bruttó:	31 750 000	Ft