OROSZLANY, ADY MOZI DOMANOVSZY-FALKEP
levalasztasi médszer valtozdsa, restaurildsi terv és szerzddés modositas elokészitése

A 2018. julius 31-én kelt szerz8dés alapjan a restauralasi feladatokat elkezdtiik,a munka
soran deriilt fény arra, hogy a hagyomanyos mész-homok anyagu freskévakolat helyett
miikével allunk szemben, amely kéziizalék-mész-cement anyagaival sokkal keményebb. A
bérében valo levalasztasi technika, amivel a munkat kalkulaltuk, nem alkalmazhat6, mert nem
miikodik. Ezért akadélyoztatast jelentettiink be a megrendelé Onkormanyzatnak, és a
htisdban, vagyis vakolattal egyiitt valo levalasztast kiséreltiik meg. Kisérleteink sikerrel jartak,
de az eredeti tervet mindenképpen moédositani kell, mert hiisdban csak kis darabokat lehet
levalasztani, a megnovekedett sily, keresztmetszet miatt.

A tervmodositassal egyidejiileg az eddig elvégzett restauralasi feladatok tiszteletdijat is
rogziteni kell.

Eddig elvégzett feladatok:

Dokumentalds, anyagvizsgalatok, 1:1-es kartonrajz elkészitése archivélas céljabol, a teljes
feliilet tisztitasa, konzervalasi és levalasztasi probak, a specialis helyi sajatossagoknak
megfeleld, sikeresen alkalmazhat6 levalasztasi médszer kidolgozasa

Tiszteletdij: 5 MFt +AFA

A nehézségek miatt modosité javaslatot tesziink a falkép hasaban torténd, részleges
levalasztisara, valamint felvizoljuk a Domanovszky-falkép jovébeli létformainak
lehetéségeit. Leszogezziik, hogy hivatisunk lényege folytdn mindenkor a miialkotasok
megtartasat tartjuk elsédleges szempontnak. A mii értékei, kvalitasa megérdemli, hogy
megorzése érdekében a téliink telheté maximumot meg is tegyiik.

Véleményiink szerint az épiilet maga is képvisel annyi értéket, hogy a fal helyben
tartasat, uj funkciéju épiiletbe valé beépitését vagy pengefalként valé megtartasat
lehetdségként figyelembe vegyiik. Anyagait megismerve biztosan allithatjuk, hogy a
falkép szabad térben is kiallna az idéjaras viszontagsagait, minimalis gondoskodas
mellett.

Tovabbi tervezett levalasztasok, a vakolat hisiaban

Ismerve a Megrendelé bontasi szindékit, a rendelkezésre ll allvany mérete, az idé

rovidsége miatt az optimalis megoldast keresve arra toreksziink, hogy a lehetd legtobb
értékes részletet megovjunk a levalasztas dran a jové szamara.

A kompozici jobb oldalarol valasztottunk ki fontosnak tartott, értékesebb részleteket,

amelyek megérzését és késobbi rekonstrukciods festésbe valo beiilteteset javasoljuk. (K6zépsd
piros ruhas lanyalak, jobb oldali linyalakok feje, keze)

Kb.12-15 kisebb, fontos figuralis részletet hordozé darabot kivalasztva. Minden egyes darab 5
enyves réteget kap, amelyek szaradasat kiilon-kiilon ki kell varni, az eljarasrend nem
gyorsithato, és idéjarasfiiggo: a szaraz, meleg id6 kedvezd, amely az 6sz elérehaladtaval



ritkul. Ha nem széradnak ki a rétegek, a levalasztas lehetetlenné valik. A hatoldal
lesorvasztasa utan elengedhetetlentil sziikséges a hatoldal fel6li konzervalas, amellyel a
megbontott miiké anyag szemcséit és a festékréteget dsszerdgzitjiikk. Egy nap szaradas utan
hozzuk létre az ideiglenes hétoldali hordozot, amely két rétegii, egy-egy nap szaradasi id6vel.

Ezek utén a levélasztott darabok visszamosasa kovetkezik, a kép felli oldalrél forrd vizzel
oldjuk vissza az 5 enyves réteget.

Minden egyes darab levélasztasa min. 2 nap é16 munkat igényel, igy dsszességében az
idojaras fliggvényében, elérelathatolag szeptember végéig a levalasztasokat be kell fejezniink.
Ez 1d6 alatt a leheté legnagyobb mennyiség eltavolitasara téreksziink.

A visszamosott falkép fragmentumokat teljesen kiszaritjuk, és raktarozasra elkészitve adjuk 4t
a Megrendelonek.

Elkészitjiik az irasos- és fotdo dokumentaciot.

Fenti munkaszakasz tiszteletdija 5 MFt +AFA

A falkép bemutatasidra vonatkozo alternativ javaslataink, arajdnlattal.

Az aliabbiakban az dltalunk restaurator etikai szempontbdél és minden egyéb szempont

alapjan, (ar- érték-befektetett munka-miiérték megorzése, idéfaktor) rangsoroltuk a
tamogathatoé verziokat.

Tovabbra is tartjuk alldspontunkat, hogy a falkép szempontjabol a legjobb megoldas a
helyben tartas, ,,in situ” megorzés, és restaurdlas, esztétikai helyreallitas. Ennek elso
fejezete a bontas idejére torténd teljes feliileti védelem kialakitdsa lenne. (A restauralas soran
az eddig levalasztott darabokat visszaillesztjiik a feliiletbe, amiért kiilén k6ltséget nem
szamolunk fel.) Végeredményként az 1957-es falkép a jobb-és baloldali trapéz alaku, ,,iires”
mezdinek levagasaval, a kiretusalt falkép hibatlan esztétikai latvanyaval olyan lenne, mint 4j
koraban. A mi megéri a gondoskodast, az utokor halaja bizonyosan nem marad el.

1. Tiszteletdij: 9 MFt

2. Teljes rekonstrukcid, az eredeti darabok beiiltetésével,. (kb. 15 m hosszu, 235 cm
magas falkép)

Tiszteletdij: 10 MFt.

3. Teljes rekonstrukcio, az eredeti darabok beiiltetése nélkiil, szekko falkép, (15 m x 235
cm)

Tiszteletdiy 8 MFt

4. Piros ruhas kozépso lanyalak kép formaban, szilard hordozoéra iiltetve (205 cm x 235
cm mozgathat6 panno)



Tiszteletdij:1,5 MFt

Tovabbi alternativik részleges rekonstrukeiéra, 1, 2 vagy 3 darabban

5. Jobb oldal az eredeti darabokkal a feliiletében (csak a 4 lanyalak) 600 cm x 235 cm
szekko, eredeti darabok falra helyezve, a tébbi mellé rekonstrukcioban megfestve.,

Tiszteletdij: 6 MFt

6. A bal oldali 4 lanyalak teljes rekonstrukcidja (600 cm x 235 cm, szekko falfestés)

Tiszteletdij:3 MFt

7. + Finalak részlete, panné kép formaban, levélasztott részlet, restauralva. (90 x 75 cm)

Tiszteletdij: 700.000 Ft.

Az egész iil6 fitialak kiilonallo rekonstrukciojat nem javasoljuk, mert a figura 1957-es allapota

mar nem rekonstrualhato hitelesen.

(Az arak netto értékek)

Oroszlany, 2018. szeptember 5.
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